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1. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Si allega a seguire il Cronoprogramma di massima dei lavori; In totale & previsto un massimo di 365
giorni naturali e consecutivi (escluse le tempistiche legate all’approvvigionamento dei materiali) di durata
dei lavori per I'esecuzione dellintervento di progetto.

Si prevede in questa fase il seguente cronoprogramma, che sara oggetto di verifica ed eventuale
aggiornamento in sede di programma esecutivo da parte dell’appaltatore, pur mantenendo le indicazioni
generali di seguito riportate in termini di durata complessiva dei lavori ed anche per i relativi stati di

avanzamento intermedi.
Aggiudicazione gara di appalto = 15/05/2023
Consegna dei lavori = 15/06/2023
Data limite per SAL n. 1 - 30% = 02/11/2023
Data limite per SAL n. 2 - 70% = 31/03/2024

Ultimazione dei lavori e stato finale = 14/06/2024
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Aggiudicazione

Approvvigionamento materiali

Fase 2: Ripristini e rifacimenti (edili)

Fase 2: Cordolatura con FRCM
Fase 2: Intervento CRM
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Fase 2: Riconfigurazioni strutturali :
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Fase 2: Demolizioni, rimozioni e smaltimenti

Fase 2: Ponteggi/Apprestamenti di cantiere

Fase 2: Sgombero locali
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Fase 1: Sgombero locali
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