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Capitolato speciale d’appalto — Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Palestra comunale Berbenno

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro € 298.698,25
2 Costi di sicurezza per I'attuazione dei piani di sicurezza € 27.155,41
T Totale appalto (1 + 2) € 325.853,66
Il Responsabile del Il progettista
Procedimento

Ing. Ivan Filippini
Geom. Forenzi Reginetto
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MODO DI VALUTARE | LAVORI

2.1 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER | PAGAMENTI IN
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COMPENSI INCLUSI NEI PREZZI

ALLEGATO «C»
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1 DEFINIZIONE E RAPPORTI CONTRATTUALI

1.1 NATURA E OGGETTO DELLAPPALTO

Art 1. Oggetto dell’'appalto
1) Loggetto dell’'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2) Lintervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di messa in sicurezza ed
adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di San Pietro nel Comune di
Berbenno di Valtellina (SO).

b) descrizione sommaria: l'intervento consiste nella messa in sicurezza e
adeguamento sismico della scuola dell’infanzia.

Sono previsti una serie di interventi locali di sostituzione e/o rinforzo di elementi
strutturali non verificati sotto I'effetto delle azioni di tipo statico e di alcuni elementi
non verificati in combinazione sismica considerando una PGA pari al 100%.

Nel dettaglio sono previste le seguenti lavorazioni sommarie:

e Nella prima soletta di copertura & necessario il rinforzo a flessione e taglio
delle travi ribassate.

e Applicazione di intonaco armato sulla muratura di elevazione in laterizio.

e Nella seconda soletta di copertura sono necessari interventi di rinforzo a
flessione e taglio delle travi ribassate, oltre ad un intervento all’intradosso
per prevenire antisfondellamento della soletta in latero cemento.
All’estradosso della soletta invece & previsto un rinforzo strutturale con
calcestruzzo alleggerito con connettori.

e In corrispondenza della zona di ingresso & previsto il rifacimento della
copertura in legno con una struttura in lamellare mantenendo forme e
dimensioni dell’esistente.

e All'intradosso della copertura del fabbricato & previsto il rinforzo con delle

travi in carpenteria oltre all'applicazione di una struttura anti
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sfondellamento.
e Sostituzione dei serramenti con infissi in alluminio a tagli otermico, triplo
vetro per un migliore isolamento termico ed acustico.

c) ubicazione: Via Pradelli — Berbenno di Valtellina (SO).

3) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai
progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli e della relazione geologica dei quali

I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4) L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri

obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

5) Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma
4.
a) il Codice identificativo della gara (CIG) dell’intervento e il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: G78)18000050001.

6) Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il
contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per
Stazione appaltante si intende I'Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo
pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 3 del Codice dei
contratti, che sottoscrivera il contratto.

f) Operatori economici: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato,
microimprese,), comunque denominato ai sensi dell’articolo 3 del Codice dei
contratti, che si & aggiudicato il contratto.

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice dei
contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale.

h) DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui & titolare il Direttore dei lavori, tecnico
incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei contratti
e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196
del Regolamento generale;

j) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in
applicazione dell’articolo 84 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del
Regolamento generale;

k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008.

[) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

m) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo
del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione
collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri
previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di
cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, all’articolo 23 comma 16 del Codice
dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008.

n) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I'Appaltatore per
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o)

p)

I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa,
connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo
32, comma 4, lettera o), del Regolamento, all’articolo 95 comma 10 del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto
n. 81 del 2008.

Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, nonché all’articolo 26,
commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4
dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima
dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).

Lista per l'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione

dell’opera o dei lavori, di cui all’articolo 119 del Regolamento generale.

F-

FTUDIO DI
INGEGNERIA
FALPPINI
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Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1) L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro €

325.853,66 (Euro trecentoventicinqueottocentocinquantatremila/66 oltre IVA).

Descrizione A Corpo A Misura In Economia Totale
() (M) (E) (C+M+E)
1 Importo netto dei lavori (L) 0,00 298.698,25 0,00 298.698,25
(soggetto a ribasso d’asta)
2 Oneri per attuazione piani di 450,00 26.705,41 0,00 27.155,41
sicurezza da PSC
(non soggetti a ribasso d’asta)
T IMPORTO TOTALE APPALTO | 450,00 € | 325.403,66 € 0,00 € 325.853,66 €
(1+2)

2) Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella

3)

4)

5)

tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto

dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

Non & soggetto a ribasso I'importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della

tabella di cui al comma 1.

Ai fini dei commi 2 e 3, gliimporti sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,

come segue:

Importi in euro

Soggetti a ribasso

NON soggetti a ribasso

Lavori (L)

298.698,25

Oneri di sicurezza da PSC (OS)

27.155,41

Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice

dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del

Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma

1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’'ultima colonna

«TOTALE».
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6) All'interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le
seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale,
stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo della manodopera (CM): incidenza del 29,612 %.
b) Oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'appaltatore: incidenza del 3,5 %.
c) Incidenza delle spese generali (SG): 13 %.

d) Incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.
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7) Siallega di seguito il quadro economico generale dell’intervento:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA
Al Totale lavori a base d’asta €. 298.698,25
A2 Oneri di attuazione della sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) €.27.155,41
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+A2) €.325.853,66
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
B1 IVA sui lavori 10% (A1+A2) €.32.585,37
B2 Spese tecniche per Vulnerabilita sismica e Progettazione definitiva €. 20.378,58
dell’intervento di adeguamento sisimico edificio (Cassa al 4% ed IVA al
22% comprese) finanziate con contributo MIT
B3 Spese tecniche per Progettazione esecutiva dell’intervento di messa in €.17.853,00
sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese) finanziate con
contributo TBEL
B4 Spese tecniche per aggiornamento Progetto esecutivo, Direzione dei €. 25.000,00
Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Contabilita
e CRE intervento di messa in sicurezza edificio (Cassa al 4% ed IVA al
22% comprese)
B5 Imprevisti e arrotondamenti €.14.812,32
B6 Fondo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2% Imp. Lavori €.6.517,07
B7 Spese di gara €. 2.000,00
B8 Spese tecniche per Collaudo opere in cemento armato ed €. 5.000,00
adeguamento sismico (Cassa al 4% ed IVA al 22% comprese)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.124.146,34

TOTALE APPALTO

€. 450.000,00

aaaaaaa
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Art 3. Modalita di stipulazione del contratto
1) Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del
Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara e nella
Lista per l'offerta di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Regolamento generale:

a) per la parte dilavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’Art 2 comma 1, colonna
(C), come determinato in seguito all’'offerta dell'appaltatore, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di
lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita;

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’Art 2, comma 1, colonna
(M), come determinato in seguito all’'offerta dell’appaltatore, pud variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite
in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei
contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2) Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del Regolamento generale:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’/Art 2, comma 1, colonna (C),
prevista a corpo negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti
dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo
complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2,
primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita
indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per l'offerta,
ancorché rettificata o integrata dall'offerente, essendo obbligo esclusivo di
quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita
delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la
formulazione dell’'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
guantitative, assumendone i rischi;

b) perilavoriindicati nella tabella di cui Art 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura
negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall’'appaltatore

in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli
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effetti come «elenco dei prezzi unitari».

3) | prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
se ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, ed estranee ai lavori gia
previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’Art 24.

4) | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’Art
2, commi2e 3.

5) Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione

aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori
1) Aisensidegli articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al
predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali

(OG 1) Edifici civili ed industriali.

2) Limporto totale dei lavori in appalto, al netto dell'importo della sicurezza di cui al comma

4, e riportato nella seguente tabella:

Declaratoria Categoria Importo Classe | % sul totale
1 EDIFICI CIVILE E 0G1 298.698,25 € 100,00 %
INDUSTRIALI

3) Limporto riferibile alle categorie sopra indicate & comprensiva degli oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso i quali ammontano complessivamente ad € 27.155,41.
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Art 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1) Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6 e 8, del Regolamento

generale, all’articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo,

del d.m. n. 49 del 2018 e all’articolo 39 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella

seguente tabella:

RIEPILOGO LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA

a ribasso

CATEGORIE OMOGENEE IMPORTI %
1 | Demolizioni e scavi A corpo 0,00 € 0,00 %
A misura 21.907,72 € 7,33%
2 | Opere in calcestruzzo armato A corpo 0,00 0,00 %
A misura 8.802,36 € 2,95 %
3 | Opere in carpenteria metallica A corpo 0,00 0,00 %
A misura 26.264,66 € 8,80 %
4 | Rinforzo strutturale A corpo 0,00 0,00 %
A misura 65.102,25 € 21,79 %
5 | Opere di finitura A corpo 0,00 0,00 %
A misura 50.856,98 € 17,03 %
6 | Rifacimento copertura in legno | Acorpo 0,00 0,00 %
zoha ingresso A misura 17794,17 € 5,95 %
7 | Serramenti in alluminio triplo | A corpo 0,00 0,00 %
vetro A misura 107.970,11€ | 36,15%
Lavori in economia previsti
Impor. totale soggetto a ribasso d’asta 298.698,25 € 100,00 %
Per oneri per la sicurezza non soggetti 27.155,41 €

Sommano 'importo dei lavori

325.853,66 €

2) Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in

sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’Art 22. Gli importi a misura, indicati nella

tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’Art 23.

wwwwwwww
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1.2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Art 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali
o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.L.E., nei limiti della
compatibilita con tale forma organizzativa.
Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante
e I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto
posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente
Capitolato Speciale d’appalto.
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.

1182.
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Art7. Documenti che fanno parte del contratto
1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti,
per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tuttigli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresii particolari
costruttivi, le relative relazioni generali, specialistiche e di calcolo, come elencati
nell’allegato «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all’Art 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative
al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008,
gualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) Il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia di cui agli Art 36 e Art 38;

i) il Piano di qualita di costruzione e installazione di cui all’Art 19 comma 4, redatto
dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010;

j) il Piano per i controlli di cantiere di cui all’Art 8, comma 3, redatto dalla Stazione
appaltante ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010.

k) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei
contratti, che tuttavia non e vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto
riguarda le quantita, in applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del

Codice dei contratti nonché dell’articolo 23 del presente Capitolato.
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2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti
soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e
da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista», predisposta dalla
Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di
offerta.

c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo diversi da quelli elencati al comma 1 lett.

c).

Art 8. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto
1) La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza
altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con
delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di
accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e

tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilita della
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mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2) Fermo restando quanto previsto agli articoli 23 e 24 trova applicazione, il d.m. n. 49 del
2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal
presente Capitolato speciale d’appalto. In ogni caso:

a) il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della
guantita o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo,
posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore
negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di
controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e
pertanto di formulare I'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita
che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo
gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

b) la presentazione dell'offerta da parte dell'appaltatore ha comportato
automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di
responsabilita di presa d’atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare
riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita e dai prezzi
unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il
progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta
fissa ed invariabile.

3) Fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 1, la sottoscrizione del contratto da
parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che

regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione
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Art 9. Fallimento dell’appaltatore

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto
ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in
caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento
avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero I'impresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto
ovvero eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate

dall'articolo 110 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

Art 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1) Lappaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato
Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

2) Lappaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato
Generale d’Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3) Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata
della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dellimpresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. Lassunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere

4) Lappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e
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la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. Uappaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante

del nuovo atto di mandato.

Art11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto. In ogni caso I'appaltatore, sia per sé che per i propri
subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché
alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE)
n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
Nell’applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti
all'abrogato D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o

provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n.
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305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;

b) deve garantire che 'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche
per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17
gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive
modifiche che intervengano prima dell’esecuzione delle opere contemplate dalle
predette modifiche;

c) e obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura
del fabbricante e qualificati sotto la responsabilita del medesimo fabbricante:

e secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (lettera A), se
disponibile;

e se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione
delle citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante
abbia optato per tale soluzione;

e se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovra pervenire
alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica
Europea” (ETA), oppure dovra ottenere un “Certificato di Valutazione
Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee
Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove
disponibili.

d) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve
garantire che I'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei
materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (in G.U. n.
259 del 6 novembre 2017) recante Criteri ambientali minimi per I'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, come previsti nel progetto posto a base di gara;
deve altresi presentare, a semplice richiesta del RUP, le certificazioni, le

dichiarazioni e la documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei
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predetti criteri ambientali minimi.

3) La DL puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa
tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con
obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal
caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove
I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore stesso, a carico del
guale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione
eseguita d’ufficio. In ogni caso:

a) i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all'approvazione della DL,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado
di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera,
ivicomprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;

b) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione della DL,
anche mediante, ove previso, acquisizione e verifica della documentazione di
identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione;
I'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo
I'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della
Stazione appaltante in sede di collaudo;

c) non costituisce esimente I'impiego da parte dell’'appaltatore e per sua iniziativa di
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali o I'esecuzione di una lavorazione piu accurata, se non
accettata espressamente dalla DL;

d) i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell’appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti 'esecuzione
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o nel

primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non
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conformita del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;

e) la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il
collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell’'appaltatore,

salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.
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1.3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

1)

2)

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in caso
di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, se l'appaltatore non ha acquisito
dalla Stazione appaltante l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla
normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per
I'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimita o altro atto che dispone I'esonero
dal predetto atto di assenso. Alla stessa stregua non si procede, pena la non sottoscrizione
del contratto o il differimento dell’inizio dei lavori per fatto imputabile alla parte
inadempiente, se il DL non fornisce al RUP e, tramite questi, all'appaltatore, I'attestazione
di cui all’articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018, che certifichi il permanere delle condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformita all’attestazione allegata al
presente Capitolato sotto la lettera «B», almeno con riferimento almeno a:

a) all’'accessibilita dei siti (aree e immobili) interessati dai lavori come risultanti dagli
elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima
dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilita del progetto
anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro
occorre per |'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data
prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, deve sottoscrivere la
documentazione pertinente I'avvenuto adempimento della pratica richiesta ai fini della
realizzazione di interventi in zona sismica, di cui all’articolo 94 del D..P.R. n. 380 del 2001 e
all'articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni

della normativa regionale applicabile.
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1)

2)

3)

4)

5)

Art 13. Consegna e inizio dei lavori, consegne parziali
Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Igs. n.50/2016 e
fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo
diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non
avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario puo, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non
spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Lesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’'esecutore, in conformita a quanto previsto nel Capitolato
Generale d'Appalto e secondo le modalita previste dal D.P.R. n. 207/2010.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale
redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il
compimento dell'opera o dei lavori.
Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e
non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto e facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.
E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma
1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 32 del Codice dei

contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse

S Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization.

IRUPPIN . \ PP . . \ . . . .
i o Proprieta e diritti riservati. La presente relazione non puo essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione.



Capitolato speciale d'appalto - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Palestra comunale Berbenno

6)

7)

pubblico che I'opera appaltata € destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in
via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni
che giustificano lI'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare
immediatamente. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli
enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli
trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del
verbale di consegna; il DURC e altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in
acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano
personale dipendente. Nel caso di lavori, se & intervenuta la consegna dei lavori in via di
urgenza, se si e dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore
dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Lesecuzione d’urgenza € ammessa
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per 'igiene e la salute pubblica,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari.

I RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’ allArt 41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La
redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’urgenza, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e 'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 si
applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata

all’esecuzione di alcune di esse.
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8)

9)

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88,
comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione
appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori
eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al
decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Limpresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione
archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, con la quale &
accertata l'insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei
rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da

adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

10) La redazione del verbale di consegna € subordinata all'accertamento da parte del

Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza
di tale accertamento, il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere

iniziati.

11) L'Appaltatore e tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei

lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa
Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per
guanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie

imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

12)In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli

immobili, I'Appaltatore € tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che

preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

13) Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita

dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi
successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni

o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

14) Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che
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non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei
Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il
pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

15) Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei
Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la
scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari
per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal
programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo
verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di
esecuzione dei lavori.

16) L'Appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo
da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per
I'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

17) Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale
complessita o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'Appaltatore ha I'obbligo
di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, di un Piano di qualita
di costruzione e di installazione.

18) Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante
I'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce
i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione

delle non conformita.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

Art14. Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 130
(centotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.
LAppaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili anche intermedie rispetto alla durata complessiva dei
lavori. Tali obblighi riguardano anche l'approntamento delle opere necessarie per
consentire l'inizio di forniture e lavori da effettuarsi a cura di altre ditte per conto della
Stazione Appaltante oppure necessarie all’'utilizzazione dell’opera, prima della fine dei
lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato
L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla
Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori

procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art 15. Proroghe
L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’Art 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto Art
14.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’Art 14 comunque prima di

tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P.,, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori
gualora questi non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’Art 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce
rigetto della richiesta.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, nei casi previsti dall’articolo 107 del
Codice dei Contratti per cause non attribuibili a responsabilita dell'appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata. Sull’istanza di proroga
decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle

necessarie constatazioni in contraddittorio.
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1)

2)

3)

4)

5)

Art16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore
puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 107 del Codice
dei Contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta
all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
guinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o
sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni,
e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha
efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale
gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre

a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
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6)

7)

8)

9)

sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero
di giorni pari all’'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori &
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art 14, o comunque superano 6 mesi
complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali;
in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito
dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo
dei lavori di cui all’Art 19.

Tra le cause di sospensione dei lavori puo essere, ad insindacabile giudizio della D.L., sentito
il R.U.P. ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ricompresa la necessita di
risoluzione delle interferenze con i sottoservizi esistenti da effettuarsi tramite lavorazioni
eseguite direttamente a cura dei relativi enti gestori (o ditte terze da questi incaricate) e
quindi non preventivamente determinabili dalla stazione appaltante. Per detta
sospensione l'appaltatore non ha diritto a nessun indennizzo. La stessa non puo inoltre
costituire motivo di iscrizione di riserve.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puod disporre la sospensione dell’'esecuzione
del contratto, compilando, se possibile con I'intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle

opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le
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stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il
verbale € inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della
sua redazione.

10) Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'esecutore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
gualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto
del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'ANAC.

11) Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle esposte sopra, |'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

12) Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei
lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori
tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere,
dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della
sospensione.

13) Ove pertanto, secondo tale programma, |'esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale
medesima.

14) Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra
Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della

sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
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1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

Art17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine e trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha
efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di

sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori
In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite
periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle
opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e da le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al
RUP il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo
termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei
lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che
deve essere sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP.
Se l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli puo
diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché provveda alla ripresa; la
diffida proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore
durata della sospensione.

Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
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5)

6)

7)

decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori,
al momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro
ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni
inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del
verbale di sospensione, & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al
comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare
contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.

In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti
nei casi previsti dagli articoli 16 e 17, & prevista una penale a carico della stessa Stazione
appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all’appaltatore, quantificato sulla base dei criteri
di cui all'articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, tenendo presente che:

a) in caso di sospensioni parziali gliimporti delle diverse componenti del risarcimento
di cui alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto
alle attivita delle quali & in atto la sospensione rispetto alle attivita previste dal
programma di esecuzione dei lavori;

b) la DL, nell'ambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e
qguantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con l'appaltatore, la
consistenza della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le
retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai

fini del calcolo dell’incidenza del loro ammortamento.

Art19. Penaliin caso diritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori e dei termini
relativi alle eventuali scadenze intermedie stabilite nel cronoprogramma, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’'importo
contrattuale (euro 1 ogni mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a

euro

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna
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degli stessi ai sensi dell’Art 13, comma 3 oppure comma 4;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai
sensi dell’Art 13, comma 7;

c) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;

d) nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

8) La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata qualora l'appaltatore, in
seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all’Art 19.

9) La penale di cuial comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

10) Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con
la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

11) L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare
il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'Art 21, in
materia di risoluzione del contratto.

12)Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.)

13) Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno

imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
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Art 20. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1) Aisensidell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla
stipula del contratto, e prima dell’inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con le scadenze intermedie
imposte dalla Stazione Appaltante e/o dagli Enti finanziatori, e comunque concordemente
a quanto previsto dal cronoprogramma di cui al PSC. Il programma esecutivo dettagliato
dei lavori deve essere approvato dalla Direzione Lavori d’intesa con il RUP, mediante
apposizione di un visto da parte di entrambi, entro quindici giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori e il RUP si siano pronunciati il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita, indicazioni
erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione e contrasti con le previsioni del
cronoprogramma di cui al PSC

2) LAppaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma esecutivo:

a) delle particolari condizioni di accesso ai cantieri e delle condizioni generali “al
contorno” dei cantieri stessi, tra cui, ma non solo, la necessita di garantire lo
svolgersi regolare delle attivita economiche (artigianali, commerciali ecc.) e attivita
sportive (centri sportivi, ecc.) coinvolte dai lavori

b) della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di
ferie degli addetti ai lavori;

c) delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori, della necessita di
maturazione e/o assestamento di alcune opere (ad esempio: maturazione dei getti
in c.a., assestamento dei rilevati e assestamenti del manto stradale prima delle
definitive asfaltature), in relazione alla specificita delle stesse e del periodo
stagionale in cui vanno a ricadere;

d) dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove
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previsto.

3) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché
non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate
dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza,
eventualmente integrato ed aggiornato;

f) per garantire il rispetto di tempistiche imposte dall’Ente finanziatore.

4) | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere

modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
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Art 21. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1) Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,
ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale
d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,
altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
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3)

1)

2)

3)

4)

scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.
Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari
di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se Iappaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all’Art 15, di sospensione dei lavori di cui all’Art 16 per la disapplicazione delle penali di

cui all’Art 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art 21.

Art22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Leventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione,
ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo Appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con
la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione

dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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1.4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Art 23.  Lavoria corpo
La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nell’'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella di cui all’Art 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale.
La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente
articolo, in quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare
le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza (0S), se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui all’Art 2, comma
2, rigo b, come evidenziati nella parte a corpo della tabella di cui all’Art 5, comma 1 sono
valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati

e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui
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1)

2)

3)

4)

5)

all'articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, per I'accertamento della regolare esecuzione
delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o
degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia,
il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci,
con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita

e del grado di pregiudizio.

Art 24. Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di
variante.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art 3, comma 3.
Gli oneri di sicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'Art 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’Art 5,
per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato

speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.
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Art 25.  Eventuali lavori in economia
1) La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente;
b) per quanto riguardaitrasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti
al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali
e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di cui
al comma 3.

2) Gli eventuali oneri di sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera,
noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati
delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.

3) Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese
generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi
integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste

dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.
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1)

2)

3)

4)

Art. 26. Contabilizzazione dei costi di sicurezza
La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni
caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente
dal CSP ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del decreto 81, mediante assenso
esplicito.
| costi di sicurezza (CSC), determinati «a corpo» nella tabella di cui all'articolo 2, comma
1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezza» nella
tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo, separatamente dai lavori, in
base all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, con
riferimento alla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione
all’'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC. In
assenza del predetto riferimento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella
predetta tabella di cui al medesimo articolo 5, comma 1, intendendosi come eseguita la
guota parte proporzionale a quanto eseguito.
Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita
di cui all’articolo 25, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
| Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati in base alla loro accertata effettiva avvenuta
esecuzione, in conformita alla relativa documentazione del PSC e dei suoi allegati, e sono
inseriti nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera

b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui all’articolo 29, commi 1 e 2.
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1.5 DISCIPLINA ECONOMICA
Art27. Anticipazione
1) Aisensidell'art. 35 comma 18 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto

2)

3)

4)

5)

verra calcolato lI'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
Lanticipazione € compensata nel corso dell’anno contabile nel quale e stata erogata,
mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso
anno. Limporto della trattenuta & determinato proporzionalmente suddividendo
I'importo dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I'erogazione e la conclusione
del primo anno contabile o la data prevista per I'ultimazione dei lavori, se anteriore; in
ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’'ultimazione dei lavori, se
anteriore, I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
Lanticipazione & revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Lerogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di
apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei
lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle
guote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica
1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

La fideiussione di cui al comma 4 & escussa dalla Stazione appaltante in caso di

F sTUDI0
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insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione
di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie
prima dell’escussione della fideiussione.

6) La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione
di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie
prima della predetta escussione.

7) Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’Art 27, comma 7.

Art 28. Pagamenti in acconto

1) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli Art. 22, Art. 23, Art. 24 e Art. 25 al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
guota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al
netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore
a Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00).

Per quanto concerne la liquidazione degli oneri della sicurezza per I'applicazione del Titolo
IV del D.Igs. n. 81 del 09/04/08 e s.m. e i., il pagamento verra fatto a corpo in percentuale
(%) sugli Stati d’Avanzamento dei Lavori (SAL).

Resta inteso che tali somme non sono soggette a ribasso d’asta.

Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo
stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori.

2) Aisensidell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento),
da liguidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3) Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei
lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura:
«lavori a tutto il ...coeeveeeeeennenne » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195
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4)

5)

6)

del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo

stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di

emissione.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini
stabiliti dalle vigenti norme in materia e comunque entro quelli necessari all’Ente
finanziatore per riconoscere alla Stazione appaltante il relativo accredito, mediante
emissione dell’'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo
pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso
uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso
comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale.
Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto
finale e liquidato ai sensi dell’Art 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del
contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati.
Lemissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato
elettronico;

b) all’'acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti,
se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso
articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei

pagamenti;

S Property and rights reserved. This report can not be reproduced or disclosed to third parties without authorization.

IRUPPIN . \ PP . . \ . . . .
i o Proprieta e diritti riservati. La presente relazione non puo essere riprodotta o resa nota a terzi senza autorizzazione.



Capitolato speciale d'appalto - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Palestra comunale Berbenno

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento e
sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per
territorio.

7) Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge n. 248 del 2006, come modificato

dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, della legge 98 del
2013, nessun pagamento puo essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di
un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi
dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3,
comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali,
consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute
all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale,
scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso |'appaltatore,
a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art 52, comma
2.

8) Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
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9)

1)

2)

3)

4)

I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sullimporto netto
progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

Art 29. Pagamenti a saldo — Conto Finale
Il conto finale dei lavori e redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P,;
col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P,,
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro
di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I R.U.P. formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’Art 27, comma 2, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
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5)

6)

7)

8)
9)

sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti e
dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni
che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato
delllV.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse
applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
Lappaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per
il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’Art 27commi 7, 8 e 9.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare,

verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

10) Il conto finale dei lavori deve dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del

Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della
firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate
nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve

gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale
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nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il

Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

11) All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del

1)

2)

procedimento dara avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si
eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato
eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore
per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la
relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile
del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni
ed i reclami eventualmente presentati. |l responsabile del procedimento invitera
I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i
documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito

a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 30. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente
fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi
dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti,
se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso
articolo;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 68 in materia di tracciabilita dei

pagamenti;
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d) all'acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del
2003, dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del
proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o
consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile.

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento e
sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per
territorio;

3) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore,
a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 54,

comma 2.
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4)

5)

6)

Art31. Ritardi nel pagamento

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua
facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui 'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del
codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio

arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
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1)

2)

3)

4)

Art 32.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
In corso di efficacia del contratto d'appalto trovera applicazione, la revisione dei prezzi
contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle
condizioni e modalita previste dall'art. 29 della legge 28/03/2022 n. 25, previa richiesta
espressa dell’appaltatore La stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne
sussistano i presupposti, procedera alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla
normativa in vigore”.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni
e modalita previste dall'art. 29 della Legge 25/2022, le variazioni di prezzo dei singoli
materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione
appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al
prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell’'offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili di cui al
comma 2 secondo periodo del citato art. 29. In tal caso si procedera a compensazione, in
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari
all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29 .
Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore,
la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica
il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di
una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire
per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione delllaumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali.
Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al

comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
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Art 33.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali
E’ prevista I'anticipazione del pagamento del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi

dell'art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti.

Art34. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1) E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto.

2) E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 194 del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto

dal R.U.P..
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1.6 CAUZIONI E GARANZIE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Art 35.  Garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione,
per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria € pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo
della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto
e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre
I'importo della cauzione sino all’l per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
I'importo della garanzia e fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per
cento del prezzo base.
Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione,
a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o I'invito possono richiedere una garanzia
con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresi prescrivere che |'offerta sia corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, € ridotto
secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori

economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
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7)

1)

2)

3)

4)

la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art 36. Garanzia definitiva
Lappaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93,
commi 2 e 3 e 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, I'importo della garanzia e indicato nella misura massima del 10 per cento
dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione ¢ prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all’'esecutore rispetto alle risultanze della
liguidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario Ia
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le modalita indicate
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle

certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema
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5)

6)

7)

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
Lammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle
le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’'esecutore e possono

incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
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8)

9)

aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Igs.
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica

I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

10) E’ facolta dell’lamministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti

1)

2)

1)

da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita. Lesonero dalla prestazione
della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e subordinato ad un miglioramento

del prezzo di aggiudicazione.

Art 37. Garanzia sull’attecchimento delle specie vegetali

LAppaltatore e garante sull’attecchimento di tutte le opere a verde previste in progetto, per
il periodo corrispondente alla manutenzione a suo carico (due stagioni vegetative).

A garanzia del corretto attecchimento delle opere a verde (specie arboree, arbustive e
inerbimenti), 'Appaltatore dovra inoltre prestare, al termine dei lavori, una cauzione pari
al 100% dell’importo di tali opere (al lordo del ribasso di gara), da prestare anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa, avente la durata di 2 anni (anni due), che sara
incamerata dallAmministrazione Appaltante (in tutto o in parte) nel caso si dovesse

verificare il mancato attecchimento delle opere a verde stesse.

Art 38. Riduzione delle garanzie
L'importo della cauzione provvisoria di cui all’Art 33 e I'importo della garanzia fideiussoria
di cui all’Art 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI
CEI I1ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del
2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di
pertinenza.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui
al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia
comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in
possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non ¢ frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in
possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del
d.P.R. n. 207 del 2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’'annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, o da separata
certificazione ai sensi del comma 1.

In deroga a quanto previsto dal comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo
essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora
I'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione
SOA.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in
possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del

d.P.R. n. 207 del 2010.
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1)

2)

3)

Art39. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’Art 13, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate
dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare
esecuzione. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita al Codice dei Contratti.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto,
cosi distinta:
Partita 1) - per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli
importi di cui alle partite 2) e 3),
Partita 2) - per le opere preesistenti una somma assicurata non inferiore a € 100.000,00;

Partita 3) - per demolizioni e sgomberi una somma assicurata non inferiore a € 35.000,00;
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a) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’'appaltatore.

b) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite
o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e
attrezzature di impegno e di uso, ancorché in proprieta o in possesso dell'Impresa,
compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposo o dolosi propri o di terzi;

c) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia
a cui I'lmpresa ¢ tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d'appalto anche ai sensi dell'art.1665 del codice civile;

d) nel caso dilavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o
interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma
assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato
dell'lV.A., come determinato in precedenza, l'importo del valore delle predette
preesistenze.

4) La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00
e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'Appaltatore debba risarcire quale civilmente
Responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento

colposo commesso dall'lmpresa o da un suo dipendente del quale essa debba
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rispondere ai sensi dell'art.2049 dei codice civile, e danni a persone dell'Impresa
loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione
Appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al
cantiere, della Direzione dei Lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei
collaudatori in corso d'opera.

5) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni:

a) inrelazione all’assicurazione contro tuttii rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) inrelazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie
o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6) Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia
assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai
lavori da esse assunti.

7) La polizza dovra inoltre contenere chiare e specifiche clausole con le quali si preveda:

a) l'obbligo per la compagnia di risarcire/liquidare i sinistri al lordo delle eventuali
franchigie e scoperti;

b) prevedere la copertura dei danni che I'Appaltatore debba risarcire quale civilmente
Responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
norme vigenti e verso i dipendenti;

c) prevedere la copertura dei danni che |'Appaltatore debba risarcire quale civilmente
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Responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le
norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dall'lmpresa o da un suo dipendente dei quale essa debba
rispondere ai sensi dell'art.2049 dei codice civile, e danni a persone dell'Impresa
loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione
Appaltante;

d) includere nel novero degli assicurati, oltre il committente e I'appaltatore, anche i
subappaltatori, i fornitori, i sub-fornitori, la direzione lavori e i suoi collaboratori, il
coordinatore per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera ed attivare la
clausola di “responsabilita incrociata”;

e) prevedere la copertura dei danni biologici;

f) includere tra i rischi assicurati i danni a terzi derivanti da polvere, vibrazioni,
rimozione o franamento o cedimento del terreno e dei danni a cavi, conduttore,
condotte sotterranee (non saranno accolte clausole di riserva attinenti a cavi,
conduttore, condotte gia individuate nei documenti di progetto e di gara);

g) includere tra i rischi assicurati i danni per inquinamento accidentale, quale, a puro
titolo esemplificativo: danni accidentali cagionati a terzi per morte e lesione
personale, distruzioni o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione
dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da
sostanze di qualunque natura emesse durante I'esecuzione dei lavori o comunque
fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;

h) l'obbligo della compagnia a reintegrare i massimali, in caso di indennizzo, alle
condizioni prefissate dalla polizza;

i) l'obbligo per la compagnia di avvisare la “Committenza” con raccomandata a.r., di
gualsiasi evento pregiudizievole al mantenimento delle coperture assicurative in
corso ed a consentirle, ove lo ritenga, di sostituirsi all’'appaltatore nel pagamento

dei premi o nel reintegro dei massimali, entro un termine di sessanta giorni dalla
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notizia, senza interrompere per questo periodo le relative coperture.

8) Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono
estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita al Codice dei
contratti;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o
dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli
obblighi del contratto d’appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

9) Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede importi
o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) inrelazione all’assicurazione contro tuttii rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) inrelazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 8, lettera b), tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. ()

10) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui

al comma 8 si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.
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1.7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

1)

2)

3)

4)

5)

Art 40. Variazioni delle opere progettate
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere
autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’'ordinamento della stazione appaltante cui
il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei
casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti
attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
I'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al
venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per
cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel
guadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti in
corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene,
per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase
progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora cio sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le
varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di
sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori

ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva
del contratto. In caso di piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base

del valore complessivo netto delle successive modifiche.
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6)

7)

8)

9)

1)

2)

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’'importo del contratto,
pud imporre all’appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme
previste dall'art. 106 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite
categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali periqualinon
risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento
di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in
diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma
7, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque

in misura pari alla meta.

Art. 41. Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni
imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento)
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato l'appaltatore originario.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la

progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
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risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli

elaborati progettuali.

3) Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 56, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

4)

5)

Art42.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art 3, comma 3 e 4.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art 3,
comma 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 8 del

D.M. 7 marzo 2018, n.49).
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1.8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Art43. Norme disicurezza generali
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene, nell’'osservanza di quanto disposto dal D.Igs. 81/2008 e relativi allegati.
LAppaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
LAppaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.
LUAppaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nelle disposizioni in materia di sicurezza.
LUAppaltatore garantisce che le lavorazioni comprese quelle da lui direttamente
subappaltate siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
LAppaltatore e obbligato a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di

sicurezza dei lavori affidati.

Art44. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1) Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto.

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori

dipendenti
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c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n.
252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’'acquisizione d’ufficio, I'indicazione
della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA,
numero REA;

d) il DURC in originale /i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da
parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato
INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa,
le seguenti indicazioni:

o il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

o laclasse dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

o per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza,
numero di posizione assicurativa;

o per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;
se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se
impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

o per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale
di competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli
17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai
sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se
I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo essere
autocertificata;

f) unadichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2) Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore

per I'esecuzione il nominativo e i recapiti:
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a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo
31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’Art 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’Art 44;

d) | piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo
I’eventuale differimento ai sensi dell’Art 45.

3) Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c),
d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile,
di cui all’articoli 47 del Codice dei contratti, qualora il consorzio intenda eseguire
i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
all'articoli 47 del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per
il tramite dell'impresa mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo di cui all'articoli 48 del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai
fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata nella
mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per
il tramite dell’'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio,
gualora I'appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all’articoli 48 del Codice dei

contratti, I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
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decreto 81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4) Fermo restando quanto previsto all’Art 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
n. 81 del 2008.
5) Lappaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un

lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art45. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1) Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui
al comma 1.

2) Lappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

3) Lappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
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4) l'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di

guanto stabilito all’Art 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli Art 43, Art 44, Art 45 o Art 46.

Art46. Piano di sicurezza e di coordinamento
1) Lappaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008, in conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello
stesso allegato, determinati all’Art 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2) Lobbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni
di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per

la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’Art 44.

Art47. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1) Lappaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2) L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
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3)

4)

5)

6)

1)

2)

cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per
la sicurezza non si pronunci:

a) neicasidicuial comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte.

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni
e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell’'appalto, nonché ogni qualvolta I'lmpresa intenda apportare modifiche alle misure

previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Art48. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui allArt 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato

speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
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3)

4)

5)

di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’Art 41,
comma 4.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'Art 43.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non e necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n.
81 del 2008.

Ill

LUImpresa € altresi obbligata, a inserire nelle “proposte integrative e nel “piano operativo
di sicurezza”:

a) il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede I'impiego nelle varie fasi di
lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sara dotato il cantiere
quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.

b) le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

c) le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che I'lmpresa intende mettere a
disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute,
stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni
relative le varie lavorazioni;

d) le fonti di energia che I'lmpresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per
Iilluminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed
attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove
si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi
dovranno svolgersi;

e) i mezzi, i macchinari e le attrezzature che I'’Appaltatore ritiene di impiegare in
cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i
certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalita di
messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a
garantirne la perfetta efficienza e possibilita di impiego in conformita alla normativa

vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a
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disposizione in cantiere;

f) dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature
necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la
presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc;

g) le opere provvisionali necessarie per I'esecuzione di lavori quali: casserature,
sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di
opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista
all’'uopo abilitato per legge;

h) particolari accorgimenti ed attrezzature che I'Impresa intende impiegare per
garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da
eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da
ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimita di
impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di
tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;

i) quant’altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla

natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Art49. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1) Lappaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2) | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3) Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal Progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
a) Il Progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle
disposizioni vigenti in materia;
b) LAppaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell’attuazione delle stesse
in sede di esecuzione dell’'appalto.
4) L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e

quindi periodicamente, richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione
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5)

6)

7)

8)

9)

alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. Uappaltatore & tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei Piani da parte dell’'lmpresa appaltatrice, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti.

E compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative
vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le competono e che riguardano le
proprie maestranze, mezzi d’'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di
affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare I'lmpresa dovra, nell’'ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 81/2008 e
successive modificazioni, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per
I'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi del
predetto D.Leg.vo 81/2008 e s.m. e i.), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del
Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia

della designazione degli addetti alla gestione dell’'emergenza.
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1.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art 50. Disciplina del Subappalto

1) E ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto
d’appalto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
contratti. In particolare:

a) aisensidellart. 105, comma 1, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art.
106 comma 1 lett d), il contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a
terzi 'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni del contratto di appalto,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle
categorie prevalenti;

b) lavori individuati all’articolo 4, comma 3, devono essere obbligatoriamente
subappaltati se I'appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione, oppure
devono essere subappaltati per la parte eccedente Ila qualificazione
dell’'appaltatore;

2) Laffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico
motivi di esclusione di cui all’art. 80

b) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo, nell’'ambito delle lavorazioni indicate
come subappaltabili dalla documentazione di gara; 'omissione delle indicazioni sta
a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e vietato e non pud essere
autorizzato;

¢) che 'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1. dicopia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’'autorizzazione

eventualmente rilasciata:
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e se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti
o delle altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni
economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

e linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010,
pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

e l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore
e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del
Regolamento generale;

e lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni
previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a
misura, in modo da consentire alla DL, al CSE e al RUP la verifica del rispetto
delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b);

e limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri
previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

d) che l'appaltatore, unitamente all’istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione
appaltante:

e |a documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di
lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

e una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46
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e)

e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice
dei contratti;
che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
e se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la
condizione & accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di
cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159
del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;
e il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per
I'impresa subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli
articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del

2011.

3) Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a)

b)

c)

I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15

giorni.

4) Laffidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)

ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per
le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il

contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi

sTUDIO DI
INGEGNERIA
FALPPINI
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nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale;
I'affidatario deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal
subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti
o le altre attivita previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti
al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione
appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione;

c) neicartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei
lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per |la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili,
in solido con l'appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

¢ la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
e copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del
presente Capitolato speciale;
5) Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, qguando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6) | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto,
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7)

8)

1)

2)

3)

il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.
Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione
con la quale dichiara:
a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare

I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art51. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P.,, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno
per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione
dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed

essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
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4)

5)

6)

1)

2)

per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

Fermo restando quanto previsto all’Art 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale,
ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti € considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che
non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere
dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei contratti e ai fini dell’Art 47 del presente Capitolato
speciale non e considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I’Art 52, commi 5 e 6, in materia

di tessera di riconoscimento.

Art52. Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei subappaltatori e
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo

53, comma 2;
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b) all’'acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 30, comma 2, relative al
subappaltatore;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 68 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 54, comma 2 e 55, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del
lavoro senza ribasso, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3) La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai
sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b);

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore
relativo alle prestazioni fatturate;

c) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 2), e ai fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

4) Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, esonera
I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

5) Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili,
tra la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei
subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal
Capitolato Speciale d’appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e
formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni

eseguite dallo stesso subappaltatore;
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c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo
dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad
eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto
depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, €
stata previamente comunicata all’appaltatore.

6) La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 8, nonché l'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da
certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice

civile.
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1.10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Art53. Accordo bonario e transazione
Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il
R.U.P. deve valutare immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi del Codice dei contratti.
Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205, del Codice dei contratti,
e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una
proposta motivata di accordo bonario.
La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione
dell’ultima delle riserve. Lappaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro
30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante
deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.
La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’lemissione del certificato di collaudo provvisorio.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto
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7)

8)

1)

1)

il ricorso all’'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo
differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P,,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del
medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
guando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo comunque rallentare

o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art54. Definizione delle controversie
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’Art 50 e l'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &
devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di SONDRIO ed & esclusa la

competenza arbitrale.

Art 55.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore
si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
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2)

3)

4)

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate
di acconto e di saldo ai sensi degli Art 27, comma 7 e Art 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico
del lavoro dell’'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per

i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
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5)

6)

1)

2)

riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta 'applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla e punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124

Art56. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)
La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati
all'acquisizione del DURC.
Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e,
tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione
appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o,
in alternativa, le seguenti indicazioni:

a) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

b) la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

c) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di

posizione assicurativa;
d) per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se

impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
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artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
e) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di

competenza.

Art57. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
1) LaStazione Appaltante ha facolta dirisolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure
di cui all'art. 108 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del
Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei
requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o
impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per
I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste
e imprevedibili per 'amministrazione aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore ma
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento
a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b)
dell’articolo 106 ;

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una
delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3,
per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per
guanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma

dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
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2)

3)

4)

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o
di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’'esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore,
tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora
I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il

pagamento delle penali.
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5)

6)

Nel caso di risoluzione del contratto |'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
I'appaltatore dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione

appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese
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1.11  DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

1)

2)

3)

4)

1)

Art 58. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30
(trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori
procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice e
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’Art 18, in proporzione all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte
della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato
speciale.
Non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al
direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’/Art 22, comma 6; in tal caso il
direttore dei lavori non puo redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo
non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui all’Art 56, né i termini per il pagamento della

rata di saldo di cui all’Art 28.

Art59. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione
Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare

esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.
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2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo
o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art 60. Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente
dopo l'accertamento sommario di cui allArt 55, comma 1, oppure nel diverso termine
assegnato dalla DL.
Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.
Fermo restando quanto previsto l'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma
1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.
Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi

tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’Art 55, comma 3
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1.12 NORME FINALI

Art 61. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
a) Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1) Lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile;

2) | movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate
a terzi dallo stesso ente appaltante;

3) Lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

4) Lesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo

semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, in particolare e fatto obbligo
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di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

5) Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

6) Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

7) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti
da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

8) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
guale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre
ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

9) La pulizia quotidiana del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
eventualmente lasciati da altre Ditte subappaltatrici. La pulizia, prima dell’uscita dal
cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei
lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali

10) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il

funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
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utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

11) L'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

12) La fornitura e posa dei cartelli di cantiere di cui al successivo Art 66;

13) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

14) La realizzazione, in luogo idoneo, di locali ad uso ufficio del personale della
direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste
della direzione, compresa la relativa manutenzione

15) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

16) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna,
di semafori sincronizzati, nei punti prescritti e di quanto indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza o specificatamente indicato dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.

17) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore
dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare
i disegni e i modelli avuti in consegna;

18) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di

materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto
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dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

19) U'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’'appaltatore 'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
della presente norma;

20) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette
ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in
data 7 gennaio 1956, n° 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore restandone
sollevata la Stazione Appaltante e la D.L. nonché il loro personale preposto alla
direzione e sorveglianza

21) La dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o
private stazioni di pesatura.

22) L'Appaltatore dovra attenersi alle indicazioni progettuali per la realizzazione delle

opere in c.a. e alle indicazioni esecutive impartite dalla DL in base alla normativa
vigente.
Dovra inoltre provvedere agliadempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito
della documentazione presso |'ufficio comunale competente e quant’altro derivato
dalla legge sopra richiamata Inoltre dovra far eseguire, a proprie spese, le prove sui
cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente
autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

23) Divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione

appaltante
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24) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori. Ottemperare inoltre alle prescrizioni previste dal DPCM del 1
marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori

25)Entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra
completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di
sua proprieta.

26) Richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura
al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

27) Installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine
alla variazione della viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle opere
appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

28) Installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi;

29) La nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra
essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Impresa
dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico
di cantiere di accettazione dell'incarico;

30) Il reperimento (comprese le eventuali indennita di occupazione temporanea da
corrispondere ai proprietari) di ulteriori aree per I'occupazione temporanea oltre a
quelle previste in progetto. Lapprontamento delle aree necessarie per le
occupazioni temporanee ed i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla
formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti (elettrico compreso) per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere e

guant’altro allo scopo previsto nel progetto e nel PSC, secondo la richiesta della
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Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. Sono
altresi a carico dell’Appaltatore i ripristini delle aree occupate temporaneamente
alle condizioni precedenti il loro utilizzo e secondo le indicazioni della D.L., compresi
eventuali riconfinamenti dei lotti.

31) Lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

32) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante; in particolare e fatto obbligo
di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;
| certificati di cui sopra, come pure I'esito delle prove di cui al punto precedente
saranno ritirati dall’Appaltatore e consegnati alla D.L. (qualora da questa richiesto);

33) La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere
strutturali prefabbricate (cemento armato, legno, acciaio) di serie redatti da un
ingegnere o architetto abilitato iscritto al rispettivo albo professionale;

34) Uesecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori e/o
dal collaudatore, su rilevati, piani di appoggi delle fondazioni e qualsiasi altra
struttura portante (ivi compresi i micropali, tiranti, ancoraggi ecc.);

35) Ogni onere per laricerca e I'individuazione delle reti dei sottoservizi interferenti con
le opere in progetto, compresa la riparazione di quelle eventualmente danneggiate
e compresi altresi i risarcimenti eventualmente richiesti dagli enti proprietari per le
riparazioni e/o per i disagi ed il mancato servizio alle utenze. Lappaltatore & altresi
tenuto, prima di dare l'avvio ai lavori, ad effettuare il coordinamento dei sottoservizi

presso gli Enti o le Aziende proprietarie degli stessi, provvedendo, se del caso, a
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chiederne l'intervento di assistenza nel caso di eventuali spostamenti e o interventi
su reti esistenti accollandosene le spese in quanto ricomprese nel prezzo di appalto.

36) LUesecuzione di tutte le prove geotecniche, o degli scavi esplorativi per
I'individuazione dei sottoservizi esistenti ritenute opportune;

37) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

38) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle

assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da
parte delle competenti autorita, I'amministrazione procedera ad una detrazione
della rata di acconto nella misura del 20 % che costituira apposita garanzia per
I'adempimento di detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme che regolano lo
svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari; sulla somma detratta non
saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

39) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68 sulle “Norme
per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione;

40) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di
ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra
attaccata una multa pari al 10% della penalita prevista all'Art 18 del presente
Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformita a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di gestione e
per le gravi inadempienze contrattuali;

41) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria
di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128;

42) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla
Direzione dei Lavori;

43) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori
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fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite
da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata alla
Stazione Appaltante.

44) Il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza
di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, di passi
carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai
materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

E’ a carico dell'impresa il versamento di cauzioni a garanzia di corretti ripristini
eventualmente richiesti dagli enti proprietari delle strade e/o dei sottoservizi
interessati dalle opere.

Sono inoltre a carico dell'impresa appaltatrice le spese, i contributi, i diritti, i lavori,
le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese
vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

45) Tutti gli apprestamenti per I'allestimento del cantiere.

46) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano
stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono
lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della
Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la
Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte,
dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta.

47) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al
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ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati
nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione
dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali
e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per
conto della Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

48) Consentire I'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione dei
Lavori, senza che |'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,
pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per
essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

49) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro,
delle apposite tabelle indicative dei lavori;

50) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di
subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula. La
disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

51) Provvedere prima dell’inizio dei lavori alla ricognizione sul posto, in contraddittorio
con i privati proprietari ed alla presenza della D.L. o di suo incaricato, per la
constatazione dello stato di fatto con particolare riferimento alle aree private
interferenti o interessate dai lavori, ancorché non soggette ad esproprio, redigendo
a tal scopo, se del caso, un verbale di consistenza controfirmato dalle parti. In tale
occasione l'appaltatore dovra individuare in contraddittorio con il privato
proprietario anche l'ubicazione dei sottoservizi interferiti.

52) E’ fatto obbligo all’appaltatore di provvedere allo smontaggio e successiva custodia
in luogo sicuro di tutte le attrezzature private, interferite dai lavori, di cui il progetto
prevede il riposizionamento. Ci si riferisce a Totem e cartelli pubblicitari, apparecchi
illuminanti ed in generale ogni parte di impianto interferito. Circa lo stato di
conservazione di tali attrezzature ed impianti dovra essere redatto a cura
dell’'appaltatore specifico stato di consistenza in contraddittorio col privato

proprietario  (supportato da  documentazione fotografica). Eventuali
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danneggiamenti alle suddette attrezzature ed impianti dovranno essere rifuse
dall'impresa appaltatrice sollevando sin d’ora I'Amministrazione appaltante da
qualsiasi richiesta da parte del privato proprietario.

53) Con riferimento sempre alle aree e proprieta private, I'appaltatore dovra altresi
garantire a propria cura e spese il libero accesso alle suddette, concordandone
modalita con i privati stessi, previo consenso da parte della direzione lavori e nel
rispetto delle previsioni progettuali, del PSC, e delle norme di sicurezza vigenti.

54) Per ogni lavorazione l'impresa e tenuta alla realizzazione di campionatura da
sottoporre a preventiva autorizzazione da parte della D.L. nonché la fornitura al
Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera. Per ogni fornitura in
cantiere dovra essere prodotta preventivamente apposita campionatura da
sottoporre ad approvazione della D.L.. Di tali campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del
Direttore dei Lavori e dell'mpresa nei modi piu adatti a garantirne 'autenticita.

55) Garantire in ogni situazione, con ogni mezzo ed apprestamento, il regolare deflusso
delle acque;

56) Lo spostamento e l'adeguamento, in fasi successive, delle recinzioni e degli
apprestamenti di cantiere.

57) Il mantenimento, fino all’lemissione del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

58) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti
da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti

devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
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b)

d)

59) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre
ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

60) LUadozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla

direzione e sorveglianza dei lavori.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’'automezzo e
le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

Lappaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e
a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o

rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati (scegliere una
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e)

1)

2)

3)

della seguenti opzioni: Opzione 1) della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata
dall'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale verifica non é stata
fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza
di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento
generale.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5
(un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione I'articolo 161, comma 13, del
Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del

Regolamento generale.

Art62. Obblighi a carico dell’appaltatore
L'appaltatore € obbligato:
a) adintervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza
di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni
e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore
dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori
previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dal direttore dei lavori.
L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti
nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione.
L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non

piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La
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4)

1)

2)

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri specificati agli Art 58 e Art 59 & compreso e

compensato nei prezzi dei lavori e negli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

Art 63. Conformita agli standard sociali

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si
svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita utilizzando il
modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U.
n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula
del contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita
ai predetti standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli
standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella
stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle
attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante
o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa
Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali

rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel
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3)

4)

1)

2)

caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante,
una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante,
che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni
correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere
all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato
() al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1
e 2, comporta |'applicazione della penale nella misura di cui all’Art 18, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno

di ritardo.

Art64. Conformita agli standard sociali

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si
svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita utilizzando il
modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U.
n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula
del contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita
ai predetti standard, gli standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli
standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella

stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle
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attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante
o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa
Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel
caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante,
una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante,
che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni
correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere
all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato
() al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1
e 2, comporta |'applicazione della penale nella misura di cui all’Art 18, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno

di ritardo.

Art 65. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni, ritenuti eventualmente idonei dalla D.L., previa caratterizzazione a carico
dell'impresa, e quindi da riutilizzarsi nell’esecuzione dei lavori, devono essere trasportati e
regolarmente accatastati nell’'ambito delle aree di cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore,

intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri caratterizzazione, trasporto e di
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accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. | materiali in eccedenza,
non riutilizzabili o non idonei dovranno essere smaltiti a discarica autorizzata, a cura e
spese dell’'appaltatore, essendo tali oneri ricompresi nei prezzi di appalto.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o in discarica
autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli
oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 36 del Capitolato
Generale d’Appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai

fini di cui all’Art 63.

Art 66. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'lambiente 8 maggio 2003,

n. 203.

Art67. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei
materiali di scavo in base al D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017. In particolare sono a carico
dell’appaltatore la caratterizzazione delle terre e rocce provenienti dagli scavi, la redazione
e trasmissione agli Enti deputati del Piano di Utilizzo la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo
e in generale la predisposizione di ogni pratica amministrativa necessaria per il reimpiego
delle stesse ovvero, qualora non ritenute idonee al reimpiego, per lo smaltimento in
discarica autorizzata;

Sono in generale a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla
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normativa ambientale, che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art 68. Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte

della Stazione appaltante.

Art 69. Cartello di cantiere
Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 4 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’'eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «D».

Il cartello dovra essere posto in corrispondenza di ciascuna area di intervento.

Art 70.  Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione larticolo 121
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento

giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art71. Tracciabilita dei pagamenti
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi

presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto

FALPPINI
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oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti. Lobbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite
in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli
interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico
in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) ipagamentidicuialla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando
i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti
tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il
totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo
restando |'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG di cui all’Art 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’Art 1, comma
5, lettera b).

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del
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2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n.
136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4,
qualora reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’Art 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
gualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art 72.  Spese contrattuali, imposte, tasse
Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza
diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione
dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare
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esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8
del Capitolato Generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'lV.A. e regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono LV.A.

esclusa.

Art 73.  Espropriazioni ed occupazioni temporanee
LAmministrazione appaltante provvedera a sua cura e spese agli espropri (o cessioni
volontarie) per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguire, qualora
necessarie.
LAmministrazione appaltante provvedera a sua cura e spese ad ottenere I'autorizzazione
per le occupazioni temporanee di aree di privati strettamente necessarie all’esecuzione
delle opere in progetto e all’installazione delle aree di cantiere (stoccaggio, baraccamenti,
parcheggio dei mezzi d’opera, ecc.).
LU'Impresa provvedera a sua cura e spese a tutte le ulteriori occupazioni temporanee
derivanti da proprie scelte o dalla propria organizzazione per l'installazione dei cantieri, per
le piste di accesso necessarie per le esecuzioni delle opere, per le aree di stoccaggio
deposito dei materiali e dei mezzi interne o esterne agli ambiti dei cantieri nonché alle
eventuali cave di prestito o discariche che si rendessero necessarie durante il corso de
lavori. La localizzazione di nuove aree o I'ampliamento di quelle previste negli elaborati di
progetto dovranno essere preventivamente concordate con la direzione dei lavori e con il
coordinatore della sicurezza.
Per quanto concerne le occupazioni temporanee, I'impresa avra I'obbligo di ripristinare lo
stato dei luoghi “ante opera”, provvedendo, se del caso al riporto di terra vegetale,
livellamenti, rastrellamenti, concimazione e semina e controllo del successivo

attecchimento.
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Art74. Interferenze
LAppaltatore & obbligato all’esecuzione dei lavori anche in presenza di servizi interferenti
nonché di attivita connesse alla loro risoluzione, questo sia relativamente alle interferenze
individuate in progetto sia a interferenze eventualmente rinvenute nel corso di
realizzazione dei lavori e non individuate in progetto. La gestione dei lavori in presenza di
servizi interferenti e delle opere per la sua risoluzione costituisce aspetto contrattuale noto
all'appaltatore e dallo stesso valutato in sede di formulazione sia dell’offerta economica sia
dell’'offerta tempo. In conseguenza |'’Appaltatore non potra avanzare al riguardo riserva
alcuna o richiesta di maggiori riconoscimenti per rallentamento lavori, maggior costo di
esecuzione o per qualsivoglia altra richiesta. All'appaltatore compete altresi 'onere di
coordinare la risoluzione delle interferenze gestendo altresi i rapporti con tutti i soggetti
interferenti al fine di garantire la risoluzione delle interferenze nel corso dell’esecuzione
dell’'opera da realizzarsi.
Resta inteso che qualora nel corso dell’'esecuzione dellopera emergano ulteriori
interferenze che impediscano il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori, anche gli
adempimenti conseguenti sono posti a totale carico dell'appaltatore secondo i disposti del
precedente comma 1.
Qualora I'Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere,
delle attivita di coordinamento dei sottoservizi propedeutiche all’'esecuzione degli scavi, o
durante le attivita di scavo stesse, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi
tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in
sede di progetto né durante le operazioni di consegna dei lavori ha mandato e obbligo a
svolgere, in rappresentanza della stazione appaltante, tutte le procedure tecniche ed
amministrative occorrenti per I'eliminazione delle interferenze accertate.
LAppaltatore, senza possibilita di richiesta di maggiori oneri o compensi perché aspetto
contrattuale conosciuto all’'appaltatore e dallo stesso valutato in sede di formulazione sia
dell’'offerta economica sia dell’offerta tempo, dovra condurre i lavori in presenza di altra/e
impresa/e affidataria/e del contratto di posa in opera di tubazione (alle societa interferite)
come individuato in progetto. Compete inoltre all'appaltatore I'onere di coordinare gli

aspetti legati alla sicurezza del Cantiere, in quanto impresa appaltatrice, nei confronti
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della/e suddette impresa/e che si trovasse/ro ivi ad operare.

Le eventuali proroghe temporali, se necessarie, riferite a sole interferenze non individuate
nel progetto esecutivo saranno concordate in contraddittorio tra appaltatore e Rup.

Tutti gli oneri sopportati dall’Appaltatore nello svolgimento dell’attivita di risoluzione delle
interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. E’ a carico della
stazione appaltante e vi provvedera direttamente il solo pagamento delle somme dovute
alle societa di gestione dei pubblici servizi inerenti il loro intervento in cantiere per la
realizzazione delle opere di loro diretta competenza.

Lappaltatore e tenuto, prima di dare I'avvio ai lavori, ad effettuare il coordinamento dei
sottoservizi presso gli Enti o le Aziende proprietarie degli stessi, provvedendo, se del caso,
a chiederne l'intervento di assistenza nel caso di eventuali spostamenti e o interventi su

reti esistenti accollandosene le spese in quanto ricomprese nel prezzo di appalto.

Art 75. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali
o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
artt. da 1362 a 1369 c.c.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata applicazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
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Art 76.  Valutazione della qualita e delle opere

La qualita delle opere ai fini dell’applicazione o meno di riduzioni di compenso sara valutata
dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da societa
esperte nell’effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione
contenute nelle Norme Tecniche.

Qualora nel corso dei lavori siano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura
diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la
misurazione della qualita, la Direzione Lavori potra usare queste attrezzature o
metodologie senza che I'impresa possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di
prezzo che conseguiranno ai dati misurati

Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilita e la
sicurezza delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in
termini di curabilita e di maggiori costi di manutenzione) I'Appaltatore dovra produrre, a
sua cure e spese, alla Direzione Lavori un progetto di risanamento delle opere. Il progetto
dovra contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto della minor qualita
delle stesse, sia prima egli interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione
degli stessi. Di tali differenze si terra conto nella contabilizzazione delle opere risultate

difettose.

Art 77. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 145/00 I'’Appaltatore dovra avere domicilio nel luogo nel quale
ha sede l'ufficio di direzione dei lavori e della Stazione appaltante; ove non abbia luogo
uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile
unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani
proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta legalmente nella condotta dei lavori
oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente periodo.
Qualora I’Appaltatore non risieda in localita posta nella zona nella quale ricadano i lavori

affidati con il presente contratto, dovra tuttavia tenervi in permanenza il Direttore Tecnico
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legale rappresentante dell’Appaltatore dotato delle adeguate procure, il cui nome e la cui

residenza dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori.

4) Tale rappresentante dovra avere, tra l'altro, la capacita e I'incarico di ricevere ordine dalla

1)

2)

3)

Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi anche per tutti i

lavori che non dovessero essere eseguiti direttamente dall’Appaltatore.

Art 78. Conduzione dei lavori - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita
conseguenti ai lavori.

L'Impresa potra condurre i lavori adottando autonome scelte organizzative che, comunque,
non potranno essere in contrasto con quanto previsto dal progetto esecutivo dell’'opera e
nel Piano di Sicurezza a Coordinamento e dovranno risultare compatibili con le norme di
sicurezza vigenti nonché dovranno essere ritenute, a insindacabile giudizio del direttore
lavori, idonee e non pregiudizievoli alla realizzazione a regola d’arte delle opere in progetto.
Nella conduzione dei lavori I'impresa dovra sempre garantire la fruibilita e 'accessibilita
alle aree e agli esercizi esistenti sull’area interessata dai lavori con ogni onere a suo carico.
L'appaltatore sara ritenuto responsabile di qualsivoglia richiesta risarcitoria o di danno
promossa da terzi in conseguenza del suo inadempimento.

L'impresa ha altresi I'obbligo, con ogni onere a suo carico, di accertarsi nello sviluppo dei
lavori che le aree private interferite siano libere da eventuali beni mobili e se necessario di
programmare con gli interessati che le stesse siano liberate in relazione alla tempistica di
realizzazione delle opere.

L'Impresa dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in
appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in
corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale sia fuori, da
attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.0. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992) e s.m.i. nonché dal
relativo Regolamento di esecuzione. Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli
scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti
ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa
dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nei casi di

urgenza, pero, I'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
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4)

eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la
direzione dei lavori.

L'Impresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano
le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di
compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al
passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di
apprezzamento sulla necessita di chiusura. Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a
causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero
richiedere contributi per manutenzione e/o di strade chiuse al traffico di loro pertinenza,

tali oneri saranno a carico dell'Impresa.
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2 MODO DI VALUTARE | LAVORI

2.1

NORME PER LA MISURAZIONE E LA
VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER | PAGAMENTI IN ACCONTO

Per tutte le opere dell'Appalto (da liquidare a misura) le varie quantita di lavori saranno

determinate con misure geometriche, in base alle norme riportate qui di seguito, alle altre

specificate in Elenco Prezzi ed a quelle previste nel Capitolato Speciale Tipo del Ministero dei

LL.PP., per quanto non in contrasto con le presenti: i rilievi delle opere saranno fatti dalla

Direzione Lavori in concorso con I'Impresa e saranno iscritti nei Registri Contabili con firme ed

eventuali riserve delle Parti.

Per la formazione del conto suddetto si osservano le seguenti norme:

LAVORI A MISURA: dei lavori appaltati a misura saranno contabilizzate le quantita che
risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento (sempreché siano
previste in progetto e/o siano state ordinate dalla D.L.), applicando alle stesse i prezzi
unitari di elenco.

LAVORI A CORPO: per i lavori appaltati a corpo il prezzo convenuto e fisso ed invariabile,
senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla qualita di detti lavori. La contabilita a corpo quindi & la quantificazione
economica dei lavori sulla base di entita adimensionali in ragione delle rispettive
percentuali di avanzamento. Tali unita adimensionali sono rappresentate dalle partite
contabili individuabili in %. L'insieme di tutte le partite contabili in cui viene suddivisa
I'opera a corpo (o la parte di essa a corpo), deve formare il 100% dell’'opera stessa (o il
100% della parte di essa a corpo) costituendo ogni singola partita contabile una specifica
percentuale dell’intero lavoro. | lavori appaltati a corpo verranno annotati in apposito
libretto delle misure sul quale, in ordine cronologico di esecuzione, per ogni singola
partita contabile (o sotto partita) in cui I'opera & stata suddivisa, sara registrata la quota

percentuale eseguita dell’aliquota relativa alla stessa partita contabile riportata nel C.S.A.
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Particolarmente si conviene quanto segue:
Scavi a sezione aperta, di sbancamento o assimilati e scavi di scarifica.

Il volume degli scavi a sezione aperta o di shancamento e assimilati, in materiale di qualsiasi
natura o in roccia, verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Il computo sara fatto previo riconoscimento della esecuzione degli scavi secondo le sagome
prescritte non compensando in alcun modo I'eventuale scavo eseguito al di fuori di dette
sagome, a meno che esso non sia stato ordinato con apposito Ordine di Servizio dalla Direzione
dei Lavori.

o Scavi di shancamento vengono misurati al m3

o Scavi di scarifica vengono misurati al m?
Le voci di scavo e scarificano risultano incluse di eventuali rinterro o riutilizzo nell’aera di cantiere
dei materiali o di trasporto a rifiuto, secondo indicazioni progettuali (per i materiali in esubero
non riutilizzabili internamente o esternamente al cantiere). Gli oneri di caratterizzazione dei

materiali sono tutte a carico dell'Impresa.

Calcestruzzi e murature in genere.

| calcestruzzi per fondazioni, murature, ecc. e le murature in genere saranno cubati
geometricamente in base alle dimensioni prescritte e misurate in opera sul vivo dei muri, esclusi
cioé gli intonaci e, per i calcestruzzi, ogni eccedenza dipendente dalla forma degli scavi aperti o
dal modo di esecuzione dei lavori; saranno dedotti i vuoti di luce superiore ad un metro quadrato
e quelli per canne di sezione superiore a 1,50 metri quadrati.

| prezzi unitari di murature e calcestruzzi sono valevoli qualunque siano la forma e le dimensioni
delle opere, sia in fondazione che in elevazione, e cio vale anche per eventuali maggiori difficolta
di esecuzione; gli stessi prezzi sono anche comprensivi degli oneri di maggior magistero per le
facce a vista, per soglie, per coronamenti, per formazione di spalle, sguinci, canne, strombature
ed incassature per lI'imposta di archi, volte e piattabanda, per qualsiasi andamento curvilineo sia
in pianta che in alzato e per la formazione di feritoie regolarmente disposte per lo scolo delle

acque.
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Opere in cemento armato.
Il conglomerato per opere in cemento armato sara valutato secondo le voci d'elenco per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro, che sara conteggiato a parte, fatte salve
le opere valutate a corpo.
Nei prezzi d'elenco sono compensati stampi di ogni forma, casseri, casseforme, armature di
sostegno, innalzamento dei materiali qualunque sia la quota d'esecuzione delle opere, il loro
getto e compattamento con vibratore elettromeccanico.

Acciaio per cementi armati.
Il ferro per cementi armati o solai misti sara valutato con pesatura diretta oppure sulla base delle
lunghezze e dei diametri prescritti, con I'applicazione dei pesi teorici riportati dal "Prontuario del
cemento armato" dell'Ing. Santarella, edizioni Hoepli XVIII e successive.

Ferro lavorato e lavori di metallo in genere.

Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso
effettivo dei metalli a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa
in opera con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore (in alternativa
al peso determinabile analiticamente in base a misure in opera ed ai pesi specifici), esclusa dal
peso la verniciatura e compreso invece ogni e qualunque compenso fra forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizionamento in opera con la esecuzione dei necessari fori e incastri
nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, la malta, il cemento ed il
piombo. In particolare il prezzo del ferro lavorato si applica a ringhiere, parapetti, chiusini, griglie,
serramenti, tondini, tiranti, chiavi coprichiavi, chiavarde, piastre, staffe, regge, avvolgimenti,
bulloni, chiodature e per qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione Lavori.
| prezzi relativi comprendono la fornitura, la posa in opera, la esecuzione dei necessari fori, la
saldatura, chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi

di lavorazione e una mano antiruggine e un‘altra di vernice precisata nell’elenco prezzi.

Mano d'opera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescano di
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gradimento alla Direzione dei Lavori.
Gli operai in economia saranno pagati in base alle ore effettive di lavoro ed ai prezzi dell'elenco
che fa seguito, al netto dell'eventuale pattuito ribasso d'asta.
Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo
su richiesta della Direzione dei Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno
contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla
Direzione dei Lavori.

Noleggi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio comprendono il compenso per I'operatore e debbono
essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché
siano sempre in buono stato di servizio.
Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo,
I'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, sia per le ore di azione come
per quelle di riposo a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio si intende corrisposto per
tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione
dell'Amministrazione stessa.
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo

lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti.
Nei prezzi dei trasporti si intende ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano
d'opera del conducente.
| mezzi di trasporto per il lavoro in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e

corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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3 COMPENSI INCLUSI NEI PREZZI

Resta contrattualmente convenuto che nei prezzi si intende compresa e compensata, senza

eccezio

ni di sorta, ogni spesa per opere principali ed accessorie, per ogni impianto e fornitura,

lavorazione e magistero, indennita per occupazione temporanea di terreni privati ed ogni altro

onere per dare completamente finita in ogni sua parte ogni categoria di lavoro, anche quando

cido non sia esplicitamente indicato dagli appositi articoli dell'Elenco Prezzi e qualsiasi siano le

condizioni del contratto.

In particolare:

nel prezzo della merce degli operai, oltre che ogni genere e spesa derivanti dalle
disposizioni vigenti in materia di contributi a carico dei datori di lavoro, si intende tra
I'altro compreso l'uso ed il consumo di tutti gli attrezzi relativi alla loro arte dei quali
ciascun operaio deve essere fornito a sue spese o a quelle dell'Appaltatore;

nel compenso per gli scavi a sezione aperta o di sbhancamento e assimilati ed a sezione
ristretta o di fondazione, di cui alle voci relative dell'Elenco Prezzi, &€ compreso ogni onere
e spesa per il taglio delle materie di qualsiasi natura, consistenza e durezza, compresa la
rimozione o scomposizione di massi trovanti di qualsiasi volume, esclusa la roccia da mina
in banco continuo; inoltre, nel compenso di cui sopra, sono compresi tutti gli oneri per il
taglio di piante e l'estirpazione di ceppaie, radici e quanto altro occorrente per la
preparazione delle sedi, nonché il carico ed il trasporto su aree che I'Appaltatore dovra
provvedere a sua cura e spese o, eventualmente indicate dalla Stazione Appaltante, delle
materie esuberanti per eventuale riutilizzo o, comunque, giudicate inadatte per gli
impieghi previsti dalla Direzione dei Lavori; sono compresi inoltre: i puntellamenti e le
sbadacchiature di qualsiasi entita, gli aggottamenti con il pompaggio e le deviazioni di
acque eseguiti con qualsiasi con qualsiasi mezzo meccanico;

si intendono compensati, inoltre, gli oneri derivanti all'Appaltatore per danni e
occupazioni di proprieta pubbliche e private derivanti dal passaggio dei mezzi di
trasporto, da depositi di materiale, nonché la costruzione di ripari, muri di contenimento
0 quant'altro occorrente per assicurare la stabilita dei depositi stessi;

nel compenso per la formazione di rilevati stradali con I'impiego di materiali provenienti

dagli scavi d'obbligo (in genere previa scelta, carico, trasporto e scarico delle materie, il

F sTUDI0
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taglio di piante e I'estirpazione di ceppaie con radici) sono comprese: la rimozione della
cotica erbosa (il cui spessore sara valutato con opportuno sopralluogo dalla Direzione dei
Lavori, il gradonamento delle superfici inclinate e quant'altro occorrente per la
preparazione delle sedi di riporto; il costipamento delle materie a rilevato e la
regolarizzazione con profilatura sotto sagoma delle scarpate e delle banchine con uno
strato di terra vegetale vagliata dello spessore non inferiore a 20 cm, I'inerbimento delle
medesime con semine in adeguato quantitativo; il deposito temporaneo, le riprese ed il
trasporto in opera dei materiali destinati al reimpiego, nonché gli esborsi per danni ed
occupazioni di proprieta pubbliche e private derivanti dal passaggio dei mezzi di
trasporto.

nel prezzo degli scavi a sezione obbligata “aperta” il maggior volume delle materie da
rimuovere per dare alle scarpate degli scavi stessi la necessaria inclinazione e per il
rinterro di vani ed il rincalzo dei muri con idonei materiali, per il puntellamento, per le
armature e le sbadacchiature di qualsiasi entita, come pure € compreso e compensato
ogni onere per il pompaggio di acque in continuo, I'esaurimento ed il prosciugamento
degli aggottamenti eseguiti con qualsiasi mezzo meccanico;

nei prezzi dei conglomerati cementizi di qualsiasi genere e per qualsiasi struttura sono
compresi e compensati tutti gli oneri per le armature di sostegno, vibratore meccanico,
la regolarizzazione dopo il disarmo delle superfici in vista nonché per lo smusso degli
spigoli, I'esecuzione di sguinci ed incavi, la lavorazione degli angoli, delle lesene, sono
compresi e compensati tutti gli oneri per il pompaggio, I'esaurimento e I'aggottamento
di acque che dovessero stabilirsi negli scavi prima e durante i getti di fondazione, ovvero,
ogni magistero previsto dall'articolo specifico del presente capitolato qualora la Direzione

dei Lavori acconsentisse la calata direttamente in acqua.

F sTUDID
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ALLEGATO A
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
1l.a_ Importo per esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 298.698,25 €
1.b_ Oneri per attuazione dei piani di sicurezza 27.155,41 €
1_Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 325.853,66 €

2.a_ Ribasso offerto in percentuale (solo siu 1.a)

2.b_ Offerta risultante in cifra assoluta (1.a-1.ax2.a/100)

3_ Importo del contratto (2.b+1.b)

4.a_ Cauzione provvisoria (Calcolata su 1) 2% 6.517,07 €
4.b_ Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 3.258,54 €

5.a_ Garanzia fidejussoria base (3 x 10%)
5.b_ Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10 %) 5%
5.c_ Garanzia fidejussoria finale (5.a + 5.b)

5.d_ Garanzia fidejussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a_ Importo assicurazione C.A.R Art. 37, comma 3, lettera a)
6.b_ di cui: per le opere (Art 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c_ per le preesistenze (Art 37, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d_ per demolizioni e sgomberi (Art 37, comma 3, lettera a),
partita 3)

6.e_ Importo assicurazione R.C.T. Art 37, comma 4, lettera a)

7_ Estensione assicurazione periodo di garanzia Art 37, comma 7 mesi

8 Importo minimo netto stato d’avanzamento, Art 27, comma 1 60.000 €

9 Importo minimo rinviato al conto finale, Art 27, comma 6

10_ Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, Art 14 130 giorni
11.a_ Penale giornaliera per il ritardo, Art 18 %
11.b_ Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo %
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ALLEGATO “B”

ELENCO RELAZIONI

Tav. R 1 —Rev. 1 — Relazione generale dell’intervento.

Tav. R 2 — Rev. 1 — Documentazione fotografica.

Tav. R 3 —Rev. 1 - Studio di vulnerabilita sismica dell’edificio esistente.

Tav. R 4 —Rev. 1 — Relazione di calcolo strutturale.

Tav. R 5 — Rev. 1 — Relazione geotecnica e delle fondazioni.

Tav. R 6 — Rev. 1 — Relazione sui materiali impiegati.

Tav. R 7 —Rev. 1 — Piano di manutenzione della struttura.

Tav. R 8 — Rev. 1 — Computo metrico estimativo e stima dei costi della sicurezza.
Tav. R 9 —Rev. 1 — Elenco prezzi.

Tav. R 10 — Rev. 1 — Stima dei lavori.

Tav. R 11 — Rev. 1 — Lista delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dell’'opera.
Tav. R 12 — Rev. 1 — Stima incidenza della manodopera.

Tav. R 13 —Rev. 1 — Quadro economico dell’intervento.

Tav. R 14 — Rev. 1 — Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.
Tav. R 15 — Rev. 1 — Capitolato speciale d’appalto.

Tav.S1—-Rev. 1 — Piano di sicurezza e coordinamento.
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ELENCO TAVOLE GRAFICHE
Tav. T1 —Rev. 1 - Pianta di fondazione.
Tav. T 2 — Rev. 1 — Pianta posizione platea per appoggio nuova pavimentazione.
Tav. T 3 —Rev. 1 — Pianta di copertura del piano terra.
Tav. T4 —Rev. 1 — Particolari di copertura del piano terra.
Tav. T5 —Rev. 1 — Rinforzo travi di copertura del piano terra.
Tav. T 6 —Rev. 1 — Pianta di copertura del piano rialzato.
Tav. T 7 — Rev. 1 — Particolari di copertura del piano rialzato — Rinforzo soletta.
Tav. T 8 —Rev. 1 — Posizione intonaco armato muratura elevazione piano rialzato.
Tav. T9 —Rev. 1 — Rinforzo travi di copertura del piano rialzato.
Tav. T 10 — Rev. 1 — Pianta e particolari di copertura del fabbricato.
Tav. T 11 —Rev. 1 —Travi di copertura del fabbricato.
Tav. T 12 —Rev. 1 — Individuazione sostituzione serramenti.
Tav. T 13 —Rev. 1 — Pianta e sezioni applicazione struttura anti sfondellamento.

Tav. S 2 — Planimetria generale esterna Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ELENCO ALLEGATI
Allegato 1 — Relazione geologica e sismica a firma del Dott. Geol. Michele Sceresini
Allegato 2 — Indagini strutturali a firma Ing. Manuel Carsana.
Allegato 3 — Libretto sanitario sfondellamento solai a firma Ing. Marco Gallotta.

Allegato 4 — Conformita statica delle strutture orizzontali a firma Ing. Marco Gallotta.
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VERBALE DI CANTIERABILITA’
(articolo 12, comma 1)

ALLEGATO «C»

Verbale di cantierabilita e attestazione del permanere delle condizioni
antecedenti la consegna dei lavori di

CUP: G78)18000050001 ‘ ClG:

LAVORI DI “Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di San

Pietro”

L'anno duemila il giorno del mese di

(_/__/20_), iseguenti soggetti,

a) , responsabile del procedimento della

Stazione appaltante;

b) , direttore dei lavori ex art. 101, comma

3, del d.lgs. n. 50 del 2016;

c) , in rappresentanza dell'appaltatore

del quale dichiara di avere i poteri necessari per I'assunzione

delle responsabilita contrattuali;

ognuno per quanto di propria competenza, visto I'articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018

attestano e danno atto

1) che i lavori individuati in epigrafe sono debitamente autorizzati sotto i profili edilizio
urbanistico, paesaggistico e storico-architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti:

o permesso di costruire/DIA/SCIA/CILA agli atti del Comune di

prot. n. del ;
o deliberazione della Giunta comunale n. in data ;
o autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.T. n. del ;

2) diaver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a
guant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori, per accertare la corrispondenza del
progetto dei lavori sopraindicati alle attuali condizioni di fatto, e di conseguenza di aver

accertato:
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e |'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

e Jlassenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell'approvazione del progetto;

e |a conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al

tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

concordemente danno atto

del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

, i

Il responsabile Il Direttore dei lavori Per I"Impresa
del Procedimento Appaltatrice
Geom. Forenzi Reginetto Ing. Ivan Filippini
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Allegato «D» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 61, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

KoY (0 Yol g 1 o IO OO PP

in qualita di rappresentante legale dell’ iMPreSa i........uwueveieviesecesieseierisiieeeiseiesie e sirsssssserines

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in

materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”)

definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara

garantita la conformita allo standard piti elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima

n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la

F-
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salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro

forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro
con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla

discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza,
del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale,
dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la

protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione

collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «D» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65)

Ente appaltante: COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

Ufficio competente:

LAVORI DI

Progetto approvato con del__ n. del

Progetto esecutivo:

DL:

Progetto esecutivo opere in c.a. DL opereinc.a

Progettista dell’'impianto meccanico

Progettista dell'impianto elettrico

Progettista dell'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x Notifica preliminare in data:

giorni:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro
COSTI DI SICUREZZA DA PSC: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , offerta di ribasso del %

Impresa esecutrice:

con sede
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, classifica
Qualificata per i lavori delle categorie:
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori
subappaltati
categoria descrizione euro

1.1.1.1 Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio
postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

1.1.1.2  Ulteriori informazioni sul’opera possono essere assunte presso I'ufficio

1.1.1.3 telefono: fax: http: // www . .it E-mail:
@
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