PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

LAVORI:

IMPRESA APPALTATRICE:

AGGIUDICAZIONE:

CONTRATTO:

PERIZIA SUPPLETTIVA:

IMPORTO CONTRATTUALE:

Manutenzione Immobili Scolastici e fabbricati provinciali Periodo 2019-2022.

CIG: 7956186463
“Palazzo Martinengo Cesaresco. Hub Culturale per un'attivitd espositiva di
nuova generazione” CIG derivato: 950348189C

RTI: MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Via Merli Cusano Milanino (MI) —
MAMI SR.L. IMPRESA SOCIALE via Mantova n.2 Lainate (MI[) -
GRUPPO MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.2[ Misinto (MB)
Determinazione Dirigenziale n.501/2022 del 24.03.2022

Contratto d'accordo quadro stipulato in data 29.04.2022
Rep. Prov n. 37404 del 29.04.2022

Determina Dirigenziale n. 2140/2022 del 23.11.2022

Contratto di adesione all'accordo quadro stipulato in data 20.12.2022
Rep. Part. n. 143 del 21.12.2022

Determina Dirigenziale n. 504/2023 del 09/03/2023

€ 64.749,64 di cui € 62.749,64 per lavori e € 2.000,00 per oneri sicurezza

IMPORTO PERIZIA SUPPLETTIVA: € 7.100,00 di cui € 7.000,00 per lavori e 100,00 per oneri sicurezza

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al sopralluogo tenutosi il giorno 17.03.2023, sono intervenuti i Signori: Arch. Paola Faroni Direttore dei

Lavori, e il Sig. Vincenzo Albanese, in qualitd di Legale Rappresentante della Ditta mandataria
MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Con sede legale in via Merli n.10 a Cusano Milanino (MI).

Sono stati verificati minutamente i lavori di cui all’oggetto constatando che sono stati eseguiti a regola

darte, in conformita alle prescrizioni e che gli stessi sono corrispondenti a quanto previsto in contratto.

Cio premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori considerato che:

- 1 lavori sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformita delle prescrizioni contrattuali;

- iprezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- i lavori sono stati consegnati in data 21.12.2022 ed ultimati in tempo utile in data 17.03.2023;

- 1omn sono occorse occupazioni definitive e temporanee di stabili;

- I'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini ed alle disposizioni

impartite dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi;



CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta MULTIMANUTENZIONE S.R.L., in base al Contratto
Esecutivo del 20/12/2022 Rep. Part. n. 143 , sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito della ditta

come segue:

Ammontare dei lavori € 71.849,64
A dedure certificati di pagamento emessi:

- Certificato in data 1 febbraio 2023 € 64.400,00
- Certificato in data 17 marzo 2023 € 7.100,00

: T
Resta a credito dell'impresa €349,64

dei quali si propone il pagamento alla sopra citata ditta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori
di cui & oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo rettifiche

revisionali.
Brescia, 17.03.2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ATITM)
LANING 7 \[
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Visto, accertato e confermato:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Pabla Faroni)
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