


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

NOTE CRONOPROGRAMMA

La prima fase riguarda l'allestimento del cantiere cui fanno seguito le lavorazioni.

Le attività si concludono con la rimozione del cantiere.

La data di effettivo inizio dei lavori è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- approvazione da parte del committente e degli organi competenti della documentazione di progetto e ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi

- verifica del presente cronoprogramma da parte della ditta esecutrice dei lavori

LAVORO

Installazione cantiere, 

segnaletica, trasporto materiale, 

taglio vegetazionale e 

preparazione dell'area

Scavo di sbancamento Formazione dei piezometri
Installazione barriera Debris-

Flow

Formazione della vasca e canale 

in massi ciclopici cementati
Chiusura cantiere

INIZIO (gg) 0 5 12 17 42 67

DURATA (gg) 5 7 5 25 25 3 TOT. 70 gg.

FASI LAVORATIVE

Il presente programma cronologico dei lavori è stato redatto sulla base di una durata complessiva di cantiere di n° giorni pari a: 70 naturali consecutivi

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Installazione cantiere, segnaletica, trasporto materiale, taglio vegetazionale e preparazione dell'area

Scavo di sbancamento

Formazione dei piezometri

Installazione barriera Debris-Flow

Formazione della vasca e canale in massi ciclopici cementati

Chiusura cantiere

DURATA DEI LAVORI [gg]
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