PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

DIREZIONALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022.
CIG PADRE: 7956186463. Adesione ad accordo quadro mediante stipula di
contratto esecutivo. Zona geografica 2 “Citta Ovest Lago di Garda”. Adesione
ad accordo quadro CIG derivato 944821627F

IMPRESA: RTI: MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Via Merli Cusano  Milanino (MI) -
MAMI S.R.L. IMPRESA SOCIALE via Mantova n.2 Lainate (MI) —

GRUPPO MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.21 Misinto (MB)

CONTRATTO: stipulato i1 12/12/2022 Protocollo Generale 0000232078/2022 del 12/12/2022

IMPORTO CONTRATTUALE: € 122.950,00, di cui € 118.000,00 per lavori ed

€ 4.950,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso



Il Direttore dei Lavori, I’anno 2023, il giomo 31 del mese di luglio

Premesso che:

ccon determinazione dirigenziale n. 976/2019 del 03/07/2019 rettificata con determinazione
n°1157 del 02/08/2019 ¢ stato disposto di conferire ’appalto “Lavori di manutenzione
immobilis colastici e fabbricati provinciali 2019/2022 CIG: 7956186463 mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- con determinazione dirigenziale n® 501/2022 del 24/03/2022 & stato disposto di provvedere
all’aggiudicazione dell’appalto per 1’affidamento dei “Lavori di manutenzione immobili
scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022 CIG: 956186463 in favore dell’operatore
economico “RTI fra “ MultiManutenzione s.r.l. Con sede legale Via Merli n° 10 a Cusano
Milanino (Mi), codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria, “Ma.Mi s.r.l.
Impresa Sociale” con sede legale in Lainate (Mi), Via Mantova n° 2, Codice Fiscale/Partita
Iva 08029180968, quale mandante, e “Gruppo Millepiani S.p.A. Con sede legale in Via
della Longura n° 21 a Misinto (MB) Codice Fiscale/Partita Iva 02731550121 quale
mandante, che ha ottenuto un punteggio pari a 88,244, offrendo un ribasso percentuale
applicato sull’elenco Prezzi del 41,270% ;

il contratto principale d'accordo quadro ¢ stato stipulato in data 29/04/2022, Repertorio
Provinciale n. 37404 del 29/04/2022;

in adesione all'accordo quadro le parti si impegnano a stipulare contratti applicativi,
esecutivi del contratto principale, a seguito di offerta di preventivi predisposti
dall’aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura, al netto
del ribasso offerto, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei

Tuoghi;

- con determinazione dirigenziale n. 1900/2022 del 25/10/2022 & stato disposto di aderire al
citato accordo quadro, per l'esecuzione dei “Lavori di manutenzione degli immobili
scolastici e dei fabbricati provinciali periodo 2019-2022, nell'ambito della Zona geografica 2
“Cittad Ovest Lago di Garda”, e, per l'effetto, di procedere alla stipula di Contratto Esecutivo
CIG derivato 944821627F;

- Al sensi dell'art. 35 del CSA e dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ' Appaltatore ha
costituito garanzia definitiva per I’importo di € 30.757,17, essendosi avvalso delle riduzioni
di cui all'art.93, comma 7, del citato Decreto, mediante polizza fidejussoria emessa da
“Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni sa” al n. 00428/34/49071070 in data

14/11/2022;

Il contratto applicativo € stato stipulato in data 12/12/2022 Protocollo Generale
0000232078/2022 del 12/12/2022;



I tempi contrattuali per I’esecuzione dei lavori sono stabiliti in sei (6) mesi decorrenti dalla
data del verbale di consegna lavori;

I lavori sono stati consegnati il 13/12/2022 come risulta da Verbale in pari data firmato
senza riserve dall'impresa.

il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori scadeva il 10/06/2023 ;

Non sono stati autorizzati subappalti.

i lavori sono stati ultimati il 09/06/2023, come risulta dal verbale in pari data, e pertanto
entro il termine contrattuale;

i lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali e agli ordini e disposizioni
impartite dal Direttore dei lavori;

durante il corso dei lavori & stato emesso n. 1 Certificato di pagemento in data 17/05/2023
per l'importo di Euro € 122.062,12;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con I’ Impresa.

Riscontrato tutti i documenti contabili.

Verificato:

che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal contratto per i quali furono autorizzati i fondi
occorrenti nella complessiva somma di netti € 122.950,00, di cui € 118.000,00 per lavori ed
€ 4.950,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

che l'importo netto dei lavori eseguiti, quale risulta dallo stato finale redatto in data
09/06/2023 ammonta a € 122.675,50, ed & contenuto entro il limite delle somme autorizzate,
rispetto alle quali si ha un economia di € 274,50;

che ’'Impresa ha firmato il registro di contabilita e il conto finale senza riserve.

Accertato:

che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;

I’Impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai contro gli infortuni sul lavoro
mediante polizze con matricola INPS sede di Milano Nord n. 4964574696 con posizione
INAIL Cod. Cliente 05711708-54 Sede competente MILANO 4 di Sesto San Giovanni PAT



6395211/57 e risulta Iscritta alla Cassa Edile di Milano - Area 6 Sede Via San Luca n. 6
(MD) N. 15225;

- che durante il corso dei lavori non ¢ avvenuto alcun infortunio degno di particolare
menzione;

- che non si & provveduto alla pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum, perché non & stato
necessario occupare proprieta di terzi in modo permanente o temporaneo, né sono stati
prodotti danni di sorta alle medesime;

che I’impresa non ha ceduto 1 propri crediti;
CERTIFICA

che i lavori di cui sopra assunti dal “RTI fra MultiManutenzione s.r.l. Con sede legale Via Merli
n° 10 a Cusano Milanino (Mi), codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria,
“Ma.Mi s.rl. Impresa Sociale” con sede legale in Lainate (Mi), Via Mantova n° 2, Codice
Fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e “Gruppo Millepiani S.p.A. con sede legale in
Via della Longura n° 21 a Misinto (MB) Codice Fiscale/Partita Iva 02731550121 quale mandante,
sono stati regolarmente eseguiti in conformita alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne
liquida I’importo in € 122.675,50, da cui detraendo 'ammontare dei pagamenti in acconto pari a
€ 122.062,12, resta la somma di € 613,38 che pud essere pagata al “RTI fra MultiManutenzione
s.rl. - “MaMis.r.l. Impresa Sociale” - “Gruppo Millepiani S.p.A. a saldo di ogni suo avere per
’esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore
approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 31/07/2023
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