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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI DURATA COMPLESSIVA 270 gg

Fasi Descrizione delle fasi di lavoro 1@ 22 32 42 52 62 72 82 92 [ 102 | 112 | 128 [ 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 198 | 202 | 212 | 228 | 232 | 243 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 328 [ 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392
1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
2 REALIZZAZIONE CAPANNONE PREFABBRICAT
2.1 |Formazione scavi per sottoplinti e posa plinti
2.2 |Casseratura, posa armatura e getto sottoplinti
2.3 |Posa capannone prefabbricato
24 Formazione massicciata e pavimentazione in
) calcestruzzo
3 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA
3.1 |Scavo
3.2 [Posa in opera di vasca prefabbricata
33 Posa in opera di pozzetti e tubazioni di
) collegamento
3.4 |Rinterro
4 REALIZZAZIONE POZZI PERDENTI
4.1 |Scavo
4.2 |Posa in opera pozzi prefabbricati
43 Posa in opera di tubazioni e pozzetti di
) collegamento
4.4 |Rinterri
5 REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA E
SCARICO ACQUE METEORICHE
6 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E
DI FORZA MOTRICE
7 REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
8 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
ILLUMNAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
9 FORMAZIONE DI RECINZIONI
10 FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN
CALCESTRUZZO E BITUMINOSE
11 [SMOBILIZZO DEL CANTIERE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
12 [(CASSONI SCARRABILI, COMPATTATORI E

MULETTO






