PROVINCIA DI BRESCIA

AREA TECNICA

SETTORE -~ EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

OGGETTO: MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI PROVINCIALl PER IL
PERIODO .2019 ~ 2022 LOTTO N.3
Zona geografica  “Valle Camonica - Lago d'lseo — Bassa ovest”

IMPRESA APPALTATRICE: RTL. MULTIMANUTENZIONE S.R.I. Via Merli
Cusane  Milanino (MI) - MA.MI, S.R.L. IMPRESA,
SOCIALE via Mantova n.2 Lainate (MI) - GRUPPO
MILLEPIANT S.P.A. Via della Longura n,21 Misinto
(MB)

CONTRATTO APPLICATIVO : Det, Dir. n. 611/2023 in data 04.04.2023

IMPORTO CONTRATTO: € 147.500,00 per lavori + € 2.500,00 per oneri per la
sicurezza, per un totale netti di complessivi € 150.000,00 + VA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con Determinazione Dirigenziale n® 611/2023  del 04.04.2023 & stata approvata
I"aggiudicazione dei lavori alla ditta RTI: MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Via Merli
Cusano  Milanino (MI) — MA.MI $.R.L. IMPRESA SOCIALE via Mantova n.2 Lainate
(M) — GRUPPO MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.21 Misinto (MB)  per un
importo contrattuale di € 150.000,00 (di cui € 147.500,00 per lavori al netto del ribasso del
41,27% e € 2.500,00 per oneri per la sicurezza) ,

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
I lavori sono stati ultimati in data 16 Maggio 2023

SUBAPPALTI:
Durante I’esecuzione dei lavori non sono stali autorizzati subappalti:

CERTIFICATI DI ACCONTO:
durante il corso dei lavori & stato emesso n. 1 certificato di pagamento per un importo: - -
certificato di pagamento in acconto n.1 di € 149.893,47 + iva 22%.



PROVINCIA DI BRESCTA

CONTO FINALE:

[l conto finale ¢ stato redatto in data 06.06.2023, firmato dalP’impresa senza riserve
ammonta a complessive nette € 149.968,45 cosi distinte:

Da cui dedotto:
n.1 Certificato di pagamento in acconto emesso in data 16.05.2023 di € 149.893.47

Credito dell'Tmpresa; € 149,968,45 - € 149,893,47 = € 74,98

RISERVE DELL’[MPRESA:
L’impresa ha firmato i seguenti vegistei di contabilita senza riserve:

INFORTUNI NEL CORSQ DEI LAVORI:
Durante i lavori non sono avvenuti infortuni.

ANDAMENTO DEI LAVORI:
Per quanto risulta dagli atti i lavori si sono svolti in massima parte in conformita agli
ordini impartiti.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAT:

L’Impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai contro gli infortuni sul lavoro
mediante polizza n® 6395211/57 continuativa INAIL di Sesto san Giovanni (MI)

Che la ditta risulta esserc in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali
avendo ticevuto il documento unico di regolarita contributiva previsto dal D.Lgs, 273/03.

AVVIST AD OPPONENDUM:

In sostituzione degli avvisi ad opponendum, prescritti dall’ art. 189 del regolamento di
atluazione della Legge quadro 11/02/94 n, 109 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha
rilasciato dichiarazione attestante che per I'esecuzione dei lavori di cui alla presente non
sono occorse occupazioni temporance o pervenuti o prodotti danni di sorta.

CESSIONE DI CREDITO:
['impresa assuntrice non ha ceduto I'importo dei crediti né ha rilasciato procedure o

deleghe a favore di terzi.
DIREZIONE LAVORI:
[lavori di cui sopra seno stati ditetti dal Geom, Ubaldo Copeta

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Da visite di accertamento si € constatato che i lavori eseguiti sono stati fatti a regola d’arte
ed in conformitd alle prescrizioni contraltuali salvo lievi ed accettabili modificazioni.
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CERTIFICA

Che i lavori sopra descrilti sono stati eseguiti dalla ditta RTI: MULTIMANUTENZIONE
S.R.L. Via Merli Cusano  Milanino (MI) - MA.ML $.R.L. IMPRESA SOCIALE via
Mantova n.2 Lainate (MI) - GRUPPO MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.21
Misinto (MB) , in base al 3°contratto applicativo in data 04.04.2023 Det Dir. n.
611/2023 sono regolarmente eseguiti ¢ liquida il credito dell’Impresa.

Credito dell’Impresa: € 149,968,45 - € 149.893 47 = € 74,98 + Iva

delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed
avere per i lavori di cui & oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione

del presente atto ¢ salvo le rettifiche revisionali.

Brescia li 06.06.2023
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