PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

LAVORI:

IMPRESA APPALTATRICE:

CONTRATTO:

AGGIUDICAZIONE:

IMPORTO CONTRATTUALE:

Manutenzione Immobili Scolastici 2019-2022.

Zona5: “FABBRICATI PROVINCIALI” CIG: 7956186463.
INSTALLAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE
PRESSO LE SEDI DELLA POLIZIA PROVINCIALE. CIG
DERIVATO 9448224917

RTI: MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Via Merli Cusano  Milanino
MI) - MAML S.R.L. IMPRESA SOCIALE via Mantova n.2 Lainate
(MI) — GRUPPO MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.21 Misinto
(MB)

Contratto d'accordo quadro stipulato in data 29/04/2022 Repertorio
Provinciale n. 37404/2022

Contratto  Esecutivo stipulato in data 12/12/2022 Determina
Dirigenziale n. 1865/2022 — Rep. Part. 145 del 21/12/2022

Determinazione Dirigenziale n. 501/2022 del 24/03/2022

€ 43.500,00 di cui € 43.000,00 per lavori e € 500,00 per oneri
sicurezza

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al sopralluogo tenutosi il giorno 14.03.2023, sono intervenuti i Signori: Geom. Giacomo Barbieri Direttore

Lavori e il Sig. Vincenzo Albanese, in qualitd di Legale Rappresentante della Ditta mandataria

MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Con sede legale in via Merli n.10 a Cusano Milanino (MI).

Sono stati verificati minutamente i lavori di cui all’oggetto constatando che sono stati eseguiti a regola

d’arte, in conformita alle prescrizioni e che gli stessi sono corrispondenti a quanto previsto in contratto.

Cid premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformita delle prescrizioni contrattuali;

- iprezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

- ilavori sono stati consegnati in data 14.11.2022 ed ultimati in tempo utile in data 13.12.2022;

- non sono occorse occupazioni definitive e temporanee di stabili;



- Pimpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini ed alle disposizioni
impartite dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta MULTIMANUTENZIONE S.R.L., in base al Contratto
Esecutivo stipulato in data 12/12/2022 Determina Dirigenziale n. 1865/2022, sono stati regolarmente eseguiti

e liquida il credito della ditta come segue:

Ammontare dei lavori €43.500,00
A dedurre certificati di pagamento emessi:

- 1° Certificato in data 14/12/22 € 43.285,00

Resta a credito dell'impresa € 215,00

dei quali si propone il pagamento alla sopra citata ditta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori
di cui ¢ oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo rettifiche

revisionali.
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Visto, accertato e confermato:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO




