PROVINCIA DI BRESCIA

PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA
SETTORE — EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE - UFFICIO ENERGIA
LLS. BONSIGNORI IN COMUNE DI REMEDELLO

LAVORI: LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO ZONA
INGRESSO,MEDIANTE FORMAZIONE DI
MARCIAPIEDE, @ NUOVA  MASSICCIATA A
SOSTEGNO DEL MANTO STRADALE E RELATIVI
SOTTOSERVIZI CUP H49E19000310004 CIG
99476092A3

IMPRESA APPALTATRICE: RTI: MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Via Merli
Cusano Milanino (MI) — MA.MI. S.R.L. IMPRESA
SOCIALE via Mantova n.2 Lainate (MI) — GRUPPO
MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.21 Misinto
(MB)

DETERMINA DI AFFIDAMENTO: Determina Dirigenziale n. 1496/2023 del 13.07.2023

CONTRATTO APPLICATIVO : 1 contratto ¢ stato stipulato in data 24.07.2023

IMPORTO CONTRATTO: € 99.800,00, di cui € 93.100,00 per lavori + € 6.700,00 per
oneri per la sicurezza.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con Determinazione Dirigenziale n°® 1496/2023 del 13.07.2023 ¢ stata approvata
I’aggiudicazione dei lavori alla ditta RTI: MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Via Merli
Cusano Milanino (MI) — MA.MI. S.R.L. IMPRESA SOCIALE via Mantova n.2 Lainate
(MI) — GRUPPO MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.21 Misinto (MB) per un
importo contrattuale di € 99.800,00(di cui € 93.100,00 per lavori al netto del ribasso del
41,27% e € 6.700,00 per oneri per la sicurezza).

CONSEGNA LAVORI:
I Lavori sono stati consegnati in data 13.07.2023.

DURATA LAVORI:
La durata dei lavori & di giorni 10.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
I lavori sono stati ultimati in data 21 Luglio 2023.
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SUBAPPALTT:
Durante 1’esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
A conclusione dei lavori, in data 24.07.2023, ¢ stato emesso n. 1 certificato di pagamento
per un importo di € 99.800,00 che verra liquidato con I'approvazione del CRE.

RISERVE DELL’IMPRESA:
L’impresa ha firmato i registri di contabilita senza riserve.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI:
Durante i lavori non sono avvenuti infortuni.

ANDAMENTO DEI LAVORI:
Per quanto risulta dagli atti i lavori si sono svolti in conformita agli ordini impartiti.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAL:

L’Impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai contro gli infortuni sul lavoro
mediante polizza n°® 6395211/57 continuativa INAIL di Sesto San Giovanni (MI).

La ditta risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi ¢ previdenziali avendo
ricevuto il documento unico di regolarita contributiva previsto dal D.Lgs. 273/03.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Per I’esecuzione dei lavori in oggetto non ¢ stato necessario occupare proprietd private né
sono stati prodotti danni di sorta alle medesime per cui si pud omettere la pubblicazione
degli avvisi prescritti dall’art.218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.

CESSIONE DI CREDITO:
L’impresa assuntrice non ha ceduto I’importo dei crediti né ha rilasciato procedure o

deleghe a favore di terzi.

DIREZIONE LAVORI:
I lavori di cui sopra sono stati diretti dal Geom. Ubaldo Copeta.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Da visite di accertamento si € constatato che i lavori eseguiti sono stati fatti a regola d’arte
ed in conformita alle prescrizioni contrattuali salvo lievi ed accettabili modificazioni.

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti sono stati eseguiti dalla ditta RTI: MULTIMANUTENZIONE
S.R.L. Via Merli Cusano Milanino (MI) — MA.MIL. SR.L. IMPRESA SOCIALE via
Mantova n.2 Lainate (MI) — GRUPPO MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.21
Misinto (MB); sono stati regolarmente eseguiti ¢ liquida il credito dell’Impresa.

Credito dell’Impresa: € 99.800,00
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delle quali si propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed
avere per i lavori di cui & oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione
del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Brescia li 24.07.2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Ubaldo Cop7ta)
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L’IMPRE

- . PEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Daniela Massarelli)
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