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Parte prima del CSA

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e relative forniture funzionali
necessari per 'esecuzione dell'opera di seguito indicato:

oggetto:
OPERE DI CONTENIMENTO DEL MATERIALE DETRITICO, REALIZZAZIONE VASCHE
DI ACCUMULO E OPERE PROPEDEUTICHE SUL TORRENTE BLE’.
(Progetto finanziato dall’Unione Europea- Nextgeneration EU)
Codice CUP: J58H22000190001

elaborati approvati dal’amministrazione: vedi documento EO allegato al progetto esecutivo

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto, classificazione dei lavori, contratto collettivo applicabile,
categorie e lavorazioni soggette alla “white list”

1. Gli importi e le lavorazioni oggetto dell’appalto, come definiti in sede progettuale, sono

cosi stabiliti:
Lavori: costi sicurezza e manodopera
TABELLA A
| . :
Impart.a mporto costi Importo Costi TR
lavori manodopera X della .
. g . , . lavori al . lavori
Cat. Lavorazioni Classifica % incluso costi % relativa sicurezza .
netto della . X soggettia
manodopera % alla sola intrinseci .
) manodopera | | ribasso
e sicurezza manodopera ai lavori
Opere fluviali,
di difesa, di
0G8 | sistemazione v 92,92 | 1.904.860,64 | 30,353 | 578.175,34 | 1.326.685,31 | 28.572,20 | 1.298.113,11
idraulica e di
bonifica
Strade e
0G3 | relative opere 0,28 5.740,00 30,353 1.742,24 3.997,76 86,66 3.911,10
complementari
Opere di
0G13 ingegneria 6,80 139.400,05 | 30,353 42.311,58 97.088,46 2.091,15 94.997,31
naturalistica
Totale Lavori | 100,00 | 2.050.000,69 622.229,16 | 1.427.771,53 | 30.750,01 | 1.397.021,52

Tabella riepilogativa quadro incidenza manodopera (Art. 41 comma 13 e 14 D.Lgs. n. 36/2023)
Da precedente Tabella A:

Importo a base di gara € 2.050.000,69 di cui:

A.  €1.397.021,52 per esecuzione lavori soggetti a ribasso d’asta

B. € 622.229,16 quale costo manodopera (30,353%) non soggetto a ribasso d’asta
C. €30.750,01 costi intrinseci della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta




TABELLA B

Lavori: Categorie prevalenti, scorporabili, subappalto e avvalimento

Importo Indicazioni speciali ai fini della gara
lavori incluso Subappalto
Cat. Lavorazione | Classifica costi % Catedorie Subappalto u “r;p Avvalimento
manodopera 9 % cascata”
e sicurezza
Opere fluviali,
di difesa, di
0G8 sistemazione v 1.904.813,51 92,92 Prevalente 49,99% NO Sl
idraulica e di
bonifica
Strade e
0OG3 relative opere | 5.777,25 0,28 Scorporabile 100% Sl Sl
complementari
Opere di
0G13 ingegneria | 139.409,93 6,80 Scorporabile 100% Sl Sl
naturalistica
Totale lavori 2.050.000,69 100,00
2. Gli importi contrattuali e relative lavorazioni sono quelli derivanti dall’offerta presentata in
gara, eventualmente modificati nei modi e nei casi specificati dal presente capitolato
speciale e dalla relativa normativa applicabile.
3. Si specifica quanto di seguito esposto: L’opera é finanziata dall’Unione Europea-

Nextgeneration EU.

Capo | — Disposizioni genearali

Articolo 3 - Oggetto e ambito di applicazione del capitolato generale

1.

Il capitolato generale contiene le condizioni e le clausole contrattuali che si applicano ai
lavori pubblici da eseguire in appalto e in economia dettando la disciplina della relativa
fase esecutiva, anche in attuazione delle leggi in materia di contratti pubblici per quanto
riguarda gli aspetti e i profili che le stesse demandano a regolamento di attuazione.
Quando il capitolato generale dispone [l'applicazione della normativa statale, gli
eventuali rinvii da parte di quest'ultima ad altre disposizioni statali in materia di contratti
pubblici si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in
quanto compatibile.

Le disposizioni contenute nel capitolato generale si inseriscono di diritto nel rapporto
contrattuale, anche in sostituzione delle eventuali clausole difformi del contratto o del
capitolato speciale. Il contratto o il capitolato speciale possono derogare alle disposizioni
contenute nel capitolato generale, nei casi ed entro i limiti previsti dal capitolato
generale medesimo o da altra disposizione di legge o di regolamento.

Articolo 4 - Conoscenza della normativa e delle condizioni di contratto

1.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e accettazione della normativa in materia di lavori pubblici che si applica nel
territorio provinciale, delle norme tecniche che regolano il singolo contratto, nonché del
progetto e delle ulteriori condizioni che attengono all'esecuzione dei lavori.

Per chiarezza, si elencano alcune delle principali fonti normative di riferimento per il




contratto:

DPR 145/2000 Capitolato Generale Appalto negli articoli ancora in vigore;

DPR 207/2010 reg. attuazione codice contratti negli articoli ancora in vigore;

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per quanto applicabile;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale altresi a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e
speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché della sussistenza delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori e realizzabilita dell’opera
sulla base del progetto di gara.

Per appalti sopra soglia comunitaria o laddove vi sia stata la valutazione del’anomalia in
contraddittorio, con la sottoscrizione del contratto, I'appaltatore assume la responsabilita
delle dichiarazioni rese in sede di verifica dell'anomalia, a giustificazione dei prezzi di
offerta, in quanto attinenti all'organizzazione della prestazione oggetto del contratto e
alla gestione a proprio rischio del cantiere; conseguentemente |'appaltatore € gravato di
ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento,
anche parziale, dei presupposti o delle condizioni addotti a sostegno delle predette
giustificazioni.

Al contratto si applica la disciplina della verifica della correntezza delle retribuzioni
prevista dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 5 - Interpretazione del contratto

1.

L'interpretazione delle clausole contrattuali avviene in conformita alle regole
ermeneutiche previste dal codice civile, tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati perseguiti con I'attuazione del progetto approvato.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. Gli elaborati di dettaglio che non
siano espressamente definiti come esemplificativi prevalgono sugli elaborati aventi
contenuto piu generale.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:

con il termine “appaltatore” si intende I'operatore economico affidatario dell'appalto o del
cottimo;

con il termine “appalto” si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Articolo 6 - Domicilio digitale e comunicazioni tra le parti

1.

Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in
ogni caso, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e smi (Codice
dell'amministrazione digitale).

2. Resta ferma la possibilita di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si



accerti un mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione
digitali.

Articolo 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Lalso

—n
N—

E’ parte integrante del contratto di appalto il presente Capitolato speciale d’appalto e la
seguente documentazione:

I'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall’appaltatore in ca-
so di offerta prezzi;

I'offerta economica dell’ Appaltatore;

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia;

il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n.
81/2008;

I'offerta tecnica dell’Appaltatore (eventuale);

il computo metrico estimativo;

schema di contratto e Capitolato speciale di appalto;

le determinazioni acquisite nei termini della Conferenza dei Servizi decisoria per
I'approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica;

gli elaborati grafici e documentali di cui all’elenco EO di cui al comma 1 art. 1 del presen-
te CSA.

| documenti elencati al presente comma 1 possono anche non essere materialmente allega-
ti, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano
conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.

2.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di la-
vori pubblici ed in particolare:

Il Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023 e smi);

il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori nonche le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale Anti Corruzione
(ANAC);

le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.l,, C.E.l;

DM 145/2000, per quanto applicabile negli articoli non abrogati;

D.Lgs. n.81 del 2008 e smi;

DM del 17/01/2018 e smi (Testo unico delle costruzioni);

DM 49/2018 (la direzione dei lavori nei contratti pubblici).

Articolo 8 - Obblighi generali dell'appaltatore

1.

L'appaltatore esegue il contratto secondo le regole dell'arte, utilizzando la massima
diligenza nellladempimento dei propri obblighi. Lo stesso deve eseguire i lavori, le
forniture, le provviste e ogni altra prestazione necessaria per il completamento
dell'opera o del lavoro oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni e
dalle clausole contrattuali nonché dagli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi
debitamente approvati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste



dal progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali il medesimo
appaltatore dichiara di aver preso completa e perfetta conoscenza.

2. L'appaltatore é tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice
eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera
o la funzionalita della stessa.

3. Qualora per la partecipazione alla gara sia stato richiesto il possesso di speciali
abilitazioni, I'appaltatore deve conservarne il possesso durante tutto il periodo di
esecuzione del contratto.

Articolo 9 - Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori e
subcontraenti, a pena di nullitd dei medesimi contratti, una clausola con la quale ciascun
subappaltatore e subcontraente: a) nelllambito del contratto sottoscritto tra I'appaltatore
e 'amministrazione aggiudicatrice, identificato con il codice identificativo di gara (CIG) e
dal codice unico di progetto (CUP), assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010; b) si impegna a dare immediata
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice, della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria; c) si impegna ad inviare la
copia o il duplicato informatico del contratto all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione
aggiudicatrice, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti tra I'appaltatore e i
subappaltatori e subcontraenti sia inserita la clausola sugli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui al comma 2, e, in difetto, rileva la radicale nullita di detti contratti.

5. |l contratto e risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa Poste italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti
dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in
esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica
all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane s.p.a., dedicati, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione.
Nello stesso termine l'appaltatore comunica le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti correnti dedicati. Le medesime
prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso il termine decorre dalla
dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara
(CIG) e il codice unico progetto (CUP).

Articolo 10 - Obblighi in materia di prevenzione della corruzione nei contratti pubblici



Nei contratti affidati dalla P.A., I'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai
propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione (la policy
anticorruzione) di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001. Il mancato rispetto della
predetta politica per la prevenzione della corruzione pud comportare la risoluzione del
contratto.

Fermo restando I'obbligo di denuncia all'autorita giudiziaria, I'appaltatore si impegna a
segnalare tempestivamente all’ente appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione, altra utilita od offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o
condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la clausola con
cui ciascun subappaltatore e subcontraente:

a. si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la
politica per la prevenzione della corruzione (la policy anticorruzione) di cui al
punto 5.2 della norma UNI ISO 370001, prevedendo che il mancato rispetto della
predetta politica per la prevenzione della corruzione pud comportare la
risoluzione del contratto;

b. fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita giudiziaria, si impegna a riferire
tempestivamente all’ente appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione
o altra utilita od offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,
dipendente o agente.

Articolo 11 - Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC

1.

Ai contratti finanziati con il PNRR e il PNC trovano integrale applicazione i commi 3,

3bis, 4 e 6 dell'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine:

a) ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli
operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti
e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei
mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico & altresi tenuto a trasmettere la
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita. La mancata produzione della relazione comporta I'applicazione
delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
da commisurarsi in base alla gravita della violazione e proporzionali rispetto
allimporto del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo
complessivo previsto dall’articolo 51 del predetto decreto legge, nonché
l'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo,
per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli
investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;

b) ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, gli
operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti
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sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, e una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a
carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di
scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico & altresi tenuto a
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione della
certificazione e della relazione comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo
47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base
alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla
prestazione dello stesso, nel rispetto dellimporto complessivo previsto dall’articolo
51 del predetto decreto legge.

¢) linadempimento degli obblighi di cui allart. 47, comma 4, del decreto legge 31
maggio 2021, n. 77 come specificati nel bando di gara/lettera di invito, comporta
I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravita della violazione e
proporzionali rispetto allimporto del contratto o alla prestazione dello stesso, nel
rispetto dellimporto complessivo previsto dall’articolo 51 del predetto decreto legge.

Articolo 12 - Altri obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR e il PNC

1.

L’esecutore dei lavori ha I'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e
le informazioni che gli verranno richieste dal’Ente e necessarie ad assolvere gli obblighi
in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell’opera finanziata nel’ambito e
secondo le norma dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — PNRR.
L’appaltatore, per quanto di sua competenza, € tenuto a realizzare i lavori e condurre il
cantiere nel rispetto del principio del Do No Significant Harm — DNSH, senza alcun
onere aggiuntivo per '’Amministrazione e senza alcuna pretesa aggiuntiva, nonché alla
dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessario per assicurare [Iesito
favorevole delle verifiche da parte degli Enti preposti e alle quali € subordinata
'erogazione del contributo PNRR.

A tal fine I'Appaltatore e tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione
necessaria alla prova ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo
all'obiettivo alla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate). In particolare,
si rinvia al documento di progetto contenente le prescrizioni piu specifiche relative al
rispetto del principio DNSH, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto e di quanto riportato
negli atti di progetto.

In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, indipendentemente dalla fase
in cui cid avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento,
’Amministrazione disporra la sospensione di tutti i pagamenti senza che I'Appaltatore
possa sollevare eccezioni di sorta.

Articolo 13 - Disposizioni specifiche relative al PNRR PNC

1.

Gli atti e i documenti relativi allopera pubblica in questione devono riportare la
dichiarazione “finanziato dall’Unione europea-NextGeneration EU” e negli stessi deve
essere valorizzato 'emblema dell’Unione europea.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2ter della L.P. 4 agosto 2021, n. 18, “allaffidamento e
all’esecuzione di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste
dall’articolo 5 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, finanziati, in tutto o in parte, con risorse del
PNRR e del PNC, si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del
D.L. n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di
fattibilita tecnica ed economica — PFTE. Quando le disposizioni richiamano
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l'applicazione di altre disposizioni statale in materia di contratti pubblici i rinvii si
intendono riferiti al’ordinamento in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile”.

3. Qualora dovessero pervenire disposizioni diverse in tema di normativa applicabile
rispetto a quanto sopra indicato, queste ultime troveranno diretta applicazione anche per
quanto riguarda il presente Capitolato speciale di appalto, senza necessita di apportare
modifiche allo stesso con specifici atti.

Capo Il — Modalita di stipulazione del contratto e prezzi
contrattuali

Articolo 14 - Modalita di stipulazione del contratto e prezzi contrattuali

1. |l contratto & stipulato a misura.

2. | prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali;
essi sono applicati alle singole quantita eseguite. In caso di aggiudicazione con il
sistema del prezzo piu basso determinato mediante presentazione di un ribasso
percentuale unico da applicarsi sull'elenco prezzi di progetto, i prezzi contrattuali si
determinano in ragione dell’'applicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo
indicato in elenco prezzi.

3. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora
ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art.
5commida1ab5eda8a 12 del relativo All. 11.14 e nel rispetto di quanto previsto dal
Capitolato generale.

4. Per le categorie di lavori o materiali non previsti in contratto si provvede alla formazione
dei nuovi prezzi ai sensi dell' Articolo 47 ( “Variazioni del progetto e modifiche del
contratto”) del presente capitolato speciale.

Articolo 15 - Determinazione ed approvazione di nuovi prezzi non contemplati in contratto

1. Se le variazioni comportano la necessita di eseguire categorie di lavorazioni non
previste dal contratto o di impiegare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo contratto, si provvede alla formazione di nuovi
prezzi.

2. Ai nuovi prezzi si applicano le percentuali per le spese generali e per I'utile dichiarato in
offerta nonché il ribasso d'asta.

3. | nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'appaltatore e
sono approvati dal responsabile unico del progetto. Qualora dall’applicazione dei nuovi
prezzi risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP.

4. Se [l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati,
I'amministrazione aggiudicatrice pud ordinargli I'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita. Se I'appaltatore non iscrive riserva nei documenti amministrativi contabili nei
modi previsti da questo capitolato, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 16 - Revisione dei prezzi contrattuali
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1.

A norma dell’articolo 60 del nuovo Codice Contratti si applica la revisione prezzi ove
ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a. che sia decorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto;

b. che sussistano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una
variazione dellimporto dell’'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5
per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento (o0 in
percentuale diversa secondo normativa vigente all’epoca della richiesta di
revisione) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

c. che l'appaltatore presenti apposita tempestiva istanza e che la stessa faccia
riferimento agli ultimi indici disponibili, da applicare per il relativo periodo di
riferimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli indici medesimi;

d. che listanza sia dichiarata ammissibile dal’amministrazione aggiudicatrice, che
provwvede entro 60 giorni dallistanza, con effetto a partire dal giorno di
presentazione dellistanza ammissibile; resta ferma la possibilita di richiedere
integrazioni all'istanza e, in tal caso, il termine rimane sospeso fino alla
produzione della documentazione richiesta;

e. che I'appaltatore abbia aggiornato il programma dei lavori e che i lavori si siano
svolti regolarmente come da cronoprogramma senza applicazione di penali o
diffide per ritardata esecuzione dell’'opera o di fasi della stessa;

f. che sussista adeguata copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si

utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai
sensi del comma 4 del citato articolo 60 del nuovo codice dei contratti.

Capo lll — Garanzie e coperture assicurative

Articolo 17 - Garanzia definitiva

1.

La garanzia definitiva € sempre dovuta ancorché non menzionata o prevista negli atti di
gara. L'eventuale esonero dalla garanzia ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 e del
comma 14 dellarticolo 117 del D.Lgs. 36/2023 €& indicato espressamente negli atti di
gara ovvero nei relativi documenti allegati.

Essa puo essere costituita, alternativamente, sotto forma:

a. di cauzione presso listituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dellamministrazione
aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di
pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

b. di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o
intermediari finanziari muniti di apposita autorizzazione e iscritti nei relativi albi o
registri o elenchi, secondo quanto prescritto dalla legge; la garanzia non
costituisce pegno o cauzione.

La garanzia fideiussoria & costituita conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 117
del D.Lgs. 36/2023, (fermo quanto previsto dall'art. 53 del medesimo D.Lgs. 36/2023 in
caso di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria), e allo schema
tipo previsto dalla normativa statale (Schema Tipo di polizza 1.2 o 1.2.1 approvato in
allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte
dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica integrata dalle seguenti
clausole:
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a. che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione
aggiudicatrice & quello del tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione
appaltante;

b. che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo
schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono
unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;

c. che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in
materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in
materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

4. La garanzia fideiussoria € trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in

formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice delllamministrazione
digitale).

5. Lagaranzia € integrata in presenza di maggiori lavorazioni previste da atto aggiuntivo.

Articolo 18 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore & obbligato a
trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi, costituita secondo quanto previsto da
questo articolo. La polizza é trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile
e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice delllamministrazione digitale).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa e calcolata sulla base dei criteri e dei massimali di seguito
precisati; se il contratto prevede un periodo di garanzia, essa € integrata da una polizza
che tenga indenne I'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi connessi all'utilizzo
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento:

importo partita 1 (sezione A)

(importo di aggiudicazione):
€uro

importo partita 2
(sezione A)

massimo indennizzo: euro (indicare):
€uro
2.000.000

importo partita 3
(sezione A)

massimo indennizzo: euro (indicare):
€uro
2.000.000

Massimale/Sinistro alla stipula sezione B

importo: €uro
2.000.000

ndr:
I massimale deve essere pari al 5% della somma
assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli

14




importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro
500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura deve inoltre comprendere:

a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo

Euro (da lasciare alla valutazione del Servizio di
Merito)

b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o
cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in
genere importo Euro (da lasciare alla
valutazione del servizio di Merito)

c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo
Euro (da lasciare alla valutazione del
Servizio di Merito)

durata:

Mesi: 24

(Ai sensi del D.M. 193/2022 non puo superare i 24 mesi)

4. La polizza assicurativa € costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla
normativa statale (schema 2.4 approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193), mediante
sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda
tecnica. La scheda tecnica, o suo allegato parte integrante, deve prevedere le coperture
indicate negli atti di gara o nel contratto ed & integrata dalle seguenti clausole:

5.

a.

b.

che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione
aggiudicatrice € quello di Brescia;

che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo
schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono
unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;

che ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello schema tipo si
intende riferito al "collaudo" previsto dall'articolo 24 della legge provinciale;

che la garanzia cessa in ogni caso alla data di emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione per l'intera opera o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, e che la presa in consegna anticipata dell'opera non equivale ad
emissione del certificato di collaudo;

che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in
materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in
materia di contratti pubblici, in quanto compatibili.

In caso di modifica della situazione di rischio o dei termini di efficacia della polizza,
come risultanti dalla scheda tecnica, I'appaltatore provvede alle necessarie integrazioni
della medesima scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata deve essere trasmessa
allamministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e
munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

In caso di sinistro, I'appaltatore dei lavori ha I'obbligo di provvedere al reintegro delle
somme assicurate come indicate nella scheda tecnica.

Articolo 19 — Omissis
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Capo IV — Consegna dei lavori, gestione del cantiere ed

esecuzione dei lavori

Articolo 20 - Programma di esecuzione dei lavori

1.

Prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione
lavori, ai fini della sua approvazione da parte del’lamministrazione aggiudicatrice, un
proprio programma di esecuzione dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma,
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa. Qualora I'appaltatore non presenti il programma dei lavori
entro il termine stabilito, il responsabile unico del progetto fissa una nuova data e l'inizio
dei lavori rimane sospeso. Trascorso inutiimente il nuovo termine, I'amministrazione
aggiudicatrice ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con i piani
della sicurezza e con l'eventuale cronoprogramma predisposto dall’appaltatore in sede
di offerta e deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice mediante
apposizione di un visto del responsabile unico del progetto, sentito il direttore lavori.
L'amministrazione aggiudicatrice pud chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al
programma dei lavori; in tal caso linizio dei lavori rimane sospeso dalla data della
richiesta medesima. Qualora I'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata
entro la data prevista per I'inizio dei lavori, il programma si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine
di ultimazione e fermo restando quanto previsto dal cronoprogramma.

Il programma dei lavori deve essere elaborato, ove previste, sulla base delle WBS (work
breakdown structure) e deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP), le
previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale
e progressivo, delllavanzamento dei lavori alle date e agli importi contrattualmente
stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'amministrazione aggiudicatrice pud disporre, mediante ordine di servizio del
responsabile unico del progetto, modifiche o integrazioni al programma dei lavori, anche
indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il
termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per I'appaltatore, ogni volta
che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b. per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'amministrazione
aggiudicatrice;

c. per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbiano giurisdizione, competenza o
responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dall'amministrazione aggiudicatrice o0 soggetti titolari di
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diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in
questi casi, ricondotta Ila fattispecie alla responsabilita gestionale
dell'amministrazione aggiudicatrice;

d. per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve consegnare alla direzione dei lavori, ogni due mesi, il programma dei

lavori aggiornato secondo I'andamento effettivo dei lavori. In ogni caso, il programma &
aggiornato in occasione dell'approvazione di varianti che comportino modifica del
contratto, fatta salva eventuale dispensa da parte del direttore dei lavori. Se
I'appaltatore non adempie a quanto disposto da questo comma, l'amministrazione
aggiudicatrice, tenuto conto dellimportanza dell'inadempimento, pud sospendere il
pagamento degli acconti maturati; inoltre, in caso di ritardo superiore a dieci giorni,
l'appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad
eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

Articolo 21 - Documento tecnico di cantiere

3.

Il documento tecnico di cantiere sviluppa, in conformita degli elaborati progettuali e, in
particolare, della WBS e del cronoprogramma dei lavori, le condizioni, le sequenze, le
modalita, i mezzi d'opera e le fasi costruttive di ogni singola lavorazione richiesta.

Il direttore dei lavori pu0 richiedere all'appaltatore di produrre, entro un congruo termine,
il documento tecnico di cantiere nei seguenti casi:

a. quando la progettazione € sviluppata secondo la work breakdown structure
(WBS);

b. quando & presente almeno una lavorazione appartenente a categorie
scorporabili ovvero impiantistica soggetta a certificazione che sia stata, in tutto o
in parte subappaltata ovvero affidata ad una mandante o ad una consorziata. In
tal caso il documento tecnico di cantiere € richiesto per la specifica lavorazione;

C. quando l'appaltatore si & avvalso del subappalto per un importo superiore,
complessivamente, al quindici per cento dellintero contratto o ha dichiarato,
senza precisare analiticamente in sede di offerta o di contratto gli importi che
intende subappaltare, che intende avvalersi, con riferimento alle lavorazioni
indicate, del subappalto;

d. quando l'esecuzione contempla [I'effettuazione, in cantiere, di lavorazioni
preliminari quali I'effettuazione di sondaggi ed analisi, la consegna di forniture, gli
allestimenti del cantiere, la predisposizione di strutture, aree, impianti e
impalcature e simili lavorazioni idonee a condizionare I'andamento dei lavori.

Il direttore dei lavori puo richiedere, entro dieci giorni dalla trasmissione del documento
tecnico di cantiere, elementi integrativi ovvero modificazioni del documento nella parte o
nelle parti ritenute non idonee ad assicurare il corretto monitoraggio dei tempi di
realizzazione dei lavori anche con riferimento al cronoprogramma, ad eventuali sottofasi
di realizzazione dei lavori 0 al WBS. Se, nei termini assegnati e ferma restando la
facolta di successiva integrazione, il direttore dei lavori non richiede modifiche od
integrazioni, il documento tecnico di cantiere s'intende approvato.

In ogni momento il direttore dei lavori, in relazione all'andamento dei lavori o a carenze
manifestate e, in particolare, al fine di tener conto di eventuali varianti in corso d'opera,
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puod chiedere modificazioni o integrazioni al documento tecnico di cantiere, assegnando
un congruo termine per adempiere.

La mancata predisposizione, nei termini assegnati e previa ulteriore diffida, del
documento tecnico di cantiere ovvero di eventuali modificazioni o integrazioni richieste
dal direttore dei lavori, costituisce grave inadempimento.

In ogni caso il documento tecnico di cantiere non costituisce sviluppo degli elaborati
progettuali e loro varianti e non puo, neppure parzialmente, sostituirsi ad essi.

Articolo 22 - Consegna dei lavori

1.

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori
entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data di stipula del contratto.
Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo
in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore
dei lavori e |'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il
termine per il compimento dei lavori. |l direttore dei lavori trasmette il verbale di
consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le
spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che
fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.
Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna (decorso un termine compreso fra un minimo di 5 giorni e un massimo di 15
giorni), ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione: decorso il predetto termine ulteriore la Stazione appaltante ha la facolta
di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore con incameramento della cauzione
senza che da cid l'appaltatore possa trarre titolo per ottenere indennizzi, ristori o
risarcimenti di sorta.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
I'esecutore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza
di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai successivi
commi 13 e 14. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal comma 15 .
La stazione appaltante si riserva la facolta di non accogliere l'istanza di recesso
dell'appaltatore nei seguenti casi:

a. assenza di altri concorrenti in graduatoria;

b. lavori connotati da particolare urgenza (anche per rispetto di termini previsti a

pena di decadenza dalle varie fonti di finanziamenti;

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni
non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso
inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha I'obbligo di informare I'ANAC .
Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con I'esecutore e
deve contenere:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite,
come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi;

b. lindicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi
d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della
capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell'esecutore stesso;

c. la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e
cose e, in ogni caso, che lo stato attuale € tale da non impedire I'avvio e la
prosecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e
degli immobili, I'esecutore & tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita
di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati
i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica
la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di
consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale
redatto dal direttore dei lavori.

Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio
’Amministrazione puo attivare l'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della
consegna parziale dei lavori. L’occupazione delle aree é finalizzata all’attivita di esbosco
e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed
individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni
rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a
non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione
delle attivita sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna
indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese
le opere provvisionali.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo,
non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al
RUP, indicando le cause e limportanza delle differenze riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive
verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo
nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante,
I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, nei limiti delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'importo netto
del contratto:

a. 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b. 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c. 0.20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Omissis

Nei casi previsti dai commi 13 e 14, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si
proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni
dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla

produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo,
calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna
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dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 13 e 14, nessun altro
compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi

Y

spettanti a norma dei commi 13 e 14, debitamente quantificata, & inoltrata a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a
norma del primo periodo é formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere
nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel
registro di contabilita.

Articolo 23 - Direzione del cantiere

1. L'appaltatore assicura, tramite il direttore tecnico del cantiere, I'ordinata organizzazione,
gestione tecnica e conduzione del cantiere, garantendo la costante sorveglianza del
luogo di esecuzione dei lavori per tutta la durata dei lavori medesimi e il rispetto della
normativa tecnica vigente da parte del proprio personale.

2. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore medesimo o da
altro tecnico dallo stesso formalmente incaricato. In caso di contratto affidato a
raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di
cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere;
la delega deve indicare specificamente le funzioni del direttore tecnico di cantiere anche
in rapporto alle altre imprese operanti sul cantiere.

3. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore comunica per iscritto all'amministrazione
aggiudicatrice, il nominativo del direttore tecnico del cantiere e l'accettazione di questo,
specificando se le mansioni di responsabile della sicurezza ai sensi del decreto
legislativo n. 81 del 2008 siano svolte dal medesimo direttore tecnico di cantiere o da
altro soggetto, di cui comunica il nominativo e relativa accettazione. L'appaltatore deve
comunicare ogni sostituzione che si dovesse verificare nel corso dell'esecuzione dei
lavori.

4. |l direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di
esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere e del personale per imperizia,
imprudenza e grave negligenza.

5. L'appaltatore & sempre responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza
del direttore tecnico di cantiere e del personale, e risponde nei confronti
dell'amministrazione aggiudicatrice per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego
dei materiali.

Articolo 24 - Oneri e obblighi nel corso di esecuzione dei lavori

1. Oltre a quanto previsto nel progetto, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore e
compresi nel corrispettivo dei lavori i seguenti oneri e obblighi:

a. l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'apprestamento del
cantiere, se non gia previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali: 1.
protezioni e recinzioni in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
2. passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o comunque
autorizzate ad accedervi; 3. baraccamenti per il ricovero degli operai con i
rispettivi spogliatoi e servizi igienico sanitari; 4. tettoie per il deposito di materiali
e per gli uffici di cantiere dell'appaltatore e della direzione dei lavori, dotate di
telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale,
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comprese le spese di esercizio; 5. allacciamenti provvisori di acqua, di luce
elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili, necessari per il funzionamento
del cantiere, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 6.
fornitura di tutti i materiali di consumo, degli attrezzi utensili, carburanti,
lubrificanti o altro, necessari per I'esecuzione dei lavori, per la manutenzione
segnaletica e la sicurezza del lavoro; 7. dispositivi e altre misure per
l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute, nei luoghi
di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili;

l'installazione e I'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il
funzionamento con efficienza e modernita del cantiere, il quale deve essere
attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialita tali da garantire
una corretta, efficace e tempestiva esecuzione delle opere;

la compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la
sicurezza della viabilita stradale. Tali mezzi sono soggetti, prima dell'uso, al
preventivo benestare della direzione dei lavori;

la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per
effettuare tracciamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, livellazioni,
misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, accertamenti dei lavori relativi alle
operazioni di consegna, attivita di supporto alle operazioni di misurazione per la
contabilita e di collaudo;

la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a
documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermi restando ulteriori e specifiche
richieste da parte della direzione dei lavori;

la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali
e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di
sosta dei lavori per festivita, con il personale necessario; ogni responsabilita per
sottrazioni o danni, comunque verificatisi, anche in periodo di sospensione dei
lavori, per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o
comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino all'ultimazione
dei lavori;

la sostituzione dei materiali sottratti o danneggiati e I'esecuzione della
riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e
cementizie e per i giunti di dilatazione, I'appaltatore deve provvedere alla
manutenzione, fino ad approvazione del collaudo, o del certificato di regolare
esecuzione, rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o
rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle
norme di legge sulla circolazione e l'incolumita pubblica, addossandosi ogni
responsabilita sia civile che penale. La manutenzione importa l'obbligo della
conservazione della pavimentazione, e quindi degli elementi che ne fanno parte
integrante, quali ad esempio i giunti di dilatazione, in ottima efficienza,
assicurando alla stessa la completa regolarita della sagoma tanto in senso
longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione devono
essere immediati, a semplice richiesta verbale della direzione dei lavori, la quale,
in caso di mancato adempimento entro quarantotto ore dall'invito scritto si riserva
di provvedere d'ufficio addebitando all'appaltatore la spesa sostenuta e gli
eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause
potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo
appena possibile alla sistemazione definitiva;
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la fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione
installata o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori,
in conformita alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche
gli eventuali impianti semaforici o altre segnalazioni luminose richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice, salvo diversa espressa previsione.
L'amministrazione aggiudicatrice pertanto rimane sollevata da ogni
responsabilita civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da
deficienze in materia. Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di
carattere eccezionale non ricorrente, l'amministrazione provvede al
mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata;

la protezione delle opere, e in particolare protezione dagli agenti atmosferici,
anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni devono essere
eseguite all'asciutto o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario
per evitare di pregiudicare il risultato e I'efficacia di dette operazioni, restando a
carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento di eventuali danni conseguenti al
mancato o insufficiente rispetto di detta prescrizione;

l'osservanza dei regolamenti edilizi comunali e il provvedere a tutti gli
adempimenti e relativi oneri nei confronti delle autorita amministrative, compresa
I'Autorita nazionale anticorruzione, degli enti e associazioni aventi il compito di
esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, quali,
ad esempio, VVF, Ministero degli interni, uffici comunali e prefettizi, UTIF, CEl,
SIT, ENEL, operatori delle telecomunicazioni, ISPELSS, aziende erogatrici.
L'appaltatore & tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte
dai predetti enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e
conseguenti;

fornire alla direzione dei lavori e al coordinatore per I'esecuzione, in forma scritta,
tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie alluso ed alla manutenzione
dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle
manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera;

assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, intersecati e
comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la direzione
dei lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;

. assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima
interessati dalla sistemazione in sede;

osservare le norme in materia di polizia mineraria, nonché tutte le prescrizioni,
leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilita di chiedere
allamministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche
qualora cio incida sulla programmazione dei lavori e sull'organizzazione e
produttivita del cantiere;

espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione
temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori
rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le
strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi,
per cave di prestito, discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla direzione
dei lavori, per cave e tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell'opera o di parti di essa,
alla pulizia generale dellarea di cantiere. In caso di inadempimento
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dell’appaltatore resta ferma la possibilita di far eseguire le operazioni di pulizia
addebitandogli il relativo costo;

g. provvedere allo sgombero del cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli
impianti di proprieta dell’appaltatore entro due mesi dalla compilazione del
verbale di ultimazione dei lavori;

r. provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell'edificio o di parti di esso,
alla pulizia generale dell'edificio stesso, anche eventualmente avvalendosi di
ditte idonee. In caso di inadempimento dell’appaltatore resta ferma la possibilita
di far eseguire le operazioni di pulizia addebitandogli il relativo costo.

2. L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, locali ad uso alloggio ed
ufficio per il personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed
eventualmente riscaldati, secondo quanto richiesto dalla direzione dei lavori. Egli deve
inoltre fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale durante i sopralluoghi
di cantiere, nonché fornire acqua potabile agli operai e installare per i medesimi gli
apprestamenti igienici e di ricovero.

3. E fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dellopera di personale
dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna, l'appaltatore & obbligato a
collocare le tabelle indicative del cantiere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relative norme attuative.

5. L'appaltatore deve procedere, prima e durante lo svolgimento dei lavori, a mezzo di ditta
specializzata e all'uopo autorizzata dalle competenti autorita, alla bonifica, sia
superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa
affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'amministrazione, per rintracciare e
rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata
lincolumita di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza e alla loro
direzione. L'appaltatore & pertanto responsabile di qualsiasi incidente conseguente a
incompleta o negligente bonifica, rimanendone invece in ogni caso sollevata
I'amministrazione aggiudicatrice. Resta inteso che I'attivita di cui al presente comma non
costituisce subappalto.

6. L'appaltatore deve richiedere l'assistenza delle societa di gestione o proprietarie dei
sottoservizi interrati nella zona interessata dai lavori e adottare tutte le cautele e gl
accorgimenti tecnici suggeriti dalle predette societa affinché siano evitati
danneggiamenti, senza diritto ad alcun indennizzo o ulteriori compenso, anche qualora
cid incida sulla programmazione dei lavori o sulla organizzazione e produttivita del
cantiere.

7. L'appaltatore deve mantenere il transito sulle vie pubbliche e private interessate dalle
lavorazioni, nonché gli scoli delle acque e le canalizzazioni esistenti.

8. L'appaltatore deve presentare alla direzione lavori i calcoli statici e i disegni esecutivi
delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, eventualmente richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

9. L'appaltatore deve adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni ricade pertanto sull'appaltatore, restandone
sollevati I'amministrazione aggiudicatrice e il personale dalla stessa preposto alla
direzione e sorveglianza.

10. L'amministrazione aggiudicatrice pué mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi
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di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

Articolo 25 - Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone
preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori pud vietare
l'esercizio di tale facoltd qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o
organizzativo ovvero dipendenti da ordini, prescrizioni imposti dalle competenti autorita
ovvero nascenti dallobbligo di osservanza di regolamenti, atti generali e piano di
zonizzazione acustica vigenti a livello locale. In ogni caso I'appaltatore non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in
condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del progetto ne da
ordine scritto all'appaltatore, il quale € obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro
del maggior onere.

Articolo 26 - Luogo di provenienza dei materiali

1.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore & libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché
essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.
L'eventuale modifica di tale scelta non comporta diritto al riconoscimento di maggiori
oneri, né allincremento dei prezzi pattuiti.

Se i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
pud cambiarli a seguito di autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti
I'espressa approvazione del responsabile unico del progetto.

Nei casi previsti dal comma 1 e 2, nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri
derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per
eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee non previste nel quadro economico e ripristino dei
luoghi.

Se gli atti contrattuali prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei
lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza. In
questi casi, se il cambiamento comporta una differenza in piu o in meno del dieci per
cento del prezzo contrattuale del materiale, si procede alla determinazione di un nuovo
prezzo.

Articolo 27 - Ritrovamento di oggetti

1.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato all'amministrazione aggiudicatrice e alla soprintendenza
provinciale competente. L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti,
né puo rimuoverli senza autorizzazione della soprintendenza provinciale competente.

L'appaltatore deve provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli
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accertamenti della competente autorita, al loro prelevamento e trasporto, con le
necessarie cautele nonché alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che
la sovrintendenza competente ne ha autorizzato il trasporto.

Articolo 28 - Proprieta dei materiali di demolizione

1.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta
dell'amministrazione aggiudicatrice; I'appaltatore trasporta e accatasta regolarmente i
materiali di demolizione nel luogo stabilito negli atti contrattuali senza aver diritto a un
compenso aggiuntivo, intendendosi compensato per questo con il prezzo relativo agli
scavi e alle demolizioni.

Se gli atti contrattuali prevedono la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad
essi convenzionalmente attribuito & dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la
deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione del prezzo di contratto.

Articolo 29 - Contestazioni tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatore

1.

3.

4.

Il direttore dei lavori o I'appaltatore comunicano al responsabile unico del progetto le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori;
il responsabile unico del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di
risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del progetto & comunicata
all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel
registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in
presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &€ comunicata
all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine
di otto giorni dalla data del ricevimento. Se I'appaltatore non comunica le sue
osservazioni entro il termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.

L'appaltatore oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al
responsabile unico del progetto con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 30 - Difetti di costruzione

1.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori
accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione e rimessa al
responsabile unico del progetto; se I'appaltatore non ottempera all'ordine ricevuto, si
procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto con spese a carico
dell'appaltatore.

Se il direttore dei lavori ritiene che esistono difetti di costruzione, pud ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando

Y

l'esistenza di vizi di costruzione e accertata, le spese delle verifiche sono a carico

25



dell'appaltatore, in caso contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di
quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi
altro indennizzo o compenso.

Articolo 31 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1.

| controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione aggiudicatrice nel corso
dell'esecuzione dei lavori, non escludono la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti
e difformita dellopera o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'appaltatore stesso, per le parti di lavoro e materiali controllati. Tali controlli e
verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna
preclusione in capo all'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 32 - Responsabilita in caso di sinistri alle persone o danni alle proprieta

L'appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilita dell'opera sia
civilimente sia penalmente, tenendo sollevate e indenni per qualsiasi infortunio o
evenienza, anche nei confronti di terzi, sia lI'amministrazione aggiudicatrice che la
direzione dei lavori. L'appaltatore risponde di tutte le opere da esso eseguite o fornite,
rispetto alla stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto, alla loro perfetta riuscita e alla
sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, nonché rispetto ai danni arrecati
a costruzioni o beni di terzi, comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee.
Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere € pertanto a carico
dell'appaltatore.
Non & accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verifichino durante il corso dei lavori. Sono compensati all'appaltatore i danni
riconosciuti esclusivamente per causa di forza maggiore, purché i lavori siano stati
misurati e iscritti nel libretto. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne
fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto,
entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
Al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore spetta
al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo,
accertando:

a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b. le cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di

erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo & comunque dovuto quando a determinare il danno abbia concorso
la colpa dell'appaltatore e delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere. Sono
percid a carico esclusivo dell'appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso
da invasione di acque provocate dall'appaltatore medesimo sia per riparare guasti
imputabili a negligenze dell'appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a rispondere
che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori.
Nessun compenso €& dovuto all'appaltatore per danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili o di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso
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e riconosciuto all'appaltatore per scoscendimenti, solcature e altri guasti alle scarpe
degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da
precipitazioni anche di eccezionale intensita. Pertanto I'appaltatore deve provvedere, in
ogni caso, alle riparazioni e alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua
cura e spese.

5. L'appaltatore & obbligato a garantire le opere eseguite contro eventuali danni prodotti da
terzi, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della
messa in esercizio dell'opera. Il medesimo & anche obbligato a mantenere e conservare
tutte le servitu attive e passive esistenti sull'area oggetto del contratto, rimanendo
responsabile di tutte le conseguenze che I'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse
sopportare per sua colpa.

6. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o
danni alle proprieta, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il
fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le
conseguenze dannose. Tale relazione & trasmessa senza indugio al RUP. Restano a
carico dell'esecutore:

a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose
nell'esecuzione dell'appalto;

b. Il'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.

Articolo 33 - Oneri e obblighi a fine lavori

1. A fine lavori I'appaltatore deve ripristinare, a sua cura e spese, i Cippi, eventualmente
rimossi 0 danneggiati, che delimitano I'area ricevuta in consegna dall'amministrazione
aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera.

2. L'appaltatore € obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, se prescritto
dalla normativa vigente, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore
statico che sono a carico dell'amministrazione.

3. Dopo la fine dei lavori, I'appaltatore deve produrre all'amministrazione aggiudicatrice i
disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli
ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in
modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione
dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali
modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti
elaborati sospende la liquidazione del saldo.

Capo V — Contratti d’appalto integrato

Articolo 34 — Omissis

Articolo 35 - Omissis
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Capo VI - Termini di esecuzione, penali e sospensioni

Articolo 36 - Termini di esecuzione del contratto

1.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di seguito stabilito, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di
consegna.

Tempo di esecuzione dei 365 giorni (1 anno solare)

lavori in giorni decorrenti
dalla data di risultante
dal verbale di consegna
dei lavori

Penale per ogni giorno di 1 per mille

ritardo

nota:nel caso di contratti pubblici PNRR e PNC, ai sensi di quanto previsto
dall’'art. 50 comma 4 ultimo periodo del decreto legge n. 77 del 2021, le penali
dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I't per mille dellammontare
contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di
detto ammontare netto contrattuale.

2. Fatti salvi i casi di sospensione dei lavori, non € ammesso alcun ritardo nell'esecuzione

del contratto, salvo che il ritardo non sia determinato da cause di forza maggiore non
imputabili, nemmeno indirettamente, all'appaltatore e da questo inevitabili con la
diligenza professionale. Non costituiscono, in ogni caso, cause di forza maggiore: a) le
difficolta nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l|'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua; b) l'esecuzione di accertamenti integrativi per I'esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o concordati con questa; c) l'espletamento degli adempimenti a carico
dell'appaltatore comunque imposti dalla normativa, dagli atti di gara, dal contratto
nonché dal presente capitolato; d) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori,
subappaltatori, affidatari, o altri incaricati; e) le eventuali vertenze a carattere aziendale
tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non vengono computati, ai fini del rispetto dei termini di esecuzione del contratto, i
tempi necessari per l'ottenimento di approvazioni, autorizzazioni e atti di assenso
comunque denominati, necessari in fase di esecuzione del contratto, salvo che detti
adempimenti non siano posti contrattualmente a carico dell'appaltatore.

Il cronoprogramma costituisce riferimento temporale per la valutazione dell'andamento
delle lavorazioni. Se il cronoprogramma e predisposto facendo riferimento a date fisse di
calendario, il direttore dei lavori, fermo restando il termine complessivo di esecuzione
dei lavori, lo aggiorna costantemente, mediante scorrimento del calendario, all'effettivo
andamento dei lavori, tenendo conto di tutte le circostanze sopravvenute. In questi casi,
I'appaltatore aggiorna contestualmente anche il programma dei lavori. L'aggiornamento
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di detti elaborati avviene senza oneri a carico delllamministrazione aggiudicatrice, senza
implicito riconoscimento di diritti in favore dell'appaltatore medesimo. In particolare,
I'aggiornamento, ove causato da ritardi imputabili all'appaltatore, non comporta alcuna
proroga dei termini di esecuzione dei lavori o altro differimento ai fini dell'applicazione
delle penali.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti
spettanti all'appaltatore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della
stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo
ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori, previo parere del collegio consultivo
tecnico, ove costituito in caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula
stessa. E’ fatto salvo quanto indicato nel precedente Articolo 22 per quanto attiene alla
consegna dei lavori prima della stipulazione, nel cui caso I'lmpresa non pud sollevare
alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

Articolo 37 - Penali da ritardo

w

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori si applica a carico dell'appaltatore
una penale nella misura fissata dal precedente Articolo 36.

Il contratto pud prevedere I'applicazione di penali anche per il mancato rispetto delle
scadenze intermedie relative a singole fasi o prestazioni, compreso l'ottenimento di
certificazioni di qualita: il calcolo della penale in questo caso avviene con riferimento alle
lavorazioni comprese nel termine intermedio come da cronoprogramma di progetto.

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si cumulano tra loro.
La penale non pud superare, complessivamente, il limite del 20 per cento
dellammontare netto contrattuale (comma 4 articolo 50 D.L. 31 maggio 2021 , n. 77).
(10% in caso di progetti non finanziati da PNRR).

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del progetto in
merito ai ritardi nellandamento dell'esecuzione del contratto. Se il ritardo
nell'adempimento determina il superamento del limite massimo sopra indicato , il
responsabile unico del progetto promuove la procedura di risoluzione contrattuale per
inadempimento, ad eccezione del caso in cui € valutata la prevalenza dell'interesse
pubblico all'ultimazione delle prestazioni, anche se in ritardo.

Le penali, a cura del direttore dei lavori, sono iscritte in contabilita a debito
dell'appaltatore, con detrazione dalla rata di saldo, ad eccezione di quelle riferite a
scadenze intermedie ove previste che si applicano in occasione dell'emissione del
certificato di pagamento riferito al primo stato di avanzamento utile. In ogni caso,
qualora in corso d'opera la direzione dei lavori ritenga che il ritardo nell'esecuzione dei
lavori possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre
sul conto finale non sia sufficiente a coprire I'importo delle penali, queste ultime possono
essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

E ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, previa apposizione di
riserva al primo documento contabile successivo all'iscrizione della penale medesima,
quando l'amministrazione aggiudicatrice riconosca che il ritardo non € imputabile
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all'appaltatore oppure che la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto al
proprio interesse. La disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di
compensi o indennizzi all'appaltatore, né legittima I'appaltatore a iscrivere riserve per
maggiori oneri conseguenti al protrarsi della durata del contratto.

Le penali non escludono la risarcibilita degli eventuali ulteriori danni o oneri sostenuti
dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi nell'esecuzione del contratto.

Articolo 38 - Premio di accelerazione

1.

Il premio di accelerazione € riconosciuto nel caso in cui sia di seguito espressamente
specificato. In tal caso, questo € quantificato sulla base dei criteri stabiliti per il calcolo
della penale.

E’ previsto il riconoscimento del premio di | Per i contratti finanziati in tutto o in parte con
accelerazione pari a: risorse del PNRR o del PNC, & sempre
0.6 per mille ( dell ammontare netto | riconosciuto il premio di accelerazione ai sensi di
contrattuale) per ogni giorno di anticipo quanto previsto dall’articolo 50 comma 4 del

decreto legge 31 maggio 2021 n. 77,
ultimazione dei lavori avvenga in anticipo
rispetto al termine previsto mediante utilizzo delle
somme indicate nel quadro economico
dellintervento nei limiti delle risorse disponibili.

2.

In ogni caso, il premio € riconosciuto sempre che l'esecuzione del contratto sia
conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 39 - Sospensione e ripresa dell'esecuzione del contratto

1.

L'esecuzione dei lavori pud essere sospesa quando ricorrano circostanze speciali, che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, e che
non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto: alla sospensione
provvede il direttore dei lavori, compilando il verbale di sospensione, che & inoltrato,
entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione pu0, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di
pubblico interesse.

Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la sospensione & disposta
dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la
sospensione €& imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla
realizzazione a regola d’arte dell’'opera, in relazione alle modalita di superamento delle
quali non vi & accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della
sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio
consultivo tecnico accerta I'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei
lavori e indica le modalita, tra quelle di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 216 del D.Lgs.
36/2023, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per
la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili 0
di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
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lavori, I'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel
caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo
pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applica il comma 3 del presente
articolo.

5. In caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta al di fuori dei casi sopra
descritti, su richiesta dell’appaltatore e previa iscrizione di specifica riserva nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, I'amministrazione aggiudicatrice & tenuta al
risarcimento dei danni subiti secondo quanto di seguito indicato:

a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo allimporto
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali
nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per
cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni
di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento
quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b. lalesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile
di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati
sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione;

c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, allatto della sospensione, dei macchinari
esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore
dei lavori;

d. la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.

6. Ove richiesto per le particolari condizioni dei luoghi che esigono la disponibilita dell’area
occupata dal cantiere, anche parziale e comunque per una durata non inferiore a 90
giorni, il Direttore dei lavori pud disporre che, durante il periodo di sospensione i
macchinari e le attrezzature debbano essere allontanati dal cantiere a cura e spese
dell'Appaltatore. In tal caso I'Appaltatore pud richiedere il nulla-osta al Direttore dei
lavori al mantenimento nel cantiere, in tutto o in parte, macchinari ed attrezzature di cui
sopra concordandone la relativa collocazione; in ogni caso quanto previsto dal presente
comma non potra dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

7. Resta salva la facolta del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio,
'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate
dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’'arte, anche
durante i periodi invernali individuati dalla Direzione lavori. In tal caso non € riconosciuto
alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore che dovra comunque, a propria cura,
provvedere al tempestivo conseguente aggiornamento del programma dei lavori.

8. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne
da immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori
e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa
dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di
ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare |l
nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

9. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori
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stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, € condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore
intenda far valere ['illegittima maggiore durata della sospensione.

Capo VIl — Contabilita dei lavori, pagamenti all’appaltatore e
varianti

Articolo 40 - Contabilita dei lavori

1. La contabilita dei lavori & effettuata secondo quanto di seguito stabilito e secondo
quanto indicato dal DM n°49/2018 e smi.

2. Se per qualsiasi legittimo impedimento non & possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e
di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

3. | diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori
operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere
firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei
dati, sono:

a. il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

i. l'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

ii. la qualifica e il numero degli operai impiegati;

iii. Il'attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;

iv. I'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive
fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi I'andamento tecnico ed
economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

v. lindicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che
possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni
meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e
quelle particolarita che possono essere utili;

vi. le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei
lavori;

vii. le relazioni indirizzate al RUP;

viii. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

iX. le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

X. le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b. i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la
misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati
dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle
misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si
giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori € tenuto ad accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In
caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle
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misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria
di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota
percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria,
rilevabile dal contratto, che & stata eseguita. Le progressive quote percentuali
delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale
pud controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo
metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. | libretti delle misure
possono altresi contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i
piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle
memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue
varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

il registro di contabilita che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei
libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le
motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite € effettuata in
ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita € indicata, in
occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita
con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza
allammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita &
il documento che riassume e accentra lintera contabilizzazione dell'opera, in
quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto sono
applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare
I'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma
anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori
propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie
di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio I'ordine cronologico.
Il registro & sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni
stato di avanzamento;

lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale
documento, ricavato dal registro di contabilita, € rilasciato nei termini e modalita
indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del
pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il
corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e, di conseguenza, I'ammontare
dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. |l
direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP,
che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarita
contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante per I'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di
pagamento emesso dal RUP € annotato nel registro di contabilita;

il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della
certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una
relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro € stata
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere
sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non pud iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia
iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
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all'articolo 212 del D.Lgs. 36/2023 o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del
D.Lgs. 36/2023. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato,
non superiore a quindici giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande
gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il
termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una
propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la
transazione o |'accordo bonario.

4. Puo essere anche previsto un sommario del registro di contabilita che, nel caso di lavori
a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e
di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione
secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza
rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato
d'avanzamento, la quantita di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di
consentire una verifica della rispondenza con I'ammontare dell'avanzamento risultante
dal registro di contabilita.

5. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate
dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste
settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e
numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore
quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente
fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto
alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere
distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una
certa importanza.

6. |l direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere,
verifica I'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le
prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma,
di seqguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

7. Al conto finale di cui al comma 4, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente
documentazione:

a. il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

b. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito
concessi in uso all'esecutore;

c. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d. gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di
sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e. gli ordini di servizio impartiti;

f. la sintesi dellandamento e dello sviluppo dei lavori con lindicazione delle
eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari
intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non
ancora definite;

g. iverbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori
con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h. gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle
presumibili cause e delle relative conseguenze;
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i. iprocessiverbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

j-le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo
121, comma 8, del codice;

k. gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

[ tutto cid che pud interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo
tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

8. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni
degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

9. I lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori
di ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a
tanti lavori fra loro distinti.

10. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 36/2023 e
all'allegato 1.9 al D.Lgs. 36/2023 stesso, i documenti contabili devono essere gestiti in
modo interoperabile con i modelli informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione
dei lavori.

11. Resta fermo quanto diversamente disposto per la contabilizzazione dei lavori in
economia secondo quanto riportato dal successivo Articolo 43.

Articolo 41 - Anticipazioni all'appaltatore

1. E prevista l'anticipazione a norma di legge nella misura pari al 20% dellimporto
contrattuale dei lavori.

2. Al fine dell’erogazione dell’anticipazione e subordinatamente all'avvenuta consegna dei
lavori, I'appaltatore deve trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice una garanzia
fideiussoria costituita secondo quanto previsto da questo articolo. La garanzia
fideiussoria € trasmessa tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munita delle
sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale).

3. La garanzia decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione e cessa alla data del
recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque,
alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue
ad ogni effetto.

4. La garanzia fideiussoria per I'anticipazione & costituita conformemente allo schema tipo
1.3 di cui al DM 16 settembre 2022, n. 193, mediante sottoscrizione digitale da parte
dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica integrata dalle seguenti
clausole, da trasmettersi via PEC a cura dell’appaltatore:

a. che la somma garantita & pari all'anticipazione maggiorata dell'lVA;

b. che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione
aggiudicatrice € quello di Brescia;

c. che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo
schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono
unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore;

d. che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in
materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento in materia di
contratti pubblici.

5. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in
occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, & revocata, con obbligo di
restituzione, se I'esecuzione del contratto non procede secondo gli obblighi pattuiti, per
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ritardi imputabili all'appaltatore; in tale caso, spettano all'amministrazione aggiudicatrice
gli interessi legali sulle somme restituite con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, se non € diversamente stabilito,
I'anticipazione € concessa, rispettivamente, all'impresa capogruppo o al consorzio ed &
calcolata in rapporto all'intero importo contrattuale.

L'anticipazione non €& integrata in caso di variante.

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla preventiva valutazione di ammissibilita
della stessa, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice della documentazione comprovante l'avvenuta e
regolare costituzione della garanzia fideiussoria, ma comunque non prima di venti giorni
dalla data di consegna dei lavori.

Articolo 42 - Termini e modalita di pagamento all'appaltatore

1.

| pagamenti all'appaltatore, in acconto e a saldo, sono effettuati nei termini, alle
condizioni e secondo le modalita previste dal presente articolo.

la disciplina dei pagamenti € il seguente: pagamento di ogni SAL al raggiungimento
almeno del 20% dell'importo di contratto.

Al raggiungimento del SAL, i pagamenti sono disposti previa redazione della relativa
contabilita, a seguito del rilascio del certificato di pagamento e dell'emissione della
fattura da parte dell'appaltatore. Fino al raggiungimento del cinquanta per cento
dellimporto di contratto, i pagamenti possono essere disposti sulla base di una
registrazione in partita provvisoria come di seguito specificato, fatte salve le lavorazioni
le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. Se per qualsiasi
legittimo impedimento non € possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli
ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso
l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le
partite provvisorie.

Lo stato di avanzamento lavori, ricavato dal registro di contabilita, € adottato dal
Direttore dei Lavori entro 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine bimestrale
ovvero dalla maturazione del credito dell’appaltatore come stabilito dal precedente
comma 3. In tale ultimo caso il direttore dei lavori accerta senza indugio |l
raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica I'esecutore dei
lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al
ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di
avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma
successivo.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in
merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di
avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con
I'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 4 oppure adotta lo stato di
avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa effettuazione delle verifiche di cui al

36



10.

11.

12.

13.

14.

successivo comma 14 nei confronti, dell'appaltatore e dei subappaltatori e salve le
sospensioni che possono essere disposte ai sensi del successivo comma 15, invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.
L'esecutore pud emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento
dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non & subordinata al rilascio
del certificato di pagamento da parte del RUP.

Alla determinazione degli importi da liquidare concorrono gli oneri per la sicurezza e
pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di
avanzamento dei lavori viene corrisposta all'appaltatore anche la quota relativa agli
oneri per la sicurezza, previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in
fase esecutiva, se nominato.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve
corrispondere alle quote di partecipazione.

Il pagamento degli acconti del corrispettivo corrispondenti agli stati di avanzamento €
effettuato entro il seguente termine: 30 GIORNI.

Entro centoventi giorni dall'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato,
vengono redatti, in modo contestuale, il conto finale e l'ultimo stato di avanzamento dei
lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per I'adozione degli altri stati di
avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell'appaltatore da esporre nel conto finale
deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, oltre alle trattenute di legge,
gli eventuali importi sospesi e quelli relativi ai pagamenti dei subappaltatori. Per
consentire il rispetto della predetta percentuale, I'amministrazione aggiudicatrice puo
operare idonee trattenute anche dagli stati di avanzamento precedenti all'ultimo.

Il termine per il pagamento della rata di saldo decorre dalla data di approvazione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la
regolarita della documentazione richiesta.

All'atto di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione I'appaltatore pud
chiedere il pagamento della rata di saldo previa presentazione di una garanzia
fideiussoria che cessa alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. La garanzia fideiussoria € costituita conformemente allo schema tipo 1.4 di
cui allallegato del D.M. 16 settembre 2022, n. 193, mediante sottoscrizione digitale da
parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica integrata con le
seguenti clausole: a) che la garanzia cessa al momento di approvazione del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione; b) che il foro competente in caso di controversia
tra garante e amministrazione aggiudicatrice & quello di Brescia; c¢) che eventuali
clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono
opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni
tra garante e appaltatore; d) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della
normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti alla materia di
contratti pubblici.

Nei casi previsti dal comma precedente, |'appaltatore trasmette all'amministrazione
aggiudicatrice la garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo, tramite PEC
in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione
digitale).

L'emissione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, € in ogni caso sospesa in
tutti i casi in cui il capitolato generale, il presente capitolato speciale o il contratto,
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15.

16.

17.

18.

19.

preveda la sospensione dei pagamenti in presenza di inadempienze accertate, fra le
quali la presenza di un DURC irregolare, la mancata trasmissione della documentazione
necessaria ai fini della verifica della correntezza retributiva, la mancata attivazione o
integrazione delle garanzie o delle polizze, ove necessaria, nonché il mancato
aggiornamento del programma dei lavori sollecitato dal direttore dei lavori. La
sospensione non comporta, a favore dell'appaltatore, il riconoscimento di interessi o altri
indennizzi.

Fermo quanto previsto dal Capitolato generale, la corresponsione degli acconti & altresi
sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e
contestazione scritta degli stessi:

a. per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle
opere preesistenti e a terzi;

b. per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture
assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;

c. per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione
delle misure provvisionali disposte dal Direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 32
del presente capitolato.

Qualora sia stata erogata 'anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento &
operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a
titolo di graduale recupero della medesima.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, I'appaltatore e il subappaltatore sono
tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione ai fini della verifica della
correntezza delle retribuzioni, previste dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono
effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta resa ai sensi dell'articolo
47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di
tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima
dichiarazione € resa. Fino all’acquisizione delle dichiarazioni previste I'amministrazione
aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo
all'operatore economico interessato, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi. inoltre, ai soli fini del pagamento del saldo, I'appaltatore e il
subappaltatore sono tenuti a produrre dette dichiarazioni e documentazione con
riferimento al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la
data in cui la medesima dichiarazione & resa. Fino all'esito delle verifiche previste,
I'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto a saldo
all'operatore economico interessato, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi.

All'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall'emissione dello stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di
saldo; il pagamento € effettuato entro un termine che & uguale a quello stabilito per il
pagamento degli acconti ai sensi del precedente comma 7. Il certificato di pagamento
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di
interessi moratori.
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Articolo 43 - Eventuali opzioni contrattuali ed eventuali lavori in economia previsti nell'appalto

1.

Per quanto attiene alle eventuali lavorazioni in economia nell’ambito dell’appalto, queste
consistono nellimpiego di manodopera, di noli e di mezzi d'opera ritenuti, ad esclusivo
giudizio del Direttore dei lavori, necessario per I'esecuzione dell’appalto. L’appaltatore &
obbligato a impiegare manodopera adeguata allo svolgimento delle relative attivita
richieste dal Direttore dei lavori entro il limite sopra indicato, nel pieno rispetto della
disciplina vigente in tema di tutela dei lavoratori e, in particolare, nel rispetto della
contrattazione collettiva di riferimento. |l Direttore dei lavori pud richiedere la
sostituzione della manodopera che non ritenga adeguata allo svolgimento delle attivita
richieste. L’'appaltatore che assuma lavorazioni in economia senza averlo
specificamente richiesto al Direttore dei lavori e senza il suo preventivo nulla-osta non
ha diritto di richiedere alcun compenso o indennizzo per lo svolgimento delle attivita
effettuate.

Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate
dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste
settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e
numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore
quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente
fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto
alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere
distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una
certa importanza.

Articolo 44 - Disposizioni per la tutela dei lavoratori

1.

In applicazione dell’articolo 39 del capitolato generale al personale impiegato
nell’esecuzione dei lavori si applica il CCNL di riferimento indicato nel presente
capitolato speciale. E’ consentita I'applicazione di CCNL diverso da quello di riferimento
purché compreso tra quelli di settore.

L'appaltatore e il subappaltatore devono osservare, nei confronti dei lavoratori
dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di
tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori,
assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del subappaltatore,
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le
ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa
approvazione del certificato di collaudo e comunque se le eventuali inadempienze
accertate sono state sanate. 4. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al
pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore e al subappaltatore, anche a titolo di
acconto, previa acquisizione del rispettivo documento unico di regolarita contributiva
positivo nonché previa verifica della correntezza delle retribuzioni ai sensi della vigente
normativa in materia.

Se I'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 4, rileva il
mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento
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unico di regolarita contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del
certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per limporto equivalente alle
inadempienze accertate, fatta salva la possibilita di procedere al pagamento diretto ai
sensi del comma 6. Se l'importo delle inadempienze accertate non & quantificabile, la
liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza
applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento
dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per limporto equivalente alle
inadempienze accertate.

La sospensione del pagamento prevista dal comma 5 & effettuata anche quando
emergono delle irregolarita in seguito alle verifiche, effettuate dall’ente appaltante, in
materia di lavoro sul rispetto del comma 1 e sulla correttezza delle retribuzioni
nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, nell'ambito della
propria attivita di vigilanza o su segnalazione delllamministrazione aggiudicatrice nei
casi in cui si applica il comma 5.

Il corrispettivo non liquidato di cui ai commi 5 e 6 viene svincolato solo previa
dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o da parte del
subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice
per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore, secondo
quanto previsto dall’articolo seguente.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di
regolarita contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili, €
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative
per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori
non edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

Articolo 45 - Pagamento diretto delle retribuzioni arretrate

1.

In caso di mancata, parziale o ritardata corresponsione delle retribuzioni dovute al
personale dipendente rilevata ai sensi dell'articolo precedente, il responsabile unico del
progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il medesimo
termine, I'amministrazione aggiudicatrice, avvalendosi delle strutture competenti in
materia di retribuzioni, provvede al pagamento diretto ai lavoratori, anche in corso
d'opera, delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore o al subappaltatore ad ogni stato di avanzamento.

Nel caso di formale contestazione della legittimita della richiesta ai sensi del comma 1, il
responsabile unico del progetto provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni
alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo all'appaltatore o al subappaltatore inadempiente rimane
sospeso, per l'importo corrispondente all'inadempienza, sino alla definizione della
contestazione.
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Articolo 46 - Responsabilita dell'appaltatore e del subappaltatore per 'osservanza del
trattamento economico e normativo dei lavoratori

1. 1l contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di pagamento diretto al subappaltatore di cui al comma 11, lettere a) e c),
dell’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 I'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale
di cui al secondo periodo del presente comma.

2. L'affidatario & tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dal precedente Articolo 44. E,
altresi, responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal precedente Articolo 44. L'affidatario e, per
suo tramite, i subappaltatori, trasmettono allAmministrazione aggiudicatrice prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di
sicurezza. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'appaltatore e a tutti i subappaltatori.

3. |l subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale. Il subappaltatore & tenuto ad applicare i medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto oppure riguardino
le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del
contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'appaltatore & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

4. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di
regolarita contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili, &
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative
per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori
non edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

Articolo 47 - Variazioni del progetto e modifiche del contratto

1. L’appaltatore esegue le prestazioni come risultanti dal contratto e dalle sue parti
integranti anche se non materialmente allegate senza possibilita alcuna di introdurre
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10.

modifiche o variazioni che non siano preventivamente approvate e autorizzate dalla
stazione appaltante nel rispetto dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

Di norma le variazioni del progetto sono elaborate dal progettista.

Il direttore dei lavori fornisce al RUP e al progettista se incaricato a predisporre la
variazione del progetto l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e propone al RUP
le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di
variante, indicandone i motivi. (Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023).

Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023,
il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del
RUP della sua non imputabilita alla stazione appaltante, della sua non prevedibilita al
momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui
si rende necessaria la variazione. (Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023).

In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo
120, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, il direttore dei lavori, acquisito il parere del
progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla
cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione
appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare
capienza nell'invarianza del quadro economico. (Allegato 11.14 D.Lgs. 36/2023).

Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato
eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a
persone 0 cose 0 a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali
o comunque di proprieta delle stazioni appaltanti. (Allegato I1.14 D.Lgs. 36/2023).

In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo
fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico
dell'appaltatore stesso. (Allegato 11.14 D.Lgs. 36/2023).

Le modifiche del contratto sono approvate dal responsabile unico del progetto a seguito
di proposta o verifica del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori puo disporre direttamente modifiche di dettaglio non comportanti
aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al responsabile
unico del progetto.

Alle modifiche contrattuali disposte ai sensi dell’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 si
procede:

a. con ordine di servizio previa adozione di atto di sottomissione, se non superano
complessivamente, in aumento o in diminuzione, il sesto quinto dell'importo
originario del contratto. In tali casi 'appaltatore & tenuto a eseguire il contratto
alle condizioni originariamente previste, senza che possa trarne titolo per
ottenere ristori, indennizzi, o risarcimenti di sorta o far valere il diritto alla
risoluzione del contratto;

b. con atto aggiuntivo, se superano il limite di cui alla lettera a): in tal caso |l
responsabile unico del progetto ne da comunicazione all'appaltatore che, nel
termine di quindici giorni dal suo ricevimento, dichiara per iscritto se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. La mancata risposta
dell'appaltatore entro il predetto termine si intende quale accettazione della
variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario; se
I'appaltatore formula, relativamente alle modifiche richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice, un'offerta diversa da quella derivante dall'offerta iniziale,
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'amministrazione aggiudicatrice pud adottare i provvedimenti ritenuti piu
opportuni per assicurare la realizzazione dell'opera compatibilmente con le
risorse finanziarie che ritiene di mettere a disposizione, ivi compresa la facolta di
recesso dal contratto. Per la valutazione dei nuovi prezzi (NP-nuovi prezzi) da
applicare alle modificazioni contrattuali si applica I'allegato previsto dalle norme.

11. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1,
lettere b) e c) dell’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 & pubblicato a cura della stazione
appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni
di cui all'allegato 11.16 del D.Lgs. 36/2023, ed € pubblicato conformemente all'articolo 84
del codice, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 225, comma 1 del D.Lgs.
36/2023. Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria la pubblicita avviene in
ambito nazionale.

12. La stazione appaltante comunica all'lANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo
120, commi 1, lettera b), e 3, del D.Lgs. 36/2023, entro trenta giorni dal loro
perfezionamento. Per i contratti pubblici di importo pari 0 superiore alla soglia di
rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento
dell'importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP allANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Restano fermi gli
ulteriori obblighi comunicativi attraverso I'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici.

13. L'appaltatore puo sottoporre alla stazione appaltante una proposta redatta in forma di
perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori: in tal caso il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla
presentazione della proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti
funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che
non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel
progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le
condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, non alterano in maniera sostanziale
il progetto né le categorie di lavori.

Articolo 48 - Disposizioni particolari in merito alle modificazioni soggettive

1. Il contratto & modificato nei seguenti casi:

a. quando all'aggiudicatario succeda, per causa di morte o insolvenza o a seguito
di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti
(ivi comprese le cessioni d'azienda o rami di azienda, gli atti di trasformazione,
fusione e scissione), un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri
di selezione, purché cid non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e
non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 124 del codice stesso; tali modifiche non hanno
singolarmente effetto nei confronti del’amministrazione aggiudicatrice fino a che
il subentrante non abbia:

i. fatto le comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il
controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere
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pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17,
comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso);

ii. documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla
normativa vigente per un importo pari a quello previsto per il contratto
originario;

iii. documentato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e seguenti del
D.Lgs. 36/2023.Nei sessanta giorni successivi I'amministrazione
aggiudicatrice puo opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, se, in
relazione alle comunicazioni sopra previste non risulti il possesso dei
requisiti di qualificazione o l'insussistenza delle cause di esclusione di cui
agli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta
giorni senza che sia intervenuta opposizione il subentro € autorizzato di diritto.

a) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei

2.

confronti dei suoi subappaltatori.

Resta fermo quanto previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto
Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

Qualora l'appaltatore sia costituito in raggruppamento tra imprese, esso deve
comunicare preventivamente all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modificazioni
delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al
raggruppamento temporaneo indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del
contratto. In tali casi, I'amministrazione aggiudicatrice ne verifica la compatibilita con i
requisiti posseduti dalle imprese interessate e, in caso di esito positivo, autorizza la
modifica. In caso di esito negativo, I'amministrazione aggiudicatrice nega
'autorizzazione e, se verifica violazioni, sospende I'esecuzione dei lavori da parte delle
imprese prive dei necessari requisiti di qualificazione nonché il pagamento del
corrispettivo dovuto, senza riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore
dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per
accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo
esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi.
Qualora I'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni
di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in
presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme
al nuovo esecutore. Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine per la
consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
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Capo VIll — Salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e

smi

Articolo 49 - Disposizioni generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori

1.

| lavori devono svolgersi nel rispetto della normativa statale in materia di prevenzione
degli infortuni, di sicurezza e di igiene dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi comprese le
disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, nonché i regolamenti e le ordinanze adottate
in materia dalle amministrazioni territorialmente competenti.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture
utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori, se non adempie agli obblighi in
materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene dei lavoratori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora del medesimo, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e smi, sono messi
a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, I'obbligo incombe al mandatario. |l direttore tecnico di
cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 50 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1.

3.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti sono obbligati ad osservare
scrupolosamente, senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC) di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e smi.

Se l'appaltatore presenta proposte di integrazione al PSC, il coordinatore per la
sicurezza si pronuncia tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle medesime
entro il termine di tre giorni lavorativi dalla relativa presentazione, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere; la decisione del coordinatore & vincolante.
Se il coordinatore non si pronuncia entro il predetto termine, prorogabile una sola volta
di ulteriori tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

I PSC costituisce parte integrante del contratto.

45



Articolo 51 - Piano operativo di sicurezza

1.

2.

L'appaltatore e, per il suo tramite, i subappaltatori hanno I'obbligo di comunicare
all'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'inizio dei lavori, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti, la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali, nonché trasmettere la copia o il duplicato informatico del
piano operativo di sicurezza (POS) previsto dalla normativa statale, ivi compresa la
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Questo articolo si applica anche ai subappaltatori dei subappaltatori.

Capo IX — Subappalti e subcontratti

Articolo 52 - Cessione del contratto e subappalto

1.

n

| soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere comprese nell’oggetto del
presente capitolato. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del
D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto & nulla; € altresi nullo I'accordo con cui a terzi
sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

L’appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;

b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del
D.Lgs. 36/2023;

c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di
mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori
qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della_manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto, per la loro specificita, le seguenti
categorie di forniture o servizi:

a. l'affidamento di attivitd secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori
autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c. l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori
agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'lSTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,
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nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;

le prestazioni secondarie, accessorie 0 sussidiarie rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono trasmessi alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

6. Per I'affidamento in subappalto & necessaria la preventiva autorizzazione da parte della
stazione appaltante e, a tal fine, I'appaltatore trasmette alla stessa la seguente
documentazione:

a.
b.

C.

la richiesta di autorizzazione al subappalto;
copia autentica o duplicato informatico del contratto di subappalto, contenente:

i. lindicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 26,
comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008; nel caso in cui il
subappaltatore si avvalga, sotto la propria responsabilita, delle
attrezzature e dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione
dall'appaltatore, nel contratto deve essere altresi indicata la quota parte,
riferibile all'utilizzo da parte del subappaltatore, del relativo costo per la
messa a disposizione da parte dell'appaltatore;

ii. l'indicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun
ribasso;

iii. la condizione sospensiva della sua efficacia in pendenza del rilascio
dell'autorizzazione;

iv. le clausole sugli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari
nonché in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi di quanto
previsto dal presente capitolato speciale d’appalto;

v. l'eventuale previsione del pagamento diretto da  parte
dell'amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore, per stati
di avanzamento secondo la tempistica prevista nel contratto principale, in
ragione della qualificazione del subappaltatore quale micro-impresa o
piccola impresa risultante da idonea documentazione allegata al
contratto;

la dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di forme di
collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile con il
subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;

la dichiarazione dell'appaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante la verifica dell'idoneita tecnico-professionale
del subappaltatore, secondo le modalita di cui all'allegato XVII del decreto
legislativo n. 81 del 2008;

dichiarazione dell'appaltatore che i termini di esecuzione previsti per le
lavorazioni oggetto di subappalto sono compatibili e congrui con i termini di
esecuzione complessivi previsti dal programma dei lavori del contratto principale;
dichiarazione del subappaltatore, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
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10.

11.

12.

13.

14.

e speciale;

g. se il subappaltatore & una societa per azioni o una societa in accomandita per
azioni o0 una societa a responsabilita limitata o una societa cooperativa o
consortile per azioni o a responsabilita limitata, la comunicazione del
subappaltatore medesimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni
azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle
intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), relativa alla propria
composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza
di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, alle
comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione e ai soggetti
muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.

h. la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale non
verificabili d'ufficio secondo quanto di seguito previsto.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica d'ufficio il possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione
al subappalto e per I'esecuzione dello stesso, preclude l'autorizzazione al subappalto o,
se questa €& gia stata rilasciata, ne comporta la revoca e puod costituire motivo di
risoluzione del contratto principale, secondo I'apprezzamento del responsabile unico del
progetto.

L'affidamento in subappalto pud avvenire anche nei confronti di raggruppamenti
temporanei di imprese. In tal caso, unitamente alla documentazione di cui sopra,
I'appaltatore trasmette all'amministrazione aggiudicatrice copia autentica o duplicato
informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa
capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma della scrittura privata autenticata, da
cui risultino espressamente le condizioni, i requisiti e le ulteriori disposizioni previsti dalla
normativa statale in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione
aggiudicatrice per I'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto, sollevando
I'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
richiesta di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori subappaltati.

L’appaltatore deve acquisire un’autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto
subisce variazioni e I'importo dello stesso € incrementato.

L’amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di
contratto relativi alle lavorazioni che I'appaltatore intende subappaltare.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori
relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di
cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 o la carenza dei requisiti
di qualificazione previsti per 'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
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provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario
e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i

nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Articolo 53 - Adempimenti preliminari all'avvio dei lavori subappaltati

1.

Prima dell'inizio dei lavori subappaltati, I'appaltatore aggiorna il programma dei lavori del
contratto principale in base ai termini di esecuzione previsti per i lavori oggetto del
contratto di subappalto e lo trasmette al direttore dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori subappaltati, I'appaltatore deve comunicare alla compagnia
assicurativa presso la quale € stata stipulata la polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi, la presenza di subappaltatori in cantiere.
L'appaltatore deve dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 54 - Pagamento del subappaltatore

1.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-
contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell’articolo
119 del D.Lgs. 36/2023 limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a. quando il subcontraente & una micro-impresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai  fini del pagamento diretto al subappaltatore [I'appaltatore comunica
all'amministrazione aggiudicatrice:

a. in occasione di ogni SAL, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della
rata in acconto del contratto principale, la proposta di pagamento diretto a
ciascun subappaltatore con lindicazione dell'importo dei lavori affidati in
subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nel SAL oppure una
dichiarazione con la quale attesta che nel medesimo periodo non vi sono
lavorazioni eseguite da subappaltatori;

b. entro dieci giorni dalla fine dei lavori affidati in subappalto, la proposta di
pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale
del medesimo subappalto, nonché dell'importo dei lavori affidati in subappalto
effettivamente eseguiti.

A seguito delle comunicazioni previste dal comma 2, il subappaltatore trasmette
all'amministrazione aggiudicatrice copia della fattura relativa ai lavori eseguiti emessa
nei confronti dell'appaltatore.

L'amministrazione aggiudicatrice effettua il pagamento a favore del subappaltatore, a
seguito della verifica della regolarita di quest'ultimo nei confronti degli enti previdenziali
ed assicurativi e della cassa edile, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento dei
lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento dei lavori, nonché della
verifica della correntezza retributiva; prima di procedere al pagamento, se richieste dal
bando, I'amministrazione aggiudicatrice acquisisce altresi le certificazioni di conformita
dei lavori eseguiti.

Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate dall'appaltatore le ritenute
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10.

previste dall’articolo 44 precedente del presente capitolato. Le ritenute sono svincolate
con il pagamento a saldo del subappaltatore.

Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni
in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono
accertate dalla direzione dei lavori, I'amministrazione aggiudicatrice procede al
pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause
di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato
al subappaltatore pud essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, comunicata
dalle parti e accertata dalla direzione dei lavori e annotata negli atti contabili.

Se l'appaltatore non effettua le comunicazioni previste dal comma 2, I'amministrazione
aggiudicatrice invita il medesimo appaltatore a provvedervi entro trenta giorni. Se entro il
predetto termine l'appaltatore non effettua la comunicazione o non comunica la propria
contestazione al pagamento diretto del subappaltatore, 'amministrazione aggiudicatrice
procede a prescindere dalle predette comunicazioni. In caso di contestazione
dell'appaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore € sospeso fino alla
definizione della controversia.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto del subappaltatore nei
limiti dell'importo risultante dal proprio debito verso I'appaltatore. In caso di insufficienza
dellimporto dovuto all'appaltatore, I'amministrazione aggiudicatrice provvede al
pagamento diretto al subappaltatore della differenza con il pagamento successivo; in tal
caso, l'appaltatore pud provvedere al pagamento della differenza al subappaltatore,
trasmettendo all'amministrazione aggiudicatrice la fattura quietanzata corredata dalla
prova dell'avvenuto incasso da parte del subappaltatore, e I'amministrazione
aggiudicatrice € liberata da ogni obbligo verso il subappaltatore.

In tutti i casi in cui la Stazione appaltante non provveda al pagamento diretto del
subappaltatore, I'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore il corrispettivo
previsto per I'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto. Al fine di
dimostrare il corretto adempimento di tale obbligo, I'appaltatore in occasione di ogni
stato avanzamento deve trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore o
specifica liberatoria del medesimo in ragione delle lavorazioni effettuate nel periodo di
riferimento del singolo Stato di avanzamento o una dichiarazione che non sono state
eseguite lavorazioni in subappalto.

Il subappaltatore pud informare I'amministrazione aggiudicatrice del mancato
pagamento da parte dell'appaltatore depositando copia delle fatture inevase. Il
responsabile del procedimento invita [l'appaltatore a comunicare le proprie
controdeduzioni entro il termine di 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il
pagamento dello stato avanzamento lavori successivo. Decorso inutiimente il termine
I'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto a norma dell’art. 119
comma 11 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalita di cui al presente
articolo.

Articolo 55 - Subcontratti stipulati dall'appaltatore o dal subappaltatore

1.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, limporto del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche
a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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Articolo 56 - Subappalto del subappalto

1.

3.

E ammesso il subappalto delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto
(subappalto a cascata), previa e comunicazione alla stazione appaltante, prima
dell'inizio della prestazione, del nome del sub-contraente e I'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro affidato, depositando contestualmente il piano di sicurezza operativo
del sub-affidatario Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche
a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Rimane fermo quanto previsto
dalla vigente normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
Fermo quanto stabilito dal presente articolo, 'amministrazione aggiudicatrice rimane
estranea ai rapporti intercorrenti fra subappaltatore e suo sub-affidatario, senza alcun
obbligo di provvedere al pagamento diretto del sub-affidatario, ferma restando la
responsabilita dell’appaltatore verso la stazione appaltante per il corretto adempimento
di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

E in ogni caso vietato I'ulteriore subappalto.

Capo X — Eccezioni e riserve: ulteriori casi di risoluzione del

contratto

Articolo 57 - Sottoscrizione del registro di contabilita e apposizione di riserve

1.

2.

Il registro di contabilita & firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui
gli viene presentato.

Se l'appaltatore non firma il registro di contabilita € invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'appaltatore firma il registro di contabilita con riserva e l'esplicazione e la
quantificazione della stessa non sono possibili al momento della sua formulazione, egli
deve esplicarla, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni scrivendo e firmando
nel registro di contabilita le corrispondenti domande di indennitd e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto nonché le ragioni di ciascuna
domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro di contabilita le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente
le proprie deduzioni e non consente all'amministrazione aggiudicatrice la percezione
delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, I'amministrazione aggiudicatrice
dovesse essere tenuta a pagare.

Se l'appaltatore non firma il registro di contabilita nel termine di cui al comma 2, o lo fa
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati e I'appaltatore decade dal diritto di
far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si
riferiscono.
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Articolo 58 - Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore deve uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale dei lavori si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita:

a. la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la
riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b. l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore
dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell'appalto;

c. le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalita costruttive previste
dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

d. le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e
delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell'appalto;

e. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del
direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilita
dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive
dell'appalto.

Y

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di

successive integrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritto, salvo che la riserva
stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta
giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse
per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 5, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
intende come definitivamente accettato.

Articolo 59 - Esame delle riserve

1.

Le riserve formulate dall'appaltatore sono segnalate, entro quindici giorni dalla data di
formulazione, dal direttore dei lavori al responsabile unico del progetto, trasmettendo nel
piu breve tempo possibile la propria relazione riservata.

Il responsabile unico del progetto accerta la tempestivita delle riserve, la loro
ammissibilita e non manifesta infondatezza, anche ai fini di stabilire se si sono verificate
le condizioni previste per l'attivazione dell’accordo bonario ai sensi della normativa
statale; sono considerate inammissibili le richieste di carattere generico non supportate
da circostanziati e oggettivi elementi descrittivi o da idonea documentazione.
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3. Ai fini del comma 2, le riserve esposte dall'appaltatore non sono esaminate e valutate
dal responsabile unico del progetto nei seguenti casi:

a.

g.

richiesta di maggiori oneri per fermo cantiere o rallentamento della produzione,
se non risulta provato dal programma dei lavori presentato dall'appaltatore e
dalla dichiarazione della direzione dei lavori che le risorse disponibili in cantiere
non potevano essere impiegate altrove nel cantiere;

richiesta di maggiori oneri per il verificarsi di fatti impeditivi nella realizzazione dei
lavori conosciuti al momento della stipula del contratto relativamente a
sminamento, siti per deposito materiale, accesso difficoltoso, presenza di
inquinanti;

richiesta di maggiori oneri per errori od omissioni progettuali, se la procedura di
affidamento dei lavori o l'oggetto del contratto prevede la progettazione
dell'opera da parte dell'appaltatore;

richiesta di maggiori oneri con riferimento a nuovi prezzi formulati
dall'amministrazione in base all'elenco prezzi provinciale vigente al momento
della formulazione dei nuovi prezzi e con applicazione del ribasso;

sussistenza di diritti dell'appaltatore previsti dalla legge;

richiesta che faccia valere pretese gia oggetto di riserva per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;

richiesta che faccia valere aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023.

4. Non sono altresi esaminate e valutate dal responsabile unico del progetto le
contestazioni che non costituiscono riserva e precisamente:

a.

b.

o

le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto
dell'appalto o al contenuto del registro di contabilita;

le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di
appalto;

il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

le contestazioni circa la validita del contratto;

le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante
o da circostanza a quest'ultima riferibili;

il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della
stazione appaltante.

5. Nel caso di riserve relative alla mancata contabilizzazione o all'errata misurazione di
lavorazioni si provvede mediante la contabilita dei lavori in occasione del primo stato di
avanzamento dei lavori successivo alla loro iscrizione.

6. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, ritenute ammissibili e
non manifestamente infondate dal RUP (Articolo 210, comma 4 D.Lgs. 36/2023),
I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento
dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario ai sensi
dell’articolo 210, 1°comma del D.Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni seguenti:

a.

b.

il responsabile unico del progetto provvede a redigere una relazione riservata e
ad acquisire quelle del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo ove nominato;
il responsabile unico del progetto formula una proposta di accordo bonario entro
novanta giorni e provvede a verificare con l'appaltatore la possibilita dell'accordo;
sulla proposta di accordo bonario € raccolto il parere della struttura competente
in materia legale;

se le parti accettano la proposta di accordo bonario entro quarantacinque giorni
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dalla sua formulazione, I'accordo bonario & concluso ed € redatto verbale
sottoscritto dalle parti; il responsabile unico del progetto dispone i conseguenti
atti di variante e la relativa copertura finanziaria;

d. il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'amministrazione
aggiudicatrice deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del saldo.
In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale secondo
quanto previsto dalla normativa statale;

e. in caso di rifiuto della proposta da parte dell’appaltatore che ha formulato le
riserve o di inutile decorso del termine previsto dalla lettera c), il responsabile
unico del progetto dispone la pronuncia definitiva sulle riserve.

7. Se non si verificano le condizioni previste dal comma precedente, le riserve iscritte

dall'appaltatore devono essere riproposte, a pena di decadenza, nel conto finale dei
lavori. Dopo che I'appaltatore ha firmato il conto finale dei lavori il responsabile unico del
progetto, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata
in cui esprime parere motivato sulla fondatezza delle eventuali riserve e domande
dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto accordo bonario. Le riserve sono
esaminate a fine lavori secondo la procedura prevista dal comma 6.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di
mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

Sulle somme riconosciute in base ad accordo bonario, gli interessi legali cominciano a
decorrere a partire dai 60 giorni - ovvero dal piu ampio termine eventualmente
concordato tra le parti in sede di sottoscrizione - successivi alla data di sottoscrizione
dell’accordo bonario. L'eventuale accettazione dell’appaltatore alla proposta formulata
dal’amministrazione aggiudicatrice non comporta riconoscimento di interessi o altre
pretese fino a quando la proposta sia formalmente approvata e I'accordo debitamente
sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 60 - Foro competente

1.

Qualora I'accordo bonario non venga raggiunto e venga adito il giudice ordinario, il foro
competente € quello del tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante
(Brescia).

Articolo 61 — Collegio consultivo tecnico

—

Con riferimento al Collegio consultivo tecnico si applica il D.Lgs. 36/2023.

Se non diversamente ed espressamente comunicato dal’amministrazione aggiudicatrice
il collegio € composto da tre membiri.

Per gli appalti superiori alla soglia comunitaria, il Collegio consultivo tecnico deve essere
costituito prima dell’avvio dell’esecuzione e, comunque, non oltre 10 giorni da tale data.
A tal fine 'amministrazione aggiudicatrice comunica all’appaltatore il nominativo del
componente di propria competenza. Qualora I'appaltatore, a sua volta, non provveda
alla comunicazione del nominativo del componente di sua competenza
lamministrazione pud rivolgersi al Presidente del Tribunale di Brescia restando
comunque esonerata da qualsivoglia responsabilita o pretesa per la mancata definizione
delle controversie e dispute tecniche attraverso il Collegio consultivo tecnico.
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Articolo 62 — Arbitrato

1. Per le opere di cui al presente capitolato speciale di appalto € escluso I'arbitrato.
Articolo 63 — Transazioni

1. Sulla proposta di transazione € raccolto il parere della struttura competente in materia
legale.

Articolo 64 - Cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative

1. L'amministrazione aggiudicatrice puo risolvere il contratto e previa instaurazione del
contraddittorio con 'appaltatore, oltre che nei casi previsti dall’articolo 122 del D.Lgs.
36/2023, anche nei seguenti casi:

a. quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal
direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla
violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b. quanto € accertata la grave violazione delle norme di tutela ambientale, della
tutela dei lavoratori e dei subappaltatori;

€. quando € accertato il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori
o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che,
in relazione alle caratteristiche e alle finalita dell’appalto, &€ configurabile come
negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi e alle
condizioni stipulate;

d. nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e smi e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza;

e. nel caso di subappalto totale o parziale dei lavori non autorizzato;

f. nel caso in cui si accerti in corso d'esecuzione che l'impresa ausiliaria non
dispone dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento o che non vi é
I'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il
RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto
di avvalimento.

g. per violazioni gravi agli obblighi di cui al precedente Articolo 10.

2. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta
dalla amministrazione aggiudicatrice € fatta allappaltatore nella forma dell’ordine di
servizio da comunicare via PEC, con contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo 'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere
riconosciuto all'appaltatore.

4. |l direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando
a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue
controdeduzioni al RUP.
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Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che |'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
RUP dichiara risolto il contratto.

I RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello
stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi
d'opera e la relativa presa in consegna.

Il direttore dei lavori fornisce altresi indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da
ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale.
Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui € accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante ed & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto € determinato 'onere da porre
a carico dell’appaltatore inadempiente a titolo di risarcimento dei danni conseguenti, ivi
compresa la maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Resta
fermo 'incameramento della garanzia definitiva ove prodotta.

Articolo 65 - Esecuzione d'ufficio

1.

Se per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro, a giudizio del direttore dei
lavori, non assicura il compimento nei tempi fissati dal contratto, I'amministrazione
appaltante, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, pud far eseguire tutte le
opere o una parte di esse d'ufficio, in economia o per cottimi, a maggiori spese
dell'impresa.

Capo Xl — Ultimazione dei lavori e collaudo

Articolo 66 - Certificato di ultimazione dei lavori

1.

In seguito alla comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il
direttore dei lavori, in contraddittorio con I'appaltatore medesimo, redige il certificato di
ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP rilasciandone copia o duplicato informativo
allappaltatore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali
previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un
termine perentorio per I'esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull'uso e la
funzionalita delle opere. In ogni caso, alla scadenza del termine di esecuzione, il
direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'appaltatore un verbale di constatazione
sullo stato dei lavori.

Fatti salvi i successivi accertamenti, se il direttore dei lavori rileva, anche
sommariamente, vizi o difformita di costruzione, nel certificato di ultimazione assegna
all'appaltatore un termine entro cui I'appaltatore medesimo € tenuto a eliminarli a sue
spese e con le modalita prescritte, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno
dell'amministrazione aggiudicatrice e ferme restando, in caso di violazione, le detrazioni
definite in sede di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
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Articolo 67 - Manutenzione ordinaria gratuita

Dalla data di ricevimento del certificato di ultimazione dei lavori, I'appaltatore deve
assicurare la manutenzione ordinaria gratuita dell'opera ultimata fino all'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. L'obbligo di gratuita manutenzione
cessa all'atto della presa in consegna anticipata da parte delllamministrazione
aggiudicatrice.

Articolo 68 - Avviso pubblico di ultimazione dei lavori

1.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile unico del
progetto ne da avviso ai comuni nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la
pubblicazione nel rispettivo albo telematico, di un avviso contenente l'invito, per coloro i
quali vantino crediti verso I'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a
sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso il termine previsto dal comma 1, il sindaco trasmette al responsabile unico del
progetto i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i
reclami eventualmente presentati.

Il responsabile unico del progetto invita I'appaltatore a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti, anche relativi a richieste pervenute antecedentemente all'avviso previsto
dal comma 1, e rimette all'organo di collaudo i documenti ricevuti dal sindaco o dai
sindaci interessati ai sensi del comma 2, il suo parere in merito a ciascun titolo di credito
addotto e le prove delle eventuali tacitazioni.

Articolo 69 - Collaudo e certificato di regolare esecuzione dei lavori

Il collaudatore ovvero la commissione di collaudo & nominato/a dalla stazione
appaltante.

Le modalita di effettuazione del collaudo sono disciplinate dalle disposizioni di cui al
D.Lgs. 36/2023 e DM 49/2018.

| termini di conclusione del collaudo o del’emissione del certificato di regolare
esecuzione nonché della loro approvazione sono disciplinati, in conformita di quanto
previsto dalle vigenti norme in materia, nel seguente modo:

a. |l collaudo tecnico amministrativo & sostituito da un certificato del direttore dei
lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

b. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora
necessario 0 richiesto, verra effettuato entro il termine di un anno
dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori;

c. il certificato € approvato entro i successivi 6 mesi.

Il termine per I'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione € sospeso
se: a) e accertata, congiuntamente dal direttore dei lavori e dal collaudatore,
l'impossibilita temporanea di accedere al cantiere per effettuare le operazioni di
collaudo; b) sono accertati difetti costruttivi o altre mancanze o difformita esecutive
rispetto all'opera progettata, fino a quando I'appaltatore non ha accuratamente riparato,
sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore.

Nei casi previsti dal comma 4, il periodo di sospensione non €& considerato ai fini del
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calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice.

6. Nel caso che, su richiesta dellAmministrazione venga nominato un collaudatore in corso
d’opera, visite di collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante
'esecuzione dei lavori.

7. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti 0 mancanze riguardo all'esecuzione dei
lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, I'organo di collaudo rifiuta
I'emissione del certificato di collaudo e procede secondo le modalita di cui all’articolo 25
dell’'Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023.

8. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entita e riparabili in breve tempo, 'organo di
collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un
congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non ¢ rilasciato sino a
che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che
I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli,
ferma restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa
verifica. Il periodo necessario alla predetta operazione non potra essere considerato ai
fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento

9. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli
operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni,
gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

10. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro,
che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

11. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, I'organo di collaudo dispone
che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal
residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante.

12. Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate
dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di
saldo, all'esecutore.

Articolo 70 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati

1. L'amministrazione aggiudicatrice pud procedere alla presa in consegna anticipata
dell'opera o dei lavori realizzati, o parte di essi, a condizione che:

a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b. sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i
fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;

c. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei
pubblici servizi;

d. siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

e. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale
di consegna del lavoro.

2. Nei casi previsti dal comma 1, I'amministrazione aggiudicatrice ne da comunicazione
per iscritto all'appaltatore, il quale non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare
alcun compenso.

3. La presa di possesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile unico
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del progetto, in presenza dell'appaltatore o, in caso di sua assenza, di due testimoni.

Se I'amministrazione aggiudicatrice non intende procedere alla presa in consegna delle
opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato
Speciale.

L'amministrazione aggiudicatrice pud disporre lo sgombero in maniera tempestiva del
suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di
servizio del responsabile unico del progetto, su richiesta del direttore dei lavori, per
necessita inerenti all'agibilita dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da
parte della direzione dei lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la
sicurezza e l'agibilita dei luoghi, pur restando a completo carico dell'appaltatore la
manutenzione dell'opera.

A richiesta della stazione appaltante interessata, I'organo di collaudo procede a
verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le
necessarie constatazioni per accertare che I'occupazione e I'uso dell'opera o lavoro sia
possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione
appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto
anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e
sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell'esecutore.

Articolo 71 - Cessione di crediti

1.

Fermo restando che 'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per
gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che I'appaltatore intende subappaltare, si
applicano alle cessioni di credito le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52
(Articolo 120, comma 12 del D.Lgs. 36/2023).

Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate
alle amministrazioni debitrici. (Articolo 6 Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023).

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti del corrispettivo
sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora non le rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione. (Articolo 6 Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023).

La stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, pud
preventivamente accettare la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei
crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui € stata
notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al contratto con questo stipulato. (Articolo 6 Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023).

59



Capo Xll — Disposizioni particolari per eventuali lavori esequiti in

economia

Articolo 72 - Disposizioni generali

1.

Alle opere, lavori pubblici e relative forniture eseguiti in economia si applicano le
disposizioni previste da questo capo e, per quanto dalle stesse non diversamente
disposto, le ulteriori disposizioni previste dal capitolato generale e dal presente
capitolato speciale in quanto compatibili.

Ai fini dell’esecuzione del contratto di cottimo il Dirigente competente (o RUP) affida al
D.L. i compiti di verifica delle clausole essenziali che disciplinano I'esecuzione
dell'opera, lavoro o fornitura ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori in economia.

Articolo 73 - Responsabilita

1.

Per l'esecuzione delle opere o lavori in economia, compresa la fornitura dei materiali
necessari per la loro realizzazione le imprese esecutrici sono responsabili
dell'esecuzione secondo le regole dell'arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali
delle opere, dei lavori e delle forniture, nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto
delle altre norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 74 - Contabilizzazione dei lavori in economia

1.

In caso di lavori in economia la relativa contabilita viene tenuta come segue:
a. se a cottimo, nel libretto di misura e nel registro di contabilita;
b. se in amministrazione diretta nelle apposite liste per la manodopera, le forniture,
i materiali, i mezzi e i noli;

2. Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50.000,00 euro €&

sufficiente che il direttore dei lavori alleghi I'attestazione di regolare esecuzione alla
fattura o alla nota dei lavori eseguiti, o, anche in relazione alla congruita dei prezzi
applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 75 - Certificato di regolare esecuzione

1.

Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione
eseguiti in economia, sono sottoposti a verifica di regolare esecuzione.

Nei casi di opere, lavori e relative forniture di importo non superiore a 50.000,00 euro
'attestazione della regolare esecuzione, che tiene luogo del certificato di regolare
esecuzione, e della congruita dei prezzi applicati pud essere effettuata anche con visto
da apporre secondo le disposizioni interne di protocollazione documentale della fattura
pervenuta. Dell'apposizione di tale visto € data comunicazione all'impresa affidataria.
Con il rilascio di detta attestazione si ritengono altresi approvate e collaudate, senza
ulteriori formalita, le eventuali variazioni di quantita dei lavori previsti nel contratto
originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli
ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali
variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine
dell'esatta esecuzione dellopera e non determinino un aumento dell'importo
complessivo del contratto originariamente stipulato. Eventuali superamenti dellimporto
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complessivo del contratto devono essere espressamente e preventivamente autorizzate
dal RUP o dal DL qualora espressamente delegato.

Parte seconda del CSA — Specifiche tecniche

Capo Xlll — Qualita e provenienza dei materiali

Articolo 76 — Materiali in genera

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e
dai regolamenti vigenti in materia, rispondano alla specifica normativa del presente Capitolato
Speciale e delle prescrizioni del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 145/2000 (negli
articoli ancora in vigore); tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, della migliore qualita e devono rispondere ai requisiti appresso indicati.
Quando la Direzione Lavori abbia denunziata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
I''mpresa dovra sostituirla subito con altre che corrisponda alle qualita volute, i materiali rifiutati
dovranno sgombrarsi immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Malgrado
l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto cid dipenda dai materiali. L'impresa
sara obbligata a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
che saranno ordinate dalla Direzione Lavori, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio
e prova dei campioni presso Laboratorio autorizzato, indicato dall'’Amministrazione Appaltante o
dalla Direzione Lavori. Il prelievo dei campioni da esaminare potra essere fatto tanto sul lavoro,
che direttamente dai depositi di cantiere. Quando i campioni vengono tratti da opere gia
ultimate o in corso d'esecuzione I'Appaltatore sara tenuto a provvedere, a sua cura e spese, al
ripristino delle stesse.

Articolo 77 — Acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane

1. ACQUA
L’acqua di impasto dovra soddisfare ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con DM
09/01/1996 in applicazione dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971 e dalle sopravvenute
norme in materia (p.e. DM 17/01/2018 e smi, testo unico costruzioni).
L’acqua dovra essere aggiunta nella quantita prescritta in relazione al tipo di conglomerato
cementizio, tenendo conto dell’acqua contenuta negli inerti (Norma UNI 8520 parte 5 e smi) in
modo da rispettare il previsto rapporto acqua/cemento.
L'acqua dovra essere dolce, limpida, scevra da materie terrose od organiche, cloruri o solfati e
non dovra essere aggressiva.

2. CALCE
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori. La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di
recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata ne vitrea e di qualita tale che, mescolata con
la sola quantita di acqua necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta
soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene
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decarburate, silicose od altrimenti inerti. La calce idrata in polvere, confezionata in sacchi,
dovra essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento dell'impiego, asciutta ed in
perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il nominativo del
produttore, il peso del prodotto e la indicazione se trattasi di fiore di calce o calce idrata da
costruzione.

3. POZZOLANE
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze

eterogenee o da parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti
prescritti dal R.D. 16 novembre 1939 n.2230 e successive modificazioni o integrazioni.

4. LEGANTI IDRAULICI
Per i manufatti in calcestruzzo armato, potranno essere impiegati unicamente cementi classe

32.5, 32.5 R, 42.5, 42.5 R, 52.5, 52.5 R che soddisfino i requisiti di accettazione previsti dalla
Legge 26/05/1965 n° 595, dal DM 03/06/1968, nel Decreto del Ministero dell’Industria, il
Commercio e I'Artigianato del 13/09/1993, nonché nel DM 09/03/1988 n°126, con l'esclusione
del cemento alluminoso e dal DM 17/01/2018.

L'Appaltatore sara responsabile sia della qualita sia della buona conservazione del cemento. |
cementi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti, i sacchi
dovranno essere conservati sopra tavolati di legno sollevati dal suolo e opportunamente
protetti. La fornitura del cemento dovra essere effettuata con I'osservanza delle condizioni e
modalita di cui all'Art. 3 della Legge 26 Maggio 1965 n. 595 e smi. Per i cementi forniti in sacchi
dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del Produttore, il peso e la qualita del
prodotto, la quantita di acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a
trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere opposti
cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi
cartellini saranno riportate le indicazioni del citato Art. 3 della legge 26 Maggio 1965 n. 595 e
smi.

| leganti idraulici (calce, cementi, agglomerati cementizi) dovranno essere approvvigionati in
tempo perché possano prelevarsi campioni da assoggettare a prove di laboratorio. |l
prelevamento dei campioni sara fatto dalla Direzione dei Lavori in contesto con I'Appaltatore
che dovra sostenere tutte le spese delle prove. | detti leganti dovranno soddisfare alle vigenti
norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per I'esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio. La Direzione Lavori ha il diritto d'accettarsi della buona qualita dei leganti idraulici
con altre esperienze oltre a quelle indicate (analisi chimica, prove d'indeformabilita a freddo ed
a caldo, di permeabilita e di aderenza) e |'Appaltatore & obbligato all'osservanza degli ordini che
ne venissero dati in relazione alle risultanze di tali prove, sia per l'uso del materiale in esame
sia per la sua sostituzione con altro migliore.

Articolo 78 — Sabbia, ghiaia, pietrisco

Gli inerti impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio potranno provenire da
vagliatura e trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava e
dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste per la Classe A nella Norma UNI 8520
parte 2a.

La sabbia da impiegare per malte e calcestruzzi potra essere naturale od artificiale ma dovra
essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovra
essere ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovra essere scevra da materie
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terrose, argillose, limacciose e polverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non
deve dare una perdita di peso superiore al 2%. La sabbia dovra essere costituita da grani di
dimensioni passanti al setaccio di 2 mm e trattenute al setaccio da 0,075 mm. L'accettabilita
della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verra definita con i criteri indicati
nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e smi e nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985 e
smi, e la distribuzione granulometrica dovra essere assortita e comunque adeguata alle
condizioni di posa in opera.

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i requisiti dal
D.M. 27 luglio 1985 e smi. Gli inerti da impiegare per le sovrastrutture stradali dovranno avere i
requisiti di cui alle norme CNR B.U. n. 139/92. Gli elementi dovranno avere la granulometria
indicata dalla Direzione Lavori in base alla particolare destinazione dei getti ed alle modalita di
posa in opera Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce
durissime di tipo e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di
scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelide o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime,
preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza
alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere
scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce
marnose. | materiali sopra indicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di
accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione del CNR. Rispetto ai crivelli U.N.l. 2334, i
pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.Il. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I., i
pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I., le graniglie
quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332, le sabbie quelle
passanti al setaccio da 2 mm e trattenute al setaccio da 0,075 mm. Le pezzature e
granulometria saranno adeguate all'impiego previsto e come ordinato dal Direttore Lavori. Nella
fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti
della prescelta pezzatura, purché le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o
non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non
dovranno essere di forma allungata o appiattita.

Articolo 79 — Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di rilevato o di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di
impiegare inerti o tout-venant di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile
all'azione dell'acqua e del gelo, non plastico, ed avere una capacita' portante C.B.R. di almeno
50 allo stato saturo. Il materiale dovra essere scevro da materie organiche e deteriorabili. La
granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di
norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri. Per l'ultimo
strato superiore del rilevato, sotto la sovrastruttura stradale, si fara uso di materiali lapidei piu
duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovra essere tale da
dare la minima percentuale di vuoti come approvato dal Direttore Lavori. | materiali dovranno
corrispondere ai tipi A1; A2-4; A2-5; A3 della tabella CNR-UN1 10006/1963.

Articolo 80 — Cubetti, ciottoli, pietra naturale e da taglio

| cubetti dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per
'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali” C. N. R. Fascicolo 5° 1954 e
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nella “Tabella U.N.l. 2719. In particolare il porfido dovra presentare una resistenza alla
compressione non inferiore a Kg. 1600 per cm? ed una resistenza all’attrito radente (Dorry) non
inferiore a quella del granito di S. Fedelino preso come termine di paragone. Le dimensioni dei
cubetti saranno cm 4-6, 6-8, 8-10 o 10-12 come prescritto in Elenco Prezzi e di forma regolare
e tolleranza non eccedente i 5 mm sulla misura base.

| ciottoli da impiegare per i selciati dovranno essere sani, duri e durevoli, di forma ovoidale, con
dimensioni massime stabilite dalla D.L. secondo I'impiego cui sono destinati.

Le pietre naturali da impiegarsi nella costruzione di murature, per pavimentazioni e cordonate
stradali e per qualsiasi altro lavoro, dovranno corrispondere alle norme per I'accettazione delle
“pietre da costruzione” di cui al R.D. 16.11.1939 n. 2232 e smi e dovranno essere
sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di
parti alterate; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una
resistenza proporzionata all’entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Le pietre
grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature o fessure, essere sgrossate
col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosita piu sentite nelle facce viste
e nei piani di contatto in modo da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in
perfetto allineamento.

Le pietre da taglio proverranno dalle cave che saranno accettate dalla D.L., oltre a possedere
gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da
fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita. La finitura delle pietre per pavimentazione o
rivestimento sara quella prescritta in Elenco Prezzi come disposto dalla Direzione Lavori.

Articolo 81 — Materiali laterizi

Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti con R.D. 16 novembre 1939, n°
2233 e smi “Norme per l'accettazione dei materiali laterizi” ed altre Norme U.N.l.: 1607; 5628-
65; 5629-65; 5630-65; 5631-65; 5632-65; 5633-65 e seguenti. | materiali dovranno essere ben
cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e dritti: alla frattura dovranno presentare
struttura fine ed uniforme e dovranno essere esenti da impurita. | mattoni di uso corrente
dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e
presentare, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza minima
allo schiacciamento di almeno 160 Kg per cm2. Debbono resistere allazione delle basse
temperature, cioe: sottoposti quattro mattoni segati a meta, a venti cicli di immersione in acqua
a 35°, per la durata di tre ore e per altre tre ore posti in frigorifero alla temperatura di —10°, i
quattro provini sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore
dell’80% della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto.

Articolo 82 — Manufatti in cemento

Dovranno essere fabbricati a regola d’arte con dimensioni uniformi, dosature e spessori
corrispondenti alle prescrizioni ed alle normative vigenti per i diversi tipi di manufatti. Saranno
ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e
muniti delle eventuali opportune sagomature consentire una sicura connessione. Tutti i
manufatti di importanza saranno forniti con idonea documentazione del produttore attestante le
caratteristiche, la qualita ed i controlli eseguiti. | manufatti prefabbricati in c.a. e c.a.p. saranno
forniti con certificato di origine ai sensi del D.M. 9 gennaio 1996, della Legge 5 novembre 1971
n. 1086 Art. 5 e del DM 17/01/2018 e smi.
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Articolo 83 — Geotessuti e geogriglie

Il telo geotessile avra le seguenti caratteristiche:
e composizione: costituito al 100% da fibre di polipropilene a filo continuo spunbonded,
agglomerato mediante il sistema dell’agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi U.V.
(tipo Polyfelt TS);
e permeabilita: per filtrazioni verticali sotto pressione di 2 kPa e con colonna d’acqua di 50
mm (EN ISO 11058) non inferiore a 55 I/mqg*sec;
e resistenza a trazione: > 21,50 kN/m, deformazione a rottura longitudinale > 60%
e resistenza al punzonamento >= 3,3 kN
Il geotessile dovra essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle reazioni
chimiche che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante.
Dovra essere fornito in opera in rotoli di larghezza la piu ampia possibile in relazione al modo
d’'impiego.
Il piano di stesa del geotessile dovra essere perfettamente regolare.
Dovra essere curata la giunzione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due
sensi longitudinale e trasversale.
| teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere
prima della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm.
La campionatura del materiale dovra essere fatta secondo la Norma UNI 8279/Parte 1,
intendendosi per N l'unita elementare di un rotolo.
| prelievi dei campioni saranno eseguiti a cura dell'lmpresa sotto il controllo della Direzione
Lavori; le prove dovranno essere effettuate presso Laboratori qualificati, preliminarmente su
materiali approvvigionati in cantiere, prima del loro impiego; successivamente, su materiali
prelevati durante il corso dei lavori.
La qualificazione del materiale sara effettuata mediante le prove previste dalle norme UNI e dai
B.U. del CNR n°142/92, n°143/92, n° 144/92 e n° 145/92.

Articolo 84 — Materiali metallici

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura, e simili. Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dalle
vigenti disposizioni di legge e dalle norme UNI; dovranno, altresi, presentare, a seconda della
loro qualita, i seguenti requisiti:

A) PROFILATI, BARRE E LARGHI PIATTI DI USO GENERALE.

Dovranno essere di prima qualita, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni
di continuita, perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o
alterazioni, dovranno, altresi, essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera.

B) ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO.

Gli acciai per cemento armato, sia in barre tonde ad aderenza migliorata che in reti
elettrosaldate, dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla legge 5 Novembre 1971
n.1086 e D.M. 9 gennaio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e DM 17/01/2018. Gli
acciai per cemento armato precompresso, sia in fili che in trefoli o in trecce, dovranno essere
conformi alle prescrizioni di cui della L.1086/1971 ed al punto 2.2 ed all'Allegato 3 del D.M. 9
gennaio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e DM 17/01/2018.
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C) ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE.

Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e
profilati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla parte del D.M. 9 gennaio 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché alle prescrizioni della L. 1086/1971 e DM
17/01/2018.

D) GHISA

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente
granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita
ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra' essere, inoltre, perfettamente
modellata. E’ assolutamente escluso I'impiego di ghisa fosforosa. | chiusini e le griglie dovranno
essere in ghisa lamellare o sferoidale rispondere alle norme UNI EN 124 nelle classi previste
per gli usi previsti.

E) CHIUSINI E GRIGLIE

Tutti i prodotti siano essi per carreggiata o per marciapiede dovranno essere conformi alle
norme UNI EN 124. Di norma, per la chiusura delle camerette, verranno adottati chiusini in
acciaio o in ghisa grigia o in ghisa sferoidale. La ghisa grigia sara conforme alle norme G15 UNI
5007 ed ISO/R 185. L'acciaio sara conforme alle norme ISO 3755 e UNI 7070. La ghisa
sferoidale dovra essere conforme alle Norme UNI 4544 (2/79), ISO 1083 (1,76) e NF A 32-201
(9/76).

Tutti i chiusini e le griglie dovranno corrispondere ai disegni tipo e dovra essere solidamente
appoggiati ed ancorati alle strutture in calcestruzzo, progettato per un carico di prova
rispondente alla distinta sotto riportata:

- su strade ed aree speciali con carichi particolarmente elevati E 600 KN
- su strade statali, provinciale e comunali con traffico di scorrimento D 400 KN
- su strade private a circolazione di sole autovetture C 250 KN
- su banchine di strade pubbliche e parcheggi C 250 KN
- su marciapiedi e zone con traffico pedonale B 125 KN

Per carico di prova s'intende quel carico che provoca la prima fessurazione del materiale del
chiusino. Su ciascun elemento dovra essere indicato, ricavato nella fusione, il carico che pud
sopportare come sopra descritto.

F) RETI METALLICHE

Saranno costituite da rete metallica zincata o plastificata, come prescritto, con maglie rom-
boidali da mm 50x100; filo n° 14, tesa su 3 fili metallici tenditori e sostenuta da paletti in ferro
profilato a T, a loro volta ancorati su fondazioni di calcestruzzo di dimensioni minime
40x40x50 cm. L'altezza della rete non dovra essere inferiore am 1.20 — 1.50 — 1,80 m, a se-
conda dei tipi prescritti in Elenco, con paletti in ferro zincato o plasticato di 1.80 - 2.00 - 2.20
m rispettivamente. Ove richiesto, per almeno 30 cm sopra la rete, dovranno essere stesi tre
fili di ferro spinato zincato; in questo caso i paletti in ferro profilato a T saranno appuntiti
sull'estremita superiore e I'ultimo tratto di 30-50 cm piegati verso I'esterno.

G) RECINZIONI IN PANNELLI GRIGLIATI

Detta recinzione sara costituita da pannelli di grigliato zincato a caldo sostenuti da piantane in
ferro profilato a | zincati o tubolari zincati di adeguate dimensioni, ancorati su fondazioni di
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calcestruzzo formata da muretto 20-25x60 cm o dado di fondazione interrato di 50x50x30 cm.
L'interasse tra le piantane sara di circa 1800 mm; il fissaggio dei pannelli alle piantane avverra
a mezzo di apposita bulloneria; le dimensioni delle maglie dei pannelli eseguiti in piattina di
circa 60x135 mm. | pannelli avranno un'altezza di circa 1,40 m. e saranno sormontati da lance
di protezione sporgenti, disposte in corrispondenza di ciascun piatto verticale. | pannelli
potranno essere, previa autorizzazione della Direzione Lavori, anche del tipo prefabbricato
esistenti gia pronti sul mercato.

Articolo 85 — Legnami

| legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni di cui al D.M.30 Ottobre 1912 e smi, al DM
17/01/2018 ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le piu scelte qualita della
categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco
dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la
congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere
scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri
medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del
maggiore dei 2 diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le
facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene o lo smusso in misura non
maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

Articolo 86 — Tubazioni

A) TUBI IN GHISA.

| tubi in ghisa dovranno essere del tipo fuso verticalmente e conformi alle norme UNI-ISO 2531
per condotte in pressione, con rivestimento interno a norma UNI 4179, UNI-EN 598 per
fognature. Saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore
uniforme e senza soluzione di continuita. Prima della loro messa in opera, a richiesta della
Direzione Lavori, saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente se non gia forniti
di idoneo trattamento protettivo. Le giunzioni saranno previste con guarnizione in gomma o con
giunto "rapido” o flangiate a seconda dei casi e dei pezzi speciali da impiegarsi.

B) TUBI IN ACCIAIO.

| tubi di acciaio dovranno essere ftrafilati Tipo Mannesmann con rivestimento pesante e
perfettamente calibrati. Qualora i tubi di acciaio siano zincati, dovranno presentare una
superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sara di spessore uniforme e bene
aderente al pezzo di cui dovra ricoprire ogni sua parte.

| tubi in acciaio per rete idrica e gas saranno dello spessore idoneo al tipo di impiego ed alla
pressione di esercizio previsti, saranno forniti con rivestimento interno /esterno di tipo pesante.

| tubi per acqua saranno conformi alle norme UNI 6363 e smi e quelli per gas alla norma UNI
8488 e smi ed alle altre vigenti normative in materia e saranno accompagnati da certificato di
idoneita del fabbricante.

C) TUBI DI GRES
| materiali di gres ceramico dovranno essere conformi alle norme UNI EN 295 e smi a struttura

67



omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di
screpolature, lavorati accuratamente e con innesto a manicotto o bicchiere. | tubi saranno
cilindrici e diritti, tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso della lunghezza, curvature con
freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento. In ciascun pezzo i manicotti
dovranno essere formati in modo da permettere una buona giunzione nel loro interno, e
estremita opposta sara lavorata esternamente a scannellature. | pezzi battuti leggermente con
un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare buona cottura ed
assenza di screpolature non apparenti. Lo smalto vetroso dovra essere liscio specialmente
all'interno, dovra aderire perfettamente alla pasta ceramica, dovra essere di durezza non
inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione
soltanto del fluoridrico. La massa interna dovra essere semifusa, omogenea, senza noduli
estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il
fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco,
nell'acqua non ne assorba piu del 3,5 per cento in peso; ogni elemento di tubazione, provato
isolatamente, dovra resistere alla pressione interna di almeno 3 atmosfere. Le guarnizioni
saranno in gomma o poliuteraniche.

D) TUBI DI CEMENTO.

| tubi di cemento dovranno essere formati con un impasto di conglomerato cementizio vibrato o
centrifugato a pressione costante, dosato a 350-400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di
idoneo miscuglio secco di materia inerte. | tubi dovranno essere ben stagionati, rettilinei, a
sezione interna perfettamente circolare, di spessore uniforme e senza screpolature. Le superfici
interne ed esterne dovranno essere perfettamente lisce. Tutta la superficie di innesto dei tubi,
sia nella parte a maschio che in quella a femmina, dovra risultare perfettamente integra; la
lunghezza dell'innesto dei tubi dovra essere almeno uguale allo spessore dei tubi. Saranno
impiegati tubi circolari con o senza piede, armati e non armati, e tubi a sezione ovoidale a base
piana, secondo l'impiego previsto e le prescrizioni di progetto e della Direzione Lavori:

A) tubi vibrocompressi circolari senza bicchiere L=1,0 mt
B) tubi centrifugati circolari con giunto a bicchiere L=2,0 mt
C) tubi armati centrifugati con giunto a bicchiere L=3,6 mt
D) tubi vibrocompressi ovoidali con giunto a bicchiere L=2,0 mt

| tubi con giunto a bicchiere saranno forniti con guarnizione elastomerica a tenuta e
perfettamente sigillati internamente/esternamente con malta di cemento dopo la posa. Le
forniture saranno accompagnate da certificato di origine e di prova del fabbricante. Spessore,
massa, giunzioni, armatura etc. saranno adeguati all'impiego ed approvati dalla Direzione
Lavori che potra anche ordinare tutte le prove per verificare l'idoneita dei materiali impiegati e la
posa in opera.

E) TUBI E RACCORDI IN POLI-CLORURO DI VINILE

| tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei tubi in cloruro di polivinile
dovranno essere conformi a quanto previsto nel presente articolo, alle norme UNI prescritte per
i diversi tipi e impieghi. Sopra ogni singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente,
leggibile ed indelebile, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del
tipo e della pressione di esercizio; sui tubi destinati al convogliamento di acqua potabile dovra
anche essere impressa una sigla o dicitura per distinguerli da quelli riservati ad altri usi, cosi
come disposto dalla circolare n. 125 del 18 Luglio 1967 del Ministro della Sanita "Disciplina
della utilizzazione per tubazioni di acqua potabile del cloruro di polivinile". Secondo norme UNI
7441-7442 per condotte in pressione e UNI 7447 per tubazioni a pelo libero, i tubi a seconda
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del loro impiego sono dei seguenti tipi:

e Tipo 311 - Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per temperature
fino a 60 °°.

e Tipo 312 - Tubi per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in press. tem-
perature fino a 60°C

e Tipo 313 - Tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione.

Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie: PVC 60 con carico unitario di
sicurezza esercizio fino a 60 Kgf/cmg. PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino
a 100 Kgf/cmag.
e Tipo 301 - Tubi per condotte di scarico e ventilazione installate nei fabbricati temperatu-
ra massima di 50°C.
e Tipo 302 - Tubi per condotte di scarico temperatura massima permanente dei fluidi con-
dottati di 70°C.
e Tipo 303 - Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente di 40 °C.

Le giunzioni potranno essere del tipo a incollaggio o guarnizione in gomma secondo le
prescrizioni della Direzione Lavori che in qualunque momento potra prelevare campioni dei tubi
e farli inviare, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un laboratorio specializzato per essere
sottoposti alle prove prescritte. Qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti,
I'Appaltatore dovra sostituire tutte le tubazioni con altre aventi i requisiti prescritti, restando a
Suo carico ogni spesa comunque occorrente nonché il risarcimento degli eventuali danni.

F) TUBI IN POLIETILENE.
| tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densita (PE b. d.) o del tipo ad alta densita
(PE a. d.). In entrambi i casi saranno prodotti con polietilene puro stabilizzato con nero fumo in
quantita pari al 2+3 per cento della massa. | tubi dovranno essere perfettamente atossici ed
infrangibili ed avranno spessori normalizzati in funzione delle pressioni normali di esercizio
prescritte in progetto o dalla D.L. (PN 2,5-4 -6 -10 - 16). | tipi, le dimensioni, le caratteristiche
e le modalita di prova dovranno essere conformi alle seguenti norme:

« Tubi in polietilene a bassa densita (PE b. d.) norme UNI 7990 e 7991 tipo 312.

« Tubiin polietilene ad alta densita (PE a. d.) per acquedotti UNI 7611 tipo 312.

« Tubi in polietilene ad alta densita (PE a. d.) per serie gas UNI-ISO 4437 tipo 316.

« Tubi in polietilene ad alta densita (PE a. d.) per scarichi UNI 8451-7613-7611 tipo 312.

« Valgono in ogni caso eventuali norme vigenti sopravvenute alle precedenti.

Articolo 87 — Impermeabilizzazioni

| materiali impermeabilizzanti dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e dovranno
avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti:

A) GUAINE BITUMINOSE.

| manti bituminosi prefabbricati, oltre ad avere requisiti conformi alle norme UNI vigenti, avranno
un supporto che potra essere costituito da veli di vetro, da feltri o da tessuti di vetro ed un corpo
costituito da bitume o mastice bituminoso; dovranno avere stabilita’ di forma a caldo, flessibilita
e saranno imputrescibili, anigroscopici, chimicamente e fisicamente stabili, di buona resistenza
alla trazione ed idonei a legarsi al bitume ossidato. Materiali e modalita di posa saranno
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soggetti ad approvazione della Direzione Lavori.
Articolo 88 — Materiali diversi

A) ADDITIVI.

Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aeranti, ritardanti, antigelo,
ecc., dovranno migliorare a seconda del tipo le caratteristiche di lavorabilita, resistenza,
impermeabilita, adesione, durabilita, ecc. e dovranno essere conformi anche alle prescrizioni di
cui al punto 5 dell'Allegato 1 del D.M. 27 Luglio 1985 e smi e delle norme UNI da 7101 a7120 e
norme seguenti ora in vigore; dovranno essere approvvigionati in confezioni sigillate con
I'indicazione della ditta produttrice, del tipo e del modo d'impiego. L'impiego degli additivi negli
impasti dovra essere sempre autorizzato dal Direttore Lavori, in conseguenza delle effettive
necessita' relativamente alle esigenze della messa in opera, o della stagionatura, o della
durabilita. Per speciali esigenze di impermeabilita del calcestruzzo, o per la messa in opera in
ambienti particolarmente aggressivi, potra essere ordinato dal Direttore Lavori l'impiego di
additivi reoplastici.

Capo X1V — Modo di esecuzione di ogni cateqgoria di lavoro

Articolo 89 — Tracciamenti e rilievi

Prima del inizio dei lavori, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire la picchettazione completa delle
opere da eseguire in maniera che possano essere determinati i limiti degli scavi e degli
eventuali riporti e di tutte le altre opere in base ai disegni di progetto allegati al contratto ed alle
istruzioni che la Direzione Lavori potra dare sia in sede di consegna che durante I'esecuzione
dei lavori; ha, altresi, I'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine. L'appaltatore
provvedera inoltre al rilievo ed alle misurazioni delle quote di campagna e della posizione e
dimensioni di tutte le opere interessate, secondo le sezioni e le modalita che saranno indicate
dalla Direzione Lavori, ed alla preparazione dei relativi elaborati esecutivi /costruttivi, nonché di
quelli necessari alla misurazione e frazionamento di eventuali aree di terzi, nella scala
opportuna e come richiesto per la corretta esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

Articolo 90 — Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc. sia parziali che complete, dovranno essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o
disturbo. Nelle demolizioni o rimozioni |'Appaltatore deve, inoltre, provvedere alle eventuali
puntellature necessarie per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non
deteriorare i materiali risultanti, come approvato della Direzione Lavori. Le demolizioni dovranno
limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o
di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
cura e a spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e messe in ripristino le parti
indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori, devono essere opportunamente trasportati custoditi nei luoghi di deposito procurati a
cura e spese dell'lmpresa. Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di
proprieta dell'Appaltatore, il quale potra impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, su
ordine della Direzione Lavori, ai sensi dei vigenti articoli del Capitolato Generale, con prezzi
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indicati nell'elenco. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati od alle pubbliche
discariche, a cura e spese dell'Appaltatore stesso.

Articolo 91 — Scarificazione e fresatura di pavimentazioni esistenti

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali dovra procedersi a ricarichi o risagomature,
Ilmpresa dovra dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla
scarificazione della massicciata esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore
opportunamente trainato e guidato. La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta
necessaria della Direzione Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco,
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su
aree di deposito procurate a cura e spese dell'lmpresa o al trasporto a rifiuto o a rilevato come
ordinato dalla Direzione Lavori.

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di
esso dovra essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a
freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. Le attrezzature tutte
dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche,
dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione Lavori. La superficie del
cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non
completamente fresati che possono compromettere I'aderenza delle nuove stese da porre in
opera. L'lImpresa si dovra scrupolosamente attenersi agli spessori di demolizione stabiliti dalla
Direzione Lavori. Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o
in eccesso rispetto all'ordinativo di lavoro, I'Impresa e tenuta a darne immediatamente
comunicazione al Direttore Lavori che porta autorizzare la modifica delle quote di scarifica. Lo
spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato
mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia
del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovra essere eseguita con
attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano
perfettamente pulito. Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e
con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti
dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente
puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

Articolo 92 — Scavi e rialzi in genere

Gli scavi ed i rialzi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno
essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizione che saranno date
all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori. Le scarpate di tagli e rilevati, fossi, cunette etc.
saranno eseguite con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratteristiche
fisico - meccaniche del terreno e secondo le prescrizioni che saranno comunicate dalla
Direzione Lavori. Per gli accertamenti relativi ai materiali alla loro messa in opera, I'Impresa
dovra provvedere a tutte le prove e che verranno ordinate della Direzione Lavori presso
Laboratori ufficiali. Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme
C.N.R./U.N.I. tabella 10006/1963. Nell'esecuzione delle opere I'Appaltatore dovra procedere in
modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, obbligato a provvedere a suo carico
e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue
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spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in modo che non
abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano
utilizzabili o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei
lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche,
ovvero su aree che |'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese. Qualora le materie
provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti, rinterri o rilevati esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi
riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai
lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti sulla
superficie. La Direzione Lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Articolo 93 — Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o splateamento si intendono quelli ricadenti al di sopra di un piano
orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso
delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato ed occorrenti
per lo spianamento o sistemazione del terreno. Rientrano nella categoria degli scavi di
sbancamento cosi' generalmente definiti non soltanto, come e owvio, quelli necessari per la
formazione del corpo stradale e quelli cosiddetti di splateamento, ma altresi quelli per
allargamenti di trincee, tagli di scarpate di rilievi per sostituirvi opere di sostegno, scavi per
incassature di opere d'arte eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra,
considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti o fiumi ed, inoltre, gli scavi per la
formazione del cassonetto e lo scavo delle cunette e dei fossi di guardia, e in generale tutti
quelli eseguiti a sezione aperta su vaste superfici ove sia possibile I'allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.
Se lo scavo dovesse risultare aperto su di un lato e non ne venisse ordinato lo scavo a tratti, il
punto piu depresso sara quello terminale. L'esecuzione di scavi sbancamento pud essere
anche richiesta per tratti o campioni di qualsiasi lunghezza senza che I'Impresa possa
richiedere maggiorazione dei prezzi. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche
quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o del piano stradale di progetto (se
inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati, ed anche tutti i tagli a
sezione larga che pur non rientrando nelle precedenti casistiche e definizioni possano, tuttavia,
consentire I'accesso con rampa ai mezzi di scavo, di caricamento e di trasporto.

Articolo 94 — Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ricadenti al di sotto del piano
orizzontale di cui all'articolo precedente, in genere a sezione ristretta e obbligata, chiusi tra
pareti verticali o meno, riproducenti il perimetro delle fondazioni. In ogni caso saranno
considerati come scavi di fondazione e/o a sezione ristretta anche quelli necessari per la posa
di conduttore e/o tubazioni e relativi manufatti ove non diversamente specificato negli articoli di
Capitolato o di Elenco prezzi. Quali che siano la natura e la qualita del terreno, gli scavi per
fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione Lavori verra ordinata
all'atto della loro esecuzione, tenendo nel debito conto le norme tecniche riguardanti le indagini
sui terreni e sulle rocce, la stabilita’ dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre
e delle opere di fondazione emanate con il D.M. 11 marzo 1988 e smi e le istruzioni applicative
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alle norme tecniche per terreni, opere di sostegno e fondazioni emanate con circolare LL.PP..
30483 del 24/09/88 e smi. Le profondita riportate nei disegni di progetto sono da considerarsi
indicative e 'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che
reputera piu conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare
eccezioni e/o0 domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del
lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E'
vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di dare inizio alle strutture di
fondazione prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. |
piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate dovranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinate contro pendenze. Eseguite le strutture di fondazione, lo scavo dovra
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con materiale
adatto, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, di norma,
essere eseguiti a pareti verticali e dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni
pericolo gli operai ed impedire ogni smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli
scavi che delle strutture di fondazione. Gli scavi possono anche essere eseguiti con pareti a
scarpa ove occorra e dove |'Appaltatore lo ritenga di sua convenienza; in questi casi non sara
compensato il maggior scavo e rinterro oltre a quello necessario per eseguire le opere da
contabilizzare secondo le prescrizioni del presente Capitolato. L'Appaltatore € responsabile dei
danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la
mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere
di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizione che al riguardo gli venissero
impartire dalla Direzione Lavori. Col procedere delle strutture di fondazione I'Appaltatore potra
recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte
integrante dell'opera da restare quindi in posto di proprieta dellAmministrazione; i legnami,
pero', che a giudizio della Direzione Lavori non potessero essere tolti senza pericolo o danno al
lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Gli scavi di fondazione, a sezione ristretta/ obbligata, possono essere richiesti anche per tratte
o campioni di qualsiasi lunghezza senza che I'Impresa possa richiedere maggiorazione dei
prezzi.

Articolo 95 — Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescrizioni di
cui ai precedenti articoli del presente Capitolato, I'Appaltatore, in caso di sorgive o
infiltrazioni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, € in facolta della Direzione Lavori
di ordinare, secondo i casi, € quando lo riterra opportuno, la esecuzione degli scavi
subacquei, oppure il prosciugamento. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli
eseguiti in acqua a profondita maggiore di cm. 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono
le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto
con macchine o con l'apertura dei canali fugatori. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino
ad una profondita non maggiore di cm. 20 dal suo livello costante, verra percio considerato
come scavo in presenza d'acqua ma non come scavo subacqueo e l'appaltatore sara tenuto
a provvedere all'esaurimento di essa a suo carico, con i mezzi piu idonei e con le necessarie
cautele. Gli scavi da eseguire al di sotto dei cm. 20 dal livello costante, saranno considerati
scavi subacquei e gli stessi saranno compensati, in assenza di espressa voce nell'Elenco
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Prezzi, con apposito sovrapprezzo nel quale siano compresi tutti gli oneri per I'aggottamento
ad esaurimento dell'acqua con il mezzo che si riterra piu opportuno. Per i prosciugamenti
praticati durante I'esecuzione delle strutture di fondazione, I'Appaltatore dovra adottare tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento dei materiali.

Articolo 96 — Formazione dei piani di posa dei rilevati

Tali piani avranno l'estensione dell'intera aerea di appoggio e potranno essere continui od
opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione
Lavori. | piani suddetti saranno stabiliti di norma alla quota di scarifica indicata in progetto e/o
ordinata dalla Direzione Lavori al di sotto del piano di campagna per i rilevati, ed alla quota di
impianto del cassonetto per le trincee. | piani saranno ottenuti praticando i necessari scavi di
sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti
d'impianto preventivamente accertate, anche con l'ausilio di prove di portanza. Quando alle
suddette quote si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A1, A2 , A3, ( classifica CNR -
U.N.I. 10006/1963) la preparazione dei piani di posa consistera nella compattazione di uno
strato sottostante il piano stesso per uno spessore non inferiore a cm 50. Quando invece i
terreni rinvenuti alle quote dette appartengono ai gruppi A4 , A5 , A6 , A7 , la Direzione
Lavori potra ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'approfondimento degli scavi per
sostituire i materiali in loco con materiale idoneo alla formazione dei rilevati. La terra
vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se e
ove ordinato dalla Direzione Lavori. In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per
l'ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di posa in corrispondenza delle
scarpate esistenti sara fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la formazione di
gradoni di altezza non inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica erbosa che potra
essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione Lavori.
Si procedera quindi al riempimento dei gradoni con il predetto materiale scavato ed
accantonato, se idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i
materiali dei rilevati con le stesse modalita per la posa in opera, compresa la compattazione.
La Direzione Lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa di
rilevati e trincee mediante la misurazione del modulo di compressibilita ME determinato con
piastra da 30 cm di diametro (CNR bollettino N. 9/67 e smi ). Il valore di ME misurato in
condizioni di umidita prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di scarico e
nell'intervallo di carico compreso fra 0,05 e 0,15 N/mm?, non dovra essere inferiore a 15
N/mm? per i rilevati e quello misurato nell'intervallo fra 0,15 e 0,25 N/mm? non dovra essere
inferiore a 50 N/mm? per le trincee.

Articolo 97 — Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra
le pareti dei cavi e le strutture di fondazione, o da addossare alle strutture stesse, e fino alle
quote prescritte dalla Direzione Lavori, si impiegheranno tutte le materie provenienti dagli
scavi di qualsiasi genere riconosciute idonee a giudizio della Direzione Lavori e secondo le
prescrizioni del presente Capitolato. Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle strutture di
fondazione, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in
modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione
dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
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esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, mai superiore a cm. 50, usando
ogni mezzo e cautela per evitare danni alle opere. Le materie di scavo che risultassero
esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, rinterri o riempimento di cauvi,
dovranno essere trasportate a rifiuto restando a carico dell'lmpresa ogni spesa, compresa
ogni indennita per occupazione delle aree di deposito o discarica. Qualora, una volta esauriti
i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto, occorressero
ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, I'lmpresa potra ricorrere al
prelevamento di materie da cave di prestito che riterra di sua convenienza, sempre che
abbia preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte della Direzione Lavori.
E' fatto obbligo all'lmpresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali
costituenti i rilevati, alla Direzione Lavori che si riserva la facolta di fare analizzare tal
materiali presso Laboratori ufficiali, a spese dell'mpresa, e di approvarne o meno l'impiego.
L'accettazione della cava da parte della Direzione Lavori non esime ['Impresa
dall'assoggettarsi in ogni periodo di tempo alllesame delle materie che dovranno
corrispondere sempre a quelle di prescrizione. Il materiale costituente il corpo del rilevato
dovra essere messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedente cm 50. Per tale
ultimo strato dovra ottenersi un modulo di compressibilita ME definito dalle Norme CNR
Bollettino 9/67, il cui valore, misurato in condizioni di umidita prossima a quella di
costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25
N/mm?2, non dovra essere inferiore a 50 N/mm?2. Ogni strato dovra presentare una superficie
superiore conforme alla sagoma dell'opera finita cosi da evitare ristagni di acqua e
danneggiamenti. Non si potra sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la
causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione e senza che nell'ultimo strato
sia stata raggiunta la densita prescritta. Il materiale dei rilevati non potra essere messo in
opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione
Lavori, da pregiudicare la buona riuscita del lavoro. L'inclinazione da dare alle scarpate sara
quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto e/o ordinate dalle Direzione Lavori. Le
scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresi alla perfetta
profilatura dei cigli. Qualora nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti ad inosservanza
delle buone norme esecutive, I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di
ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura stradale, come ordinato dalla
Direzione Lavori.

Articolo 98 — Scogliere

| massi da impiegare nella costruzione di scogliere dovranno essere inalterabili, tenaci, privi
di fratture e piani di scistosita, e il loro peso di volume dovra essere maggiore o uguale a 25
kN/m, il peso specifico p dovra essere maggiore o uguale 26 kN/m ed il grado di
compattezza C = P/p sara maggiore o uguale 0.95.

Le categorie di massi saranno le seguenti:

e Massi di | categoria: elementi di peso complessivo fra 50 e 100 kg
e Massi di Il categoria: peso fra 100 e 500 kg

e Massi di lll categoria: peso fra 500 e 1500 kg

e Massidi IV categoria: peso fra 1500 e 4000 kg

e Massidi V categoria: peso oltre i 4000 kg

Le dimensioni minime (80x80 cm.) sono quelle indicate dalla Conferenza dei Servizi.
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La roccia, costituente i massi, non dovra risultare geliva alla prova eseguita secondo le
Norme del R.D. 16 novembre 1939 - IVIl n. 2232 e smi, relativa all'accettazione delle pietre
naturali da costruzione. Per I'accertamento delle caratteristiche dei massi, I'lmpresa, a sua
cura e spese, dovra predisporre, per l'invio a laboratorio, campioni costituiti da una serie di
24 cubi a facce perfettamente piane e parallele e con spigoli regolari delle dimensioni di 10
cm, e da una serie di 8 cubi con spigoli di 3 cm; su ciascun campione si indicheranno quali
sono le facce parallele al piano di giacitura in cava.

La forma dei massi sara tale che, inscrivendo ogni masso in un parallelepipedo, il minore dei
lati del parallelepipedo circoscritto non risultera inferiore alla meta del lato maggiore dello
stesso. La Direzione Lavori ha la facolta di integrare le prove sopra prescritte con prove di
caduta massi direttamente in cava, secondo modalita fissate dalla stessa.

Tutte le prove di cui sopra saranno effettuate all'inizio della fornitura e sistematicamente
ripetute nel corso della fornitura stessa, secondo opportunita.

Per la classificazione dei massi secondo le categorie di cui sopra, I'lmpresa dovra disporre
di:

e una bascula tarata, della portata non inferiore a 20 tonnellate, per la pesatura dei mas-
si che verranno approvvigionati con mezzi terrestri; tale bascula sara del tipo a regi-
strazione automatica e dovra essere montata attuando ogni accorgimento per la per-
fetta regolarizzazione del piano di appoggio;

e mezzi fluviali, utilizzati per la formazione ed il ricarico delle scogliere radenti e dei pen-
nelli, dotati di appositi dinamometri tarati per la determinazione del peso di ciascun
masso.

La scogliera sara formata da grossi massi ciclopici rinverdita, di rivestimento e difesa di
scarpate spondali, realizzata mediante:

e sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non
superiore a 45°.

e realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di circa 1,0 m)
in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilitazione del
pietrame in elevazione. |l materasso di fondazione deve essere realizzato preveden-
do eventuali soglie di consolidamento costruite sempre con solidi massi, 0 anche con
la realizzazione di piccoli repellenti.

e realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore di circa 1,00m,
inclinati e ben accostati. | blocchi devono avere pezzatura media non inferiore a 1,00
m3 e peso >25 q, in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente
d’acqua e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate
nella parte bassa dell’opera. Nel caso che il pietrame venga recuperato nell’alveo, €
necessario fare in modo che non venga alterata eccessivamente la struttura fisica
dello stesso (dimensione media del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza).
| massi di pietra per gettate o scogliere debbono avere il maggior peso specifico
possibile, essere in roccia viva, e resistente e non alterabile all’azione dell’acqua.
L’Appaltatore deve impiegare nel sollevamento, trasporto e collegamento in opera dei
massi, quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti piu
adatti per la buona esecuzione del lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire
avarie. Le scogliere debbono essere formate incastrando con ogni diligenza i massi
gli uni agli altri, in modo da costituire un tutto compatto e regolare, di quelle forme e
dimensioni prescritte dal contratto o che siano in ogni caso stabilite dalla Direzione
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Lavori.

Nell'esecuzione dei lavori i massi di maggiore dimensione dovranno essere posti
verso I'esterno e quelli di minore dimensione verso l'interno, cosicché risulti graduale
il passaggio dei massi di peso maggiore a quelli di peso minore.

Il completamente e la sistemazione delle scogliere dovra essere effettuato a tutta
sagoma, procedendo per tratti successivi che dovranno essere mano a mano
completata secondo la sagoma prescritta, in modo da realizzare una perfetta
continuita fra i vari tratti.

| massi di volume inferiore ad undecimo di metro cubo, che I'lngegnere Direttore dei
Lavori ritenesse di accettare per riempire gli interstizi delle scogliere o per formare il

nucleo interno, sono valutati al prezzo del pietrame di riempimento.

Non saranno accettati i massi che, all'atto della posa in opera, dovessero presentare
lesioni o rotture, cosa come quelli che, nelle operazioni di posa, dovessero cadere
fuori sagoma.

Articolo 99 — Soglie in massi ciclopici ancorati (se presenti in progetto)

La tecnica prevede il posizionamento longitudinale di massi ciclopici alla base di sponde, al
piede di palificate spondali e coperture diffuse (armate).

| massi ciclopici devono essere disposti a file e collegati tra loro mediante legatura con fune
di acciaio di diametro opportuno, collegata con barre di acciaio con estremita ad occhiello (o
tasselli ad espansione) fissata con malta cementizia antiritiro a singoli massi e vincolate al
fondo mediante piloti in acciaio o travi poste in genere a monte della struttura, infisse
nell'alveo per 1,5 — 2m, con interasse idoneo a garantirne la stabilita. La struttura viene di
solito completata con inserimento di ramaglia viva.

Le modalita di esecuzione sono cosi articolate:

1. Scavo di fondazione.

2. Posa dei massi ciclopici a file singole o doppie.

3. Inserimento nei massi, previa foratura e successiva boiaccatura con malta cementizia
dei tasselli o barre con asola.

4. Inserimento della fune d'acciaio nell'asola in modo da assicurare tutti i massi tra loro
lungo le file, tesatura e fissaggio della fune con morsetti serrafune.

5. Infissione di piloti in acciaio con disposizione alternata a reggere le funi e i massi nel-
le strutture longitudinali spondali; per quelle trasversali nel fondo dell'alveo a monte
della fila inferiore di massi con interasse variabile a seconda dei parametri idraulici. ||
sistema piloti-massi-fune va a costituire un'unica struttura elastica a collana.

Articolo 100 — Soglie di fondo (se presenti in progetto)

Le soglie di fondo sono strutture trasversali all’alveo e poco emergenti dal fondo, destinate
ad evitarne I'approfondimento in quanto costituenti un livello inerodibile dell’alveo stesso.
Saranno preferibilmente scavate sezioni trapezie, e la soglia sara costituita da pietrame di
grossa pezzatura, o si potranno realizzare come platee in calcestruzzo o in gabbioni e/o
materassi in pietrame, soprattutto per la difesa di opere particolari, quali pile di ponti o altro,
nel qual caso la soglia si prolunghera a monte e a valle dell’opera.
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Articolo 101 — Murature (se presenti in progetto)

A) MURATURE DI MATTONI

| materiali, all'atto dell'impiego, dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione
sino a sufficiente saturazione. Essi dovranno essere messi in opera a regola d'arte, con le
connessure alternate in corsi ben regolari, saranno posti sopra uno strato di malta e premuti
sopra di esso in modo che la malta rimonti al contorno e riempia tutte le connessure, la
larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 1 cm né minore di 0,5 cm. Se la
muratura dovesse eseguirsi a paramento vista si dovra aver cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura a spigolo vivo, meglio formati e di colore uniforme,
disponibili con perfetta regolarita di piani a ricorrere ed alternando con precisione giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza
maggiore di mm 5 e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica
e diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.

B) MURATURE DI PIETRAME A SECCO

La muratura di pietrame a secco dovra essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma
pil che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le
pietre saranno collocate in opera in modo che contrastino e si concatenino fra loro il piu
possibile scegliendo per i paramenti quelle di dimensioni non inferiori a cm 20 di lato, e le piu
adatte per il migliore combaciamento. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessioni verticali.
Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie, soltanto per appianare i corsi e riempire
interstizi fra pietra e pietra. Per i cantonali si useranno le pietre di maggiori dimensioni e meglio
rispondenti allo scopo. La rientranza delle pietre del paramento non dovra mai essere inferiore
all'altezza del corso. Inoltre si disporranno frequentemente pietre di lunghezza tale da penetrare
nello spessore della muratura. A richiesta della Direzione dei Lavori I'lmpresa dovra lasciare
opportune feritoie regolari e regolarmente disposte, anche in piu ordini. per lo scolo delle acque.
La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno, in controripa, 0 comunque isolati. sara
sempre coronata con una copertina di muratura di malta o di calcestruzzo, delle dimensioni
che, di volta in volta, verranno fissate dalla Direzione dei Lavori.

C) MURATURE DI PIETRAME E MALTA

La muratura di pietrame con malta cementizia dovra essere eseguita con elementi di pietrame
delle maggiori dimensioni possibili compatibilmente con lo spessore della muratura e, ad ogni
modo, non inferiore a cm 20 / 25. Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere
diligentemente pulite e ove occorra, a giudizio della Direzione dei Lavori, lavate. Nella
costruzione della muratura, le pietre dovranno essere battute col martello e rinzeppate
diligentemente con scaglie e con abbondante malta, cosi che ogni pietra resti avvolta dalla
malta stessa e non rimanga alcun vano od interstizio. La malta verra dosata con Kg 350 di
cemento per ogni m® di sabbia. Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini
della Direzione dei Lavori, potra essere prescritta I'esecuzione delle seguenti speciali
lavorazioni: con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta), a mosaico greggio, con pietra
squadrata a corsi pressoché regolari, con pietra squadrata a corsi regolari. Nel paramento con
pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta), il pietrame dovra essere scelto diligentemente e
la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana. Le
facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate e adattate col martello,
in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di cm 10.
Nel paramento a mosaico greggio, le facce viste dei singoli pezzi dovranno essere ridotte. col

78



martello a punta grossa, a superficie piana poligonale; i singoli pezzi dovranno combaciare fra
loro regolarmente, restando vietato I'uso delle scaglie. In tutto il resto si seguiranno le norme
indicate per il paramento a pietra rasa. Nel parametro a corsi pressoché regolari, il pietrame
dovra essere ridotto a conci piani e squadrati. sia col martello che con la grossa punta. con le
facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. | conci
saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che pud variare da corso a corso, e potra
non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla
prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 millimetri. Nel parametro a corsi
regolari. i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista
rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la
lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa
dovra essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori. con differenza
perd fra due corsi successivi non maggiori di cm 5. La Direzione dei Lavori potra anche
prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero
impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti. i filari del paramento a corsi
regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio. Tanto nel
paramento a corsi pressoché regolari. quanto in quello a corsi regolari. non sara tollerato
I'impiego di scaglie nella faccia esterna: il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno
due terzi della loro rientranza nelle facce di posa. e non potra essere mai minore di cm 15 nei
giunti verticali. La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né
inferiore a cm 30; I'altezza minima dei corsi non dovra essere mai minore di cm 20. In entrambi
i paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore
di cm 10 e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro. Per le murature
con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di
paramento dovranno essere accuratamente stuccate. In tutte le specie di paramenti la
stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente
profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere e da qualche altra materia estranea, lavandole
a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita
prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito
ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavori finito, si disegni
nettamente e senza sbavature. Il nucleo della muratura dovra essere costruito sempre
contemporaneamente ai rivestimenti esterni. Riguardo al magistero ed alla lavorazione della
faccia vista in generale, ferme restando le prescrizioni suindicate, viene stabilito che
I'Appaltatore & obbligato a preparare, a proprie cure e spese, i campioni delle diverse
lavorazioni per sottoporli all'approvazione del Direttore dei Lavori, al quale spetta
esclusivamente giudicare se esse corrispondano alle prescrizioni del presente articolo. Senza
tale approvazione I'Appaltatore non pu6 dar mano alla esecuzione dei paramenti delle murature
di pietrame.

D) MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO

La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovra presentare la forma e le
dimensioni di progetto, ed essere lavorata a norma delle prescrizioni che verranno impartite
dalla Direzione dei Lavori all'atto della esecuzione. nei seguenti modi:

a grana grossa
a grana ordinaria

a grana mezzo fina
a grana fina.

O O O O
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Per pietra da taglio a grana grossa si intendera quella lavorata semplicemente con la grossa
punta senza far uso della martellina per lavorare le facce viste, ne dello scalpello per ricavarne
gli spigoli netti. Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce
viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi. La pietra da taglio si intendera infine
lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che le facce predette saranno lavorate con
la martellina a denti mezzani o a denti finissimi. In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana
grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e
ben cesellati, per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la larghezza di
mm 5 per la pietra a grana ordinaria e di mm 3 per le altre. Prima di cominciare i lavori, qualora
I'Amministrazione non abbia gia provveduto in proposito ed in precedenza dell'appalto,
I'Appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni dei vari generi di lavorazione della pietra
da taglio e sottoporli per I'approvazione alla Direzione Lavori, alla quale esclusivamente
spettera giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. Qualunque sia il genere di
lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce combacianti dovranno essere ridotti a
perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né
cavita nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse difetti verra
rifiutata, e |'Appaltatore sara in obbligo di farne limmediata surrogazione, anche se le
scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al momento della posa in opera. sia dopo e sino
al collaudo. Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere
perfettamente conformi ai disegni dei particolari consegnati all'Appaltatore, od alle istruzioni che
all'atto dell'esecuzione fossero eventualmente date dalla Direzione dei Lavori. Inoltre, ogni
concio dovra essere sempre lavorato in modo da potersi collocare in opera secondo gli originari
letti di cava. Per la posa in opera si potra fare uso di zeppe volanti, da togliere pero
immediatamente quando la malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a
prendere la posizione voluta. La pietra da taglio dovra essere messa in opera con malta dosata
a Kg. 400 di cemento normale per metro cubo di sabbia e, ove occorra. i diversi conci dovranno
essere collegati con grappe ed arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite
incassature praticate nei conci medesimi. Le connessure delle facce viste dovranno essere
profilate con cemento a lenta presa, diligentemente compresso e lisciato mediante apposito
ferro.

Articolo 102 — Collocazione in opera — norme generali

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il
trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto
eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.) nonché il
collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi
posizione e in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e
riduzioni in pristino). L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od
apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte. I
collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche da danni di qualsiasi
genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli
operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se |l
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di
altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
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Articolo 103 — Conglomerati cementizi semplici e armati — armature metalliche

A) GENERALITA

L'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese alle verifiche di stabilita di tutte le opere incluse
nell'appalto, elaborandone i particolari esecutivi ed i relativi calcoli e computi metrici nei termini
di tempo indicati dalla Direzione Lavori. Le verifiche di cui sopra saranno condotte osservando
tutte disposizioni di legge e le norme emanate in materia ed in particolare:

D.M. 17/01/2018 e smi e precedenti norme, se ancora in vigore, quali:

della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglome-
rato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” (G.U. n. 321
del 21.12.1971);

della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari pre-
scrizioni per le zone sismiche” (G.U. n. 76 del 21.03.1974);

del D.M. 19.06.1984, n. 24771 “Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche” (G.U.
n. 208 del 30.07.1984);

del D.M. 29.01.1985 “Norme Tecniche — di rettifica — relative alle costruzioni sismiche”
(G.U. n. 26 del 31.01.1985);

del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 24.01.1986 “Norme Tecniche relative alle co-
struzioni sismiche” (G.U. n. 108 del 12.05.1986) e relative istruzioni emanate con Circo-
lare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 27690 del 19.07.1986 (Circolare ANAS. n.
55/1986);

del D.M. 14 febbraio 1992 “Norme Tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche (S.0. alla G.U. n. 65 del
18.03.1992);

del D.M. 9 gennaio 1996 “Norme Tecniche per 'esecuzione delle opere in cemento ar-
mato normale e precompresso e per le strutture metalliche” (S.0. alla G.U. n. 19 del
05.02.1996);

del D.M. 16 gennaio 1996 “Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (S.0. alla G.U. n. 29 del 05.02.1996) e relative
integrazioni, proroghe e istruzioni emanate con circolare del Ministero LL.PP. n° 65 del
10.04.1997 (S.0. alla G.U. n. 97 del 28.04.1997);

della circolare del Ministero LL.PP. n° 156 del 04.07.1996 concernente “Istruzioni per
I'applicazione delle Norme Tecniche relative ai criteri generali e la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (S.0. alla G.U. n. 217 del 16.09.1996);
della circolare del Ministero LL.PP. n°® 252 del 15.10.1996 concernente “Istruzioni per
I'applicazione delle Norme Tecniche per il calcolo, 'esecuzione ed il collaudo delle strut-
ture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” (S.0. alla
G.U. n. 227 del 26.11.1996);

L.R. n°33/2015 e smi.

Gli elaborati di progetto, firmati dal Progettista incaricato e dall'lmpresa, dovranno indicare i tipi

e le classi di calcestruzzo ed i tipi di acciaio da impiegare e dovranno essere approvati dalla

Direzione Lavori. In particolare, prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d'arte, I'lmpresa sara

tenuta a presentare in tempo utile:

a) i calcoli statici delle strutture ed i disegni di progetto che dovranno essere formalmente
approvati dalla Direzione Lavori, per presentazione agli Enti di competenza e per allegarli
alla contabilita finale;
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b) i risultati delle studio preliminare di qualificazione accettazione per ogni tipo di conglomerato
da impiegarsi per le opere comprese nell'appalto nonché i certificati dei controlli relativi alle
armature.

L'esame e la verifica, da parte della Direzione Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati
degli studi preliminari di qualificazione non esonerano in alcun modo ['Impresa dalle
responsabilita ad essa derivanti per legge e per pattuizione di contratto, restando stabilito che,
malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione Lavori I'Impresa rimane l'unica e diretta
responsabile delle opere a termine di legge. L'lmpresa sara tenuta inoltre a presentare
all'esame della Direzione Lavori gli eventuali progetti delle opere provvisionali e il programma
dei lavori.

B) CONTROLLI DI ACCETTAZIONE

Durante l'esecuzione delle opere dovranno seguirsi le prescrizioni di cui alle "Norme Tecniche"
emanate in applicazione della Legge 1086 del 5 novembre 1971 e DM 17/01/2018 e smi.

Lo studio, per ogni classe di conglomerato cementizio che figura nei calcoli statici delle opere,
dovra essere fornito almeno 30 giorni prima dell'inizio dei getti.

Tale studio, da eseguire presso un Laboratorio Ufficiale, dovra comprovare la conformita del
conglomerato cementizio e dei singoli componenti.

In particolare, nella relazione di qualificazione dovra essere fatto esplicito riferimento a:

e resistenza caratteristica a compressione Rck

e durabilita delle opere (UNI 8981)

e diametro massimo dell'aggregato (UNI 8520)

e tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi

e modulo elastico secante a compressione (UNI 6556)

e contenuto d'aria del conglomerato cementizio fresco (UNI 6395)

e ritiro idraulico (UNI 6555)

e resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087)

e impermeabilita (ISO DIS 7032)

Inoltre, si dovra sottoporre all'esame della Direzione Lavori:

a) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualita dei
medesimi;

b) la caratterizzazione granulometrica degli aggregati;

c) iltipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della composizione
granulometrica degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che intende usare, il
contenuto di aria inglobata, il valore previsto della consistenza misurata con il cono di
Abrams, per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio;

d) la caratteristica dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di
maturazione;

e) i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato ce-
mentizio da eseguire con le modalita piu avanti descritte;

f) lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilita, eseguito secondo quantopre-
cisato successivamente;

La Direzione Lavori autorizzera l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver
esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di con-
glomerato cementizio e dopo aver effettuato, in contraddittorio con I'lmpresa, impasti di prova
del calcestruzzo per la verifica dei requisiti.

Le miscele verranno autorizzate qualora la resistenza a compressione media per ciascun tipo di
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conglomerato cementizio, misurata a 28 giorni sui provini prelevati dagli impasti di prova
allimpianto di confezionamento, non si discosti di 1 10% dalla resistenza indicata nella
relazione di qualificazione.

Dette prove saranno eseguite sui campioni confezionati in conformita a quanto previsto ai punti
a), b), c)ef).

| laboratori, il numero dei campioni e le modalita di prova saranno quelli indicati dalla Direzione
Lavori.

L’esame e la verifica, da parte della DL dei certificati dello studio preliminare, non esonerano in
alcun modo I'lmpresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per contratto, restando
stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla DL, essa Impresa rimane l'unica e diretta
responsabile delle opere a termine di legge.

Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non
possono essere modificati in corso d'opera.

Qualora eccezionalmente, si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di qualifica
dovra essere ripetuta.

Qualora I'lmpresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’'uso, per il quale
si richiama la Norma UNI 9858/91, le prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la
composizione degli impasti e le modalita di prova, dovranno essere comunque rispettate.

Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovra comunque
essere impiegato esclusivamente "conglomerato cementizio a prestazione garantita” secondo
la Norma UNI 9858.

Nel caso alle prove dette la resistenza caratteristica non risulti compatibile con le sollecitazioni
previste in progetto, I'Impresa sara tenuta a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento
dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che saranno ordinati o approvati dalla
Direzione Lavori. Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'lmpresa se la resistenza
risultera maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione
Lavori, resistenze inferiori a quelle prescelte ma accettabili in base ai calcoli statici, a giudizio
della Direzione Lavori, saranno contabilizzate in base ai prezzi relativi di riferimento.

C) MATERIALI E POSA IN OPERA

| materiali impiegati dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle normative vigenti ed alle
prescrizioni del presente Capitolato. La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola
d'arte dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da
riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. | getti dovranno risultare perfettamente
conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori. Si avra
cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di
contenimento. | getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme
e delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori. Dal giornale lavori del cantiere
dovra risultare la data d'inizio e di fine dei getti e del disarmo. Il getto effettuato durante la
stagione invernale potra essere eseguito usando le opportune cautele come approvato dalla
Direzione Lavori. Il calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti
anche da macchie o chiazze. Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate e
i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di
cemento immediatamente dopo il disarmo. Cio qualora difetti o irregolarita siano contenuti nei
limiti che la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterra tollerabile fermo restando in ogni
caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od
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altro, dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la
superficie finita, e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento;
queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. Lo scarico del
conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segregazione. Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli
preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. Tra le successive riprese di getto non
dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze d'aspetto e la ripresa potra effettuassi
solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e
spazzolata. La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando ritenga necessario,
che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuita, cosi da evitare ogni ripresa; per
questo titolo I'Impresa non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e cid neppure
nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed
anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua, si
dovranno adottare accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il
normale consolidamento, rimanendo tutti gli oneri a carico dell'lmpresa. Eventuali additivi che
dovessero essere impiegati e/o ordinati dalla Direzione Lavori saranno soggetti a preventiva
approvazione. Nessun compenso spettera all'lmpresa per lI'uso di additivi che si intendono
compresi nei prezzi in elenco.

La lavorabilita del conglomerato cementizio fresco sara valutata con la misura
al’labbassamento al cono di Abrams (slump) in mm secondo la Norma UNI 9418, tale prova
dovra essere eseguita in concomitanza a ciascun prelievo di campioni.

La prova €& da considerarsi significativa per abbassamenti compresi tra 20 e 240 mm.

Il conglomerato cementizio non dovra presentarsi segregato e la quantita di acqua essudata,
misurata secondo la Norma UNI 7122, dovra essere nulla.

In alternativa, per abbassamenti inferiori ai 20 mm si dovra eseguire la prova con la tavola a
scosse secondo il metodo DIN 1048, o con I'apparecchio VEBE'.

Il rapporto acqua/cemento dovra essere valutato tenendo conto dell’acqua contenuta negli inerti
che di quella assorbita dagli stessi (Norma UNI 8520 parte 13 e 16, condizione di inerte “saturo
a superficie asciutta”, per la quale I'aggregato non cede e non assorbe acqua all'impasto).

Il suddetto rapporto, dovra essere controllato secondo le indicazioni riportate nella Norma UNI
6393 (par. 5 e 6), e non dovra discostarsi di [1 0.02 da quello verificato in fase di qualificazione
della relativa miscela.

Il rapporto a/c dovra essere controllato anche in cantiere, almeno una volta alla settimana, tale
rapporto non dovra scostarsi piu del [1 0.02 da quello verificato in fase di qualificazione della
relativa miscela.

D) STAGIONATURA E DISARMO

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impegnando i mezzi
piu idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'lmpresa dovra essere approvato dalla Direzione
Lavori. Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma
UNI 8866; le modalita di applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando
accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme.

Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide
con continua bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. La rimozione delle
armature di sostegno dei getti, potra essere effettuata quando siano state sicuramente
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raggiunte le prescritte resistenze. Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le
superfici in modo da impedire I'evaporazione dell'acqua nel conglomerato fino a che non siano
trascorsi 7 giorni dal getto. Il disarmante impiegato non dovra sporcare o danneggiare la
superficie del conglomerato, saranno usati prodotti idonei escludendo i lubrificanti di varia
natura.

E) GIUNTI, TRACCE E LAVORI ACCESSORI

Nelle strutture da eseguire a getto di conglomerato cementizio verranno realizzato giunti di
discontinuita sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili
fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di
eventuali assestamenti. Tali giunti verranno praticati ad intervalli ed in posizioni
opportunamente scelte tenendo anche conto delle particolarita della struttura. | giunti saranno
ottenuti ponendo in opera appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in posto in modo da
realizzare superfici di discontinuita affioranti in faccia vista secondo linee rette continue o
spezzate. La larghezza e la conformazione e i materiali da impiegare per i giunti saranno
approvati della Direzione Lavori. Solo nel caso in cui €' previsto in progetto che il giunto sia
munito di apposito manufatto di tenuta o di copertura, I'Elenco Prezzi allegato al contratto
prevedera espressamente le voci relative alla speciale conformazione del giunto unitamente
alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti. Nell'esecuzione di manufatti contro terra si
dovra prevedere in numero sufficiente ed in posizione opportuna l'esecuzione di appositi fori
per l'evacuazione delle acque di infiltrazione. | fori dovranno essere ottenuti mediante
preventiva posa in opera nella massa del conglomerato cementizio di tubi a sezione circolare o
di profilati di altre sezioni di PVC o simili. L'impresa avra a suo carico il preciso obbligo di
predisporre in corso di esecuzione quanto € previsto nei disegni costruttivi 0 sara prescritto
dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavita, incassature ecc., per sedi di cavi, per attacchi di
parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, ecc. Tutti gli oneri relativi a tracce, fori, giunti
ecc. come sopra descritto, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'lmpresa essendosi
tenuto debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di Elenco relativi alle singole
classi di conglomerato e/o lavorazioni.

F) CASSEFORME E FINITURA DELLE SUPERFICI DEI GETTI
Le casseforme saranno del tipo approvato dalla D.L. ed atte ad ottenere la richiesta finitura ed
aspetto delle superfici dei getti. Salvo diversa disposizione dei disegni di progetto e/o della
Direzione Lavori, saranno impiegate casseforme costituite da tavole o panelli in legno o
metalliche per ottenere le classi di finitura cosi prescritte:
F1) Nessuna finitura particolare, strutture non armate che possono essere gettate direttamente
contro terra.
F2) Strutture armate, non a vista, sia in fondazione che elevazione.
F3) Strutture armate, faccia a vista, in elevazione di buona finitura generalmente con
casseratura in legno.
F4) Strutture armate di qualsiasi tipo, faccia a vista, per le quali & richiesto un altro grado di
finitura generalmente ottenuta con casseforme metalliche.
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle
attrezzature di costruzione, l'impresa € tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli
che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona
interessata ed in particolare:

e per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

e per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, fer-
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rovie, tranvie, ecc.;
e per le interferenze con servizi di soprasuolo o di sottosuolo.
Tutte le spese e gli oneri per I'ottenimento dei gradi di finitura sopra descritti, secondo disegni di
progetto e/o prescrizioni della Direzione Lavori, si intendono compresi e compensati nei prezzi
in Elenco relativi alle singole classi di conglomerato.

G) MANUFATTI PREFABBRICATI

La documentazione da depositarsi ai sensi del D.M. 17/01/2018 e smi, dovra dimostrare la
completa rispondenza dei manufatti prefabbricati alle prescrizioni di cui alle presenti norme. La
relazione dovra essere firmata da un tecnico a cio abilitato, quale assume con cid le
responsabilita stabilite dalla legge per il progettista. Ogni fornitura di manufatti prefabbricati
dovra essere accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo comma dell'Art. 9, anche da
un certificato di origine firmato dal produttore, il quale con cido assume per i manufatti stessi le
responsabilita che la legge attribuisce al costruttore e dal tecnico responsabile della
produzione. |l certificato dovra garantire la rispondenza del manufatti alle caratteristiche di cui
alla documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., portare la indicazione del tecnico che
ne risulta, come sopra detto, progettista. In presenza delle condizioni sopra elencate, i
manufatti prefabbricati potranno essere accettati senza ulteriori esami o controlli. Copia del
certificato d'origine dovra essere allegato alla relazione del Direttore dei Lavori di cui all'Art. 6
della Legge 1086/1971 e DM 17/01/2018 e smi.

F) ACCIAIO PER C.A. E C.A.P.

Gli acciai per armature in c.a. e ¢. a. p. dovranno corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche
stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione del DM 17/01/2018 e successivi
aggiornamenti. Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste
dallo stesso D.M. e dalle altre disposizioni vigenti. Per le opere in c.a. normale saranno
impiegate barre ad aderenza migliorata e reti elettrosaldate tipo B450C secondo i diametri e le
prescrizioni di progetto.

Lo spessore del copriferro, in particolare, dovra essere correlato allo stato limite di fessurazione
del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verra a trovarsi la struttura e
comunque non dovra essere inferiore a 3 cm e comunque come indicato dal progettista.

Per strutture ubicate in prossimita di litorali marini o in presenza di acque con componenti di
natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la distanza minima delle
superfici metalliche delle armature dalle facce esterne del conglomerato dovra essere di 4 cm e
comunque come indicato dal progettista.

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni
caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo
di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire la invariabilita della
geometria della gabbia durante il getto.

L'Impresa dovra adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano
la posizione di progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto.

E’ a carico dell'lmpresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in
presenza di acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.

Per gli opportuni controlli da parte della DL, I'lmpresa dovra documentare di ogni partita di
acciaio che entra in cantiere la provenienza, la qualita e il peso complessivo di tondini di uno
stesso diametro.

Per 'acciaio controllato in stabilimento, I'lmpresa dovra produrre la documentazione prescritta
dalle Norme in vigore, che certifichi gli avvenuti controlli e consentire alla DL di accertare la
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presenza dei contrassegni di riconoscimento.

Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio Ufficiale,
riferito al tipo di armatura di cui trattasi, e marchiate secondo quanto previsto nel DM
17/01/2018. Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal
citato D.M. 17/01/2018.

Articolo 104 — Impermeabilizzazione dei manufatti

Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la Direzione Lavori lo ritenga opportuno si
provvedera alla impermeabilizzazione dell'estradosso dei manufatti interrati mediante guaine
bituminose. | materiali da usare e le modalita di messa in opera saranno quelle prescritte dal
fabbricante del prodotto specifico ed approvato dalla Direzione Lavori. La guaina sara
preformata, di spessore complessivo pari a 3 - 4 mm, di cui almeno 2 mm di massa bituminosa.
L'armatura dovra avere peso non inferiore a 250 g/m2. | giunti tra le guaine dovranno avere
sovrapposizioni di almeno 10 cm e dovranno essere accuratamente sigillati con fiamma e
spatola metallica.

- Resistenza e punzonamento della guaina o dell'armatura (modalita A1 o G3): non inferiore a
10 kg.

- Resistenza a trazione (modalita G2L e G2T): 60 kg/8cm.

La massima cura dovra essere seguita nella sistemazione delle parti terminali della guaina in
modo da impedire infiltrazioni di acqua al di sotto del manto: la Direzione Lavori potra richiedere
l'uso di maggiori quantita di massa bituminosa da spandere sul primer per una fascia di almeno
1 metro in corrispondenza di questi punti, o altri accorgimenti analoghi per assicurare la tenuta.
La massima attenzione dovra essere osservata nella fase di rinterro, evitando di usare a diretto
contratto della guaina rocce spigolose di grosse dimensioni. Fra guaina e riempimento saranno
frapposte lastre in polistirolo espanso A.D. spessore 2 cm il cui onere si intende compreso e
compensato o nel prezzo in elenco per la guaina.

Articolo 105 — Tubazioni

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche di cui
al presente Capitolato e seguire il minimo percorso compatibile con il buon funzionamento.
Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere
sottoposte ad una pressione di prova eguale da 1,5 volte la pressione di esercizio secondo le
disposizioni della Direzione Lavori. Tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero
dovranno essere provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Appaltatore e
nel caso si manifestassero delle perdite, anche di lieve entita, dovranno essere riparate e rese
stagne a tutte spese di quest'ultimo. Cosi pure sara a carico dell'Appaltatore la riparazione di
qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni, anche dopo la loro
entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino. Tutte le
condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte,
mensole, grappe o simili in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di
sostegno. Lo scavo per la posa delle condutture verra eseguito secondo le sezioni di progetto le
quote e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Qualsiasi sia la sezione e profondita di
scavo / rinterro questi saranno compresi nei prezzi di Elenco per le varie tubazioni, salvo
diversa/ specifica disposizione di Elenco Prezzi. Le condutture interrate poggeranno su letto
costituito da massetto di calcestruzzo, e/o interamente sabbiate o rivestite in calcestruzzo
secondo le disposizioni di progetto e della Direzione Lavori. Il letto in calcestruzzo dovra avere
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forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 120° nei casi
previsti. Il rinterro verra eseguito e compattato per strati successivi secondo le modalita e fino
alla quota prescritta in progetto o dalla Direzione Lavori.

Articolo 106 — Opere in ferro

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme
e precisione di dimensioni, secondo i disegni d'officina forniti dall'lmpresa e approvati dalla
Direzione Lavori.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio
d'imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pie d'opera
colorita a minio e successivamente finita in opera con due mani di smalto di tipo e colore
approvato o fornita con zincatura a caldo secondo prescrizioni della Direzione Lavori. Per ogni
opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo
modello o disegno costruttivo per la preventiva approvazione. Tutte le opere in ferro saranno
fornite in opera complete dalla relativa ferramenta ed accessori compresi nei prezzi di Elenco
per le voci previste. L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a
rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli
inconvenienti che potessero verificarsi per 'omissione di tale controllo.

Articolo 107 — Gabbioni e materassi (se presenti nel progetto)

| gabbioni saranno conformi alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 2078 del
27.08.62 e smi, e saranno di forma prismatica o cilindrica secondo prescrizioni di progetto. La
rete sara’ costituita da maglia esagonale a doppia torsione in acciaio dolce cotto e trattato con
zincatura forte in ragione di 260-300 gr/mq. Dimensioni delle maglie e spessore dei fili saranno
come da disegni di progetto e/o prescrizioni della Direzione Lavori. Il pietrame di riempimento
sara’ di dimensioni minime superiori ad 1.5 volte la dimensione della maglia, sistemato a mano
e ben assestato fino a raggiungere la densita’ massima di riempimento. | gabbioni saranno
posti in opera secondo le misure e le pendenze prescritte, ben allineati e sistemati previa
preparazione del piano di appoggio. All'atto della posa saranno eseguite le apposite legature e
tirantature allo scopo di collegare di irrigidire e i gabbioni. In mancanza di particolari
prescrizioni, il piano di appoggio sara’ inclinato di 5° verso linterno e opportunamente
compattato intendendosi questa lavorazione compresa nei prezzi di Elenco dei gabbioni stessi.

Articolo 108 — Vespai e drenaggi (se presenti nel progetto)

| drenaggi dovranno tenere conto di quanto disposto nel D.M. 11.3.1988 (S.O. alla G.U. n. 127
dell'.6.1988) e smi.

A) DRENAGGI O VESPAI TRADIZIONALI

| drenaggi e vespai dovranno essere formati con pietrame o ciottolame o ghiaione di flume posti
in opera su platea in calcestruzzo del tipo per fondazione. Il cunicolo drenante di fondo sara
realizzato con tubi di cemento disposti a giunti aperti o con tubi perforati in materiale plastico o
acciaio zincato come disposto. Il pietrame ed i ciottoli saranno posti in opera a mano o a
macchina con i necessari accorgimenti in modo da evitare successivi assestamenti o danni
all’eventuale tubazione drenante. Il materiale di maggiore dimensione dovra essere sistemato
negli strati inferiori mentre il materiale fino dovra essere impiegato negli strati superiori. La

88



Direzione Lavori dovra ordinare I'intasamento con sabbia lavata del drenaggio o del vespaio gia
costituito. L'eventuale copertura con terra dovra essere convenientemente assestata. Il misto di
fiume, da impiegare nella formazione dei drenaggi, dovra essere pulito ed esente da materiali
eterogenei e terrosi, granulometricamente assortito con esclusione dei materiali passanti al
setaccio 2 della serie UNI.

B) DRENAGGI CON FILTRO IN «GEOTESSILE»

In terreni particolarmente ricchi di materiale fino o sui drenaggi laterali delle pavimentazioni, i
drenaggi potranno essere realizzati con filtro laterale in telo “geotessile” in poliestere o
polipropilene. 1l materiale da usare sara analogo a quello descritto nell'Art. “Qualita e
provenienza dei materiali”. | vari elementi di “geotessile” dovranno essere “cuciti” tra loro per
formare il rivestimento del drenaggio o sovrapposti per almeno 30 cm. Sul fondo cavo verra
eseguito un getto in cls delle prescritte dimensioni, sagomato a cunetta. Ove prescritto in
progetto o dalla D.L. a fondo cavo potra, in alternativa essere posata una tubazione drenante,
forata nella semicirconferenza superiore, del diametro prescritto. Dal cavo dovra fuoriuscire la
quantita di “geotessile” necessaria ad una doppia sovrapposizione della stessa sulla sommita
del drenaggio (2 volte la larghezza del cavo). Il cavo rivestito sara successivamente riempito di
materiale lapideo pulito e vagliato trattenuto al crivello 10 mm UNI, tondo o di frantumazione
con pezzatura massima non eccedente i 70 mm. Il materiale dovra ben riempire la cavita in
modo da far aderire il piu possibile il “geotessile” alle pareti dello scavo. Terminato il
riempimento si sovrapporra il “geotessile” fuoriuscente in sommita e su di esso verra eseguita
una copertura in terra pressata.

Articolo 109 — /drosemina

Dopo regolarizzazione ed eventuale riprofilatura, le scarpate in rilevato dovranno essere
preparate per il rivestimento mediante una erpicatura poco profonda, eseguita con andamento
climatico favorevole e con terreno in tempera (40-50 % della capacita totale per I'acqua).

In questa fase limpresa dovra avere cura di portare a compimento tutte quelle opere di
regolazione idraulica prevista in progetto, che rappresentano il presidio e la salvaguardia delle
scarpate.

Sulle scarpate in scavo, oltre alla regolarizzazione delle superfici, dovranno eventualmente
essere predisposte buche in caso di rimboschimento con semenzali o impianti di talee.

Dopo che le superfici da rivestire saranno state preparate come descritto, I'impresa procedera
al rivestimento mediante idrosemina impiegando una speciale attrezzatura in grado di effettuare
la proiezione a pressione di una miscela di seme, fertilizzante, collante ed acqua.

Tale attrezzatura, composta essenzialmente da un gruppo meccanico erogante, da un
miscelatore-agitatore, da pompe, raccordi, manichette, lance, ecc., dovra essere in grado di
effettuare l'idrosemina in modo uniforme su tutte le superfici da rivestire, qualunque sia l'altezza
delle scarpate.

| materiali da impiegare dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della
Direzione Lavori che disporra le prove ed i controlli ritenuti opportuni.

| miscugli di seme da spandere, aventi le composizioni nei rapporti di cui alla tabella seguente,
a seconda dei tipi di terreni da rivestire, saranno impiegati nei quantitativi di 400 kg/ha,
riservandosi inoltre di variare la composizione del miscuglio stesso, fermo restando il
quantitativo totale di seme.

Dovra essere impiegato fertilizzante ternario (PKN) a pronta, media e lenta cessione in ragione
di 700 kg/ha.
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Per il fissaggio della soluzione al terreno e per la protezione del seme, dovranno essere
impiegati in alternativa 1200 kg/ha di fibre di cellulosa, oppure 150 kg/ha di collante sintetico,
oppure altri materiali variamente composti che proposti dall'lmpresa, dovranno essere
preventivamente accettati dalla Direzione Lavori.

Si effettuera I'eventuale aggiunta di essenze forestali alle miscele di sementi, quando previsto
in progetto.

Anche per l'idrosemina I'lmpresa €& libera di effettuare il lavoro in qualsiasi stagione, restando a
suo carico le eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenga in
modo regolare ed uniforme.

Nella tabella seguente si riportano le composizioni dei miscugli di seme da spandere, nei
rapporti indicati, e lo schema della compatibilita dei miscugli con i vari tipi di terreno:
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Tipo di Miscuglio
Specie A B | C | D E
Kg di seme per ettaro
Lolium Italicum - 38 23 50 -
Lolium Perenne - 38 23 50 -
Arrhenatherum 50 - - - 33
Elatius
Dactylis 5 42 23 20 -
Glomerata
Trisetum 12 8 5 - -
Plavescens
Festuca - - 47 33 -
Pratensis
Festuca Rubra 17 12 15 10 -
Festuca Ovina - - - - 10
Festuca - - - - 15
Hetereophilla
Phleum Pratense - 12 12 20 -
Alopecurus - 20 18 26 -
Fratensis
Cynosurus - - - - 5
Cristatus
Poa Pratensis 5 38 30 7 3
Agrostis Alba - 10 7 7 -
Antoxanthum - - - - 2
odoratum
Bromus Erectus - - - - 25
Bromus Inermis 66 - - - 20
Trifolium 13 8 10 7 -
Pratense
Trifolium - 12 7 - -
Repens
Trifolium - - - 10 -
Hibridum
Medicago 5 - - - 10
Lupolina
Onobrychis - - - - 67
Sativa
Antillis 17 - - - 5
Vulneraria
Lotus 10 - 3 10 5
Cornicolatus
Sommano Kg 200 200 200 200 200
Tipo di Miscuglio Caratteristiche dei Terreni
Miscuglio A Terreni di natura calcarea, piuttosto sciolti, anche con
scheletro grossolano,
Miscuglio B Terreni di medio impasto, tendenti al leggero, fertili;
Miscuglio C Terreni di medio impasto, argillo-silicei, fertili;
Miscuglio D Terreni pesanti, argillosi, piuttosto freschi
Miscuglio E Terreni di medio impasto, in clima caldo e secco
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Capo XV — Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Articolo 110 — Norme generali

| prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta o di aumento contrattuale, sono comprensivi di
tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente Capitolato e di
ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale
nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. Nei
prezzi contrattuali sono dunque compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture,
i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per
dare i lavori ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente
Capitolato Speciale, le spese generali e I'utile dell'Appaltatore. | lavori saranno pagati in base
alle misure fissate negli elaborati di progetto anche se le stesse, all'atto della misurazione,
dovessero risultare superiori; potra tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso che le
stesse siano state ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovra prestarsi, a
richiesta della Direzione Lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga opportuno per le
misurazioni dei lavori ed in ogni caso I'Appaltatore stesso potra assumere liniziativa per le
necessarie verifiche quando ritenga che l'accertamento non sia piu possibile con il progredire
del lavoro. Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate
con misure geometriche o0 a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

Articolo 111 — Demolizioni

| prezzi fissati in Elenco per la demolizione delle murature o strutture o roccia compatta si
applicheranno al volume o alla superficie effettiva delle strutture o delle murature da demolire
secondo quanto specificato in Elenco Prezzi e negli articoli del presente Capitolato. La
demolizione di fabbricati e manufatti di importanza verra compensata a mc vuoto x pieno, come
indicato nei prezzi in Elenco, includendosi anche tutte le opere provvisionali necessarie per
l'esecuzione in sicurezza. La demolizione / rimozione di recinzioni, tubazioni, condotte e
canalette, di qualsiasi genere, sara compensata ai prezzi di Elenco per metro lineare di sviluppo
effettivo comprendendosi anche i manufatti minori e piccole opere afferenti con esclusione di
quelli isolati di cubatura superiore a 1 mc. In taglio / rimozione / demolizione di pali e di piante di
alto fuso H > m 4-5 m verra compensata secondo le voci in Elenco. La demolizione, scarifica e
fresatura di pavimentazioni stradali verra compensata per metro quadro di superficie effettiva,
fino alla profondita massima indicata dai prezzi in Elenco e/o ordinata dalla Direzione Lavori,
intendendosi compensati il taglio della pavimentazione, |'accatastamento ed il trasporto a
rilevato o a rifiuto dei materiali di risulta e tutte le lavorazioni da eseguirsi anche in presenza di
traffico.

| prezzi delle lavorazioni di cui sopra comprendono, oltre ai compensi per gli oneri ed obblighi
specificati negli articoli del presente Capitolato, anche gli eventuali ponti di servizio, impalcature
e sbadacchiature, la necessaria segnaletica, gli oneri di trasporto e di conferimento a discarica
e quanto altro occorre all'esecuzione dei lavori in sicurezza. | materiali utilizzabili che dovessero
venire reimpiegati dall'Appaltatore, a semplice richiesta della Direzione Lavori, verranno
addebitati all'Appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che
egli avrebbe dovuto provvedere, e cioé allo stesso prezzo fissato per questi nell'Elenco, ovvero,
mancando esso, al prezzo commerciale al netto del ribasso d'asta o dell'aumento contrattuale.
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Articolo 112 — Scavi

Oltre gli obblighi particolari di cui al presente Capitolato, con i prezzi di Elenco per gli scavi in
genere I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

per taglio di piante di modeste dimensioni, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.

per I'eliminazione di trovanti fino alla dimensione di 1 mc;

per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qual-
siasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

per palleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o trasporto a rifiuto a qual-
siasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripre-
sa;

per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la forma-
zione di gradoni, per il successivo rinterro intorno alle murature attorno e sopra le condotte di
acqua od altre condotte in genere e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome defini-
tive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte
le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprese composizioni, scomposizioni,
estrazioni ed allontanamenti, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del le-
gname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di passaggi, attraversamenti etc. ;

- per indennita ed occupazioni temporanee di aree pubbliche o private come necessario per
I'esecuzione dei lavori;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi e per il trasporto e

movimentazione dei materiali al luogo di utilizzo e/o discarica.

Saranno compensate separatamente, per mq di superficie effettiva secondo le voci in Elen-
co, le armature e le puntellature riconosciute necessarie per I'esecuzione degli scavi dalla
Direzione Lavori, oltre / eccedenti le quote, le misure e le provvisioni specificate in Elenco
Prezzi per le singole voci. Nel caso di scavi eseguiti oltre le dimensioni indicate senza pre-
ventiva autorizzazione della Direzione Lavori, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun com-
penso per il maggior lavoro effettuato e dovra, a sua cura e spese, rimettere in sito le mate-
rie scavate in eccesso. | materiali provenienti dagli scavi, se riconosciuti idonei dalla Direzio-
ne Lavori, saranno utilizzati per quelle categorie di lavoro per le quali ' possibile I'impiego.
E' a carico dell'Appaltatore e compreso nei prezzi degli scavi, salvo il caso che I'Elenco
Prezzi ne disponga diversamente, I'onere per il carico I'accatastamento, il trasporto a rilevato
o rinterro, la movimentazione e lo scarico delle materie scavate, fino alla distanza di 10 Km,
per quelle idonee da riutilizzare nell’ambito del cantiere e/o su altri lotti /0 comunque ai luo-
ghi indicati dalla Direzione Lavori, e fino a discarica, procurata a cura e spese dell'Appaltato-
re e senza limiti di distanza, per le materie non idonee o rifiutate dalla Direzione Lavori. |
prezzi di Elenco relativi agli scavi a sezione obbligata, ristretta e di fondazione comprendono
anche il rinterro delle opere, e il trasporto a rilevato o a rifiuto del materiale eccedente come
sopra detto secondo prescrizioni di Capitolato e della Direzione Lavori. Gli scavi per la for-
mazione o la ripresa di cunette, fossi e canali di pertinenza stradale verranno generalmente
compensati con il prezzo degli scavi di sbancamento se 'area di impianto e la sezione tra-
sversale consentono 'accesso ai mezzi meccanici in concomitanza con lo scavo generale di
sbancamento della strada; verranno invece compensati come scavi a sezione obbligata o ri-
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stretta quelli relativi a fossi o canali isolati o con sezione inferiore a 1 mq o larghezza inferio-
re a 1 m e che richiedano il sollevamento del materiale per 'esecuzione.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

a) Il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore all'atto della
consegna ed all'atto della misurazione.

b) Gli scavi di fondazione saranno computati a pareti verticali per un volume uguale a quello
risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi
di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene
effettuato.

¢) Negli scavi a sezione obbligata, ristretta occorrenti per la costruzione di opere in sottosuolo,
quali fognature, acquedotti, etc. la larghezza degli stessi verra misurata, qualora non diver-
samente specificato e qualora I'onere dello scavo non sia compreso nel prezzo di Elenco per
la tubazione e salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori, ed indipendentemente dai
mezzi impiegati cosi come segue:

e - profondita di scavo sino a ml. 0,60: diametro esterno tubo aumentato di cm. 20 con un
minimo contabile di cm. 40;

e - profondita di scavo da ml. 0,60 a ml. 1,50: diametro esterno tubo aumentato di cm. 40
con un minimo di cm. 70;

e - profondita di scavo oltre ml. 1,50: diametro esterno tubo aumentato di cm. 60 con un
minimo contabile di cm. 90.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di
fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse fino ad un
massimo contabilizzabile di un metro dalla parete/i della struttura. | prezzi di Elenco relativi agli
scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi
fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita nello stesso Elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente
nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di Elenco. Qualora lo scavo
venga ordinato dalla Direzione Lavori con pareti a scarpata, il volume dello scavo di
scampanatura sara aggiunto a quello precedentemente computato.

d) Scavi subacquei.

| sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione saranno
pagati a mc. con le norme e modalita prescritte nel presente articolo, lett. (b) e per zone suc-
cessive a partire dal piano orizzontale a quota m. 0,20 sotto il livello normale delle acque nei
cavi, procedendo verso il basso. | prezzi di Elenco sono applicabili anche per questi scavi
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo ricadenti in ciascuna zona compresa fra il
piano superiore e il piano immediatamente inferiore che delimitano la zona stessa, come &
indicato nell'Elenco Prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona
risultera definita dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione del corrisponden-
te prezzo di Elenco. Saranno compensati separatamente, secondo i prezzi in Elenco, le ap-
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parecchiature e gli eventuali impianti di drenaggio e sollevamento temporanei delle acque
(Well Points), che risultassero necessari per I'esecuzione degli scavi subacquei.

Articolo 113 — Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati e dei rinterri sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore all'atto della consegna ed all'atto
della misurazione; per volumi di limitata entita e/o di sagoma particolare &€ consentita la deter-
minazione del volume dei rilevati con metodi geometrici di maggiore approssimazione. Il volume
dei rilevati e dei rinterri eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito, sara ricavato per
differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei
dalla Direzione Lavori; il computo del volume si intende per materiale reso in opera senza tene-
re conto di maggiori volumi dovuti ad assestamenti naturali e/o compattazioni. Nel prezzo dei
rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito sono compresi gli oneri relativi
all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a estra-
zione ultimata, al pagamento delle spese per permessi e diritti per estrazione da fiumi e simili e
da aree demaniali, per indennita e occupazioni temporanee di arre private e, per quanto appli-
cabili, gli oneri citati per gli scavi di sbancamento. Salvo che I'Elenco Prezzi non disponga di-
versamente, il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati comprende anche I'onere della pre-
parazione del piano di posa, consistente ad esempio nell'eliminazione di piante, erbe, radici,
nonché di materie contenenti sostanze organiche. Gli scavi per la preparazione del piano di po-
sa verranno contabilizzati da piano compagna fino alla profondita prescritta dalla Direzione La-
vori. Qualora tale profondita sia inferiore a cm. 20 il volume di scavo non verra computato in-
tendendosi tale avere compreso nella voce di Elenco relativa alla preparazione/compattazione
del piano di posa. Nella formazione dei rilevati e rinterri €' anche compreso I'onere della stesa a
strati negli spessori prescritti, I'innaffiatura, la compattazione, etc., la formazione delle banchine
e dei cigli, e la profilatura delle scarpate. Nei rilevati, inoltre, non sara contabilizzato lo scavo di
cassonetto per la sovrastruttura stradale ed il volume dei rilevati sara considerato per quello
reale, dedotto, per la parte delle carreggiate, quello relativo al cassonetto. Dal computo del vo-
lume dei rilevati non dovranno essere detratti i volumi occupati da eventuali manufatti qualora la
superficie della sezione retta degli stessi sia inferiore a 1,0 mq. | rinterri conseguenti a scavi di
fondazione delle strutture e opere d'arte in genere o0 a sezione obbligata / ristretta per la posa di
condotte, tubazioni, impianti e relativi manufatti, non saranno contabilizzati ma si intendono
compresi e compensati nei prezzi di Elenco relativi a tali scavi.

Articolo 114 — Compattazione del piano di posa di rilevati

La preparazione, innaffiatura e compattazione meccanica del piano di posa del rilevato o del
piano del cassonetto in trincea sara valutata a metro cubo 0 a metro quadro secondo quanto
previsto nell'Elenco Prezzi, quando detta compattazione venga esplicitamente ordinata dalla Di-
rezione Lavori. Tale voce verra computata ai prezzi di Elenco in base alla superficie o volume
effettivi lavorati e dedotti dalle sezioni di progetto e/o ordinate dalla Direzione Lavori.

Articolo 115 — Murature

Le murature in genere di qualsiasi tipo, forma e dimensione — rette o curve - saranno misurate
geometricamente a volume o a superficie, secondo i tipi e le categorie specificati alle voci in
Elenco Prezzi, dedotti gli eventuali intonaci ed i vani superiori a 1 mqg nonché i materiali di
differente natura. Per tutte le opere si intenderanno sempre compresi ogni onere per
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impalcature e ponteggi di servizio di qualsiasi importanza per il carico e la movimentazione dei
materiali fino ad una altezza di 6 m nonché per I'esecuzione delle forme, fori, nicchie, drenaggi,
incassi e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte. La finitura faccia a vista,
la stuccatura e la pulizia finale delle murature si intende sempre compresa nelle murature
eseguite in pietra da taglio salvo diversa specificazione o separato compenso indicato in Elenco
Prezzi.

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume
del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni
e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo
circoscrivibile. Per le pietre di cui una parete viene lasciata grezza, si comprendera anche
questa nella misurazione, non tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze
della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti. Nei prezzi
relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alla sezione dei muri, anche se si debbano
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle
volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Gli intonaci di qualunque tipo saranno valutati per mq di superficie effettiva, sia piana che curva,
senza detrazione delle rientranze e di vani superiori a 1 mq.

Articolo 116 — Conglomerati cementizi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, sbalzi, opere in elevazione di qualsiasi tipo ecc.,
ed i conglomerati cementizi in genere, costruiti di getto in opera, saranno valutati in base alle
dimensioni prescritte senza detrazione del volume occupato dall'armatura metallica
escludendosi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e
dal modo di esecuzione dei lavori ed escludendosi anche dagli oneri la fornitura e posa in opera
degli acciai per cementi armati, che verranno considerati a parte. Nei prezzi di Elenco dei
calcestruzzi dei conglomerati cementizi, armati o meno, sono anche compresi e compensati la
fornitura e la posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d'opera, i ponteggi, le
attrezzature ed i macchinari e gli eventuali additivi per la confezione, salvo quelli
specificatamente richiesti dalla Direzione Lavori, ed in genere tutti gli obblighi ed oneri esecutivi
particolarmente riportati agli articoli del presente Capitolato Speciale. Sono, altresi, compresi,
se non diversamente disposto in Elenco Prezzi, gli stampi di ogni forma, i casseri, le
casseforme di contenimento, le puntellature e le centinature di ogni forma e dimensione, il
relativo disarmo, nonché I'eventuale rifinitura dei getti, dei giunti, e la predisposizione di tracce,
fori e incassi secondo prescrizioni di progetto e della Direzione Lavori. Nei prezzi di Elenco si
intendono inoltre compensati tutti gli oneri relativi all'ottenimento delle classi di finitura delle
superfici previste dagli elaborati di progetto o ordinate dalla Direzione Lavori. Gli elementi a
carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), verranno misurati considerando il
minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo
dovra ritenersi comprensivo, oltre che dellarmatura metallica, anche di ogni onere di
collocazione.

Articolo 117 — Casseforme — armature

Le casseforme ed armature secondarie, ove il relativo onere non fosse compreso nel prezzo dei
calcestruzzi e/o conglomerati, saranno valutate in base allo sviluppo delle facce a contatto del
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calcestruzzo e/o conglomerato. L'onere delle armature principali di sostegno e delle casseforme
per i getti di conglomerato cementizio, semplice od armato, a qualunque altezza, €' compreso in
genere nei prezzi di Elenco relativi a detti getti e, nel caso di valutazione scorporata delle
casseforme, nel prezzo relativo a queste ultime. Lo stesso vale per le armature di sostegno
delle casseforme per piattabande, travate e sbalzi, o di sostegno della centinatura per volte, per
opere fino a 12.00 m. di luce netta o di aggetto. Per luci maggiori le armature principali di
sostegno saranno compensate a parte e saranno valutate con i criteri che, caso per caso,
verranno appositamente stabiliti.

Articolo 118 — Acciaio per strutture in c.a. e c.a.p.

La massa delle barre di acciaio normale per I'armatura delle strutture in conglomerato
cementizio verra determinata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni
resistenti e le lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi approvati, trascurando le quantita
superiori, gli sfridi, le legature e le sovrapposizioni non previste né necessarie. Resta inteso che
I'acciaio per cemento armato ordinario sara dato in opera nelle casseforme, con tutte le
piegature, le sagomature, le giunzioni, le sovrapposizioni e le legature prescritte ed in genere
con tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale. La massa dell'acciaio armonico per
I'armatura delle strutture in conglomerato cementizio precompresso verra determinata in base
alla sezione utile dei fili per lo sviluppo teorico dei cavi tra le facce esterne degli apparecchi di
bloccaggio per i cavi scorrevoli e tra le testate delle strutture per i fili aderenti.

Articolo 119 — Impermeabilizzazione e giunti

Le impermeabilizzazioni verranno valutate in base alla loro superficie effettiva, senza deduzione
dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti, purché non eccedenti ciascuna la
superficie di 1,00 mq.; per le parti di superficie maggiore di 1,00 mq., verra detratta I'eccedenza;
non si terra conto, inoltre, delle sovrapposizioni, dei risvolti e degli oneri nascenti dalla presenza
dei manufatti emergenti. Nei prezzi di Elenco dovranno intendersi compresi e compensati gli
oneri di cui agli articoli del presente Capitolato Speciale e, in particolare, la preparazione dei
supporti, la formazione dei giunti e la realizzazione dei solini di raccordo. | giunti waterstop
verranno compensati per metro lineare di sviluppo effettivo risultante dagli elaborati approvati
intendendosi compresi tutti gli oneri per sovrapposizioni, sfidi, piegature e quanto altro
necessario per la lavorazione completa e finita in opera.

Articolo 120 — Tubazioni

Le tubazioni in genere verranno valutate in base al tipo e diametro secondo la loro lunghezza
ed i prezzi di Elenco compensano tutti gli oneri previsti agli articoli del presente Capitolato
Speciale, inclusi gli scavi ed i successivi rinterri, lo smaltimento dei materiali eccedenti, i
sottofondi, i rivestimenti in calcestruzzo, o la sabbiatura. Sara, inoltre compreso, se non
diversamente stabilito, I'onere delle protezioni, degli isolamenti e delle colorazioni distintive
nonché dei necessari collegamenti alla rete. La valutazione delle tubazioni in gres, in cemento
ed in cemento sara fatta a ml., misurando la lunghezza delle tubazioni sull'asse senza tenere
conto delle parti sovrapposte. Per le tubazioni in gres, i pezzi speciali, se non diversamente
stabilito nell’'Elenco prezzi, saranno valutati ragguagliandoli alla tubazione stessa di pari
diametro, con le quantita riportate nel seguente prospetto:
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e - curve semplici a 45° ml. 1,50

e - ispezioni con tappo ml. 2,00
e - tappi panelli ml. 0,25
e - riduzioni ml. 1,00
e - giunti semplici ml. 1,50
e - giunti a squadra ml. 2,00
e - curve semplici a 45° ml. 2,50
e -sifone verticale ml. 5,00
e - curve a squadro a 90° ml. 2,50
e - sifone orizzontale ml. 8,00

La valutazione delle tubazioni metalliche sara fatta in base alla loro massa e/o diametro
secondo il loro sviluppo in lunghezza misurata sull'asse delle tubazioni stesse senza tenere
conto delle parti sovrapposte, in base ai tipi approvati dalla Direzione Lavori; €' compreso nei
prezzi di elenco, se non diversamente disposto, I'onere dei materiali di giunzione e la relativa
posa in opera comprensiva di tutti gli accessori necessari (staffe, collari, supporti, ecc.). Nel
caso di valutazione in base alla massa si terra conto unicamente delle tubazioni e dei pezzi di
giunzione (flange, controflange, ecc.) con esclusione del piombo, della canapa, degli anelli di
gomma, ecc. L'onere della fornitura dei pezzi speciali € compreso, se non diversamente
stabilito dall'Elenco nel prezzo delle tubazioni stesse. Per le tubazioni in acciaio se l'onere dei
pezzi speciali risultasse non incluso nel prezzo e se la valutazione fosse prevista in base alla
massa, i pezzi speciali verranno valutati per una massa pari a quella reale moltiplicata per 2 nel
caso di pezzi speciali di tipo semplice (curve, riduzioni, raccordi, ecc.) per 2,25 nel caso di pezzi
speciali ad una diramazione e per 2,50 per quelli a due diramazioni; se, invece la valutazione
fosse prevista in base alla lunghezza, i pezzi speciali verranno valutati in base ad una
lunghezza pari a quella reale, presa nella maggiore dimensione, moltiplicata per i coefficienti
precedentemente riportati nel caso di valutazione in base alla massa.

Per le tubazioni in ghisa se l'onere dei pezzi speciali risultasse non incluso nel prezzo degli
stessi e se non diversamente stabilito nelllElenco Prezzi, saranno valutati ragguagliandoli alla
tubazione stessa di pari diametro, con le quantita riportate nel seguente prospetto:

e - flange di riduzione - piatti di chiusura ml. 1,50
e -riduzione a due flange ml. 2,50
e - giunzioni ad una flangia ml. 2,25
e - manicotti a due bicchieri ml. 3,00
e - curve a due bicchieri ml. 3,50
e - T adue bicchieri o a tre bicchieri ml. 5,00
e - riduzioni a due bicchieri ml. 3,25.

La valutazione delle tubazioni in PVC, in polietilene, in PRFV, ecc. sara fatta a ml., misurando
la lunghezza delle tubazioni sull'asse senza tenere conto delle parti sovrapposte. Per le
tubazioni in PVC, se non diversamente stabilito nell'Elenco prezzi, i speciali saranno valutati
ragguagliandoli alla tubazione stessa di pari diametro, con le quantita riportate nei seguenti
prospetti:

a) Tubi in PVC tipo UNI 7441-75 e smi (per fluidi in pressione)
- curve aperte o chiuse ml. 3,00
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- T a45°090° ml. 4,00

- Croci ml. 6,00
- manicotti - riduzioni - tappo maschio ml. 2,00
- prese a staffa e <40 mm ml. 3,50
- prese a staffa e > 50 mm ml. 2,00

b) Tubi in PVC tipo UNI 7443-75 e smi (per condotte di scarico dei fluidi)

- curve aperte o chiuse ml. 1,00
- curve con ispezione a tappo ml. 3,00
- ispezioni lineari ml. 1,75
- braghe semplici- Tl semplici ml. 1,75
- braghe doppie - Tl doppi ml. 2,25
-braghe a 'Y ml. 3,00
- braghe a Y con ispezione a pappo ml. 3,25
- sifoni con ispezione a tappo ml. 3,50
- tappi a vite ml. 1,25

c¢) Tubi in PVC tipo UNI 7447-75 e smi (per condotte di scarico interrate)

- curve aperte o chiuse ml. 1,00
- braghe sempilici - Tl semplici ml. 1,00
- braghe doppie - Tl doppi ml. 1,50
- braghe aY ml. 1,75
- tappi ml. 1,25

Articolo 121 — Opere in ferro e barriere metalliche

| lavori in ferro profilato o tubolare ed i manufatti in genere saranno valutati a peso ed i relativi
prezzi applicati al peso effettivamente determinato prima della posa in opera mediante pesatura
diretta a spese dell'lmpresa 0 mediante dati riportati da tabelle ufficiali U.N.l. | prezzi
comprendono pure, oltre la fornitura, la posa in opera, i materiali, ferramenta inclusa, le
lavorazioni accessorie, I'esecuzione dei necessari fori, la saldatura chiodatura e ribattitura, le
armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una triplice mano di
verniciatura di cui la prima di antiruggine e le due successive di biacca ad olio, od altra vernice
precisata nell'Elenco prezzi e/o indicata dalla Direzione Lavori. Le recinzioni, e le barriere di
sicurezza verranno pagati a mq o a ml secondo i tipi e le specifiche di Capitolato e di Elenco
Prezzi intendendosi inclusi tutti gli oneri, i materiali i pezzi speciali ed i lavori accessori
necessari a dare il lavoro finito in opera secondo le specifiche e gli elaborati costruttivi approvati
dalla Direzione Lavori.

Articolo 122 — Gabbioni

| gabbioni saranno misurati per metro cubo in opera. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per materiali e posa in opera, lo scavo fino alla profondita’ di 0.20 m, la
preparazione / compattazione del piano di appoggio, la formazione e legatura delle gabbionate
secondo i tipi, forma e dimensioni specificate in progetto nonché tutte le opere provvisionali
necessarie all’esecuzione del lavoro.
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Articolo 123 — Vespai e drenaggi

Nei prezzi dei vespai e dei drenaggi € compreso ogni onere per la fornitura di materiale e posa
in opera come prescritto agli articoli del presente Capitolato e degli elaborati esecutivi di
progetto. | vespai in laterizi saranno valutati a mq. di superficie dell'ambiente. | vespai di ciottoli
o pietrame saranno invece a mc. di materiale in opera. | drenaggi compensati a mc. o ml.
secondo i prezzi di Elenco e comprenderanno I'esecuzione dello scavo ed il successivo rinterro,
la fornitura e posa degli inerti, della tubazione drenante e dell'eventuale rivestimento con
geotessuto come specificato nonché le necessarie opere per il raccordo alla rete di scarico.

Articolo 124 — Sistemazione di terreno vegetale — seminagioni e piantagioni

Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati saranno valutate a superficie per la proiezione
orizzontale delle scarpate stesse, mentre le piantagioni saranno valutate a numero di piantine
attecchite. Nei relativi prezzi, oltre la fornitura dei semi e delle piantine, e' compresa la
preparazione del terreno ed ogni onere per la piantagione necessaria a dare il lavoro finito.
Nelle viminate € pure compreso ogni onere e garanzia per 'attecchimento; la valutazione verra
fatta per mg. Ove specificato in Elenco Prezzi, la stesa e sistemazione di terreno vegetale verra
computata per mq di superficie effettiva o per mc di materiale in posto per gli spessori indicati in
progetto e/o dalla Direzione Lavori intendendosi incluso ogni onere per dare il lavoro finito e
pronto per la successiva semina e/o impianto come da Elenco Prezzi. Le attrezzature e le
forniture di materiali per arredo verranno valutate per unita secondo da relative voci in Elenco
Prezzi.

Articolo 125 — Manufatti diversi, pozzetti, caditoie, chiusini, cunette, cordonature

| cigli, le canalette, le cunette e le cordonature in calcestruzzo, prefabbricate o gettate in opera
salvo ove diversamente specificato in elenco, saranno pagati a metro lineare, comprendendo
nel prezzo ogni onere magistero per dare il lavoro finito in opera con le superfici viste rifinite
fresche al fratazzo se gettate in opera. Pozzetti, camerette e manufatti in cls in genere, saranno
generalmente computati per unita finita in opera completa di chiusini ed accessori come
specificato in Capitolato ed Elenco Prezzi. | prezzi sono comprensivi dello scavo e successivo
rinterro e di trasporto a rilevato o a rifiuto del materiale eccedente, sottofondo e rinfianco e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito. | chiusini di qualunque tipo, ove non compresi nei
prezzi dei manufatti, verranno valutati per unita secondo i tipi specificati in Elenco. Le orlature,
le cordonature ed i banchettoni in pietra da taglio saranno compensati per ml secondo i tipi e le
dimensioni specificate in Elenco Prezzi. | pezzi speciali della larghezza superiore a 30 cm
verranno valutati a mq di superficie o per mc in base alle sezioni prescritte secondo i prezzi
specificati in Elenco.

Articolo 126 — Fornitura in opera di marmi, pietre naturali od artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco
saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante
dall’osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il
deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il
sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o
fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro
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materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni
occorrenti per il fissaggio; per ogni onere occorrente allo scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia
accurata a completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia
collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la
posa in opera. | prezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere dell'imbottitura dei vani dietro
i pezzi, fra i pezzi stessi 0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da
ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Per le scogliere, le soglie con massi ciclopici ancorati e le soglie di fondo si dovranno
effettuare, prima della loro posa in opera, i seguenti controlli:

a) classificazione mediante pesatura a spot, con la bascula disponibile in cantiere, e
suddivisione dei massi in base alle categorie riportate nel presente articolo. Ogni
mucchio dovra riportare chiare indicazioni sulla classe dei massi in esso contenuti.

b) verifica dell'assenza di rotture o lesioni, da effettuare a spot per i massi fino alla terza
categoria e su ogni singolo masso per le categorie superiori.

c) controllo che venga rispettato il posizionamento dei massi secondo le dimensioni, co-
si come prescritto dal presente Capitolato e la ripartizione proporzionale delle va-
rie categorie prescritta dal progetto.

d) provvedere all'eliminazione incondizionata di tutti i massi che, durante la posa, do-
vessero cadere fuori sagoma.

L’attuazione dei controlli suddetti, dovra essere effettuata almeno sul lavoro svolto
giornalmente.

Articolo 127 — Lavori in economia (eventuali)

A) MANO D'OPERA.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi e mezzi d'opera. L'Appaltatore € obbligato,
senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla
Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e
convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma
delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi che |'Appaltatore si obblighera far
osservare anche nei contratti e per le prestazioni rese da eventuali subappaltatori.

B) MACCHINARI.

Le macchine e gli attrezzi debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. E’ a carico esclusivo dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano
d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto
quanto occorre per il funzionamento delle macchine. | macchinari impiegati per i lavori in
economia saranno compensati ai prezzi in Elenco per i vari tipi e per ogni ora di servizio utile
resa e ordinata dalla Direzione Lavori.

C) NOLL.
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| prezzi di noleggio di macchinari e meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il
tempo durante il quale i macchinari rimangono a pie d'opera a disposizione
delllAmministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in
attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche
per tutto il tempo impiegato per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono
compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il
prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

D) TRASPORTI.

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in
economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare e fatta, a seconda dei casi, a volume
od a peso, con riferimento alla distanza.

E) MATERIALI A PIE' D'OPERA O IN CANTIERE.
Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate
qui appresso ovvero nei vari articoli del presente Capitolato Speciale di appalto.
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