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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1.

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di cui
trattasi relativi realizzazione di “parcheggio polifunzionale in viale Rimembranze” cosi definiti e
meglio descritti negli allegati progettuali nel territorio comunale di Cividate al Piano (BG), Il tutto
cosi come esplicitato nelle tavole di progetto e secondo gli ambiti e le perimetrazioni indicate e
descritte negli elaborati grafici e nelle relazioni di cui all’elenco elaborati allegato al presente
Appalto.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli
e le provviste necessarie per dare I'opera completamente compiuta e secondo le condizioni
stabilite dal Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
guantitative previste dal progetto, con riguardo anche a tutti i particolari costruttivi, del quale
I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare I'offerta e
sul quale I’Appaltatore dichiara di non avere alcuna osservazione.
Restano escluse dall’appalto le seguenti opere che la Stazione appaltante si riserva di affidare in
tutto o in parte ad altre ditte e/o in altri tempi, senza che I’Appaltatore possa avanzare alcuna
eccezione o richiesta di compenso:

e Eliminazione e smaltimento piante su viale Rimembranze e nel parco;

e Rimozione di panchine su viale Rimembranze (con recupero/smaltimento);

e  Scarifica e rifacimento manto stradale in conglomerato bituminoso su viale Rimembranze, compreso
la relativa segnaletica orizzontale e verticale;

e  Scarifica e rifacimento manto stradale in conglomerato bituminoso su parcheggio esistente su via
Marconi, compreso relativa segnaletica orizzontale;

e Sistemazione/ripristino pavimentazione in autobloccante/cls tra la nuova strada e la scuola (zona
scivolo e nuova via di fuga pedonale verso palestra);

e Rimozione e smaltimento di tratto di recinzione in rete metallica plastificata, tra parco e nuovo
parcheggio;

e  Pulizia area di stoccaggio materiale Comunale su area scuola (zona scivolo);

e Sistemazione/riporti/livellamento su tutte le aree verdi (su nuovo parcheggio e scuola);

e Impianto di illuminazione/elettrico/videosorveglianza;

e Impianto d’irrigazione;

L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Nel presente Capitolato speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;




b)

d)

e)

f)

h)

j)

o)

p)

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36, in quanto
applicabili;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto I'appalto e che ha sottoscritto il
contratto;

Appaltatore: detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o
consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 65 del Codice dei contratti, che si
e aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile del progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti;
DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui e responsabile il
direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 114,
comma 2 del Codice dei contratti ed eventualmente comprendente direttori operativi e/o
assistenti di cantiere, ai sensi dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti;

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli
articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione
dell’Allegato 11.12 del Codice dei contratti;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1,
lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3
del Decreto n. 81 del 2008;

Manodopera o costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto
anche costo del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante sulla
base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo
degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di
cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo
26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza aziendali (anche 0S): gli oneri che deve sostenere |’Appaltatore per
I’'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo
previsto per le singole lavorazioni, nonché per I’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti
dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110,
comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo
e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza (anche CS): i costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza
e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 41 del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81
del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella
tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).



q) Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o
dei lavori.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L'importo dell’appalto posto a base di gara e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE

1 |Lavori(Lm)A MISURA € 0,00

2 |Lavori(Lc)A CORPO € 329.148,35

3 |IMPORTO DEI LAVORI (L=Lm +Lc) € 329.148.35

di cui
4 | Manodopera (CL) pari al 24,54% (€ 80.791,56)

Importi in euro TOTALE CS
5 | Costi di sicurezza da PSC (CS) € 10.944.51
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +5) €340.092.86

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del
comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi di sicurezza da PSC (CS) determinato al rigo 5, della colonna « TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come
segue:

soggetti a NON soggetti a

Importi in euro . .
P ribasso ribasso

1 | IMPORTO DEI LAVORI ( L ) colonna (TOTALE) €329.14835

2 | Costi di sicurezza da PSC (CS) colonna (TOTALE)

€ 10.944,51

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice dei
contratti e degli importi di classifica relativa alla qualificazione per le categorie di opere generali e
specializzate, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (3+5)» e dell’ultima colonna « TOTALE».

5. Aisensidell’art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo presunto stimato dell’appalto, al netto
di IVA, & stimato in complessivi € 340.092,86, compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta.

6. Gli importi sono stati determinati sulla base dei seguenti riferimenti:

e Listino prezzi “Regione Lombardia Opere Pubbliche Edizione 2023” e relativamente alle
lavorazioni di cui ai codici E.P.U. da N1 a N5 “Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili —
Camera di Commercio di Bergamo Numero 2-2021"

7. All'interno dell’'importo dei lavori (L) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso,
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sono ricompresi:

a) il costo della manodopera (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri
previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle
Spese generali): incidenza del 24,54% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso indicato al rigo
1 della tabella del comma 3;

b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore: incidenza del 0,6% sull'importo dei lavori
soggetto a ribasso indicato al rigo 1 della tabella del comma 3;

c) le spese generali nella misura del 15%;

d) l'utile d’impresa nella misura del 10%.

8. Per quanto riguarda la manodopera (CL):

a.

L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art.
41, comma 13, del Codice e dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori
(determinati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente pil
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
costo del lavoro & determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu
vicino a quello preso in considerazione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato su
ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell'Impresa che si aggiudichera I'appalto,
dalla disponibilita dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalita operative dalla stessa impiegate.

Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori & fissato sulla base dei minimi salariali definiti
dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il
costo complessivo del personale puo essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal
numero di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base
alla reale capacita organizzativa d’'impresa che é funzione della libera iniziativa economica ed
imprenditoriale.

9. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari

utilizzati nel progetto.

Art. 3. Modalita di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari

1.

2.
dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali,
cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

Il contratto & stipulato “a corpo”. L'importo del contratto & determinato in base al ribasso
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara o in alternativa in base alla Lista per I'offerta.
L'importo indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, riga 2, come determinato in seguito
all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Nel caso di gara con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi, il ribasso percentuale offerto

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 2 dell’'Allegato .12 del Codice la Categoria prevalente & la categoria

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI per
I'importo di euro 340.092,86 (comprensivi degli Oneri della sicurezza diretti) pari al 100,00% del
totale.



Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1.

Le categorie di lavorazioni omogenee desunte dal computo metrico estimativo di cui agli articoli 31
dell’Allegato I.7 del Codice dei contratti e all’art. 40 sulle variazioni dei lavori del presente Capitolato
speciale, sono indicati a pag. 43 del Computo metrico estimativo.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita della
Stazione appaltante per le quali il lavoro e stato progettato, quella meglio rispondente ai criteri di
buona tecnica esecutiva e costruzione a regola d’arte, senza alcun compenso aggiuntivo per
I’Appaltatore.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
dalla Stazione appaltante con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.LE. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti
della compatibilita con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I’Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base
di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale
d’appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto
del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono la lettera invito,
lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
(articoli vigenti), per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche ed il computo metrico, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, del Codice;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ivi comprese le relazioni tecniche e le
specifiche tecniche esecutive, cosi come approvato dalla Stazione appaltante;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 completo delle relative analisi prezzi ed elenco
prezzi elementari se presenti nel progetto esecutivo posto a base di gara;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008,
se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 30 dell’Allegato |.7 del Codice dei contratti;

h) le polizze di garanzia di cui all’Art. 39 del presente Capitolato speciale d’appalto;




2.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

a) il Codice dei contratti e relativi allegati;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all'articolo
4, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli
esecutori e, integrate dalle previsioni di cui all'articolo Art. 5, comma 1, ai fini della valutazione
delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 166 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista», predisposta dalla Stazione appaltante,
compilata dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione
del progetto esecutivo posto a base di gara, all’esame della viabilita di accesso al cantiere, del luogo
dei lavori, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente
confermate in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso
d’esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione dei lavori del presente
Capitolato speciale, trovano applicazione I'Allegato 1.3 del Codice sul RUP e I'Allegato 11.14 sul
Direttore dei Lavori.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico- Appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’ Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 124, comma 1, del Codice
dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso
articolo. Il nuovo affidamento puo avvenire alle condizioni proposte dal concorrente interpellato.

. Se 'esecutore e un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o

di una impresa mandante trovano applicazione i commi 1, lett. b) e 2 dell’art. 97.

Se I'esecutore e un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma 17, del Codice
dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese, sempre che le imprese rimanenti
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

2.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.



3. Se I'’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito per
I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto con procura
speciale notarile autenticata a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante e senza che percio spetti alcuna indennita all’Appaltatore e al suo rappresentante.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dall’incaricato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L' Appaltatore € in tutti i
casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Il datore di lavoro dell’Appaltatore, qualora non svolga di persona la verifica delle condizioni di
sicurezza dei lavori affidati e |'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di
sicurezza e coordinamento, come richiesto dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve
rilasciare specifica delega al soggetto che, attivamente, svolgera le azioni di controllo richieste dal
citato art. 97, dandone preventiva comunicazione alla Stazione appaltante.

7. Ognivariazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 5, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma
3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di incarico.

Art. 11. Risoluzione del contratto.

1. Aisensidell’articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante puo risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei
contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con
riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui
al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 5, del Codice dei contratti, sono
state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 40 del presente Capitolato;

d) I'Appaltatore si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso
dalla procedura di appalto.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante puo risolvere il
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali

e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza (PSC e
POS), integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal
coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;
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e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione
di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti all’Appaltatore e assegna un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) scadenza o perdita dell'attestazione SOA dell'Appaltatore o ridimensionamento della classifica
al di sotto dei requisiti per I'esecuzione dei lavori.

. Ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in
materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il;

. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la
perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 124
del Codice dei contratti.

. Ai sensi del comma 5 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto
I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente
eseguiti, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a
terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori
danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante puo trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia definitiva.

. La Stazione appaltante puo risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 124
del codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 10 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, quando il DL accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la
buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere
riconosciuto all'Appaltatore. Il DL formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che |'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del
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9.

RUP dichiara risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante € comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di
anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio
o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e
I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto
e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la
Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante,
procede nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultanti dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’Appaltatore
inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni
del contratto originario oggetto di risoluzione o alle condizioni di offerta dell’'operatore
economico che seguiva in graduatoria, o in caso di indisponibilita di tale impresa, interpellando
progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilita di procedere ad una nuova
gara per il completamento dei lavori;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

10.Nel caso I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio

ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente
articolo, oppure agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011,
ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto
o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 12. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni

di cui all’art. 123 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potra recedere in
gualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto al comma 1 dell’art. 123 e
all’Allegato 11.14 del Codice dei contratti.
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2.

Il DL procede in contraddittorio con I’Appaltatore, o in caso di sua assenza in presenza di due
testimoni, a redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali accettati presentiin
cantiere, nonché le eventuali opere provvisionali ed impianti ritenuti riutilizzabili dallo stesso DL.

Art. 13. Cessione del contratto

1.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti.

Art. 14. Cessione del credito

1.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12,
del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di
cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata. L'Allegato 11.14 del Codice dei contratti
disciplina le condizioni per I'opponibilita alle stazioni appaltanti.

La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione
appaltante prima dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui la cessione si
riferisce. In caso contrario la cessione non e opponibile alla Stazione appaltante. La Stazione
appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della
notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L’Appaltatore & obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario
prima di perfezionare la cessione del credito.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o
non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione
appaltante stessa, |’Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione
appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni
comunque perfezionate.

L'inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando
il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento e
puo comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Art. 15. Ordini di Servizio

1.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) dell’Allegato 11.14 del Codice I'ordine di servizio & I'atto
mediante il quale il DL impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative e
deve essere annotato nel giornale dei lavori.

L’ordine di servizio & trasmesso all’Appaltatore con posta elettronica certificata pec. In tal caso
I’ordine di servizio si da per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa
I'ordine di servizio & redatto in due copie e consegnato all’Appaltatore che lo restituisce firmato
per avvenuta conoscenza.

L’ordine di servizio impartito dal DL deve essere comunicato al RUP.

L’Appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta
salva la facolta di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente
successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 16. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, I’Appaltatore deve rispettare
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tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione
e le modalita di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato
speciale, nel progetto esecutivo e nella descrizione delle singole lavorazioni.

Il DL provvede, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti e dell’art. 4 dell’Allegato
[1.14, all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle
prescrizioni del Capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché
che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato
le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti. | materiali e i componenti possono essere messi
in opera dall’Appaltatore solo dopo I'accettazione del DL.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali previsti dal
progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del DL, completi delle schede tecniche di
riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo
rispetto alla messa in opera.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, oltre a quelli che puo
disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme
nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione e dal Capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL rifiuta in qualunque
tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa
non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle
caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I’Appaltatore
di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto & trascritto sul
giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I’Appaltatore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal DL, la Stazione Appaltante pud provvedervi direttamente a
spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli
per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti sono messi in opera solo
dopo I'accettazione del DL. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo
la loro posa in opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti
da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di
collaudo. Non rileva I'impiego da parte dell’Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell’esecuzione di una lavorazione pil accurata.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali e i manufatti
portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e sono rifiutati dal DL nel
caso in cui quest’ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi
da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo
atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita alla normativa
tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del
manufatto eseguito.

L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti non fa venir meno in alcun modo
I’esclusiva responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante in merito a vizi
e difformita dell’opera o dei singoli materiali posti in opera che dovessero manifestarsi
successivamente all’accettazione definitiva o al collaudo.

L’Appaltatore e responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali
vizi e difformita dell’opera o dei singoli materiali posti in opera, in qualunque momento essi si
manifestino, anche nel caso la responsabilita dei vizi e delle difformita sia riconducibile a
qualungue altro subcontraente (subappaltatore, cottimista, fornitore con posa in opera,
lavoratore autonomo, fornitore, ecc..).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve garantire
che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 s.m.i.
(Regolamento (UE) n.305/2011 relativo ai prodotti da costruzione) e deve fornire alla DL copia di
tutta la necessaria documentazione di certificazione e marcatura CE, in assenza della quale la DL
non potra procedere all’accettazione del materiale.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta
responsabile in via esclusiva che I'esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche
vigenti.

L’Appaltatore deve comunicare alla DL ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del Codice dei
contratti, prima dell’'inizio della fornitura, per tutti i sub-contratti di fornitura stipulati per
I’esecuzione dell’appalto, il nome del fornitore, I'importo del sub-contratto di fornitura, I'oggetto
della fornitura. Devono essere, altresi, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

Nel caso I'oggetto della fornitura rientri tra le attivita imprenditoriali maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume,
ferro lavorato), di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve
essere iscritto nell’apposito elenco istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai
sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge citata. In tal caso, la comunicazione di cui al comma
precedente deve contenere tale informazione.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL l'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge o specificamente
previsti dal Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DL o dall'organo di collaudo, secondo
guanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, il RUP o I'organo di
collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal
Capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti o a
verificare la corretta esecuzione delle opere, sulla base di adeguata motivazione e ritenute
necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL verifica altresi il
rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto
dall’Appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di
cantiere.

Si applica quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.

Art. 17. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.

2.

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 18. Consegna e inizio dei lavori

1. Aisensidell’art. 3, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, previa disposizione del
RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del
contratto, a condizione che sia verificato quanto previsto all’Art. 24, comma 3 del presente Capitolato
Speciale.

2. Aisensidell’art. 3, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL comunica con un congruo
preavviso all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo,
nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei
lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori,
il DL e I'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per
il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono
a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al tracciamento
che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.

3. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL & responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di
consegna deve essere redatto in contraddittorio con I’Appaltatore e deve contenere:

a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b. l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per I'esecuzione
dei lavori dell’Appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o
comungque a disposizione dell’Appaltatore stesso;

c. ladichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose €, in ogni caso,
che lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

4. Aisensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora I’Appaltatore non si
presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna, la Stazione Appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
Se anche in tale seconda data I'’Appaltatore non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facolta di
risolvere il contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per |'affidamento dei
lavori, I'Appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

5. 1l RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari in materia di
sicurezza di cui all’'Art. 44 prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica I'esito al DL. La
redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il
verbale & inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

6. I'’Appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima della consegna dei lavori, il programma esecutivo
dettagliato dei lavori di cui Art. 24 del presente Capitolato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

7. Aisensidell’art. 3, comma 10 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, se sono riscontrate differenze
fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il DL ne riferisce
immediatamente al RUP, indicando le cause, l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, I'importo
netto dei lavori non eseguibili, e proponendo i provvedimenti da adottare.

8. Il RUP, nel caso in cui 'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia
inferiore al quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida
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sulla funzionalita dell’opera, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando I'Appaltatore a
presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori
eseguibili.

9. Qualora I'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da difformita dello stato dei luoghi rispetto a
quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione le
ragioni delle pretese. In ogni caso, a pena decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita
all’atto della firma immediatamente successiva alla consegna dei lavori.

10.La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale dei lavori, con la suddivisione che
la stessa riterra pill opportuna senza che I’Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per
la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto
ai sensi del comma 3. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i
termini contrattuali & quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

11.Ai sensi dell’art. 5, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, in caso di consegna parziale
conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I’Appaltatore & tenuto a
presentare, a pena di decadenza della possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma esecutivo
dei lavori dettagliato che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita, si
applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

12.1L DL, previa autorizzazione del RUP, procede in via d’urgenza alla consegna dei lavori — sotto le riserve
di legge -, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 nelle
ipotesi di cui al comma 9 del medesimo articolo. La consegna in via d’urgenza non puo costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. In altri casi motivati il DL, previa autorizzazione
del RUP, puo procedere alla consegna dei lavori — sotto le riserve di legge -, anche nelle more della
stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL
indica espressamente sul verbale di consegna in via d’urgenza le motivazioni che giustificano
I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere
provvisionali, secondo il programma di esecuzione dei lavori presentato dall’Appaltatore. Le riserve di
legge si intendono sciolte, senza alcuna altra formalita, all’atto della stipula del contratto e della sua
registrazione.

13.Nel caso in cui, a seguito della consegna dei lavori in via d’'urgenza ai sensi del comma precedente, non
si pervenga alla stipulazione del contratto, il DL tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito
dall’Appaltatore per rimborsare le relative spese in base al preziario della Stazione appaltante.

14.Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 12 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora la consegna dei
lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I'Appaltatore puo chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I’Appaltatore ha diritto al
rimborso di tutte le spese contrattuali di registro ed accessorie (spese di bollo e registro, della copia del
contratto e dei documenti e disegni di progetto, oltre alle spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per
la gestione dei lavori) nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, e comungue in misura
non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell’appalto:

e 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

e 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

e 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo
spetta all’Appaltatore.

15. Ai sensi dell’art. 3, comma 6 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora, iniziata la consegna,
guesta sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non pud
durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo relative al recesso.

16.Ai sensi dell’art 3, comma 7 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nelle ipotesi previste dai commi
precedenti relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione Appaltante, il RUP ha
I'obbligo di informare 'ANAC.

17.F’ facolta esclusiva della Stazione appaltante disporre una consegna anticipata all’Appaltatore di tutte o
di parte delle aree interessate dai lavori per svolgere eventuali attivita espressamente escluse sia da
quelle inserite nel cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, sulla base del quale & definito il
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tempo contrattuale, sia da quelle esplicitamente valorizzate nel computo metrico estimativo, quali ad
esempio rilievi, tracciamenti, B.0.B., installazione di uffici di cantiere, ecc.. Il verbale di consegna
anticipata delle aree deve espressamente indicare le attivita che possono essere svolte prima della
consegna dei lavori di cui al comma 1. Lo svolgimento di attivita diverse, ed in particolare di lavori, puo
essere causa di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante. La
consegna anticipata delle aree comporta la piena ed esclusiva responsabilita dell’appaltatore su di esse
e sulle attivita in esse svolte.

18.Ai sensi dell’art. 3, comma 15 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nel caso di subentro di un

Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con
entrambi gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il
nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi.
Qualora I'Appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna
al nuovo Appaltatore, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza
di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore.
Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal DL
al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.

Art. 19. Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.

3.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 120 (centoventi)
naturali, successivi e continui, decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale
di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell’art. 3, comma 9 dell’Allegato
[1.14 del Codice dei contratti, dall’ultimo dei verbali di consegna.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'ultimazione lavori, appena avvenuta,
deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DL, il quale procede alle necessarie verifiche
in contraddittorio con I’Appaltatore redigendo apposito verbale in duplice copia. Una delle due
copie del verbale deve essere trasmesso dal DL al RUP.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'appaltatore non ha
diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato.

Art. 20. Proroghe

1.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 121 del Codice dei contratti, se I’Appaltatore, per causa a esso non
imputabile, non e in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto, puo chiedere una
proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine dei 30
giorni, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si
sono verificate successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata per iscritto al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata
dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del
DL.

La proroga & concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro
10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; nel provvedimento é riportato il parere del DL se
guesto é difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli
stessi casi se la proroga & concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale ultimo termine.
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Art. 21. Sospensione dei lavori ordinata dalla DL

1. Aisensi del comma 1 dell’art. 121 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il DL
puo disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze
speciali gli eventi di forza maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le
situazioni, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui
all’Art. 40, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettere b) e ¢), comma 3 e comma
6, del Codice dei contratti.

2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con
I’Appaltatore, deve contenere:

a) I'adeguata motivazione che impone la sospensione dei lavori;

b) lI'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali opere possano essere continuate
e ultimate senza eccessivi oneri;

c) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione;

d) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione e controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del verbale
di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a
norma degli articoli 121, comma 7.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DL e responsabile di una
sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art.
121 del Codice dei contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del RUP.

5. Nel corso della sospensione, il DL dispone visite periodiche al cantiere, ad intervalli di tempo non
superiori a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera
e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di
contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. Aisensidell’art. 8, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, non appena siano venute a
cessare le cause della sospensione il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa
dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa
dei lavori effettuata dal RUP, il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve
essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato
dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I’Appaltatore puo
diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la diffida
proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori, qualora I’Appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore durata della
sospensione.

7. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, il RUP non procede al
differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 6.

8. Aisensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se
piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista contrattualmente, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente
(convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi), I'Appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento
del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
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prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP da
avviso all'ANAC.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che hanno per oggetto solo parti determinate dei lavori, da indicare con precisione nei relativi
verbali redatti ai sensi del comma 2. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali, se la
sospensione non dipende dall’Appaltatore, € pari ad un numero di giorni naturali consecutivi
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra I'importo dei lavori
sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo
dei lavori di cui all’Art. 24. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti sulla base del
computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il loro importo
a prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa proposta
dall’Appaltatore.

10.Ai sensi del comma 10 dell’art. 121 del Codice dei contratti e dell’art. 8, comma 4 dell’Allegato 11.14

del Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DL o dal RUP

per cause diverse di quelle previste dall’art. 121 del Codice dei contratti, e I’Appaltatore abbia

conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione
appaltante riconosce all’Appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e
calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo
contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto
per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) lalesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa,
nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del decreto
legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata
dell’illegittima sospensione;

c¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere
e alla consistenza della mano d’opera accertati dal DL;

d) la determinazione dell’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

Ai sensi dell’art. 121, comma 10 del Codice dei contratti, I'iscrizione della riserva su entrambi i

verbali & condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Nessun
altro risarcimento o importo a qualunque titolo € dovuto all’Appaltatore.

11.Salvo quanto previsto dai precedenti commi 8 e 10, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la

causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Art. 22. Sospensioni dei lavori ordinate dal RUP

1.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del Codice dei contratti, il RUP puo disporre la sospensione dei
lavori per cause di pubblico interesse o di necessita; l'ordine di sospensione e trasmesso
contemporaneamente all’Appaltatore e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DL provvede
tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 21.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori e dispone la ripresa dei lavori,
trasmettendo tempestivamente I'ordine all’Appaltatore e al DL.

Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 21 relative ai verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori che debbono essere redatti dal DL, in quanto compatibili.
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Art. 23. Penaliin caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori

1.

9.

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata all’Appaltatore una penale pari allo 1 per
mille (uno ogni mille euro) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, puo essere disposta dal RUP, su
proposta del DL, anche in caso di ritardo:

a) nell’effettiva ultimazione di singole parti d’opera rispetto a quanto previsto nel programma
esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato;

b) nell’effettivo inizio dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato dei
lavori di cui all’Art. 24 o nel verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’Art. 18;

c) nell’effettiva ripresa dei lavori che segue un periodo di sospensione, rispetto alla data fissata dal
DL nel verbale di ripresa;

d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera a), & applicata all'importo delle singole parti d’opera che
avrebbero dovute essere gia ultimate; la penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata all'importo
dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera c), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 2, lettera a), € calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data
nella quale le singole parti d’opera avrebbero dovuto essere ultimate secondo quanto riportato nel
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato e la data di loro effettiva
ultimazione certificata dal DL.

Il DL riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato, riportando la
guantificazione temporale del ritardo. Il RUP calcola la penale e ne da comunicazione
all’Appaltatore.

Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento
relativo al conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’'organo di collaudo o in sede di
conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

Le penali di cui al comma 2 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento
relativo al primo SAL successivo alla comunicazione del DL di cui al comma 5 ai fini della relativa
verifica da parte dell’organo di collaudo ove costituito.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 non puo superare il 10 %
(dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I’articolo del presente Capitolato in
materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Appaltatore.

10.E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,

guando riconosca che il ritardo non e imputabile all’Appaltatore stesso, oppure quando riconosca
che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP,
sentito il DL e I'organo di collaudo ove costituito.

Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori,
I'Appaltatore predispone e consegna al DL un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori,
elaborato in relazione al cronoprogramma di progetto, alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
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lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo (c.d. curva ad “S”), dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per
la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione dei lavori e con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

2. Qualora il programma esecutivo dettagliato presentato dall’Appaltatore sia carente o presenti delle
incongruenze o illogicita, il DL richiede, entro i 10 giorni successivi al ricevimento, una
integrazione/aggiornamento del programma lavori, che I’Appaltatore dovra ripresentare entro i
successivi 10 giorni naturali consecutivi, dalla ricezione da parte del DL.

3. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori & approvato dal DL entro dieci giorni dal ricevimento
della versione finale aggiornata e integrata. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia
pronunciato, il programma dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

4. La consegna dei lavori, ai sensi dell’Art. 18 del presente Capitolato Speciale, potra avvenire solo a
valle dell’approvazione, da parte del DL, del programma esecutivo dei lavori, fatta salva la facolta
di eventuali consegne sotto riserva.

5. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato
dal DL, mediante ordine di servizio, ogni volta che cio sia necessario per la miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita di consentire ed agevolare I'attuazione delle decisioni assunte con cadenza
settimanale dalla Stazione appaltante in merito alla gestione dell’andamento del traffico;

e) per la necessita o I'opportunita di eseguire indagini di qualsiasi tipo, prove su campioni, prove
di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

6. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel progetto
esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2.

7. Per la redazione del proprio cronoprogramma, I’Appaltatore e tenuto a coordinarsi con VDN S.r.l.,
nella cui proprieta ricadono i lavori, per informazione aggiornate sull’avanzamento del cantiere
della stessa Vetreria e per la migliore gestione delle interferenze.

Art. 25. Inderogabilita dei termini per I'ultimazione dei lavori

1. Non costituiscono motivo di proroga della consegna dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, quali ad esempio quelle necessarie per I'approvvigionamento dell'energia
elettrica, dell'acqua, del gas;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli
organi divigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivicompreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse autonomamente di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dal DL o espressamente approvati da questo;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
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e) il tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal contratto e dai suoi allegati o dal capitolato
generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri
incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere
o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensionidisposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,
fino alla relativa revoca.

[) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa
dell’ Appaltatore, di un subappaltatore, di un subcontraente.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento della consegna dei lavori, della loro

mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione, i ritardi o gliinadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione appaltante, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato
per iscritto al DL le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di

sospensione dei lavori, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né

possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, 'impresa dovra garantire

lavorazioni in pil turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche

festivi. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare

il lavoro su due turni e/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone

I’'apposito avviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I’emissione di appositi ordini di servizio

da parte della Direzione lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro

emissione costituisce titolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari allo 0,3 per
mille, salve ed impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione appaltante compresa la possibilita

di attivare il procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 4 del Codice dei contratti, qualora I'esecuzione dei lavori ritardi
per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore deve
eseguire i lavori.

. Scaduto il termine assegnato, il DL verifica in contraddittorio con I'Appaltatore, o in sua mancanza

con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che e trasmesso al RUP.

Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del
RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 23, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo
dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24 e il termine assegnato dal DL per completare i lavori ai sensi
del comma 1.

Sono dovuti dall’Appaltatore alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei
lavori affidato a terzi o le spese per I'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento
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di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’'ultimazione
di tutti i lavori previsti dall’appalto, ma anche per singole porzioni di essi, quando il ritardo
accumulato nella loro esecuzione e tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo
dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24, da indurre il DL a ritenere che tale ritardo potrebbe
comportare uno slittamento del termine di ultimazione dei lavori rispetto a quello contrattuale. In
tal caso il DL individua precisamente i lavori che secondo il programma esecutivo dettagliato dei
lavori di cui all’Art. 24 avrebbero gia dovuto essere terminati ed assegna per la loro ultimazione un
termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Appaltatore
deve eseguire i lavori. Nel caso i lavori non siano ultimati entro il termine assegnato, il DL procede
ai sensi del comma 2 ed il RUP puo proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai
sensi del comma 3.

7. Siapplicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei contratti.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 27. Lavori a misura

1. Non sono previsti lavori a misura

Art. 28. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui
all’articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto |'appaltatore & tenuto,
in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29. Anticipazione del prezzo e premio di accelerazione

1.

E’ riconosciuta I'anticipazione del prezzo nel limite del 20% del valore del contratto d’appalto,
secondo quanto previsto dall’articolo 125 del Codice dei contratti e alle condizioni ivi indicate.
L’effettivo inizio dei lavori, entro 15 giorni dal quale é corrisposto all’Appaltatore I'anticipo, non
corrisponde alla consegna dei lavori di cui all’Art. 18 ma é attestato dal DL in base alle lavorazioni
effettivamente poste in essere dall’Appaltatore successivamente alla consegna.

L’Appaltatore decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto nel programma esecutivo
dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24.

L'importo della garanzia prestata per I'erogazione dell’anticipazione viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 30. Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 27 e 28, raggiungono un importo non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila),
come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’articolo 12,
comma 1, lett. d), dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’art. 2,
comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’art. 5,
colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30,
comma 5bis, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14
del Regolamento sul Direttore dei Lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di emissione dello Stato di avanzamento, il RUP
emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento sul
Direttore dei Lavori, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul
certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi
dell’articolo 29, comma 2.

Come disposto dall’art. 125, comma 2, del Codice dei contratti, la stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato,
entro 60 (sessanta) giorni dall’adozione dello stato di avanzamento lavori, compatibilmente con le
disponibilita di cassa e comunque entro 30 giorni dalla data della fattura, se emessa in data
successiva al 30° giorno dall’adozione del SAL.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non

dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
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6.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento
per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

Art. 31. Pagamenti della rata di saldo

1.

Il conto finale dei lavori e redatto dal DL entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale dal DL. Il conto finale & sottoscritto dalla DL ed &
trasmesso al RUP unitamente ad una relazione del DL in cui sono indicate le vicende alle quali
I’esecuzione del lavoro e stata soggetta.

Con il conto finale & accertato I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico
amministrativo e alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
I'assunzione del carattere di definitivita dello stesso.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

Il RUP formula in ogni caso una sua relazione riservata sul conto finale entro 60 giorni dalla firma
dell’Appaltatore o scaduto il termine di cui al comma 3. Nella relazione finale riservata, il RUP
esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano
intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice dei contratti o I'accordo bonario di cui
all'articolo 210 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice dei contratti, all'esito positivo del collaudo, e
comungue entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP emette il certificato di pagamento
relativo alla rata di saldo. Nel caso in cui I’Appaltatore non abbia preventivamente presentato la
garanzia fideiussoria di cui al comma 9 dell’articolo 117 del Codice contratti, il termine di sette
giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L’emissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L'appaltatore rimane quindi
responsabile nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformita dell’'opera o
dei singoli materiali posti in opera che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua
emissione.

Aisensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, salvo quanto disposto dall’articolo 1669
del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. L'Appaltatore & quindi tenuto durante tale
periodo alla garanzia per i vizi e le difformita indipendentemente dall’intervenuta liquidazione
della rata di saldo.

Art. 32. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento e subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa

fattura fiscale, che dovra essere trasmessa con le modalita dettate dalla Legge n. 244 del
24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del
pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, e dell’'indicazione del C.I.G. dell’appalto, del
C.U.P. e del codice assegnato all’intervento.

2. Ogni pagamento é altresi subordinato:
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a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi
dell’Art. 59, comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC
sara acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio
stabile il DURC sara acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte
dell’appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell’appalto. Ai sensi dell’articolo
31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato
dagli estremi dei DURC acquisiti;

b) agli adempimenti di cui all’Art. 52 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alrispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente
capitolato e nel cronoprogramma;

e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

. Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva

risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile. | tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non
rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art. 33 relativo ai ritardi sui pagamenti.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, e in ogni caso I'’Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai
fini di cui all’Art. 58, comma 2.

Art. 33. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi
dell'Art. 30 per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta
giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. | tempi
necessari a condurre e completare la verifica della regolarita contributiva, avviata nel rispetto dei
tempi di cui all’Art. 30 non sono imputabili alla Stazione appaltante.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 31 per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal
termine stesso.

Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior
danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore, in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale
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di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della
Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono
corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da
ciascuno di essi.

Art. 34. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.

E prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalita previste dall’art. 60 del Codice dei
contratti.

Art. 35. Anticipazione del pagamento dei materiali

1.

I manufatti, il cui valore & superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e
accettati dalla DL, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui all’articolo 30 anche
prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo a pié d’opera.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 30, all'importo dei lavori eseguiti
e aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o,
in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dalla DL.

Art. 36. Raggruppamento temporaneo di imprese e societa consortile

1.

Nei casi in cui I’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che,
successivamente all’aggiudicazione, si riunisce in una societa consortile, resta sempre centrale ed
esclusivo il ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di
appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell’appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre
all'amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione dei crediti—a meno che in contratto non
sia prevista la fatturazione pro quota tra le imprese del raggruppamento temporaneo -, richiesta di
subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) & preposta solo I'impresa mandataria. Titolare del
contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la societa consortile un mero
strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del
raggruppamento medesimo. Cio comporta che, anche dopo il subentro della societa consortile
nell’esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a
intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo
mandataria, e la Stazione appaltante, restando a essi estranea la societa consortile.

29



CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 37. Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell’art. 53 del Codice dei contratti, agli offerenti non e richiesta una cauzione provvisoria
ai sensi dell’art. 106 del medesimo Codice

Art. 38. Cauzione definitiva

1.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta all’Appaltatore una garanzia
definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore. L'importo della garanzia e
calcolato con le modalita previste al comma 1 dell’art. 117 del Codice dei contratti.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 106, comma
3, del Codice dei contratti, in conformita agli schemi tipo di cui al comma 12 dell’art. 117 del Codice
dei contratti, integrata, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, dalla clausola esplicita di
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia & presentata alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operativita entro quindici
giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.

La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni
economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della
stessa per conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 117 del Codice dei contratti, la garanzia & progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per
cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), € svincolata dalla
Stazione appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 61, sotto le riserve previste dall’art.
1669 del Codice Civile.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al
comma 3 dell’art. 117 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi |'autorita giudiziaria ordinaria.

L'Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, € stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso I’Appaltatore non
provveda, la reintegrazione e effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere
all’Appaltatore.

In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva pud essere ridotta in proporzione alla
riduzione dell'importo contrattuale, mentre non & necessaria la sua integrazione in caso di
aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per
aumenti superiori, la garanzia definitiva & integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.

10.In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dall'impresa

mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilita
solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma 9, e 117, comma 13, del Codice
dei contratti.
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11.Ai sensi dell’articolo 117, comma 6, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia

di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

12.In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, |'appaltatore puo richiedere prima della

stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con I'applicazione di una ritenuta a
valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia
fideiussoria costituita per I'erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il
pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dell’art. 117 del Codice dei contratti. Per
motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni
soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante puo opporsi alla sostituzione della
garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi
dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 39. Obblighi assicurativi a carico dell’ Appaltatore

1.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, I’Appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della
consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 61 e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di cui all’Art. 61 per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e
resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile
per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita agli schemi tipo di cui al comma 12
dell’art. 117 del Codice dei contratti.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a quanto previsto dal comma 10
dell’articolo 117 del Codice, con un minimo di euro 500.000 (euro cinquecentomila/00).

. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di

franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’Appaltatore & un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato
dall’articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati.

Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti I'esistenza in capo
al firmatario per conto dell'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 40. Prescrizioni per I'Esecuzione di opere lineari

1. Nelcaso di opere lineari (condotte, canali, reti) I'esecuzione dovra avvenire in modo da privilegiare
la possibilita di rendere disponibili nel minore tempo possibile “tratti funzionali” della medesima
rete, in modo da ridurre al minimo i disagi agli utenti e permettere il piu rapido utilizzo dei beni in
oggetto in completa sicurezza.

2. Il cronoprogramma di cui all’Art.24 deve esplicitare la previsione delle tempistiche di attuazione
della disponibilita dei singoli tratti funzionali, secondo quanto preventivamente concordato con la
Stazione Appaltante.

3. Isingoli tratti funzionali utilizzabili devono essere comunicati dall’Esecutore alla DL non appena sia
ritenuto dallo stesso Esecutore il possibile utilizzo in sicurezza. La Direzione Lavori, di concerto con
la committenza attua la verifica del tratto e degli effetti complessivi della attivazione sull’opera
complessiva. Qualora la stessa abbia esito positivo, la DL ne da comunicazione alla Stazione
Appaltante che provvede alla presa in consegna ai sensi dell’Art. 63 comma 2 del presente CSA.

4. In nessun caso la previsione di attuazione di un tratto funzionale puo determinare limitazione alla
sicurezza dell’esecuzione delle opere o delle aree limitrofe alle zone interessate dai lavori.

5. Specifica documentazione attinente all’esecuzione in sicurezza delle attivita ed all’utilizzo dei
cosiddetti “tratti funzionali” deve essere redatta dall’appaltatore ed essere preventivamente
sottoposta alla Stazione Appaltante ed al Coordinatore per I'Esecuzione per la preventiva
approvazione.

6. | collaudi delle opere eseguite saranno svolti ogni qualvolta verranno ultimati i lavori di un comizio
irriguo.

Art. 41. Modifiche al contratto

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DL propone al RUP la sua adozione indicandone
i motivi in apposita relazione. Il RUP, sentito il progettista ed accertate le cause, le condizioni ed i
presupposti a norma dell’art. 120 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria,
autorizza il DL a redigere il progetto di modifica ed acquisisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri
eventualmente necessari. Il RUP autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 120 del Codice
dei contratti se I'incremento di spesa, che non puo superare i limiti disposti dal presente Capitolato
e dalla normativa vigente, trova copertura all'interno del quadro economico dell’opera. Se
I'incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico dell’opera, il RUP chiede
I’autorizzazione alla predisposizione della perizia alla Stazione appaltante.

2. Nessuna modifica del progetto esecutivo contrattualizzato puo essere introdotta dall’Appaltatore
se non e stata disposta dal DL con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di
preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potra disporre a suo insindacabile giudizio I'eliminazione
delle opere difformi dal progetto esecutivo autonomamente introdotte dall’Appaltatore, con i
relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non
riconoscera all’Appaltatore alcun compenso per le opere difformi eseguite senza preventiva
autorizzazione.

3. Il DL puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo
contrattuale, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 120, comma 6, del
Codice dei contratti. Il DL comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con
riferimento alle condizioni di cui al comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

4. Aisensi del comma 9 dell’art. 120 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di
cui al presente articolo, la Stazione appaltante puo imporre all’Appaltatore un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza in pit o in meno di un quinto del valore del
contratto. L’Appaltatore e obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto
originale ed & obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia
di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante
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disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo
all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dell’lammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del Codice dei contratti.
Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all’Appaltatore
che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. || RUP
deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora I’Appaltatore non dia
alcuna risposta, si intende manifestata la volonta di accettare la perizia di variante alle medesime
condizioni del contratto in essere. Se il RUP non comunica le proprie determinazioni nel termine
fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. Le condizioni sono recepite

in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di

accettazione.

5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso
siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 43 del presente Capitolato.

6. Sono consentite modifiche, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, relative
alle lavorazioni delle stesse categorie di quelle in appalto, fino al 10% dell'importo contrattuale,
finalizzate al completamento dell’opera in progetto. Non sono ammesse in tali circostanze revisioni
prezzi.

7. Aisensidell’articolo 120, comma 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte
le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi
compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a
provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o necessita derivanti
dalla gestione di un andamento eccezionale ed anomalo del traffico;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Codice dei contratti.

9. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei contratti
comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 2 dell’art. 120, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 122
del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 122 I’Appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti.

10.Ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 6 dell’art. 120 del Codice
dei contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all'importo originario del contratto, il cui
complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 50% (cinquanta per
cento) dell'importo del contratto. Il DL propone tali modifiche al RUP motivando la loro non
sostanzialita con riferimento alle condizioni di cui al comma 6 dell’art. 120 del Codice dei contratti.

11.Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del
qguadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a), b), e c) del comma 6 dell’art. 120 del
Codice dei contratti, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero
dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte
alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di
ultimazione dell’opera.
12.Ai sensi del comma 10 dell’art. 5 dell’Allegato 11.14 del Codice, I’Appaltatore puod presentare al DL
una proposta, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche dagli elementi di valutazione
economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
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dell'importo originario dei lavori. La perizia tecnica e gli elementi di valutazione economica devono
essere redatti nel pieno rispetto di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché
singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il
tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le variazioni migliorative,
proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120 del Codice, non possono alterare in
maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Il DL istruisce la proposta ricevuta
dall’appaltatore ed entro 10 giorni dalla sua ricezione, trasmette la stessa al RUP unitamente al
proprio parere. Il RUP, sentito il CSE, istruisce la proposta ricevuta e, qualora meritevole di
accoglimento, richiede all’appaltatore entro 30 giorni la sottoscrizione di un apposito atto di
sottomissione da cui risulti, tra I'altro, la diminuzione dell'importo originario del contratto
interamente a favore della Stazione appaltante. Il RUP approva infine la variazione e dispone al DL
di ordinarne I'esecuzione all’Appaltatore.

13.1l progetto della modifica o variante o proposta migliorativa dell’Appaltatore deve possedere un
grado di approfondimento corrispondente a quello del progetto esecutivo che va a sostituire o
integrare, deve prevedere |'aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera e del programma
esecutivo dettagliato dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato, deve essere accompagnato
delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo
metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto originale.

14.La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, 'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i
conseguenti adempimenti di cui all’Art. 47, nonché I'adeguamento dei POS.

15.L'autorizzazione del RUP e I'Ordine del DL all’Appaltatore relativo ad una modifica o variante,
riportano il differimento dei termini per l'ultimazione dei lavori, nella misura strettamente
indispensabile.

16.Nessuna modifica puo essere introdotta se difforme da quanto autorizzato dalla Regione FVG con
Decreto del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n.6633/AMB del 23/12/2021.

Art. 42. Modifiche al contratto per errori od omissioni progettuali

1. Ititolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante;
si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

2. Nel caso I'errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con le condizioni
di cui al comma 3 dell’articolo 120 del Codice, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 122 del Codice dei contratti. Ai sensi del
comma 5 dell’art. 122 I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori eseguiti.

Art. 43. Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari

1. Le eventuali modifiche ai lavori di cui all’Art. 40 e all’Art. 42 del presente Capitolato sono valutate
mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell’Art. 3.

2. Setraiprezzidicuiall’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi
a nuove lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in
contraddittorio tra il DL e I'’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto
dalle parti e approvato dal RUP. | predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
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b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di lavorazioni consimili compresi nell’elenco prezzi
unitari posto a base di gara;

c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3;

d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con utilizzando i
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante
per calcolare i prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari
di cui al comma 3, aggiungendo le percentuali relative alle spese generali e agli utili delle analisi
poste a base di gara;

e) ricavandoli da eventuali prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, spese
generali e utile giustificati in sede di gara dall’Appaltatore.

. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario della Regione Lombardia vigente al momento dell’ offerta;

b) qualora i prezzi non siano disponibili nel prezziario di cui alla lettera a) nel seguente
prezziario ufficiale: Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili — Camera di
Commercio di Bergamo.

. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalita di cui al comma 1 si applica il ribasso offerto
dall’Appaltatore, tranne nel caso di cui al comma 1, lettera e), dove il calcolo dei nuovi prezzi unitari
avviene gia al netto del ribasso d’asta.

. Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi come sopra determinati, il RUP puo ingiungergli
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungque ammessi nella contabilita; ove I’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.

. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo di contratto, si applica I'art. 120

del Codice dei contratti.

. Qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo del quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante,
su proposta del RUP.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 44. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensidell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I’Appaltatore
deve trasmettere al RUP, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della
stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono
iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) unadichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce deilavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.. Se I'impresa occupa fino
a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008
s.m.i., la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione
di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38
del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi
dell’Art. 48.

3. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire
i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 68, comma 2,
del Codice dei contratti, se il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
se sono state individuate pill imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo
68, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. € individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato;
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e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’Appaltatore & un
consorzio ordinario di cui all’articolo 65, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 é individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 49, comma 3, I'impresa affidataria comunica al RUP ed al
coordinatore per I'esecuzione gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
n. 81 del 2008 s.m.i..

5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
gualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

6. L'Appaltatore e tenuto a coordinarsi con VDN S.r.l., nella cui proprieta ricadono i lavori, per gli
accessi alle aree di cantiere degli uomini e dei mezzi e le modalita di identificazione degli stessi
all’accesso. Parimenti I’Appaltatore e tenuto a coordinarsi costantemente con VDN S.r.l.
sull’evoluzione del cantiere di VDN S.r.l. stessa e sulle attivita dello stabilimento per minimizzare e
gestire le reciproche interferenze.

Art. 45. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche aisensidell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., I’Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’Art. 44, commi 1, 2 0 5, oppure agli Art. 46, Art. 47, Art. 48 o Art. 49.

Art. 46. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008,
in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico
estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’Art. 2,
comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del PSC;
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b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di
subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o
18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere,
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 47. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil
proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza ai sensi del comma 5
dell’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o arilievi da parte degli organi
di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'Appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se
la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle
modifiche contrattuali di cui all’Art. 40 e all’Art. 42 del presente Capitolato.

Art. 48. Piano operativo di sicurezza (POS / PSS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
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decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione
appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto,
secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

L'Appaltatore é tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previsto dall’Art. 44, comma 4.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli
operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008 s.m.i..

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle
singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

Art. 49. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L'Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da
88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del RUP o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'Appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con
il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o
di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il PSCe il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunqgue accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I’Appaltatore e solidalmente
responsabile con i subappaltatori ed i subcontraenti per gli adempimenti, da parte di questi ultimi,
degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

Art. 50. Subappalto e cottimo

1. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il
guale I'Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte dei lavori oggetto del contratto di appalto.
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, € considerato subappalto di
lavori qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate, nell’ambito del cantiere
dell’appalto, che richiedono I'impiego di manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo
a caldo) nel caso in cui il suo importo sia superiore al 2% dell’lammontare dei lavori oggetto del
contratto di appalto o sia superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub-contratto (cd. “contratti
similari”).

2. Si specifica che il cottimo di cui all’articolo 120, comma 16, del Codice dei contratti, consiste
nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa
subappaltatrice che & in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in
relazione all'importo totale dei lavori ad essa affidati e non all'importo del contratto di cottimo, che
puo risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali,
apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’Appaltatore. Cid che rileva, pertanto, e il valore
complessivo della parte d’opera la cui esecuzione e affidata all'impresa subappaltatrice.

3. Aisensi del comma 1 dell’articolo 119 del Codice dei contratti, & nullo I’accordo con cui e affidata a
terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente.

4. Siapplica quanto previsto dall’art. 119 del Codice dei contratti.

Art. 51. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante
per |'esecuzione delle opere oggetto di subappalto.

2. Il DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto e di
cottimo.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 01/12/2018, n. 132
(ammenda da un minimo pari a un terzo dell'importo del subappalto, reclusione da uno a cinque
anni).

4. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 50 del
presente Capitolato speciale non e considerato subappalto I'affidamento di attivita secondarie,
accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori ovvero
realizzazioni di parti d’opera.

Art. 52. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi del comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti € previsto il pagamento diretto del
subappaltatore e dei titolati di sub-contratti da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;
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b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
In tali casi, I'Appaltatore, all’atto dell’emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori da parte del
DL, deve trasmettere al DL la contabilita relativa a quanto eseguito dal subappaltatore/cottimista
per la verifica di cui al comma 2 dell’Art. 51 del presente Capitolato, con la specificazione del relativo
importo. Le relative fatture del subappaltatore/cottimista dovranno essere riferite esclusivamente
a lavorazioni eseguite e contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento Lavori e dovranno
essere sottoscritte per accettazione dall’Appaltatore.

2. Il pagamento del subappaltatore/subcontraente da parte dell’Appaltatore avviene nei casi diversi
da quelli elencati al comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti, elencati al comma precedente.
Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 11 alla Stazione appaltante compete il pagamento
diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell’Appaltatore, quest’ultimo deve
trasmettere, a comprova dell’avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In
particolare, I’Appaltatore, al momento dell’emissione del certificato di pagamento relativo ad un
S.A.L., deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle lavorazioni
contabilizzate nel S.A.L. precedente. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, la
Stazione appaltante provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota
dovuta al subappaltatore per le lavorazioni del subappaltatore contabilizzate nel S.A.L. precedente
e, ai sensi della lett. b) del comma 11 dell’art. 119 del Codice dei contratti, provvede al pagamento
diretto del subappaltatore.

3. Conriferimento a quanto previsto in materia di tracciabilita dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 72,
i subappaltatori/cottimisti rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla
tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 53. Sub-contratti

1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:

e i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui
importo superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori 0 i 100.000,00 euro, e nei quali il costo
della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’'importo del subcontratto;

e i contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;

e i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.

2. Per i subcontratti che non sono considerati subappalti, I’Appaltatore deve provvedere alla
comunicazione preventiva del subcontratto stipulato per I'esecuzione dell’opera al DL ed al RUP.
Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto.

3. L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136, inserendo, in particolare, nel subcontratto, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la
guale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

4. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino tra quelle maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-
contratto puo essere affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito
presso le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la
comunicazione di cui al comma 2 deve essere completata con tale informazione.

5. | sub-contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere
I'esecuzione di lavori.

6. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si
realizza con il subappalto o cottimo, ossia I'esecuzione di parte dei lavori oggetto dell’appalto. Il DL
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verifica, in fase esecutiva, I'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le lavorazioni
oggetto del sub-contratto non riconducibili in realta ad un subappalto o un cottimo.

Art. 54. Avvalimento

1. Aisensidel comma 7 dell’art. 104 del Codice dei contratti, I’Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto, con la precisazione che I'impresa ausiliaria e responsabile di tutte le prestazioni
dedotte in contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Appaltatore.

2. Nel caso i requisiti prestati prevedano I'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione
dell’appalto, il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 24 del presente Capitolato deve
consentire l'univoca individuazione delle opere e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno
effettivamente utilizzati.

3. Ai sensi del comma 9 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP, coadiuvato dal DL, accerta in
corso d'opera che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse
umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che I'appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi
derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

4. Ai sensi del comma 11 dell’art. 104 del Codice dei contratti, il RUP ha I'obbligo di trasmettere sia
all’Appaltatore sia all'impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti I’esecuzione dei lavori.
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CAPO 10. CONTROVERSIE

Art. 55. Riserve, Accordo bonario e transazione

1.

L'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva
negli atti contabili.

Se I’ Appaltatore firma il registro di contabilita con riserva, il DL, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione
delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore. Ove per un legittimo
impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il DL puo
registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso
I’'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui I’Appaltatore, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro. Se I’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la
guantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena
di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui I’Appaltatore non firmi il registro nel
termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'’Appaltatore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
guali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
guantificazione delle somme che I'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della
riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.

Qualora, in corso di esecuzione, I'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un
valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’'importo contrattuale il DL ne da immediata
comunicazione al RUP a cui trasmette, nel pil breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art.
210 del Codice dei contratti, la propria relazione riservata.

Qualora I'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un
valore superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DLammette le riserve, esattamente nell’ordine
in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo & inferiore al 15% dell'importo
contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 6. Le riserve non selezionate
e le eventuali riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in
corso di esecuzione del contratto.

Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto puo essere avviato con le
modalita di cui al comma 6 piu volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori
e diverse da quelle gia esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e,
complessivamente, incluse quelle gia oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il
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15% dell'importo contrattuale, cosi come previsto dal comma 2 dell’art. 210 del Codice dei
contratti.

9. Ilimiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente
al momento dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo
contrattuale conseguenti all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

10.11 RUP, ricevuta la comunicazione del DL di cui al comma 6, ai sensi del comma 4 dell’art. 210 del
Codice dei contratti, valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la
non imputabilita della stessa a maggiori lavori per i quali sia in realta necessaria una modifica ai
sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite
percentuale di valore di cui al precedente comma 6. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo
bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del
5% dell’importo contrattuale.

11.11 RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione riservata del DL
e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo:

a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 214 del Codice dei contratti I'indicazione di una
lista di cinque esperti e procedere cosi come previsto dal secondo periodo e seguenti del
comma 5 dell’art. 210 del Codice dei contratti;

b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6 la proposta di
accordo bonario cosi come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 210 del Codice
dei contratti.

12.1l RUP prima dell’approvazione del certificato di collaudo ai sensi dell’Art. 61 del presente
Capitolato, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 11 per la risoluzione delle
riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi
precedenti.

13.Ll’esperto, se nominato ai sensi del comma 11 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 11 lettera
b), verificano le riserve in contraddittorio con I’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni,
istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali
altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione appaltante ed all’Appaltatore. Se la proposta &
accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione
appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore o della Stazione appaltante
oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi
dell’Art. 56.

14.Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire
altri rimedi alternativi quali I'accordo bonario; se I'importo differenziale della transazione eccede
la somma di 200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante
o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore,
ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del
medesimo.

15.La procedura di cui al comma 14 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
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16.Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
L'eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante e la facolta di quest’ultima di procedere alla risoluzione del contratto.

17.Ai sensi del comma 6, ultimo periodo, dell’articolo 210 del Codice dei contratti, I’Appaltatore, in

caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
I’accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena
di decadenza.

Art. 56. Arbitrato e Definizione delle controversie

1.

2.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 213 del Codice dei contratti per la definizione di tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta esclusivamente al Tribunale di
Bergamo.

Art. 57. Contestazioni tra Stazione appaltante e Appaltatore

1.

Il DL o I’Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono
influire sull’esecuzione dei lavori. il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione
e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del RUP & comunicata all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto
di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

. Se la contestazione riguarda fatti, il DL redige in contraddittorio con I’Appaltatore un processo

verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
guest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni
nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale e
inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’ Appaltatore.

Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, I’Appaltatore non puo proseguire,
modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma
2 da parte del DL, pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e I'inammissibilita
delle riserve eventualmente iscritte nel registro di contabilita relative all’oggetto della
contestazione.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
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CAPO 11. MANODOPERA

Art. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia

di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad
applicare, ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pil
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con |'attivita oggetto dell’appalto;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime I’Appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, comma 8, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei
subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori/cottimisti copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto
2008, n. 133; possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ Appaltatore o del
subappaltatore/cottimista autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008 s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I’Appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei
subappaltatori e cottimisti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita nei cantieri e il personale presente, anche occasionalmente, in cantiere che non
sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili);
tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento
deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
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periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della comunicazione preventiva del sub-contratto
prevista dal comma 2 dell’art. 119 del Codice dei contratti.

6. Laviolazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro per ciascun lavoratore. Il soggetto munito
della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla e punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 euro a 300 euro. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 59. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula
di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al
subappalto ed al cottimo, il certificato di cui all’Art. 61, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per
gualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il
servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e
presentato alla Stazione appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti,
tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’ladempimento di cui al
comma 1 a cui e riferito.

3. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del
2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno
o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la
Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle
somme che hanno determinato I'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate
di acconto e sulla rata di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla
eventuale disponibilita residua.

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 11, comma 2, lettera 1), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
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CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 60. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'ultimazione lavori, appena avvenuta,
deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DL che effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con I’Appaltatore stesso, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei
lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’Appaltatore. In ogni caso, alla data di
scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con I’Appaltatore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto
per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavori di piccola entita, accertate da parte del DL, del
tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dell’opera. Il mancato rispetto di questo
termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione
dell’opera; tale periodo cessa con la presa in consegna anticipata delle opere ai sensi dell’Art. 63 o
con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti all’Art. 61 del presente Capitolato.

L'Appaltatore non puo reclamare la consegna delle opere alla Stazione appaltante dopo
I'ultimazione dei lavori ed € comunque tenuto alla gratuita manutenzione fino all’approvazione del
certificato di regolare esecuzione .

Durante il periodo di gratuita manutenzione |’Appaltatore dovra garantire non solo i singoli
componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalita delle opere, degli impianti e di tutti i
macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni
di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.

Anche se i lavori non sono ancora ultimati, alla data di scadenza prevista dal contratto il DL redige
in contraddittorio con I'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori.

L'ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1 non puo essere certificata se I’Appaltatore non ha
consegnato al DL le certificazioni ed i collaudi tecnici specifici di opere e impianti e la
documentazione necessaria per I'eventuale aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera,
dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il DL non puo redigere il certificato di
ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i
termini per il pagamento della rata di saldo.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da avviso al Sindaco o ai Sindaci
del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui
I'intervento e stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso
I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto
awviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita
I'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti
ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
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Art. 61. Termini per I’accertamento della Regolare Esecuzione

1. Qualora ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del Codice ai lavori oggetto del contratto sia applicabile
la disciplina del Certificato Di Regolare Esecuzione si applica quanto previsto dal presente articolo.

2. |l certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dal certificato di
ultimazione dei lavori di cui all’Art. 60 del presente Capitolato. Si applica quando previsto dall’art.
28 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti.

3. Ai sensi del comma 7 dell’art. 125 del Codice dei contratti, I'emissione del certificato di regolare
esecuzione, e della conseguente emissione da parte del RUP del certificato di pagamento della rata
di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile. L’Appaltatore & tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le
difformita indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo.

4. Aisensi del comma 3 dell’art. 116 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo
1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo. L'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione
appaltante, anche nel caso i vizi o le difformita siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad
esempio subappaltatori o fornitori.

5. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante e l'organo di collaudo, ove costituito,
possono effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa
vigente.

6. La Stazione appaltante, preso in esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto,
qguando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti
e approva il certificato di regolare esecuzione, determinando con apposito provvedimento, entro
60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilita, sulle domande
dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di
regolare esecuzione per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto periodo
dell'articolo 210, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo &
notificato all’Appaltatore.

Art. 62. Termini per ’emissione del certificato di Collaudo

1. |l certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere prowvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi 2 (due) mesi.

2. Durante I'esecuzione dei lavori il Committente puo effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente CSA o nel Contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 13 a 27 dell’Allegato 11.14 del Codice dei
contratti.
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Art. 63. Presain consegna dei lavori ultimati

1.

SO QOO T W

La presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante avviene all’approvazione
del certificato di cui all’Art. 61 o all’Art. 61.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui all’Art. 60, all’Art. 61 o all’Art. 61.
L'Appaltatore non puo richiedere la consegna anticipata delle opere.

Se la Stazione appaltante si avvale della facolta di cui al comma 2, comunicata all’Appaltatore
per iscritto, lo stesso Appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa nella comunicazione di cui al comma 3, per mezzo del DL che redige apposito
verbale in contraddittorio con I’Appaltatore, o di due testimoni in caso di sua assenza. Questo
dovra riportare che:

sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilita per i fabbricati;
siano state richieste, a cura del RUP, le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
siano state eseguite le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto — Norme tecniche;

sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna
dell’opera;

siano stati trasmessi al DL i piani di manutenzione e i manuali d’'uso delle opere consegnate,
oltre a tutti quei documenti necessari per |'eventuale aggiornamento dei piani di
manutenzione da parte del DL stesso.

L'Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 4 dia atto dello stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Dalla data di presa in consegna anticipata delle opere cessa I'obbligo dell’ Appaltatore di fornire
la gratuita manutenzione di cui all’Art. 60 su di esse.

La presa di consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata delle opere non fa venir meno la responsabilita
dell’ Appaltatore per vizi e difformita delle opere consegnate.
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CAPO 13. NORME FINALI

Art. 64. Sinistri alle persone e danni

1.

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il DL
compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili
cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e peri
terzi le conseguenze dannose.

Restano a carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza

assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 65. Danni cagionati da forza maggiore

1.

L’'Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni
dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei
fatti.

. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DL procede, al fine di determinare il risarcimento

al quale puo avere diritto I’Appaltatore, all'accertamento:

c) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

d) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

e) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;

f) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;

g) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il DL redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’ Appaltatore.

Nessun indennizzo e dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell’ Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali
esso e tenuto a rispondere.

Art. 66. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale per quanto
applicabile, e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto nel progetto esecutivo e da
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e
gli obblighi che seguono, che trovano compenso nel contesto delle spese generali delle singole voci
dei singoli prezzi delle lavorazioni e degli apprestamenti di sicurezza:

a. i movimenti di terra, le opere provvisionali, l'illuminazione, gli impianti, la segnaletica, i
fabbricati, e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, adeguato alla
entita dell’opera, completo di tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione dei lavori, la perimetrazione con solida recinzione, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la predisposizione e la sistemazione delle sue
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strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione
appaltante;

. tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private
per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto delle ulteriori aree su cui
I’Appaltatore ritenga necessario disporre, oltre a quelle gia previste dal progetto; la loro
illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazione o conservazione provvisoria di strade
ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati
inutilizzabili dal DL e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

la costruzione e la manutenzione di strade di accesso al cantiere ed alle opere, di eventuali ponti
di servizio, passerelle, accessi, canali, opere di protezione anche provvisorie e comunque di tutte
le opere provvisionali occorrenti per mantenere il sicuro transito anche con deviazioni di strade
pubbliche o private costruite e mantenute come le strade esistenti da deviare e raccordare,
complete di opere di protezione anche provvisorie e per il mantenimento della continuita dei
corsi d'acqua e dei canali o tubazioni di irrigazione;

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri
subcontraenti e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate
durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automeazzi;

I'installazione di idonei dispositivi per il contenimento dell’'inquinamento acustico durante tutte
le fasi lavorative, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali, regionali
e comunali vigenti in materia di inquinamento acustico;

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DL con
congruo anticipo disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |’Appaltatore non deve dare
corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;

I’esclusiva responsabilita sulla non rispondenza dei lavori e delle opere eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’Appaltatore a termini di contratto;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita a carico dell’Appaltatore
in caso di infortuni, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto
alla direzione e sorveglianza dei lavori.

tutte le spese per le prove di qualificazione necessarie alla certificazione delle caratteristiche di
tutti i materiali e degli elementi prefabbricati che I’Appaltatore intende impiegare per la
realizzazione dell’opera, sulla base delle prescrizioni della normativa, del progetto, delle Norme
Tecniche e dell’Elenco Prezzi unitari, o richieste dal DL o dall’organo di collaudo ove costituito,
sono compensate sulla base di quanto previsto dall’art. 16 del presente Capitolato.

le spese per i laboratori incaricati di svolgere tutte le prove di cui ai due punti precedenti; i
laboratori dovranno essere certificati secondo la vigente normativa e la loro scelta € subordinata
al gradimento del DL.
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m. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni del DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante
e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i
danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

n. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

0. aisensidell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla
di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto
che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

p. larichiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la
chiusura al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade interessate
dalle opere oggetto dell’appalto;

g. la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori (come ad esempio la messa a disposizione dell’acqua,
dei mezzi di contrasto e di quant’altro necessario all’esecuzione delle prove), tenendo a
disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli;

r. la conservazione dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in consegna, provvedendo
eventualmente al loro spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all'interno di
aree di lavoro;

s. il mantenimento, fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire
ed eseguite;

2. L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Comune, Provincia, Consorzio, gestori di servizi a rete, privati,
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori da eseguire) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari per avviare I'esecuzione, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale, e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto
di competenza.

3. Rimane in capo all'Appaltatore I'onere della trasmissione del programma esecutivo dettagliato dei
lavori di cui Art. 24 del presente Capitolato a tutti gli Enti Gestori dei servizi a rete interferiti,
corredato dagli elaborati grafici, di calcolo ecc., relativi alle lavorazioni che verranno effettuate in
corrispondenza delle singole interferenze. L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di richiedere
I'assistenza del personale dell'Ente Interferito durante le fasi di lavorazione che interessano
I'interferenza medesima.

4. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a. allo svolgimento delle pratiche per conseguire i permessi di eventuale estrazione dai pubblici
corsi d'acqua dei materiali occorrenti, nonché il pagamento dei canoni dovuti per le
concessioni relative, ove cio fosse possibile, o per I'attivazione di cave di prestito finalizzate
alla realizzazione dell’'opera, ove I'Appaltatore ritenesse cido conveniente in alternativa
all’acquisto diretto sul mercato; le attivita descritte devono rientrare nel tempo contrattuale,
ed i ritardi negli eventuali rilasci di concessioni non daranno luogo ad un allungamento dei
tempi contrattuali, con le conseguenze che, qualora detti procedimenti portino al
superamento dei termini contrattuali di esecuzione, verranno applicate le penali di cui all’Art.
23 del presente Capitolato speciale;

b. aconcedere, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
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impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
I’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

a concordare le attivita di scavo con la Soprintendenza Archeologica territorialmente
competente, definendo progressivamente i piani operativi di intervento; dovranno essere
puntualmente rispettate le prescrizioni operative della Soprintendenza sia nella progressione
delle operazioni di scavo che nella conservazione e salvaguardia degli eventuali reperti
rinvenuti;

a mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di collaudo. Durante
il periodo nel quale la manutenzione & a carico dell’Appaltatore essa dovra essere eseguita
tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti da parte del DL.
Ove I'Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dal DL, con comunicazione scritta si
procedera d’ufficio e le spese saranno addebitate all’Appaltatore. L’ Appaltatore dovra
riparare a tutti i danni che si verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo;

a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di
lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a ditte incaricate dalla Stazione appaltante
(o autorizzate dal DL) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti
di contratto e, quindi non di competenza dell’appaltatore;

a richiedere tempestivamente al DL disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o
discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche allo stato
di fatto;

a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ai fini del riutilizzo delle terre
e rocce da scavo in qualita di sottoprodotto.

a predisporre un’adeguata documentazione fotografica digitale relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta del DL e dell’Organo di collaudo. La documentazione fotografica deve recare
in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese; dovra essere archiviata con un'opportuna codifica delle subcartelle in modo tale che
ogni immagine o gruppo sia chiaramente ed inequivocabilmente collegabile ad uno specifico
contesto (opera, fase, stato di avanzamento ecc.); ogni dettaglio verra concordato con il DL;
al mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché questo
comporti la costruzione di raccordi o I'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe;

a prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori, con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie
dei sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre
ottiche, e qualunque altra rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell’area
interessata ai lavori, per conoscere |'eventuale presenza e |'esatta ubicazione nel sottosuolo di
cavi e tubazioni, o I'altezza di conduttori aerei e per concordare con gli stessi le eventuali
attivita interferenti finalizzate alla protezione e/o rilocazione dei medesimi impianti; & fatto
espresso divieto ad intervenire in prossimita di qualsiasi servizio interrato o aereo senza aver
prima ottenuto il nulla osta da parte del Soggetto Gestore, ed aver ottemperato alle
prescrizioni da questo impartite. L'Appaltatore sara quindi responsabile di eventuali
danneggiamenti e tenuto al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti
od indiretti. Il mantenimento della continuita e della funzionalita di detti cavi e condotte nel
corso dei lavori resta a carico dell'Appaltatore, come pure gli oneri per la loro ricerca e messa
in luce. Tale ricerca dovra essere effettuata alla presenza di rappresentanti degli enti
proprietari delle utenze, appositamente convocati; & fatto esplicito divieto di condurre alcuna
lavorazione (scavi, movimentazioni, attraversamenti, ecc.) nell'intorno di servizi a rete senza
aver prima dato formale comunicazione all'Ente Gestore ed avere da questi ricevuto specifico
assenso. Nel caso di assenso condizionato al rispetto di particolari precauzioni operative o
vincoli, I'Appaltatore ne rimane obbligato alla soggiacenza. Ai fini della garanzia di sicurezza
del cantiere, tali procedure andranno rigorosamente applicate, dandone evidenza alla Stazione
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appaltante, nel caso di impianti a rete per il trasporto gas ed energia elettrica. La
disapplicazione delle procedure indicate nel presente comma nel caso di impianti a rete per il
trasporto di gas e di energia elettrica comporta, oltre all'eventuale ristoro dei danni prodotti
all'Ente Gestore e/o a terzi, I'applicazione di una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila) per
singolo episodio.

k. adintervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite dal DL alla presenza di
due testimoni se I’Appaltatore, ancorché invitato, non si presenta;

I. afirmarei libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
DL, subito dopo la firma di questi.

5. L’Appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini
di confine, cosi come indicati nel progetto o consegnati dal DL su supporto cartografico o
informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti di confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei
lavori stessi e comunque a semplice richiesta del DL, I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e
i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente ricevute in consegna.

6. L'appaltatore ha I'onere:

a. diadottare, all’avvio dei lavori, un progetto di gestione informatica degli elaborati di Progetto,
finalizzato alla produzione degli elaborati “as built” ed alla contestuale archiviazione degli
stessi nelle forme e nei modi che saranno impartiti all’Appaltatore da parte della Stazione
appaltante. Rimane inteso che I'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo
tecnico amministrativo e subordinata alla preventiva approvazione da parte della Stazione
Appaltante degli elaborati “as built”;

b. disviluppare in corso d'opera, — successivamente al progetto esecutivo — eventuale progetto
costruttivo di tutti gli elementi di dettaglio riguardanti finiture architettoniche, elementi
provvisionali di sostegno o montaggio, strutture prefabbricate in c.a., strutture metalliche,
impianti, ecc., sviluppandone i particolari costruttivi, e conducendo le relative verifiche
dimensionali, effettuando gli eventuali approfondimenti di dettaglio che si rendessero
necessari, mediante la redazione di relazioni, elaborati di calcolo, schemi, particolari
costruttivi, ecc.;

c. le eventuali progettazioni relative al progetto costruttivo dovranno essere redatte da un
tecnico abilitato di provata professionalita, incaricato dall’Appaltatore che dovra, nel rispetto
delle vigenti disposizioni normative e sotto sua piena responsabilita, provvedere alla stesura e
firma di tale progetto costruttivo completo delle relative relazioni di calcolo, nonché alla
verifica e supervisione di ogni intervento compreso nell’appalto, sia esso di rilevante o di
modesta entita;

d. tutti gli elaborati riguardanti I'eventuale progetto costruttivo a carico dell’Appaltatore
dovranno essere consegnati al DL almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative opere;
il DL dara approvazione entro 10 giorni dalla consegna. Si specifica che per quanto riguarda le
opere prefabbricate il progetto costruttivo dovra essere presentato entro 60 giorni dall’inizio
dei lavori mentre per gli impianti si fissano 90 giorni di tempo dall’inizio dei lavori. In mancanza
di tale approvazione i lavori non potranno avere inizio.

7. LUAppaltatore inoltre dovra, provvedere alla redazione delle relazioni di calcolo, complementari a
quelli gia nel progetto a base gara, cosi come previsto dal D.M. 21.06.2004 e s.m.i. per tutti gli
elementi di dettaglio dei tipi commerciali delle barriere di sicurezza che, nel rispetto delle specifiche
generiche di capitolato, intende fornire; ad esempio devono essere progettati i sistemi di fissaggio,
montanti e distanziatori, i raccordi tra i diversi tipi di barriere, inclusi quelli con le barriere esistenti,
ecc., che per necessita operative risultino diversi da quelli ai quali & riferibile il certificato di crash;
dovra essere inoltre fornita tutta la documentazione, incluso il report di crash, dei diversi tipi di
barriera che sono forniti, cosi come previsto dalla vigente Normativa in materia; a montaggio
avvenuto deve rilasciare una specifica dichiarazione di aver ottemperato alle prescrizioni di posa
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del Produttore nel rispetto degli schemi e procedure di posa e montaggio adottate nella prova di
crash.

L'Appaltatore e tenuto ad effettuare il ripristino di tutte le strade di viabilita ordinaria utilizzate dai
mezzi di cantiere nel corso delle lavorazioni che risultino danneggiate. A tal proposito & opportuno
che I'’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, effettui compiutamente all’lEnte Gestore, un
sopralluogo ed uno stato di consistenza, supportato da documentazione fotografica, che attesti lo
stato delle strade prima dell’inizio dei lavori. Nulla puo essere preteso dalla Stazione appaltante per
la richiesta di ripristini avanzato dagli Enti Gestori, restando a carico dell’Appaltatore i relativi oneri.

Art. 67. Aspetti relativi alla bonifica e requisiti ambientali

1.

L'Appaltatore e tenuto a condurre le attivita di verifica ambientale, durante la bonifica ed in fase di
collaudo finale, in modo tale da permettere la validazione dei risultati da parte delle Pubbliche
Autorita.

L'Appaltatore & obbligato avvisare gli organi di controllo sanitario ed ambientale (ARPA-FVG), il
Comune e la Regione dell’avvio dei lavori di bonifica con un anticipo di 15 gg prima.

La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela
dell’ambiente mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure
adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento
ambientale.

La Stazione appaltante richiede che i lavori vengano svolti dall’Appaltatore e dai suoi eventuali
subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
L'Appaltatore dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in
materia ambientale inerenti I'oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare
riguardo al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia
ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.

In particolare I’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di
controllo fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni
previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di
controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al DL.

L'Appaltatore assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle prestazioni
in appalto, ai sensi del D.Igs. n. 152/2006 s.m.i., art. 183 c.1 lett. f, ed & pertanto tenuto al rispetto
degli obblighi e delle responsabilita attribuiti al produttore dalla normativa vigente. In qualita di
produttore del rifiuto, I’Appaltatore conserva la responsabilita per l'intera catena di trattamento
del rifiuto, anche qualora trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad un trasportatore o ad
un intermediario autorizzato.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni
di opere, pavimentazioni, manufatti, scavi e tutti i materiali in genere di cui I’Appaltatore intende,
vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a
cura e spese dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di
discarica.

10.Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, I’Appaltatore sotto la propria responsabilita provvedera

a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n.
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152/2006 s.m.i., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi
chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, I'accertamento dei requisiti del
trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard
per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, I'individuazione dell'esatto codice CER,
nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

11.L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei lavori dovra produrre per ogni cantiere un piano di
gestione dei rifiuti ove sono individuati quantita e qualita dei rifiuti stessi che saranno
successivamente prodotti e le loro modalita di gestione.

12.In casi di inosservanza della normativa ambientale vigente o una sua non diligente applicazione,
I’Appaltatore dovra immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza
della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilita che si provochera un danno
all’lambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo
avviso agli Enti competenti ed al DL, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di
inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge,
dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno
ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera appaltata per ragioni attinenti
ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

13.L’Appaltatore sara responsabile della corretta applicazione della vigente normativa inerente la
gestione delle terre e rocce da scavo, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto, dell'intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti
competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che
eventualmente ne derivino.

14.L' Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela
dell’lambiente, dovra adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno
disposte da parte degli Enti competenti, dal DL e dalla Stazione Appaltante.

15.In particolare I’Appaltatore e tenuto a presentare prima dell’apertura dei cantieri e delle aree di
lavoro, dandone preventiva evidenza al DL, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di
cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti
competenti, atti a dimostrare I'adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e
ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli
enti di controllo, dal Committente e dal DL.

16.In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica
quanto previsto dalla Parte Ill del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..

17.La Stazione appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dall’eventuale mancato
rispetto della normativa citata, si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti
la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi, qualora tali obblighi non
venissero rispettati, la facolta di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalita e con
le conseguenze di cui al precedente Art. 11.

18.In relazione a quanto sopra esposto I’Appaltatore accetta quindi che le eventuali prescrizioni dei
suddetti Enti — nei limiti di quanto ordinato dalla Stazione Appaltante — che dovranno essere
scrupolosamente eseguite dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti,
fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

19.l'Appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti inoltre a:
- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante gli allegati di progetto e
di gara;
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- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti I'attivita
lavorativa oggetto dell'appalto;

- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia,
rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attivita;

- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attivita svolta;

- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione
ambientale accidentale causata dall’attivita svolta;

- rilasciare relazioni tecniche qualora richieste dal DL o dal RUP e/o compilare documenti di
registrazione dei monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dallo stesso.

20.L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla
inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni
responsabilita anche nei confronti dei Terzi.

21.L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale
incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze
sull’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformita rispetto ai requisiti
richiesti dalla Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.

22.Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Appaltatore si impegna all’osservanza
di tutte le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali
requisiti e prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.

Art. 68. Proprieta dei materiali di demolizione

1. | materiali provenienti dalle demolizioni delle strutture e degli impianti esistenti, o i materiali
provenienti da scavi di sbhancamento o fondazione e dalla fresatura/scarifica delle pavimentazioni
esistenti, sono di proprieta della Stazione appaltante, salvo diverse indicazioni riportate dalle
specifiche voci/declaratorie di Elenco Prezzi Unitari.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni di shancamento o dagli scavi di fondazione delle strutture o dalla fresatura/scarifica
delle pavimentazioni esistenti o in generale i materiali provenienti dalle demolizioni di strutture,
fabbricati e/o impianti e/o attrezzature esistenti — per le quote parti non reimpiegabili all’interno
del lavoro appaltato o comunque per quelle parti per le quali la Stazione appaltante non intende
provvedere al ricovero o stoccaggio - sono ceduti all’Appaltatore, che & obbligato ad accettarli e
che dovra provvedere al trasporto a discarica ed allo smaltimento in conformita con le normative
vigenti. Per tale cessione la Stazione appaltante non dovra corrispondere nulla all’Appaltatore, in
guanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali e il costo di smaltimento degli stessi, relativo
sia al trasporto che agli oneri di discarica, & da intendersi ricompreso nell'importo posto a base di
gara e di cio I’Appaltatore deve tenerne conto nella formulazione dell’offerta. Ove nell’ambito delle
lavorazioni appaltate fosse previsto un compenso per le operazioni di discarica, I’Appaltatore — ai
fini della liquidazione — dovra fornire opportuna documentazione giustificativa. L’Appaltatore
rimane l'unico responsabile della correttezza delle operazioni di discarica e smaltimento o
comungue di gestione per la rispondenza alla vigente normativa in materia di rifiuti.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.42.
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Art. 69. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia continuativa, diurna e notturna, e la tutela del
cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 70. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui
all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, e comunque sulla base di quanto indicato nel
seguente schema e dalla DL, curandone i necessari aggiornamenti.

Ente appaltante:
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO (BG)

PROGETTO
parcheggio polifunzionale in viale Rimembranze

Direzione dei lavori:
| ARCH. DANILO SABADINI — GEOM. ANTONIO FASOLI |
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

c.a.
[ING. GIULIANO LAVIA | | |

Coordinatore per la progettazione: ARCH. DANILO SABADINI

Coordinatore per I'esecuzione: ARCH. DANILO SABADINI
Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:
Responsabile unico del

procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: € 58.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 329.148,35
ONERI PER LA SICUREZZA: € 10.944,51
IMPORTO DEL CONTRATTO: € ....cceuviniiniiinieeieene

Gara in data , Offerta di € pari al ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_: , Classifica )
, classifica )
, classifica )

direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categor descrizione
ia

Intervento finanziato con

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso I'ufficio tecnico
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telefono: fax: http: // www . it E-mail:

@ it

La tabella sopra riportata € indicativa e sara condivisa con Impresa, Stazione Appaltante e Direzione
Lavori prima della consegna dei lavori.

Il cartello di cantiere e da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate da parte dell’appaltatore.

Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Se il contratto é dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 72. Tracciabilita dei pagamenti

1.

L'Appaltatore e obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., I'Appaltatore, nonché i

subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste
italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione e esteso
anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I’applicazione degli interessi di cui all’Art. 33 del presente Capitolato.

Ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del lavoro oggetto di appalto ai sensi
del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..

La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

| soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione
appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
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sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono
nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 73. Disciplina antimafia

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per I’Appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma
2. In caso diraggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, taliadempimenti devono essere
assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle
consorziate indicate per |'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli
87 0 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi
degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella “white list” tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione e sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 74. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e
dell’art. 8 del capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa,
salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, leimposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

E altresi a carico dell’Appaltatore il versamento dell’imposto di bollo da corrispondere al momento
della stipula del contratto nella misura prevista nella tabella A dell’Allegato 1.4 del Codice dei
contratti. Ai sensi dell’art. 2 del medesimo allegato il pagamento dell'imposta ha natura sostituiva
dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e
I’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1,
della Tariffa, Parte |, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’ Appaltatore e trova applicazione |’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni,
tariffe o altri oneri.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla

61



legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 75. Riservatezza delle informazioni

1.

L'Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il pil stretto
riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori.

. L’Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire

a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né
pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione
appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

. L'Appaltatore e responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione

dell’obbligo di cui ai commi precedenti da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art. 76. Trattamento dei dati personali

1.

Aisensidel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
I’Appaltatore & designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in
relazione all’esecuzione dei lavori e si obbliga a trattarli esclusivamente a tali fini.

. U'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del

responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati
al trattamento.

. L'Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine

della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, ove solo necessario
per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 77. Disposizioni finali

1.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto
applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.
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CAPO 1 - PRESCRIZIONI SULLA QUALITA DEI MATERIALI

Art 1. Accettazione e qualita dei materiali

L'Impresa fornira tutto il materiale edile e impiantistico indicato negli elenchi e riportato nei disegni
allegati, nelle quantita necessarie alla realizzazione delle opere.

Tutto il materiale occorrente dovra essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita
e pregi uguali o superiori a quanto e prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa
vigente. Si intende che la provenienza sara liberamente scelta dall'Impresa purché, a giudizio
insindacabile del Direttore dei lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili.

Tutti i materiali impiegati, sia per le opere edili che impiantistiche, dovranno rispondere alle norme
UNI, CNR, CEl, di prova e di accettazione, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nel presente
Capitolato.

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere e i manufatti
dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti e associazioni che ne abbiano
titolo, in vigore al momento dell’aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima
dell’ultimazione dei lavori stessi.

L'Impresa e obbligata a notificare, in tempo utile, al Direttore dei lavori la provenienza dei materiali
per il regolare prelevamento dei relativi campioni.

L'Impresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali
partite non ritenute conformi dal Direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali diverra definitiva solo dopo la loro messa in opera.

Tuttavia il Direttore dei lavori si riserva la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e
guelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo I'introduzione sul cantiere, nonché il
diritto di farli analizzare a cura e spese dell’'lImpresa, per accertare la loro corrispondenza ai requisiti
specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso I'Impresa, pur avendo ottenuto
I’approvazione dei materiali dal Direttore dei lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita
delle opere.

L’accettazione dei materiali da parte del Direttore dei lavori non costituisce implicita autorizzazione in
deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualita
non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.

| materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere. In caso contrario la
Stazione appaltante potra provvedervi direttamente a spese dell’'Impresa, alla quale fara carico
qualsiasi danno che potra derivare per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Le spese sostenute dalla Stazione appaltante per la rimozione d’ufficio verranno dedotte dal primo
pagamento utile.

| materiali introdotti in cantiere, anche se accettati dal Direttore dei lavori e parzialmente accreditati
all'lmpresa, restano in sua custodia nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e cio
non solo in caso di distruzione o deterioramento ma altresi di sottrazione, da chiunque causati.

In ragione della presenza di piu ditte nella medesima area di cantiere, particolare attenzione dovra
essere prestata dall’Appaltatore nella protezione dei materiali, restando ila Stazione appaltante
estranea a qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito.

Art. 2. Prescrizioni generali - prove
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| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute
dall’'lmpresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dal Direttore dei lavori di buona qualita in
relazione alla natura del loro impiego. L'Impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che il Direttore
dei lavori lo riterra necessario, alle prove sui materiali impiegati o da impiegarsi; essa provvedera a
tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso
gli Istituti sperimentali a cio autorizzati. Dei campioni puo essere ordinata la conservazione negli uffici
municipali, munendoli di sigilli e firme del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi piu atti a
garantirne 'autenticita. L'Impresa € obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal
Direttore dei lavori e a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita. In
particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto
dalle norme CEL.

Art. 3. Acqua

L'acqua per gli impasti dovra essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose
(particolarmente  solfati e cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva.
L'acqua, a discrezione della Direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o di uso, potra essere
trattata con speciali additivi, per evitare I'insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri
componenti I'impasto. E vietato I'impiego di acqua di mare.

Di norma si impieghera cemento del tipo R325 e R425. | cementi ed i leganti in genere dovranno essere
conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall’'umidita
e se sciolto in silos.

Qualorain qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia polverulento ma
agglutinato o grumoso, esso sara allontanato dal cantiere.

Art. 4. Ghiaia e pietrisco

Gli inerti, naturali o di frantumazione, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili,
privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, etc., in proporzioni nocive all'indurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco dovranno avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto e all'ingombro delle armature, devono essere lavati con acqua
dolce qualora cio sia necessario per eliminare materie nocive.

La ghiaia dovra essere ben assortita, formata da elementi resistenti non gelivi, scevra da sostanze
estranee, da parti friabili o terrose, o comunque dannose.

Il pietrifico dovra provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa ne geliva, non dovra
contenere impurita ne materie pulverulenti, dovra essere costituito da elementi le cui dimensioni
soddisfino le condizioni sopra indicate per la ghiaia.

Art. 5. Sabbia
La sabbia per il confezionamento delle malte dovra essere priva di solfati e di sostanze organiche,
terrose o argillose, e avere dimensione massima dei grani di 2 mm.
La sabbia da impiegarsi nella formazione del letto di posa delle pavimentazioni dovra essere a grana
media, priva di ogni materia terrosa ed organica.
La sabbia naturale o artificiale dovra risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti,
non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa dovra essere scricchiolante alla mano, non
lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose. Prima
dell'impiego, se necessario, dovra essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie
nocive.
La sabbia per la sigillatura in boiacca delle fughe dovra avere dimensione massima dei grani di 2 mm
ed ugualmente priva di impurita terrose ed organiche.
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Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire dai cumuli sul cantiere. La fase di prelevamento
non deve alterare le caratteristiche del materiale e la variazione della sua composizione
granulometrica e deve avvenire senza perdita di materiale fine.

Art. 6. Malte e impasti

L'acqua per gli impasti dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non dovra essere
aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.
La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte dovra essere priva di sostanze organiche,
terrose o argillose.

Le calci aeree, le pozzolane eddovra i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed
i requisiti previsti dalle vigenti norme.
L'impiego di malte premiscelate e pronte per l'uso e consentito purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita
dei leganti e degli eventuali additivi.

I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la seguente
tabella:

Composizione
Classe TIpT di Calce
malta Cemento Calce aerea . . Sabbia Pozzolana
idraulica

M4 Idraulica - - 1 3 -
M4 Pozzolanica | - 1 - - 3
M4 Bastarda 1 - 2 9 -
M3 Bastarda 1 - 1 5 -
M2 Cementizia |1 - 0,5 4 -
M1 Cementizia |1 - - 3 -

Classe e tipi di malta

Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali
anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente
sperimentate, potranno essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media
a compressione risulti non inferiore ai valori previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7. Boiacca
La sigillature delle fughe delle pavimentazioni dovra avvenire con boiacca cementizia confezionata con

sabbia fine, cemento e acqua in parti uguali.

Art. 8. Cemento

I cementi, gli agglomeranti cementizi in polvere, devono  essere  forniti:
in sacchi sigillati; in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti
senza lacerazione.
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L'attestato di conformita autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformita sull'imballaggio e
sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato.

Art. 9. Additivi per impasti cementizi

Generalita

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti;
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti;fluidificanti-acceleranti; antigelo-
superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire
prove od accettare |'attestazione di conformita alle norme vigenti.

Calcestruzzo

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di

cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative; in particolare I'impiego di eventuali additivi

dovra essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressivita.

Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- dovranno essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;

- non dovranno contenere componenti dannosi alla durabilita del calcestruzzo;

- provocare la corrosione dei ferri d’armatura;

- interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo, in tal caso si dovra procede alla
determinazione della stabilita dimensionale.

Additivi acceleranti
Il dosaggio degli additivi acceleranti dovra essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal
fornitore) sul peso del cemento; in caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono
essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovra essere
opportunamente diluito.
La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego.

Additivi ritardanti
Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi per il trasporto del calcestruzzo in betoniera al fine di ritardarne
I'indurimento.

La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego.

Additivi antigelo
Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo,
previa autorizzazione della Direzione dei lavori.

Il dosaggio degli additivi antigelo dovra essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal
fornitore) sul peso del cemento che dovra essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore
rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso dovra essere
opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilita a basse temperature.
La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I'impiego.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28
giorni; la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

Additivi fluidificanti e superfluidificanti
Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidita degli impasti, mantenendo costante
il rapporto acqua /cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della Direzione dei
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lavori. Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovra essere contenuto tra 0,2 e 0,3% (ovvero come
indicato dal fornitore) sul peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantita
superiori al 2% rispetto al peso del cemento.
La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I'impiego.

Additivi aeranti
Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e
disgelo, previa autorizzazione della Direzione dei lavori. La quantita dell’aerante deve essere compresa
tra 0,005 e 0,05% (ovwero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento.
La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I'impiego.

Agenti espansivi
Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica che
indurito, previa autorizzazione della Direzione dei lavori. La quantita dell’aerante deve essere
compresa tra 7 e 10% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento.
La Direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I'impiego.

Art. 10. Materiali lapidei

| materiali lapidei possono essere impiegati solo se idonei all'impiego previsto. | materiali lapidei

dovranno recare il marchio CE attestante I'idoneita all'impiego previsto. Il marchio CE, completo di

ogni informazione e risultato delle analisi effettuate, dovra accompagnare il materiale in cantiere.

| materiali lapidei previsti in progetto dovranno inoltre rispondere a quanto segue:

- appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere
origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta, nonché essere conformi ad eventuali
campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, etc. che riducano la resistenza o
la funzione;

- avere lavorazione superficiale e finiture indicate nel progetto e rispondere ai campioni di
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze.

Lastre

Le lastre per la pavimentazione avranno spessori variabili compresi tra 3 cm e 6 cm, come da specifiche
progettuali.

Le dimensioni dovranno corrispondere a quanto contenuto nel progetto.

La finitura superficiale delle parti a vista potra essere: a piano sega, bocciardata, rigata, fiammata,
spazzolata, etc., secondo le prescrizioni progettuali e sulla base delle indicazioni della Direzione lavori
a fronte di specifiche campionature.

Sono previste lastre rettangolari a dimensione fissa, lastre a misura, etc.

In mancanza di tolleranze sui disegni di progetto, le lastre avranno tolleranza +/-1 mm sulla larghezza
e lunghezza e +/-2 mm sullo spessore.

Per tutti i tipi e le lavorazioni il materiale lapideo dovra essere sostanzialmente uniforme e compatto
e non dovra contenere parti alterate. Sono da escludere le lastre che presentino piani di suddivisibilita
capaci di determinare la rottura degli elementi dopo la posa in opera. Le lastre saranno fornite su
palette.

Cubetti

| cubetti per la pavimentazione avranno pezzatura variabile compresi tra 8 cm e 10 cm, come da
specifiche progettuali.

La finitura superficiale delle parti a vista sara stabilita sulla base delle indicazioni della Direzione lavori
a fronte di specifiche campionature.
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Art. 11. Materiali ferrosi e metalli vari

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,

paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e

simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato DM 26 marzo 1980, allegatin. 1,3 e

4, alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

- il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa; esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature,
senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita;

- I'acciaio trafilato o laminato, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro,
dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita; in
particolare, per la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a
caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non
suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente
graduale.

Recinzione con pannelli in grigliato

La recinzione in grigliato elettrosaldato zincato dovra essere di modello STEROPE di Nuova Defim o
similare: Dovra essere costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati od affiancati, altezza
mm 886 circa, larghezza 1992 mm, maglia 62x132 mm, profili verticali in piatto 25x2 mm (interasse 62
mm), collegamenti in tondo orizzontale @ 4,5 mm (interasse 132 mm).

Cornici orizzontali dei pannelli in piatto da 25x4 mm, piegate e forate alle estremita per una lunghezza
di 40 mm e con asola 12x16 mm.

Cornici saldate ai profili verticali mediante procedimento di elettrosaldatura senza materiale di
apporto. Interasse pali: 2000 mm.

Art. 12. Acciaio per calcestruzzo armato

Le forme di controllo obbligatorie

Le norme tecniche per le costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie:

- instabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;

- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;

- diaccettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

A tale riguardo si definiscono:

- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, etc.);
un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali,
meccaniche, di formazione) e puo essere compreso tra 30 e 120 t;

- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze
nominali omogenee;

- ottidispedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti
aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

La marcatura e la rintracciabilita dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le
caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
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Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in
maniera inequivocabile, di risalire:

- all’azienda produttrice;

- allo stabilimento;

- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilita.

Per stabilimento si intende una unita produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il
prodotto finito. Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la
qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la
loro produzione, nonché la possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono
essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, I'impressione
sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la
targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, I'obbligatorieta del marchio di
laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di
prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso
produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilita di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all’'uso del prodotto, il produttore & tenuto a marcare ogni
singolo pezzo. Ove cio non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve
essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e piu piccola confezione (fascio, bobina,
rotolo, pacco, etc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di
produzione e alla data di produzione.
Tenendo presente che gli elemeti determinanti della marcatura sono la sua inalterabilita nel tempo e
I'impossibilita di manomissione, il produttore deve rispettare le modalita di marcatura denunciate
nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le
eventuali modifiche apportate.

Il prodotto di acciaio non puo essere impiegato in caso di:

- mancata marcatura;

- non corrispondenza a quanto depositato;

- illeggibilita, anche parziale, della marcatura.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare I'identificazione e la rintracciabilita del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.

Identificazione del produttore

Il criterio di identificazione dell’acciaio prevede che su un lato della barra/rotolo vengano riportati dei
simboli che identificano I'inizio di lettura del marchio (start: due nervature ingrossate consecutive),
I'identificazione del paese produttore e dello stabilimento.
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Direzione di lettura

Y

0 4 | 2 | 6
Start| Codice Paese produttore Codice stabilimenlo

\\\\\\\\\\\\\\\\\

nervature ingrossate

Identificazione produttore:
- Paese produttore ltalia ( 4)
- Stabilimento n. 226

Identificazione della classe tecnica

Sull’altro lato della barra/rotolo, I'identificazione prevede dei simboli che identificano I'inizio della
lettura (start: tre nervature ingrossate consecutive) e un numero che identifica la classe tecnica
dell’acciaio che deve essere depositata presso il registro europeo dei marchi, da 101 a 999 escludendo

Direzione di lettura

Y

0 | 2 2 6
Start Classe tecnica acciaio da 101 a 999 (escluso i multipli di 10)

&\\\\\\\\\\\\\\\\\

Nervature ingrossate

Acciaio di classe tecnica n. 226

i multipli di 10.

| produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione
della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno
dieci anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la
rintracciabilita del prodotto.

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel
luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del
laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.

Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse
rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovra tempestivamente
informare di  cio il servizio tecnico centrale e il Direttore dei lavori.
Le certificazioni cosi emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale
non puo essere utilizzato e il Direttore dei lavori deve prevedere, a cura e spese dell'impresa,
I"allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale. L'attestato di qualificazione puo essere
utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
Il Direttore dei lavori, prima della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato e a
rifiutare le eventuali forniture non conformi.

73



Centri di trasformazione

Le nuove norme tecniche definiscono centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per cemento
armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di
acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, etc.) e confeziona elementi
strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali, per esempio, elementi saldati
e/o presagomati (staffe, ferri piegati, etc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa
in opera o] per successive lavorazioni.
Il centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche per le
costruzioni.

Rintracciabilita dei prodotti

Il centro di trasformazione puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati

dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati

elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche

procedure documentate che garantiscano la rintracciabilita dei prodotti.

Documentazione di accompagnamento e verifiche del Direttore dei lavori

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati

da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.

In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve

essere accompagnata:

- dadichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione
di attivita, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di
trasformazione;

- dall’attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore
tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata
lavorata.

Qualora il Direttore dei lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potra seguire copia dei certificati

relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione & stata effettuata.

Il Direttore dei lavori € tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non

conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui

sopra dovra prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico
gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito I’eventuale materiale lavorato.

| tipi d’acciaio per cemento armato

Le nuove norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente I'impiego di acciai saldabili e
nervati idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle stesse norme, e controllati con le
modalita previste per gli acciai per cemento armato precompresso e per gli acciai per carpenterie
metalliche.

Tipi di acciaio per cemento armato
previsti dal D.M. 14 gennaio 2008
(saldabili e ad aderenza migliorata)

Tipi di acciaio per cemento armato
previsti dalle norme precedenti

FeB22k e FeB32k (barre tonde lisce) B450C (6 < @ <50 mm)

FeB38k e FeB44k (barre tonde nervate) B450A (5@ <12 mm)
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L’acciaio per cemento armato
L’acciaio per cemento armato é caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche
di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

- fy nom:450 N/mmz

- ft nom:540 N/mmz

Le reti e i tralicci elettrosaldati

Gli acciai delle reti e dei tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L'interasse delle barre non deve
superare i 330 mm.
| tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati mediante saldature.
Per le reti e i tralicci in acciaio (B450C o B450A), gli elementi base devono avere diametro come di
riportato nella seguente tabella:

Acciaio tipo Diametro degli elementi
B450C 6mm<@<16 mm
B450A 5mm<@<10 mm

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN
ISO 15630-2 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro

maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mmz. Tale resistenza al distacco della saldatura
del nodo deve essere controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure
di qualificazione di seguito riportate.
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse
caratteristiche. Nel caso dei tralicci @ ammesso I'uso di staffe aventi superficie liscia perché realizzate
con acciaio B450A oppure B450C saldabili.
La produzione di reti e tralicci elettrosaldati puo essere effettuata a partire da materiale di base
prodotto nello stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di base proveniente
da altro stabilimento.
Nel caso direti e tralicci formati con elementi base prodotti in altro stabilimento, questi ultimi possono
essere costituiti da acciai provvisti di specifica qualificazione o da elementi semilavorati quando il
produttore, nel proprio processo di lavorazione, conferisca al semilavorato le caratteristiche
meccaniche finali richieste dalla norma.
In ogni caso, il produttore dovra procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio.

Art. 13. Materiali per massicciate stradali
Dovranno essere scelti fra quelli piu duri, compatti, con resistenza a compressione non inferiore a
1.500 kg/cm?; potranno essere anche provenienti da demolizioni, classificati secondo la noma UNI
10006 A.l1a, A.2-4, A.2-5, A.3. | materiali dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie
terrose o fangose e di qualsiasi altra impurita.

Art. 14. Materiali per fondazioni stradali in stabilizzato
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Il materiale da impiegarsi sara costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto, graniglia,
sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici
(detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente:
Percentuale in peso del passante per il vaglio a fianco segnato:

Tipo di vaglio %
3 pollici 100
2 pollici 65 -100
1 pollice 45 -75
3/8 pollici 30-60
n. 4 serie ASTM 25-50
n. 10 serie ASTM 20-40
n. 40 serie ASTM 10-25
n. 200 serie ASTM 3-10

L'Impresa ha I'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali
sui campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.

Il Direttore dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare
I’approvazione sul miscuglio prescelto.

Tale approvazione non menomera in alcun caso la responsabilita dell’Impresa sul raggiungimento dei
requisiti finali della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:

- lp: 6%;

- limite di liquidita 26%;

- C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione;

rigonfiabilita: 1% del volume.

Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO
Standard e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta
densita.

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su
sottofondi a umidita superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e/o

neve.
Le fondazioni avranno lo spessore prescritto in progetto dopo la compattazione e saranno costruite a
strati di spessore di circa cm 10 a costipamento avvenuto.

Pietra per sottofondi

La pietra per sottofondi dovra provenire da cave e dovra essere fornita nella pezzatura non inferiore a
cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovra essere dimezzata durante la posa; dovra
essere della migliore qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Sara scartata
inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di
infiltramento.

Ghiaia in natura

La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovra essere costituita da elementi ovoidali
esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potra contenere
sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovra essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente
da materie terrose e fangose.
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Pietrisco

Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari
resistenza. | ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del
pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensionidacm 4 acm 7.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia a mano che meccanicamente e
seguita da vagliatura, onde selezionare le granulazioni pill idonee a formare una pezzatura varia da cm
4 a cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi
esattamente le disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dal Direttore dei lavori.

Il pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali
polverulenti provenienti dalla frantumazione.

Pietrischetto e graniglia

Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale idoneo e saranno
esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui
dimensioni saranno fraimm 5 e mm 20.

Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.

Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni siano
quelle prescritte e dovra risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla
frantumazione.

Art. 16. Detrito di cava o tout-venant di cava o frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di
cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell’acqua (non solubile; non
plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non
sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro
granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra
essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di norma la dimensione
massima degli aggregati non dovra superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara ricorso a materiali lapidei dei pilu duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo
di almeno 80. La granulometria dovra essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere
legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra
superare i 6 cm.

Art. 17. Leganti bituminosi
| leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per |'accettazione dei materiali
stradali:

Bitume

Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo TRINIDAD; dovra inoltre
corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;

- peso specifico a 25° C maggiore di 1;

- penetrazione Dow a 25 ° C minimo 100 dmm;

- punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 ° C;

- perdita in peso per riscaldamento a 163° C, per 5 ore al massimo il 2%;

- contenuto massimo di paraffina 2,3%.

Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei
campioni verra scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.
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Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale si trovasse liquescente dovra prelevarsi un decilitro
cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.

| prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti
ai quali si riferiscono.

Qualora invece il materiale si trovasse allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto un
campione di peso non inferiore a kg 1.

Il materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite
le prove prima dell’inizio della bitumatura.

Emulsione bituminosa

L’emulsione bituminosa per le prime mani dovra corrispondere alle seguenti caratteristiche:
- percentuale in bitume puro minimo 50%;

- percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

- omogeneita residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

- stabilita nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;

- sedimentazione non pil di mm 6 dopo tre giorni, non piu di mm 12 dopo sette giorni;

- stabilita al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

- viscosita non meno di 5.

Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dell’emulsione.

Pietrischetto bitumato

Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con l'impasto di pietrischetto preventivamente vagliato a
bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc di pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovra
essere perfettamente asciutto e il bitume dovra essere riscaldato alla temperatura da 150° a 180° C.
La miscela dovra essere effettuata nelle ore piu calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed
esposte al sole.

Art. 18. Costruzione dei tappeti in conglomerato bituminoso

Struttura del rivestimento

Il tappeto sara costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso formato e posto in opera su
massicciata bituminata come si specifica in seguito.

Formazione del conglomerato bituminoso

Aggregato grosso. L’aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sara costituito
da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.
Aggregato fine. L’aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovra essere
costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente
esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%.
Additivo (filler). L’additivo minerale da usarsi per il conglomerato sara costituito da calce idraulica e da
polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.

Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn. 80/100 per una
percentuale in peso del 6%.

Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovra
essere del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0,700 al mq.

Confezione del conglomerato bituminoso

L’aggregato dovra essere riscaldato con essiccatore del tipo a tamburo munito di ventilatore, essere
portato alla temperatura di almeno 120° C senza superare i 150° C.
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Alla formazione del conglomerato I'lmpresa dovra provvedere con una impastatrice meccanica del tipo
adatto ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di
grandi quadranti di tutti i componenti e assicuri la regolarita e uniformita degli impasti, dovra inoltre
essere munito di termometri per il controllo delle temperature.

Art. 19. Prefabbricati in cemento armato

Pozzetti

Saranno ad anelli sovrapponibili in cemento armato, con e senza fondo, delle dimensioni specifiche
alle relative voci del computo metrico.

La posizione ed il diametro dei fori per I'innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori,
secondo le varie condizioni d’impiego.

| pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure,
scheggiature o di altri difetti.

L'armatura sara eseguita con tondino da cm 6 e sara costituita da quattro barre sagomate ad U ed
uncinate agli estremi, passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella
parte superiore e che raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una meta pozzetto, ed una
nella parte inferiore del pozzetto.

Camerette di ispezione

Le camerette di ispezione saranno realizzate in cemento armato prefabbricato, delle dimensioni
specifiche alle relative voci del computo metrico.

La posizione ed il diametro dei fori per I'innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori,
secondo le varie condizioni d’impiego.

Le camerette dovranno essere fornite perfettamente lisce e stagionate privi di cavillature, fenditure,
scheggiature o di altri difetti.

Il fondo del fondo e le pareti dovranno essere rivestite con mattoni di gres o con verniciatura protettiva
ed impermeabilizzante.

Pozzi dispersori

| pozzi dispersori saranno realizzati con anelli forati in cemento armato prefabbricato vibrocompresso
con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e edeguatamente armato, delle dimensioni specifiche
alle relative voci del computo metrico.

La posizione ed il diametro dei fori per I'innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori,
secondo le varie condizioni d’impiego.

| vari anelli dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure,
scheggiature o di altri difetti.

Cordonature

Le cordonature saranno costituite da cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia, con
sezione 12/15 x 25 cm.

La posizione ed il relativo tracciamento & definito nelle tavole di progetto.

| cordoli dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure,
scheggiature o di altri difetti.

Art. 20. Tubazioni in pead (polietilene ad alta densita)

Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di
accettazione prescritti dalle norme U.N.I. ed alle raccomandazioni I.I.P.
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Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari
prescrizioni contenute nelle raccomandazioni L.I.P.

| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il
marchio di conformita I.I.P.

| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi.
Possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni
tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegature, saldature di testa o con apporto di materiale etc.).
In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea
attrezzatura presso I'officina del fornitore.

Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.I. o UNIPLAST si possono usare raccordi e
pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

Art. 21. Membrane prefabbricate

Membrana bitumosa

A protezione delle pareti verticali delle sedute in pietra a contatto con il terreno, € previsto I'impiego
di una membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, marcata CE,
rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee all'applicazione
specifica in murature di elevazione, munita di dichiarazione di prestazione DoP. Norma di riferimento
/ Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilita a freddo <-5°C EN 1110 - stabilita di forma a caldo > 120° C
UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-20%).

Spessore 4mm.

Manto in polietilene

A protezione delle pareti verticali delle sedute in pietra a contatto con il terreno, & previsto I'impiego
di un manto in polietilene estruso ad alta densita (HDPE), a rilievi semisferici dal peso di 650 g/mq,
per il drenaggio e la protezione. La posa dovra avvenire a secco o con fissaggio meccanico.

Manto in geotessuto

A protezione delle pareti verticali delle sedute in pietra a contatto con il terreno, & previsto I'impiego
di un manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo dal peso di 220g/mq con
funzione di strato di separazione, del terreno. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e
compattato, peril drenaggio e la protezione. La posa dovra avvenire a secco o con fissaggio meccanico.

Art. 22. Collanti

| rivestimenti lapidei su calcestruzzo andranno effettuati con impiego di collante in polvere a base
cementizia di classe C2FT S1 secondo la normativa EN 12004. Tipo Tecnorap-2, produzione Tecnokolla
o equivalente.

Art. 23. Stucco

| rivestimenti lapidei su calcestruzzo andranno effettuati con impiego di stucco cementizio per la
sigillatura delle fughe avente le seguenti caratteristiche: stucco cementizio in polvere per la sigillatura
di fughe da 1 a 8 mm di larghezza, idrorepellente, resistente all’abrasione, di elevata durezza,
resistente ai raggi UV, ingelivo, antimuffa. Tipo SikaCeram CleanGrout, produzione Sika o equivalente.

Art. 24. Segnaletica

La segnaletica verticale ed orizzontale deve essere conforme a tipi, dimensioni, misure e caratteristiche
stabilite dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, dal D.P.R. 16.12.92 n.495
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche e
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integrazioni. La marcatura CE per segnaletica verticale permanente deve rispondere ai requisiti della
EN 12899-1 secondo il sistema Sac 1 (sostegni, segnale, segnale completo).
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CAPO 2 - MODALITA ESECUTIVE

Art. 25. Valutazioni dei lavori — condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali che I’Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle
sue parti nei tempi e modi prescritti.

L’esecuzione dell’opera indicata dovra comunque avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera,
di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto
normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari
gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pilt completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di
natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di
cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate
dalla Direzione dei lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali
lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o
funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre, dell’onere per
I’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere I’ordine di arrivo in cantiere dei
materiali forniti dall’Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno comunque
verificati in contraddittorio con I’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, I'applicazione
dell’elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano I'appalto.

Art. 26. Valutazione dei lavori a corpo

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, le
assistenze, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle
opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei lavori
e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle
specifiche del presente Capitolato. Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere per la realizzazione
aregola d’arte e in ogni sua parte del progetto di cui trattasi, senza esclusioni di sorta.

Art. 27. Sopralluoghi e accertamenti preliminari

Prima di presentare |'offerta per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, I'Impresa
dovra ispezionare le aree per prendere visione dello stato dei luoghi, dell’accessibilita del cantiere,
delle condizioni di lavoro in relazione alle opere da realizzare.

Di questi accertamenti e ricognizioni I'lmpresa e tenuta a dare, in sede d’offerta, esplicita dichiarazione
scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla
natura del lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire.

La presentazione dell’offerta implica I’accettazione da parte dell’Impresa d’ogni condizione dello stato
dei luoghi o riportata nel presente Capitolato e relative specifiche o risultante dagli elaborati di
progetto allegati.

Art. 28. Tracciamenti
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Prima di porre mano ai lavori di demolizione e scavo, I’Appaltatore & obbligato ad eseguire Ila
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e delle demolizioni,
in base alle quote di fatto e di progetto. La definizione delle quote finali delle pavimentazioni, in
rapporto alle quote dei piani esistenti conservati ed assunti a riferimento, dovra essere verificata con
cura, confrontata con le previsioni progettuali e sottoposta alla verifica ed approvazione da parte del
Direttore dei lavori.

E a carico dell’Appaltatore eseguire, prima delle demolizioni e degli scavi, tutti i rilievi necessari per il
mantenimento e/o ripristino delle quote e delle pendenze esistenti con le nuove pavimentazioni, cosi
come specificato negli elaborati progettuali.

Le modalita e le quote di scavo devono rispettare le stratigrafie di progetto e gli scavi devono essere
eseguiti asportando il minor volume di materiale possibile, con impiego di mezzi idonei e non
sovradimensionati rispetto alla tipologia di scavo da eseguire. A tal riguardo la Stazione appaltante non
riconoscera - e I’Appaltatore non potra richiedere - alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto
in progetto per volumi di scavi in eccedenza e per le conseguenti eccedenze dei successivi rinterri e
ripristini.

L’Appaltatore & obbligato inoltre alla verifica di tutte le eventuali interferenze dei lavori con I'ambito
di intervento, con particolare riferimento ai sottoservizi. L’Appaltatore deve assicurarsi e concordare
con il Direttore dei lavori, prima dell’inizio degli scavi e delle demolizioni, riguardo le modalita di
intervento nel caso di eventuale interruzione di approvvigionamenti idrici, gas e allacci di fognature.

Art. 29. Esecuzione a regola d’arte

L'Impresa e tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica e
della tecnologia delle costruzioni e a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel Capitolato
e nei suoi allegati: tutte le opere e tutte le somministrazioni che, a giudizio del Direttore dei lavori non
siano state eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno
essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa.

Art. 30. Pulizia dell’area del cantiere

Durante i lavori, I'Impresa & tenuta a mantenere il cantiere piu in ordine possibile, rimuovendo
tempestivamente tutti i residui di lavorazione e gli utensili inutilizzati.

| residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati in discarica pubblica.

Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno
essere accuratamente ripuliti e ripristinati.

Art. 31. Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori

In genere I’Appaltatore avra facolta di svolgere i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei lavori,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere.

In ogni caso, nell’ambito del programma operativo che I’Appaltatore vorra seguire per la realizzazione
dei lavori, dovranno essere rispettati i tempi previsti dal cronoprogramma in coordinamento con le
altre categorie di opere previste dal progetto.

ART. 32. Disfacimenti e smontaggi

Questa categoria di lavori dovra essere eseguita nei limiti strettamente necessari in base alle

disposizioni che di volta in volta impartira la D.L. all’atto esecutivo.

Dovra inoltre essere posta la massima cura da parte dell'impresa al fine di evitare che i materiali

rimpiegabili non vengano comunque danneggiati.

Sara inoltre responsabile della loro custodia e conservazione nell’ambito del cantiere di lavoro.

Qualora dovessero verificarsi danneggiamenti, perdite, asportazioni di materiali reimpiegati di
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qualsiasi genere I'impresa dovra provvedere alla fornitura di altrettanti materiali dello stesso tipo,
dimensioni e stato di conservazione.
| materiali reimpiegabili dovranno riunirsi od accatastarsi nelle vicinanze del punto del loro reimpiego
se questo avviene immediatamente; in caso diverso dovranno invece accatastarsi distintamente per
tipo in posizione da destinarsi appositamente nel cantiere di lavoro.

Localizzazioni di progetto, quantita, esecuzioni speciali e verifiche: come negli elaborati grafici e
descrittivi, analisi e prezzari contrattuali e ulteriori disposizioni della D.L.

Art. 33. Scavi e demolizioni

Nella zona interessata dai lavori devono essere vietati la sosta e il transito di persone e mezzi,
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
Prima dell’inizio di lavori di scavo e demolizione, & fatto obbligo di procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stabilita delle strutture da demolire e dell’eventuale influenza su
strutture limitrofe. In relazione al risultato di tale verifica, devono essere eseguite le opere di
rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si possano
verificare danni a strutture adiacenti.

E a carico dell’Appaltatore eseguire, prima delle demolizioni e degli scavi, tutti i rilievi necessari per il
mantenimento e/o ripristino delle quote e delle pendenze esistenti con le nuove pavimentazioni, cosi
come specificato negli elaborati progettuali.

Le modalita e le quote di scavo devono rispettare le stratigrafie di progetto e gli scavi devono essere
eseguiti asportando il minor volume di materiale possibile, con impiego di mezzi idonei e non
sovradimensionati rispetto alla tipologia di scavo da eseguire. A tal riguardo la Stazione appaltante non
riconoscera - e I’Appaltatore non potra richiedere - alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto
in progetto per volumi di scavi in eccedenza e per le conseguenti eccedenze dei successivi rinterri e
ripristini.

Il materiale proveniente dagli scavi che dovra essere riutilizzato, dovra essere depositato entro
I'ambito del cantiere, o sulle aree precedentemente indicate, ovvero in zone tali da non costituire
intralcio al movimento di uomini e mezzi durante I’'esecuzione dei lavori.

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile per la formazione di rilevati o rinterri, deve essere
allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica
autorizzata. Diversamente, |’Appaltatore potra trasportare a sue spese il materiale di risulta presso
proprie aree.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai
lavori, ivi incluso il taglio di alberi, di siepi e arbusti e I'estirpazione di eventuali ceppaie.
La terra vegetale eventualmente asportata, non dovra essere mescolata con il terreno sottostante. La
terra vegetale deve essere accumulata in cantiere e riutilizzata ed in accordo con il Direttore dei lavori.
Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei rinterri
e dei rilevati si fara riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle prescrizioni del
Direttore dei lavori.
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell’'ambiente mediante idonea ventilazione. Deve, inoltre, vietarsi, anche dopo la bonifica — se siano
da temere emanazioni di gas pericolosi — I'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di
apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni a cavi o condotte, I’Appaltatore
dovra procedere a darne immediato avviso sia agli enti proprietari delle opere danneggiate oltreché
alla Direzione dei lavori.
Fanno, comunque, carico alla stazione appaltante gli oneri relativi a eventuali spostamenti temporanei
e/o definitivi di cavi o condotte.
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L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo e I'onere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese di
riparazione alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione
acqua, gas, etc.) danneggiati dall’Appaltatore durante I’esecuzione degli scavi e delle demolizioni.
L’Appaltatore, dopo I'esecuzione degli scavi di fondazione o di sbancamento, non puo iniziare
I’esecuzione dei lavori successivi prima che la Direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza degli
scavi o degli sbhancamenti alle prescrizioni del progetto esecutivo.

Art. 34. Scavi di shancamento

Per scavi di sbhancamento o tagli a sezione aperta s’intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale passante per il punto piu depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti
ed aperti almeno da un lato.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbhancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti
scavi di splateamento, scavi per incassature d’opere d’arte, scavi di allargamento di sede stradale, ivi
compresa la demolizione delle murature, eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato
come sopra.

Le modalita e le quote di scavo devono rispettare le stratigrafie di progetto e gli scavi devono essere
eseguiti asportando il minor volume di materiale possibile, con impiego di mezzi idonei e non
sovradimensionati rispetto alla tipologia di scavo da eseguire. A tal riguardo la Stazione appaltante non
riconoscera - e I’Appaltatore non potra richiedere - alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto
in progetto per volumi di scavi in eccedenza e per le conseguenti eccedenze dei successivi rinterri e
ripristini.

Art. 35. Scavi a sezione ristretta

Saranno spinti alla profondita indicata dal Direttore dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere
sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell'Impresa ogni danno a
cose e persone che potra verificarsi.

Qualora, in considerazione della natura del terreno, I'lmpresa intendesse eseguire lo scavo con pareti
inclinate (per difficolta, ovvero per I'impossibilita di costruire la chiavica in presenza di armature e
sbadacchiature) dovra sempre chiedere il permesso al Direttore dei lavori.

L'Impresa e obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove cio
sia ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione
delle opere.

Le modalita e le quote di scavo devono rispettare le stratigrafie di progetto e gli scavi devono essere
eseguiti asportando il minor volume di materiale possibile, con impiego di mezzi idonei e non
sovradimensionati rispetto alla tipologia di scavo da eseguire. A tal riguardo la Stazione appaltante non
riconoscera - e I’Appaltatore non potra richiedere - alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto
in progetto per volumi di scavi in eccedenza e per le conseguenti eccedenze dei successivi rinterri e
ripristini.

Art. 36. Rinterri e rilevati

Per la formazione dei rinterri si impiegheranno tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi
genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte.

Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30 c¢cm, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione possibile,
costipando adeguatamente ogni strato.

Per la costruzione dei rilevati dovranno essere impiegati materiali di nuova provenienza con
caratteristiche come elencato negli articolo precedenti.
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Per quanto riguarda la costituzione delle aree da destinare a verde la terra di coltivo da utilizzarsi,
dovra essere quella scavata in loco durante le operazioni di scoticamento e accuratamente accatastata
nelle aree di cantiere.

Rispetto al piano di imposta lo scavo dovra essere approfondito dello spessore minimo per asportare
la coltre vegetale e il piano raggiunto dovra essere oggetto di rullatura con compattatore cilindrico
vibrante fino al completo “assestamento” di tutta la superficie fondazionale.
Si raccomanda I'utilizzo di un compattatore cilindrico vibrante di almeno 8-10 t con possibilita di
regolare i diversi parametri di compattazione (ampiezza, frequenza e velocita) in modo da rendere al
massimo efficace la compattazione senza interferire con gli eventuali edifici vicini; si dovra comunque
valutare preliminarmente che le vibrazioni del rullo compattatore non creino problemi alle strutture
vicine.

Seguira la posa di uno strato complessivo (50-60 cm) eseguito a pil riprese di materiali per rilevati
stradali provenienti anche da demolizioni che verranno vibrocompattati con successive passate fino a
che il materiale non verra piu “assorbito” dal terreno in posto.
Durante le operazioni di compattazione si dovranno modificare i parametri di vibrazione a seconda
delle esigenze che man mano si verranno a creare in cantiere (grandi ampiezze e basse frequenze per
compattare suoli cedevoli e ampiezze minori e alte frequenze per compattare strati profondi di terreno
e suoli rigidi).
Si inizia con grandi ampiezze e basse frequenze e quando il grado di compattazione aumenta, si
dovranno aumentare le frequenze riducendo le ampiezze: questa metodologia permette di ottenere
un ottimo grado di compattazione.

L'efficacia del metodo, la corretta esecuzione del vibrointasamento, potranno essere verificate, in
modo sistematico e puntuale, con I'esecuzione di prove di carico su piastra (prove PLT): poiché lo
spessore di terreno investigato con questo tipo di prove é ridotto rispetto a quello interessato dalla
posa delle fondazioni, una verifica di tipo empirico per definire in modo rapido e attendibile il grado di
compattazione della massicciata sara quello di osservare il comportamento del terreno compattato al
passaggio (a velocita minima) del rullo vibrante.

L’assenza di segni e/o dislivelli tra la zona sul quale & transitato il rullo e quelle vicine indica in primo
luogo un comportamento omogeneo di tutto I’ambito.
L'indagine verra completata lasciando in sosta il rullo vibrante per 1 minuto e rilevando visivamente i
cedimenti del terreno sottoposto al trattamento: benché siano pochi i cenni noti in bibliografia che
attestino il limite di accettabilita di questa prova, di norma si ritiene ammissibile un cedimento non
superiore a5 mm.

Durante la costruzione dei rilevati sara sempre data la configurazione trasversale necessaria al rapido
smaltimento delle acque piovane.

Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascurata esecuzione, I'lmpresa sara obbligata ad
eseguire a tutte sue spese i necessarilavori di ricarico, compresi eventualmente quelli di ripristino della
pavimentazione stradale.

Art. 37. Fresatura del manto stradale

Si procedere alla fresatura a freddo del manto stradale conglomerato bituminoso con idonee macchine
operatrici del tipo Wirtgen o equivalenti, per la dimensione e per gli spessori prescritti.

L'intervento comporta rimozione del materiale nelle zone indicate per lo spessore stabilito dalla D.L.
con una o piu passate in funzione sia dello spessore che si intende raggiungere sia della larghezza sulla
quale si intende estendere I'intervento e I'Impresa & anche obbligata alla ricerca di corpi metallici dei
vari servizi, chiusini in genere, sotto la propria responsabilita.

L'impresa & tenuta inoltre a mettere in posa i rispettivi chiusini in perfetta quota alla livelletta stradale.
Il materiale fresato dovra essere allontanato dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.
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Il piano di appoggio sul conglomerato non asportato dalla fresatura dovra presentarsi perfettamente
pulito sufficientemente rugoso e consistente.
Eventuali vespai e/o lenti di conglomerato non perfettamente ancorate dovranno essere rimosse ed
asportate dal piano di appoggio sul quale, previa mano d’ancoraggio dovra essere posato il nuovo
conglomerato.

Le operazioni di fresatura potranno essere eseguite anche in tratti saltuari.
Inoltre tali operazioni potranno estendersi anche su strati laterali per le profondita di volta in volta
stabilite dalla Direzione Lavori.

Art. 38. Pavimentazioni in conglomerato bitumoso

Per I'esecuzione dei lavori si osserveranno le precisazioni di seguito elencate.

Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle Norme per |'accettazione dei
pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali del C.N.R.
Bitume: il bitume dovra avere i requisiti prescritti e sara del tipo di penetrazione accettata dalla
Direzione dei lavori.

Tenore del bitume: il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del
peso a secco degli aggregati di ciascun miscuglio sara: del 4-6 per lo strato di collegamento
(conglomerato semichiuso).

L'Impresa e tuttavia tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto prove
sperimentali intese a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in bitume,
esibendo alla Direzione lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale.

La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di far eseguire nuove prove senza che
tale approvazione riduca la responsabilita dell’Impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali
dei conglomerati in opera.

Strato di usura

Il conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura dovra avere i
seguenti requisiti:

elevatissima resistenza meccanica interna, e cioé capacita a sopportare senza deformazioni

permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;

- elevatissima resistenza all’usura superficiale;

- sufficiente ruvidita della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;

- grandissima stabilita;

- grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovranno eccedere il
16%;

- impermeabilita praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di
10 cm di altezza dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua.

Lo strato ultimato dovra risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell’elenco dei

prezzi.

Formazione e confezione degli impasti

Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomerato bituminoso a caldo, che a giudizio
della Direzione lavori siano di capacita proporzionata ai programmi di produzione e tali da assicurare
I’essicamento, la depolverizzazione degli inerti ed il riscaldamento degli stessi e del bitume, con verifica
della temperatura nonché I'esatta costante composizione degli impasti.

Dal miscelatore I'impasto passera in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di trasporto.
Resta inteso che I'Impresa & sempre soggetta all’obbligo contrattuale delle analisi presso i laboratori
ufficiali.
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L'Impresa e inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le caratteristiche
della miscela.

Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei conglomerati
bituminosi e dei manti saranno eseguiti dalla Direzione lavori nei modi che essa giudichera opportuni.
Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio
e dal preventivo benestare della Direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e di pietrischetto e
graniglia, che I'lmpresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei lavori e pertanto
sara obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato
soddisfacenti risultati e si siano deteriorate.

Posa in opera degli impasti

Si procedera ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e
ventilazione, ed alla spalmatura di uno strato continuo di legante di ancoraggio, con |'avvertenza di
evitare i danni e le macchiature di muri, cordonate, etc.

Immediatamente fara seguito la stesura del conglomerato semiaperto per lo strato di collegamento
(Binder) in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e
le pendenze prescritte dalla Direzione dei lavori.

Analogamente si procedera per la posa in opera dello strato di usura.

L'applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici. Il
materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 120°.

Il manto di usura e lo strato di base saranno compressi, con rulli meccanici a rapida inversione di
marcia, di peso adeguato.

La rullatura comincera ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primo
passaggio con le ruote motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente
all’altro, si procedera pure con passaggio in diagonale.

La superficie sara priva di ondulazione; un’asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avra la faccia di
contatto distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato.

La cilindratura sara continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al termine
della cilindratura, non dovra presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%.

Art. 39. Magrone

Prima di effettuare qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovra essere predisposto sul fondo
dello scavo, dopo aver eseguito la pulizia, il necessario livellamento e costipamento dello stesso, uno
strato di calcestruzzo per sottofondazioni non armate avente la funzione di piano di appoggio livellato
e di cuscinetto isolante contro I'azione aggressiva del terreno.
Lo spessore dello strato di calcestruzzo magro & quello indicato negli elaborati progettuali.

Art. 40. Posa del calcestruzzo
L’Appaltatore e tenuto a comunicare con dovuto anticipo al Direttore dei lavori il programma dei getti
del calcestruzzo.
| getti potranno avere inizio solo dopo che il Direttore dei lavori abbia verificato:
- la preparazione e rettifica dei piani di posa;
- la pulizia delle casseforme;
- la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro;

I'umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante.
L’Appaltatore dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie di armatura
mantengano la posizione di progetto all'interno delle casseforme durante il getto.
| getti devono essere eseguiti a strati di spessore limitato per consentirne la vibrazione completa ed

88



evitare il fenomeno della segregazione dei materiali, spostamenti e danni alle armature, guaine,
ancoraggi, etc.
L'Appaltatore ha I'onere di approntare i necessari accorgimenti per proteggere le strutture appena
gettate dalle condizioni atmosferiche negative o estreme, quali pioggia, freddo, caldo. La superficie dei
getti deve essere mantenuta umida per almeno 15 giorni, e comunque fino a 28 giorni dall’esecuzione,
in climi caldi e secchi.

Non si deve mettere in opera calcestruzzo a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele autorizzate dalla Direzione dei lavori.

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si deve effettuare applicando tutti
gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione.
E opportuno che I'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di
movimentazione e getto, non ecceda 50-80 cm, e che lo spessore degli strati orizzontali di calcestruzzo,
misurato dopo la vibrazione, non sia maggiore di 30 cm.

Si deve evitare di scaricare il calcestruzzo in cumuli da stendere poi successivamente con I'impiego dei
vibratori, in quanto questo procedimento puo provocare I'affioramento della pasta cementizia e la
segregazione. Per limitare I'altezza di caduta libera del calcestruzzo, € opportuno utilizzare un tubo di
getto che consenta al calcestruzzo di fluire all’interno di quello precedentemente messo in opera.

Art. 41. Stagionatura del calcestruzzo

Per una corretta stagionatura del calcestruzzo & necessario seguire le seguenti disposizioni:

1. prima della messa in opera:

- saturare a rifiuto il sottofondo e le casseforme di legno, oppure isolare il sottofondo con fogli
di plastica e impermeabilizzare le casseforme con disarmante;

- latemperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere compresa tra 5
°Ce 13°C, raffreddando, se necessario, gli aggregati e I'acqua di miscela.

1. durante la messa in opera:

- erigere temporanee barriere frangivento per ridurne la velocita sulla superficie del
calcestruzzo;

- erigere  protezioni temporanee  contro I'irraggiamento  diretto  del sole;
proteggere il calcestruzzo con coperture temporanee, quali fogli di polietilene, nell’intervallo
fra la messa in opera e la finitura;

- ridurre il tempo fra la messa in opera e l'inizio della stagionatura protetta.

2. dopo la messa in opera:

- minimizzare I'evaporazione proteggendo il calcestruzzo immediatamente dopo la finitura con
membrane impermeabili, umidificazione a nebbia o copertura;

- la massima temperatura ammissibile all’interno delle sezioni & di 70 °C;

- la differenza massima di temperatura fra I'interno e I’esterno & di 20 °C;

- lamassima differenza di temperatura fra il calcestruzzo messo in opera e le parti gia indurite o
altri elementi della struttura e di 15 °C.

La protezione dei getti di calcestruzzo consiste nell'impedire, durante la fase iniziale del processo di

indurimento:

- l'essiccazione della superficie del calcestruzzo, perché I'acqua & necessaria per l'idratazione del
cemento e, nel caso in cui si impieghino cementi di miscela, per il progredire delle reazioni
pozzolaniche;

- che gli strati superficiali del manufatto indurito risultino porosi;

- che I'essiccazione prematura renda il copriferro permeabile e, quindi, scarsamente resistente alla
penetrazione delle sostanze aggressive presenti nell’ambiente di esposizione;

- ilcongelamento dell’acqua d’impasto prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un grado adeguato
di indurimento;
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- che i movimenti differenziali, dovuti a differenze di temperatura attraverso la sezione del
manufatto, siano di entita tale da generare fessure.

Durante il periodo di stagionatura protetta, si dovra evitare che i getti di calcestruzzo subiscano urti,

vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

L’Appaltatore dovra evitare congelamenti superficiali o totali di strutture in cemento armato sottili,

oppure innalzamenti di temperatura troppo elevati con conseguente abbattimento delle proprieta del

calcestruzzo indurito nel caso di strutture massive.

Art. 42. Casseforme

Le casseforme e le relative strutture di supporto devono essere realizzate in modo da sopportare le
azioni alle quali sono sottoposte nel corso della messa in opera del calcestruzzo, e in modo da essere
abbastanza rigide per garantire il rispetto delle dimensioni geometriche e delle tolleranze previste.
Per rispettare le quote e le tolleranze geometriche progettuali, le casseforme devono essere
praticamente indeformabili quando, nel corso della messa in opera, sono assoggettate alla pressione
del calcestruzzo e alla vibrazione.

Generalmente, una cassaforma e ottenuta mediante I'accostamento di pannelli. Se tale operazione
non & eseguita correttamente e/o non sono predisposti i giunti a tenuta, la fase liquida del
calcestruzzo, o boiacca, fuoriesce provocando difetti estetici sulla superficie del getto, eterogeneita
nella tessitura e nella colorazione, nonché nidi di ghiaia.
Alla difficolta di ottenere connessioni perfette si puo porre rimedio facendo in modo che le giunture
siano in corrispondenza di modanature o di altri punti d’arresto del getto.

Tutti i tipi di casseforme (con la sola esclusione di quelle che rimangono inglobate nell’opera finita),
prima della messa in opera del calcestruzzo, richiedono il trattamento con un agente (prodotto)
disarmante.

| prodotti disarmanti sono applicati ai manti delle casseforme per agevolare il distacco del calcestruzzo,
ma svolgono anche altre funzioni, quali la protezione della superficie delle casseforme metalliche
dall’ossidazione e della corrosione, I'impermeabilizzazione dei pannelli di legno e il miglioramento
della qualita della superficie del calcestruzzo. La scelta del prodotto e la sua corretta applicazione
influenzano la qualita delle superfici del calcestruzzo, in particolare I'omogeneita di colore e I'assenza
di bolle.

Le casseforme assorbenti, costituite da tavole o pannelli di legno non trattato o altri materiali
assorbenti, calcestruzzo compreso, prima della messa in opera del calcestruzzo richiedono la
saturazione con acqua.

Nel caso in cui i ferri d’armatura non siano vincolati alle casseforme, per rispettare le tolleranze dello
spessore del copriferro si dovranno predisporre opportune guide o riscontri che contrastano I'effetto
della pressione esercitata dal calcestruzzo.

Nel caso di utilizzo di casseforme in legno, si dovra curare che le stesse siano eseguite con tavole a
bordi paralleli e ben accostate, in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o
disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso, I’Appaltatore avra cura di trattare le
casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti. Le parti componenti i casseri devono
essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.

L’Appaltatore avra I'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei disegni
progettuali esecutivi, per cio che concerne fori, tracce, cavita, incassature, etc., per la posa in opera di
tubazioni.

Art. 43. Disarmo
Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e delle strutture di
supporto. Queste non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la resistenza
sufficiente a:
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- sopportare le azioni applicate;

- evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate;

- resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo.

Durante il disarmo & necessario evitare che la struttura subisca colpi, sovraccarichi e deterioramenti.
| carichi sopportati dai supporti devono essere rilasciati gradatamente, in modo tale che la struttura
non sia sottoposta a sollecitazioni brusche ed eccessive.

La stabilita degli elementi di supporto e delle casseforme deve essere assicurata e mantenuta durante
I’'annullamento delle reazioni in gioco e lo smontaggio. L'Appaltatore non puo effettuare il disarmo
delle strutture entro giorni 28 dalla data di esecuzione del getto.

Art. 44. Pavimentazioni in cubetti

La posa in opera di pavimenti dovra essere perfetta in modo da ottenere piani esatti che consentano

il deflusso delle acque meteoriche nelle apposite caditoie o verso gli spazi verdi. Saranno cioe

rispettate le pendenze longitudinali e trasversali, ove occorra, per un minimo dell’1%. Per ogni tipo di

pavimentazione sara indispensabile un buon sottofondo, determinante per la resistenza e durata della

stessa. | pavimenti dovranno essere consegnati finiti a perfetta regola d’arte e secondo le

campionature sottoposte alla Direzione lavori.

La pavimentazione in cubetti dovra poggiare sul sottofondo predisposto alle giuste quote e con le

necessarie pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche. La quota del sottofondo dovra essere

sagomata uniformemente rispetto alla pavimentazione finita.

Dapprima si dovra stendere sul precostituito sottofondo uno strato di sabbia di circa 6 cm,

eventualmente premiscelata a secco con cemento (kg 10 circa per mq).

| cubetti di beola dovranno essere posati secondo lo schema di posa prescritto dal Direttore dei lavori.

| cubetti dovranno essere posti in opera perfettamente accostati gli uni agli altri in modo che i giunti

risultino della larghezza massima da 1 a 1,5 cm a seconda del tipo. Verra, quindi disposto uno strato di

sabbia e cemento sufficiente a colmare le fughe dopo di che si provvedera alla bagnatura ed alla

contemporanea battitura con adeguato vibratore meccanico.

Nella fase finale di posa si procedera alla eventuale sostituzione di quei cubetti che si saranno rotti o

deteriorati. Gli eventuali archi dovranno essere regolari e senza deformazioni. Le pendenze

longitudinali o trasversali per lo smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere al minimo

dell’1%.

A completamento della pavimentazione in cubetti si procedera con la sigillatura dei giunti prescritta

dalla Direzione lavori, che si potra eseguire:

a. conboiacca cementizia confezionatain parti uguali di sabbia fine, di cemento e di acqua, con pulizia
finale con apposita macchina elettrospugna;

b. con resine poliuretaniche colate con apposita attrezzatura nelle fughe riempite con frantumato in
adatta granulometria.

Art. 45. Pavimentazioni in lastre

La posa in opera della pavimentazione dovra essere perfetta in modo da ottenere piani esatti che
consentano il deflusso delle acque meteoriche nelle apposite caditoie o verso gli spazi verdi. Saranno
rispettate le pendenze longitudinali e trasversali, ove occorra, per un minimo dell’1%. Per ogni tipo di
pavimentazione sara indispensabile un buon sottofondo, determinante per la resistenza e durata della
stessa. | pavimenti dovranno essere consegnati finiti a perfetta regola d’arte e secondo le
campionature sottoposte alla Direzione lavori.

Le fughe dovranno essere allineate laddove il disegno della pavimentazione e/o le prescrizioni
progettuali lo richiedono, al fine di rispettare la modularita della composizione generale. Subito dopo
la posa delle lastre, si procedera alla sigillatura dei giunti con idonei sigillanti preliminarmente
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sottoposti ed approvati dalla Direzione lavori. La pulizia finale delle superfici andra eseguita con
apposita macchina elettrospugna.

Art. 46. Posa in opera di cordoni

Dopo il tracciamento e la determinazione dei livelli si dovra eseguire lo scavo per il versamento di uno
strato di calcestruzzo, dove verranno posati i cordoni. Oltre ai rinfianchi, corrispondenza delle giunzioni
si dovra formare un ingrossamento del calcestruzzo in modo da rinforzare tale zona che presentera la
minor resistenza. Dopo la verifica delle quote e dei punti di raccordo dei cordoni, in continuita tra i vari
elementi e gli elementi esistenti, si procedera alla stuccatura e stilatura dei giunti con boiacca
cementizia molto grassa e tirata a cazzuola. Particolare cura dovra essere prestata al rispetto del
disegno generale della pavimentazione, in rapporto ai formati delle lastre, delle fughe e delle
corrispondenze tra le linee di disegno della pavimentazione. Dopo la verifica delle quote, dei punti di
raccordo dei cordoni, della corrispondenza delle fughe con il disegno della pavimentazione in lastre, si
procedera alla sigillatura dei giunti con idonei sigillanti preliminarmente sottoposti ed approvati dalla
Direzione lavori. Le fughe dovranno essere allineate laddove il disegno della pavimentazione e/o le
prescrizioni progettuali lo richiedono, al fine di rispettare la modularita della composizione generale.

Art. 47. Posa in opera di tubazioni

Le norme vigenti specificano i requisiti dei dispositivi di avviso di pericolo per la presenza di cavi e
tubazioni nel suolo. Questi dispositivi di avviso hanno una triplice funzione: I'avviso della presenza di
una tubazione, o di un cavo, quando si apre una trincea, indicando la sua direzione e identificando
I'apparecchiatura protetta. L'Appaltatore avra cura di posare appositi nastri o reti segnalatori
all'interno delle trincee, parallelamente alla condotta da segnalare e alla profondita di interramento
non inferiore a quanto stabilito per il caso specifico dalle normative vigenti.

Sul fondo degli scavi dovra essere utilizzato come materiale di riporto sabbia naturale, ghiaia
fortemente sabbiosa (parte sabbiosa > 15%) con dimensione massima 20 mm, sabbia di frantumazione
e pietrischetto con dimensione massima pari a 1/5 dello spessore minimo dello strato di supporto in
corrispondenza della generatrice inferiore del condotto.

Con i suoli di compattezza media & sufficiente uno spessore minimo del supporto paria 100 mm +1/10
D. Con suoli molto compatti (per esempio rocciosi), per contrastare concentrazioni di carico sul fondo
del condotto, lo spessore minimo del supporto deve essere paria 100 mm + 1/5D.

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati per scoprire eventuali difetti
o danni.
Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovra essere accuratamente
controllato per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni.
Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la funzionalita
dell’opera devono essere scartati e sostituiti.

Il piano di posa dovra garantire un’assoluta continuita d’appoggio.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo della trincea spianato e livellato, eliminando ogni
asperita che possa danneggiare tubi e rivestimenti.
In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni e
altri appoggi discontinui.
Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni e le istruzioni del fornitore
dei tubi.
Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della
canalizzazione.

Il riempimento sara effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con
diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali e animali.
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La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm in zone
soggette a traffico leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. Per altezze del
rinterro inferiori a quelle sopra stabilite, il riempimento dovra essere eseguito con interposizione di un
diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale
incoerente e calcolato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni di posa, dello scavo e della
resistenza meccanica del tubo impiegato.
Se é previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sara privato di tutti quegli elementi suscettibili
di danneggiare le condotte.
Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento (a vibrazione o costipanti), sara realizzata
in funzione della qualita del terreno e dell’altezza di rinterro al di sopra dell’estradosso.

Art. 48. Plinti per pali di illuminazione

| blocchi di fondazione per il sostegno dei pali di illuminazione dovranno essere realizzati in opera.
Nell’esecuzione dei blocchi saranno rispettate le caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nei
disegni progettuali, con particolare riguardo rispetto alla quote di base e di spiccato. Dovranno, inoltre,
essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

- formazione del blocco in calcestruzzo confezionato con aggregati idonei e con classe C25/30;

- predisposizione del foro per I'incastro del palo con I'impiego di cassaforma;

- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, della tubazione per il passaggio dei cavi;

- riempimento dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata.

Art. 49. Messa in quota di caditoie e chiusini

Messa in quota per adattamento alle pavimentazioni e ai previsti livelli, di caditoie, chiusini, compresi
rinfianchi in calcestruzzo, anelli distanziatori in ghisa con rivestimento bituminoso per sopraelevazione
di saracinesche, nonché tutti i materiali necessari caso per caso. Nelle fasi di posa dei pozzetti dovra
essere sempre garantito un opportuno franco di adattamento per elevazione

Per la messa in quota in elevazione, si utilizzeranno mattoni pieni allettati e, ove carrabili, opportuni
plinti  prefabbricati in «cls con alloggiamento del chiusino completo di telaio.
Qualsiasi onere aggiuntivo e a carico dell’Appaltatore.

Localizzazioni di progetto, quantita, esecuzioni speciali e verifiche: come negli elaborati grafici e
descrittivi, analisi e prezzari contrattuali e ulteriori disposizioni della D.L..

Art. 50. Segnaletica
Nel regolamento del codice della strada, che si intende parte integrante del presente Capitolato, sono
stabiliti per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro
denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali,
rifrangenza, illuminazione), le modalita di tracciamento, di apposizione ed applicazione (distanze e
altezze), le norme tecniche di impiego e i casi di obbligatorieta. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni
singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del
comportamento dell’utente della strada.
| segnali saranno collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle
persone invalide.
Segnaletica verticale
Qualsiasi tipo di segnaletica verticale dovra essere conforme a tipi, dimensioni, misure e caratteristiche
stabilite dal D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, dal D.P.R. 495/1992 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni. La
marcatura CE per segnaletica verticale permanente deve rispondere ai requisiti della EN 12899-1
secondo il sistema Sac 1 (sostegni, segnale, segnale completo).
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Caratteristiche delle pellicole rifrangenti
La finitura dei segnali o pannelli verra eseguita a seconda delle richieste della Direzione lavori con i
seguenti procedimenti: sulla faccia a vista dei supporti metallici, opportunamente preparati e
verniciati, dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti quali:

“Pellicole retroriflettenti di classe RA2 (livello prestazionale base)”;

Caratteristiche dei supporti metallici

| segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% (Norma
UNI4507) dello spessore non inferiore a 25/10 di mm, rispondenti ai criteri di qualita previsti dalle
Circolari Ministeriali n. 3652 del 17/06/1998 e n. 1344 del 11/03/1999. La lamiera di alluminio dovra
essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a
procedimento di passivazione effettuato mediante polifosfatazione organica o analogo procedimento
di pari affidabilita su tutte le superfici.

Il materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento
antiossidante con applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato a fuoco con
opportuni prodotti e la cottura a forno dovra raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la
scatolatura dei cartelli verranno ulteriormente finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. Ogni segnale dovra essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento
realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a 15 mm.

Caratteristiche dei sostegni a palo

| pali saranno in acciaio e zincati a caldo mediante immersione (secondo norme UNI e ASTM 123) del
diametro di 60 mm, con spessore 2,2+2,5 mm. | pali di sostegno verranno forniti completi di tappo di
plastica ed avranno un foro alla base per il fissaggio del tondino di ancoraggio. | sostegni dei segnali
verticali dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale dal sostegno,
ottenuto con una scanalatura lungo tutta la lunghezza.

Segnaletica orizzontale

La segnaletica orizzontale presente sul tracciato stradale ed impiegante materiali con formulazioni e
tipologie applicative diverse, dovra soddisfare precise richieste comportamentali e prestazionali in
funzione del suo posizionamento. Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare dovra essere
conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, dal D.P.R. 495/1992
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modifiche,
integrazioni e circolari annesse.

Pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e post-spruzzate

La pittura deve essere costituita da una miscela di resine e plastificanti, da pigmenti e materiali

riempitivi, da microsfere di vetro; il tutto disperso in diluenti e solventi idonei. Il residuo volatile e

considerato pari al 25%.

Vengono di seguito definiti i requisiti ai quali tutti i materiali impiegati nei lavori di segnaletica

orizzontale, devono ottemperare per tutta la loro vita utile. Valori minori a quelli richiesti sono

considerati insufficienti per il mantenimento degli standard di sicurezza previsti. La segnaletica

orizzontale deve essere efficiente fin dalla posa in opera e questa, in termini di visibilita notturna,

antiscivolosita, etc. deve essere mantenuta per tutta la vita utile prevista. Le caratteristiche

prestazionali richieste sono:

a. Colore della pittura sensazione cromatica percepita dall’'osservatore: definito mediante le
coordinate tricromatiche riferite al diagramma colorimetrico standard C.I.LE. 1931 (Commission
International d’Eclairage).
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Colore Coordinate tricromatiche
Bianco X 0,36 0,31 0,29 0,34
¥ 0.36 0,31 0,33 0,38
Giallo X 0,44 0,55 047 0,39
v 0,40 0,46 0,54 0,43
Blu X 0,08 .0,150 .0,210 0,14
v 0,17 .0,220 .0,160 0,04
Giallo X 0.49 0,55 0,47 0,43
temporaneo
¥ 0.43 0.46 0,54 0,48

Illuminante normalizzato D65, geometria 45/0

a. Visibilita notturna della segnaletica orizzontale: determinata dall’illuminazione artificiale della
segnaletica stessa e viene definita dal valore di retroriflessione. Il valore di retroriflessione deve
essere per i prodotti di segnaletica orizzontale di tipo a-b-c, per tutta la loro vita utile, pari a 150
mcd.lux- 1m-2.

b. Valore di abrasibilita SRT: la segnaletica orizzontale deve possedere nelle sue caratteristiche una
resistenza allo slittamento dovuto al contatto tra il pneumatico ed il prodotto segnaletico in
condizioni sfavorevoli. Il valore minimo deve essere per i prodotti di segnaletica orizzontale di tipo
a-b-c, per tutta la loro vita utile, pari a 50 SRT (british portable Skid Resistance Tester).

c. Tempo di essiccazione: il tempo di essiccazione alla temperatura dell’aria compresa tra +10 °C e
+40 °C ed umidita relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 15-20 min dall’applicazione.
Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto I'azione delle ruote
gommate degli autoveicoli in transito. Le idropitture devono essere applicate con una temperatura

Pitture a freddo premiscelate e past-spruzzate con microsfere di vetro

Caratteristiche chimico-fisiche (per le tre pigmentazioni):
Massa volumica (T=20 °C) 1,6 - 1,9 g/cm?®
Residuo non volatile 75-85/100g
Quantita pigmenti (*) 35g/100g

Quantita di TiO2 (**) 30%
Quantita microsfere premix 30%
Quantita microsfere post-spruzzate 300 g/m?

dell’aria superiore ai 10 gradi e con umidita relativa inferiore all’80%.

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale dovranno essere accuratamente pulite in modo
da essere liberate da ogni impurita in grado di nuocere all’adesione dei materiali impiegati. E vietata
I’eliminazione di tracce di olio o grasso a mezzo di solventi. L’applicazione dei materiali dovra avvenire
su superfici asciutte e dovra essere effettuata con mezzi meccanici idonei, cercando inoltre di ridurre
al minimo I'ingombro della carreggiata.

La posa in opera dei materiali per segnaletica orizzontale dovra essere eseguita secondo quando
stabilito dagli elaborati progettuali. L’eventuale rimozione della segnaletica orizzontale dovra essere
eseguita con sistemi che prevedono I'impiego di mezzi meccanici, che non modifichino la regolarita
della pavimentazione creando solchi.
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Il progettista
Geom. Antonio Fasoli
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