Arch. Sabadini Danilo * Sicurezza Cantieri *
Via P. Borsellino n. 5 — Cividate al Piano (Bg) cell. 338-5210710

Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

Attuazione art.100 Decreto Legislativo 81/2008 e 106/2009

Lavori di:
FORMAZIONE DI PARCHEGGIO POLIFUNZIONALE
VIALE RIMEMBRANZE

Committente:

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
RUP:
ARCH.ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO
ZMPRRT68M22C894N

Coordinatore della sicurezza in fase di progetto:
Arch. Sabadini Danilo

Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione:
Arch. Sabadini Danilo

Revisione Data Oggetto della revisione Tecnico
Prima versione MAGGIO 2023 Stesura originale Coordinatore in fase di progetto
Aggiornamento ...........
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Anagrafica di Cantiere

Cantiere Dati presunti
Committente: COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO — Inizio lavori presunto: ................
RUP:ARCH.ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO Fine lavori presunta:....................
Indirizzo: VIALE RIMEMBRANZE Durata in giorni lavorativi stimata: 80
Provincia: BERGAMO Numero massimo lavoratori in cantiere:8

Ammontare complessivo lavori in Euro: 340.092,86 +iva
Descrizione dell'opera: Formazione Di parcheggio
polifunzionale

Caratteristiche dell'opera

Descrizione del Contesto
Trattasi di un’area (attualmente coltivata a grano) ubicata tra il viale Rimembranze e via

Indipendenza

Vista satellitare dell’edificio in oggetto e fabbricati limitrofi

e .Rin‘embranze

Breve descrizione intervento

L’intervento consiste nella formazione di un parcheggio polifunzionale con accesso da viale
Rimembranze e un collegamento secondario ( in uscita) sull’attuale parcheggio della palestra sulla
via Guglielmo Marconi
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Premessa

Da una stima effettuata per individuare I'entita dei lavori oggetto del presente piano é risultato che si avra un'incidenza,
in uomini per giorno, superiore a 200 con la presenza di piu imprese per cui risulta necessario redigere il Piano di
Sicurezza e Coordinamento .

Calcolo giornate lavorative € uomini

1) Stabilito che la spesa prevista é di 340.092,86
2) il tempo di esecuzione delle opere & di mesi 4
3) le giornate totali di lavoro sono 80

4) supponendo che la manodopera corrisponda al 40% della spesa totale
5) che abbia un costo orario di 27.00 €

6) che silavori 8 ore al giorno

€ 340.092,86 x 35% = € 119.032,50 costo
(importo dei lavori) (incidenza manodopera) manodopera
€ 119.032,50 / €/h 30,00 = 3.967,75 ore totali
(costo manodopera) (costo all'ora) di lavoro
3.967,75 / 8 = 495,97 uomini/giorno
(ore totali di lavoro) (ore di lavoro al giorno)
7) nei 3,0 mesi si suppongono 80 giorni lavorativi pertanto
495,97 / 80 = 6,20 lavoratori

| contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento cosi come
previsto dall' art. 100 del D.Lgs 81/2008 - 106/2009

Il presente piano é costituito da una parte generale che individua:

UNA PREMESSA; L'ANAGRAFICA DEL CANTIERE; LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA; | SOGGETTI
COINVOLTI, LE LORO RESPONSABILITA' E COMPETENZE; LE IMPRESE ESECUTRICI; | RISCHI INTRINSECI
ALL'AREA DI CANTIERE; | RISCHI TRASMESSI| ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE; L'ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE; GLI INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI UTILI; LA SEGNALETICA DI CANTIERE; GLI ALLEGATI E
DOCUMENTI;

e da una parte relativa alle lavorazioni da svolgere che individua:
LA WBS (OVVERO IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA" LAVORATIVE); LE FONTI DI RISCHIO NELLE

VARIE ATTIVITA' CON LE CONSEGUENTI PREVENZIONI; UN CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; UNA STIMA
DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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Definizioni Ricorrenti

Come indicato all’art. 89, comma 1, del D.Lgs 81/08, si intende per:

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco é riportato nell’ Allegato X del D.Lgs 81/08.

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente &
il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori & il
responsabile unico del procedimento;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
91, nel seguito indicato Coordinatore per la progettazione.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell'Opera: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
92, che non pud essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici 0 un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, nel seguito indicato
Coordinatore per I’esecuzione dei lavori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Lavoratore autonomo: Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’'opera
senza vincolo di subordinazione.

Uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell’ Allegato XV, nel seguito indicato con POS.

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nellesecuzione
dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’'opera.

Come indicato nell’ Allegato XV del D.Lgs. 81/08, si intende per:

Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o
la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono
effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
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lavoratori in cantiere.

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato
durante il lavoro;

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da
rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale,
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione,
in relazione alla complessita dell'opera da realizzare;

Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita
dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100.

PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131,
comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche.

POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche.

Si intende, inoltre, per:
Pericolo: proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) € funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilita (P) o frequenza del
verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
nellespletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul
cantiere di lavoro.

Agente: L’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
salute.

Soggetti e responsabilita

Committente
Nome e Cognome COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
RUP: ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO
ZMPRRT68M22C894N
Indirizzo (residenza) Piazza Giovanni XXIII — Cividate al Piano (BG) - C.F.: 00666770169

codice fiscale
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Progettazione Architettonica
Nome e Cognome Antonio Fasoli
Indirizzo studio in Antegnate (BG)- via Luciano Manara 15
Posta elettronica d.sabadini@libero.it
Telefono — cell. 338/5210710

Direttore Lavori (DL)

Nome e Cognome Arch. Sabadini Danilo

Indirizzo studio in Cividate al Piano via P. Borsellino n. 5
Posta elettronica fasoliantonio@yahoo.it

Telefono — cell. 3473534120

Responsabile dei Lavori

Nome e Cognome COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
RUP: ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO
ZMPRRT68M22C894N

Indirizzo Piazza Giovanni XXIII — Cividate al Piano (BG)

Posta elettronica

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

Nome e Cognome Arch. Sabadini Danilo

Indirizzo studio in Cividate al Piano (BG) via P. Borsellino n. 5

Posta elettronica ufficio.sabadini@gmail.com

Competenze Sono quelle di intervenire, attivamente, nella progettazione esecutiva onde

eliminare o ridurre in termini accettabili, all'origine, i pericoli dalle fasi di

lavorazioni delle opere in progetto e di redigere il piano di sicurezza ed il fascicolo
dell'opera

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Nome e Cognome Arch. Sabadini Danilo

Indirizzo studio in Cividate al Piano (BG) via P. Borsellinon. 5
Posta elettronica ufficio.sabadini@gmail.com

Competenze

Sono quelle di intervenire attivamente nelle operazioni esecutive onde verificare
l'attuazione delle misure di sicurezza contenute nel PSC, di adeguare le misure e
gli apprestamenti alle intervenute esigenze di cantiere, di eliminare le interferenze

o ridurre i rischi indotti dall'attivita simultanea o successiva delle fasi di lavoro nel
cantiere.

Anagrafica impresa aggiudicataria

(verra aggiunta quando sara definita)

Oggetto dell’'appalto Opere edili
Ragione sociale

Sede legale

Mail e Telefono

Codice Fiscale, P. IVA
Iscrizione C.C.1.A.

N. R.E.A.

Titolare dell'impresa edile
Posizione INPS :
Posizione INAIL :

Cassa Edile di
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Iscrizione S.O.A
Resp. Serv. Prev. E Prot
Datore di lavoro
Nominativo
Cod.Fisc.
Indirizzo

Tel.
Email

Capocantiere (verra definito/comunicato nel POS)
Nominativo
Cod.Fisc.
Indirizzo

Tel.
Email

INDICAZIONI PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE
ANTICONTAGIO COVID-19

PREMESSA.

I COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure
uguali per tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformita alle recenti disposizioni legislative e indicazioni
dell’Autorita sanitaria, devono adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando tutte le misure di sicurezza che
devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle gia predisposte nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento specifico. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti
i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO.

Obiettivo del presente protocollo € fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei
cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
I'epidemia di COVID-19.

Quindi il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.

RIFERIMENTINORMATIVI

* Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

* Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020;

* DPCM 11 marzo 2020;

* Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

* DPCM del 10 Aprile 2020;

* DPCM del 26 Aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 Aprile 2020;
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INFORMAZIONE.

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni
delle Autorita, affiggendo allingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati
appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di comportamento. Inoltre fornisce
appositi dépliant contenenti tali informazioni.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

e |l personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara
consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, I'autorita
sanitaria;

e La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorita impongono di
informare il medico di famiglia e I’Autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

e L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare
accesso nel cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare
gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le
lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

e L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

e |’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende
fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni del’lOMS;

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento
dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come
aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub
affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informeranno tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere
circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere
anti-contagio” e le disposizioni legislative anti-COVID.

MODALITA DI INGRESSO IN CANTIERE.

e Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate procedure d’ingresso, transito e
uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le
occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in
appendice nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).

e Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi: non & consentito I'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun
motivo. Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il
trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
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» Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati
servizi igienici dedicati. E fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. E
garantita un’adeguata pulizia giornaliera.

e QOve sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per
raggiungere il cantiere, & garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni
spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o
prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche, come da contrattazione
collettiva, per 'uso del mezzo proprio.

e E assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini,
volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE.

e |l datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli
spogliatoi e delle aree comuni limitando I'accesso contemporaneo a tali luoghi. Ai fini
della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d’opera con le
relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i
mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

e |l datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone l'uso promiscuo, fornisce anche specifico detergente e rendendolo
disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di
lavoro.

e |l datore di lavoro verifica I'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i
locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei
mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne
private utilizzate sempre per le finalita del cantiere.

¢ Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si
procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

e La periodicita della sanificazione & stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del
medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente).

e Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i
protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

e Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono
inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione
individuale.

e Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti
aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.

e E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche
durante I'esecuzione delle lavorazioni (vedere allegato);

¢ |l datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla
sola finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la
cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori.

E favorita la predisposizione da parte del’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dellOMS(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local Production.pdf).
Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative
comunque necessario I'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e
sanitarie; In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.l., le lavorazioni saranno
sospese per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza
e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.ll
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS
0, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure
contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

Il datore di lavoro rinnova a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di
protezione individuale anche con tute usa e getta.

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di
occupati (superiore a 250 unita) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio,
'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tal
attivita sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia nominati, previa adeguata
formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di
contenimento della diffusione del virus COVID-19.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi € contingentato, con
la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
allinterno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra
le persone che li occupano. Nel caso di attivita che non prevedono obbligatoriamente
l'uso degli spogliatoi, & preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto
tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio 'uso il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le
lavorazioni previste in cantiere.

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla
organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella
disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire
loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi
detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

Limitatamente al periodo del’emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai
CCNL, le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma
delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i
contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore
ai 37,5° e sintomi dinfezione respiratoria, quali la tosse, lo deve dichiarare
IMMEDIATAMENTE al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione
dei lavori, ove nominato, e procedere immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute. Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per l'individuazione degli
eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata
positiva al tampone COVID-19. Cid al fine di permettere alle autorita di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro
potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

e La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute
nelle indicazioni (decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato):

e Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le
visite da rientro da malattia;

e La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore
misura di prevenzione di carattere generale: sia perché pud intercettare possibili casi
e sintomi sospetti del contagio, sia per I'informazione e la formazione che il medico
competente puo fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

e Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il
direttore di cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e |l medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita
epatologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro
tutela nel rispetto della privacy il medico competente applichera le indicazioni delle
Autorita Sanitarie.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

e E costituito in cantiere un Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
aziendali e del RLS.

e Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni
sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra
istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la
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sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti
delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti
firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il
coinvolgimento delle autorita sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti
nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dellINAIL e dell’Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potra
essere richiesto I'intervento degli agenti di Polizia Locale.

ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020

Misure igienico-sanitarie

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;

mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);

evitare 'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante I'attivita sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

e fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale
igienico-sanitarie.
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SEGNALETICA

Di seqguito é riportata la segnaletica per I'applicazione del presente protocollo che puo essere
stampata e utilizzata secondo necessita.
La segnaletica proposta ¢ la seguente:
e Dieci comportamenti da seguire;
NO ASSEMBRAMENTO;
Evitare affollamenti in fila;
Mantenere la distanza di almeno un metro;
Uso ascensore;
Lavare le mani;
Igienizzare le mani;
Coprire la bocca e il naso;
No abbracci e strette di mano;
Disinfettare le superfici;
Soccorsi;
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NUOVO CORONAVIRUS

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate

| prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

]
2
3
4
5
6
7
8
9

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

—_—
o

Ultime aggiornaments 24 FEBBRAID 2020

AMencstore bl Satlote www.salute.gov.it

Hanne aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni ¢ le Province Autonome di Treato e Bolzane, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio,
Anmde, Assofarm, Card, Fadei, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sife, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti
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) e INDOSSARE APPOSITA
NO ‘“ bz iy MASCHERINA SE LA
ASSEMBRAMENTI DISTANZA INTERPERSONALE
DI PERSONE v E MINORE DI UN METRO

INDOSSARE EVITARE MANTENERE SEMPRE
GUANTI AFFOLLAMENTI UNA DISTANZA MAGGIORE
IN FILA DI UN METRO

Rl KA PEr

IN ASCENSORE E LAVARE SPESSO IGIENIZZARE LE MANI

CONSENTITO L'ACCESSO
A 1 SOLA PERSONA LE MANI PRIMA DI RAGGIUNGERE

PER VOLTA LA PROPRIA POSTAZIONE
i 0O o j
% v

COPRI LABOCCA E NASO CON EVITARE ABBRACCI DISINFETTARE

FAZZOLETTI MONOUSO SE LE SUPERFICI E GLI
STARNUTISCI O TOSSISCI O IN E STRETTE DI MANO OGGETTI DI USO COMUNE

MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA

DEL GOMITO
pag 16 di pag 56.




Arch. Sabadini Danilo * Sicurezza Cantieri *
Via P. Borsellino n. 5 — Cividate al Piano (Bg) cell. 338-5210710

MISURE GENERALI DI TUTELA ED OBBLIGHI

MISURE GENERALI DI TUTELA

Come indicato nell’ articolo 95 del D.Lgs 81/08, durante |'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese
esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 e

dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

= il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

-+ |a scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie 0 zone di spostamento o di circolazione;

4 |e condizioni di movimentazione dei vari materiali;

7 |la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei

dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

7 |a delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

== |'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;

la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

A4

le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

OBBLIGHI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI
(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovra attenersi ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/08. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Nella fase della progettazione dell'opera, dovra valutare i documenti redatti dal Coordinatore per la
progettazione (indicati all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08)

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei
casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, dovra designare il coordinatore per la progettazione e, prima dell’affidamento
dei lavori, dovra designare il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori dovra comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

[ committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

7 dovra verificare I' idoneita tecnico-professionale dell’'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all’ Allegato
XVII. (Per i lavori privati e sufficiente la presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla
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Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII)

dovra chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. (Per i lavori privati & sufficiente la presentazione da
parte dellimpresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
DURC, corredato da autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato)

dovra trasmettere all’lamministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente
alla documentazione indicata nei punti precedenti. (L’'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche
in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi,
ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In
assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo &€ sospesa).

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(Art. 92 D.Lgs. 81/08)

Durante la realizzazione dI’'opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Lgs. 81/08, il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui
all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

verificare l'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma
1, lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti);

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

LAVORATORI AUTONOMI
(Art. 94 D.Lgs. 81/08)

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal
D.Lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini
della sicurezza.
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DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI
(Art. 96 D.Lgs. 81/08)

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi
un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:

7 adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i
servizi igienico - assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XIll del D.Lgs
81/08;

predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;
curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;

curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

redigere il POS.

a4 4 A9

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la
redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni
di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b),
e 3.

DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA
(Art. 97 D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovra :

7 vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del
PSC.

" coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

7 verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

LAVORATORI
(Art_20 D.Lgs. 81/08)

Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

| lavoratori devono in particolare:

-+ contribuire al’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

7 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal
responsabile per I'esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;

-+ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;

-+ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

7 segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per I'esecuzione dei lavori le deficienze dei

mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nel’ambito delle proprie competenze e possibilita e fatto

salvo l'obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e

incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

A4

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore
e I'indicazione del datore di lavoro.

44
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CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
(Art. 102, D.Lgs. 81/08)

Come previsto dallart. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di sicurezza e di
coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovra fornirgli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di
formulare proposte al riguardo.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione del Rischio cui € esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della situazione in cui
gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi.

La Valutazione del Rischio é:

7 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
% finalizzata all'individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi & legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a situazioni determinate
da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

METOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

MOLTO BASSO La metodologia adottata nella _V_alutazione dei Rischi ha
tenuto conto del contenuto specifico del D. Lgs. 81/08.
S0 La valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto
l'individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e
nei luoghi in cui operano gli addetti al Cantiere.

Gravissi

MEDIO

ALTO In particolare é stata valutata la Probabilita di ogni rischio

analizzato (con gradualita: improbabile, possibile,
Improbabile probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con
gradualita: lieve, modesta, grave, gravissima).

Possibile

Dalla combinazione dei due fattori si & ricavata la Entita
del rischio (nel seguito denominato semplicemente
RISCHIO), con gradualita:

Probabile

Frequenza

Molto
Probabile

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

+ Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature,
microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

" |dentificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi);
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+ Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se
queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o piu lavorazioni
singole);

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la Salute in
base a:

= norme legali Nazionali ed Internazionali;
" norme di buona tecnica;
-+ norme ed orientamenti pubblicati.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

. eliminazione dei rischi;

. sostituire cid che & pericoloso con cid che non & pericoloso o lo € meno;

. combattere i rischi alla fonte;

. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione;
. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

OB WN=

Rischi “intrinseci all’area di cantiere”

Orografia area —consistenza —livello falda

Il terreno si presenta pianeggiante senza particolari pericoli

Non vi sono falde superficiali

Fossati

Non vi & presenza di fossati

Alvei Fluviali

Non presenti

Alberi

Presenza di alberi (da rimuovere)

Manufatti Interferenti o sui quali intervenire

Non vi sono manufatti su cui intervenire

Altri Cantieri in corso

Non sono presenti cantieri nelle aree adiacenti

Linee di servizi aeree e interrate

- Gas metano : presenza di linea su viale Rimembranze

- Telecom : presenza di linea su viale Rimembranze

- Acqua potabile: presenza di linea su viale Rimembranze

- Retifognarie : presenza di linea su viale Rimembranze
- Linee aeree, non presenti

E' fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con
impianti non segnalati. Definire il quadro generale della rete attraverso il censimento dei pozzetti e la
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tracciatura e impiegare attrezzature idonee al loro rilevamento. In prossimita di eventuali impianti
esistenti si dovra procedere con estrema cautela e con scavo a mano e non a macchina.

Viabilita

Verra previsto I'accesso dal Viale Rimembranze.
Da segnalare con apposita cartellonistica 'uscita dei mezzi meccanici e valutare l'interferenza con i passanti
sul Viale ( essendo in prossimita delle scuole)

Incidenti tra automezzi
Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di piu automezzi in cantiere o nelle immediate

vicinanze, si possono verificare incidenti, con conseguenti gravi danni a persone e/o a cose.

-E All'interno del cantiere (parcheggio in prossimita del cantiere), la circolazione
degli automezzi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle

della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche

e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto I'impiego, con pendenze e curve adeguate
alle possibilita dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Tutti i mezzi mobili a motore devono essere prowvisti di segnale acustico. [ ATTENZIONE ’

|\ ustn

Se un mezzo non & progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve o

essere equipaggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente

diventa operativo quando si innesta la marcia indietro.

| mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di marcia e

luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di marcia.

Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata. Per evitare la formazione di fango e di
polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e innaffiate periodicamente. La velocita deve essere limitata
per garantire la massima sicurezza in ogni condizione. Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono

avvenire con l'aiuto di personale a terra.

Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica.
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Ribaltamento

Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel
sollevamento meccanico di carichi, si puo verificare il ribaltamento del mezzo con il rischio
di schiacciamento di persone estranee o dello stesso operatore.

Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all’instabilita si verificano quando essi

sono in movimento.

Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

= il sovraccarico
+#= |o spostamento del baricentro
+= | percorsi accidentati ed eventuali ostacoli.

La perdita dell’equilibrio in senso trasversale non puo essere causata dal carico, ma solo da una manovra sbagliata: la piu
frequente é costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo una traiettoria curvilinea. Tanto piu alto &
il baricentro del mezzo, tanto piu facilmente esso si pud ribaltare, per cui, soprattutto durante la marcia in curva, sia a vuoto

che a carico, & assolutamente necessario procedere con prudenza ed evitare brusche manovre.

Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over Protective Structure), cioé di una

cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a piu ribaltamenti completi del mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilita, la assenza di impedimenti e
valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacita del mezzo.

Adeguare tutte le attrezzature mobili, semoventi o non semoventi, e quelle adibite al sollevamento di carichi, con strutture
atte a limitare il rischio di ribaltamento, e di altri rischi per le persone, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08.

Investimento

Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi
circolanti o comunque presenti in cantiere o

nelle immediate vicinanze.

® E La circolazione degli automezzi nei parcheggi

limitrofi dovra essere regolata con norme il piu possibile simili a

quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita dovra

essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei

percorsi e dei mezzi.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri.

Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che tutte le parti e accessori possano
operare in condizioni di sicurezza

Occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare mezzi di scarico o di

sollevamento

Sara obbligatorio I'inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di idonee zeppe alle ruote
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se il mezzo é posizionato in pendenza

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche

Indumenti Alta Visib. Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell'inizio di ]
Giubbotti, tute, ecc. . L . N .
: ! ni turno lavorativo, in m icurare condizioni i sicurezz
UNI EN 471 ogni turno lavorativo, odo da assicurare condizioni adeguate di sicurezza

e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile incidente. Tutti i

difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio.

| lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento.

Utilizzare in caso di scarsa Utilizzare indumenti ad alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori nottur

visibilita o lavori notturni
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Elettrocuzione

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature
funzionanti ad energia elettrica o si transita in prossimita di lavoratori che
ne fanno uso o si eseguono scavi e/o demolizioni con possibilita di
intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle vicinanze di

linee elettriche aeree.

Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro, al fine
di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati

e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresi formulate apposite e
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in funzione dello specifico
ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica.

L’impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla
Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere effettuata da personale qualificato.
Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)

Informarsi sulla corretta esecuzione dell'impianto elettrico e di terra di cantiere

Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei conduttori, a
meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.

Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando questo sia invece
necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con macchinario
di cantiere.

Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo HO7 RN-F oppure un tipo equivalente.

Verificare sempre, prima dell'utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare la

assenza di usure, abrasioni.

Calzature Non manomettere mai il polo di terra
Livello di Protezione S3 Usare spine di sicurezza omologate CEIl
UNI EN 345,344 Usare attrezzature con doppio isolamento

Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche
Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

Utilizzare sempre le calzature di sicurezza

Antiforo, sfilamento rapido e

puntale in acciaio
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Gas e vapori

3 5 Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi,

ALTAMENTE Lo . . . . .
INFIAMMABlLE con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a
ETOSSICO

sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute.

Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di inquinanti

nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione
della concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata

seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insufflamento di aria pura
secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve, comunque, essere organizzato il rapido

deflusso del personale per i casi di emergenza.

Semimaschera Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas
Filtrante Antigas tossici o asfissianti o la irrespirabilita dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare
UNI EN 405 una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere
,..-...__h\\ provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere

garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di intervenire

prontamente nei casi di emergenza.

Utilizzare maschere o semimaschere di protezione adeguate in funzione dell’agente.

Antigas e antipolvere

Rumore

Nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle attrezzature e delle macchine utilizzate per le
lavorazioni che devono essere eseguite.
Per I'esposizione al rumore dei lavoratori, le ditte dovranno avere esequito o esequire la valutazione relativa, e la

stessa dovra essere messa a disposizione del CSE.

Situazioni di pericolo: Durante I'utilizzo di attrezzature rumorose o durante le lavorazioni che avvengono nelle vicinanze di
attrezzature rumorose. Nell’acquisto di nuove attrezzature occorrera prestare particolare attenzione
alla silenziosita d'uso. Le attrezzature dovranno essere correttamente mantenute ed utilizzate, in
conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva.

D@

Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature dovranno essere mantenute chiuse e dovranno essere

evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non potra essere eliminato o ridotto, si
dovranno porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di
schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non & diversamente abbattibile dovranno essere
adottati i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere

la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.
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L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore dovra essere calcolata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni
la cui validita sia riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. Sul rapporto di valutazione, da
allegare al Piano Operativo di Sicurezza, dovra essere riportata la fonte documentale a cui si é fatto

riferimento.
Inserti auricolari Inserti auricolari Cuffia Antirumore
Modellabili Ad archetto In materiale plastico
Tipo: UNI EN 352-2 Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 352-1 In base alla valutazione dell

esposizione occorrera, in
P ) f\ caso di esposizione
b (@ ! maggiore di 87 dB (A)
2 $

In materiale comprimibile In silicone, gomma o

fornire ai lavoratori cuffie o

tappi antirumore.

. . . . ) Protezione dell’udito
Modellabili, autoespandenti | materie plastiche morbide

Caduta di materiale dall’alto

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora in prossimita di ponteggi o
impalcature e al di sotto di carichi sospesi all’interno del raggio d’azione degli apparecchi di
sollevamento.

Occorrera installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in tutte le zone con
pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani ascensore, ecc.)

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio
e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o
verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o
attraverso I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle
caratteristiche dei corpi in caduta.

Elmetto Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti,

dovra essere impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta,
In polietilene o ABS segnalando convenientemente la natura del pericolo. Occorrera impedire
Tipo: UNI EN 397 laccesso o il transito nelle aree dove il rischio & maggiore segnalando, in

maniera evidente, il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso
comune ad appositi cordini o deporli in appositi contenitori.

Antiurto, elettricamente
isolato fino a 440 V e | Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione
con sottogola personale, dotato di passa gola per tutti i lavori in quota.

Non & previsto Iimpiego di gru a torre. Per il sollevamento e I'approvvigionamento dei materiali & previsto
limpiego di autogru. L’impiego di suddetto mezzo comporta il rischio di caduta di materiali dall’alto e il
ribaltamento/oscillazione del mezzo e del carico durante la fase di montaggio dei prefabbricati.
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Rischi “trasmessi all’ambiente esterno”

PREMESSA

Cosi come previsto dallart. 18 comma 1 lettera q) del DLgs 81/08 e successivi agg. dovranno essere presi tutti i
provvedimenti necessari per evitare che le misure tecniche ed organizzative adottate per la realizzazione dell’'opera
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare 'ambiente esterno.

Emissioni di polvere

= Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che
comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse sara
ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

+= Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, saranno sollecitamente raccolte ed eliminate con i
mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o parziali, esecuzione

di tracce e fori, perforazioni, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con l'utilizzo di materiali in grana

minuta o in polvere oppure fibrosi.

Mascherina Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque
Facciale Filtrante nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle
UNI EN 405 stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle
— attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere

sottoposto a sorveglianza sanitaria. Durante le demolizioni di murature,

tramezzi, intonaci ecc, al fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri

occorrera irrorare di acqua le parti da demolire.

Facciale filtrante FFP1 a

doppia protezione

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle

polveri o fibre presenti

Emissione di fumi-vapori-gas

Viste le lavorazioni previste non si prevede la formazione di fumi e vapori che possano interferire con I'attivita degli uffici e
laboratori adiacenti.

Emissione di rumore
E prevista la produzione di rumore in particolare durante le fasi di scavo, di scarifica del manto bituminoso, in fase di getto
e di impiego degli automezzi

Enterferenze con la viabilita

Le uniche interferenze con la viabilita (che sara ridotta a pedonale) si avra sul Viale rimembranze,
con I'ingresso e I'uscita dei mezzi dal cantiere (betoniere, autocarri, vari mezzi dell’impresa edile...).
Al fine di mitigare al massimo i disagi si dovranno attuare tutte le procedure necessarie
(cartellonistica vertcale/orizzontale.ecc)
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Allaccio agli impianti ( elettrico, gas, idrico, fognario)

L’impresa provvedera ad eseguire, previa autorizzazione Comunale, I’allaccio agli impianti, mediante
taglio, demolizione, scavo in sez.ristretta, reinterro e rifacimento pavimento, con apposita
attrezzatura.

Al fine di evitare disagi e problematiche, si dovranno delimitare le zone di lavoro con apposite
transenne e cartellonistica.

Abitazioni

Presenza di abitazioni verso il viale Rimembranze e via Indipendenza. Al fine di evitare disagi e
problematiche si dovra porre attenzione oltre che a prendere precauzioni per quanto concerne
I’interferenza della viabilita e le problematiche legate al rumore, polveri, ecc..

Cimitero
Non interferisce con il cantiere

Scuole

Presenza di scuole a confine con il cantiere. Al fine di evitare disagi e problematiche/pericoli si dovra
porre attenzione oltre che a prendere precauzioni per quanto concerne 1’interferenza della viabilita e
le problematiche legate al rumore, polveri, ecc..

Ferrovia
Non presente

Trasporto e/o utilizzo di sostanze pericolose

Nel caso specifico non ci saranno sostanze pericolose, ma si daranno comungue delle indicazioni generali

Le norme concernenti la classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e
dei preparati pericolosi, impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e
consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere
informazioni estremamente utili.

Analoghe informazioni sono riportate, in forma piu esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto
pericoloso che é fornita 0 pud essere richiesta al fabbricante.
Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.

Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono
date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.

Al di la del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice ben poco all'utilizzatore,
elementi preziosi sono forniti:

=7 dal simbolo
=+ dal richiamo a rischi specifici
+ dai consigli di prudenza.
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I SIMBOLI

Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti:

Simbolo Significato Pericoli e Precauzioni
esplosivo (E): una Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate
bomba che condizioni.
esplode; Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore.
comburente (0): Plgricolto: Sogtanzzloss.ii:laqti ch<tet possogo izfiamr.r]arz;ja'tlgrilale combus',tib'ile(;)'
una fiamma sopra alimentare incendi gia in atto rendendo piu difficili le operazioni di
un cerchio; spegnimento. . -
’ Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.
Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria.
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.
Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con I'acqua formano rapidamente gas
facilmente infiammgbil_i. . . .
o . . Precauzioni: Evitare il contatto con umidita o acqua
infammabile  (F): . R o s s o
una fiamma; Pericolo: Liquidi con punto di inflammabilita inferiore a 21°C.

Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille.
Pericolo: Sostanze solide che si inflammano facilmente dopo breve contatto
con fonti di accensione.

Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione

tossico (T): un

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o
contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilita di effetti

teschio su tibie irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.
incrociate; Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di
malessere, consultare il medico.
nocivo (Xn): una Periclollo: Noci.vqlper inalaz.io.ne,_ ingest!one o qontatto con la pelle. Possibilita di
croce di effetti |rr<_eve_r5|b|I] da esposizioni oc_:casnonalll_, ripetute o p_rolunga_te. . _
SantAndrea: Precauzioni: Evitare |I. contgatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di
3
malessere, consultare il medico
corrosivo  (C): la Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che
raffigurazione attrezzature.
dell’azione Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed

corrosiva di un
acido;

indumenti.

irritante  (Xi): una Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante
croce di per pelle, occhi ed apparato respiratorio.
Sant’Andrea; Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle.
Pericolo: Liquidi con punto di infammabilita inferiore a 0°C e con punto di
ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C.
altamente o] S L . ;
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.
estremamente . . e - e
infiammabile  (F+): Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a temperatura
) ) mbien ressione atmosferica.
una fiamma: ambiente e pressione atmosferica

Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e tenere
lontano da fonti di accensione.

altamente tossico o
molto tossico (T+):
un teschio su tibie
incrociate.

Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per inalazione,
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte.
Possibilita di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o
prolungate.

Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di
malessere, consultare il medico.

FE EXEAXE & R

Pericoloso
I'ambiente (N)

per

Pericolo: Sostanze nocive per I'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque)
e per lI'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno
effetto dannoso.

Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.

IL CODICE DEI RISCHI SPECIFICI

Vengono indicati mediante le cosi dette “frasi di rischio”, sintetizzate tramite la lettera “R” ed un numero:

Frase di
Rischio

Significato

R1

Esplosivo allo stato secco
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R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con I'aria
R7 Pud provocare un incendio
R8 Puo provocare I'accensione di materie combustibili
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili
R10 Inflammabile
R11 Facilmente infiammabile
R12 Altamente infiammabile
R13 Gas liquefatto altamente infammabile
R14 Reagisce violentemente con I'acqua
R15 A contatto con I'acqua libera gas facilmente infiammabili
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti
R17 Spontaneamente infammabile all’aria
R18 Durante I'uso pu0 formare con aria miscele esplosive/infammabili
R19 Puo formare perossidi esplosivi
R20 Nocivo per inalazione
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R22 Nocivo per ingestione
R23 Tossico per inalazione
R24 Tossico a contatto con la pelle
R25 Tossico per ingestione
R26 Altamente tossico per inalazione
R27 Altamente tossico a contatto con la pelle
R28 Altamente tossico per ingestione
R29 A contatto con I'acqua libera gas tossici
R30 Puo divenire facilmente infammabile durante I'uso
R31 A contatto con acidi libera gas tossico
R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico
R33 Pericolo di effetti cumulativi
R34 Provoca ustioni
R35 Provoca gravi ustioni
R36 Irritante per gli occhi
R37 Irritante per le vie respiratorie
R38 Irritante per la pelle
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
R40 Possibilita di effetti irreversibili
(+)R41 Rischio di gravi lesioni oculari
R42 Puo provocare sensibilizzazione per inalazione
R43 Pub provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
(+)R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
(+)R45 Puo provocare il cancro
(+)R46 Pub provocare alterazioni genetiche ereditarie
(+)R47 Puo provocare malformazioni congenite
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(+)R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
R14/15 Reagisce violentemente con I'acqua liberando gas facilmente infammabili
R15/29 A contatto con I'acqua libera gas tossici facilmente infammabili
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione
R20/21/22 Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R23/24/25 Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
R26/27 Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle
R26/28 Altamente tossico per inalazione e per ingestione
R26/27/28 Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R27/28 Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle
R42/43 Pub provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
I CONSIGLI DI PRUDENZA
Sono sintetizzati dalla lettera “S” seguita da un numero, secondo il seguente codice:
Codice Misura di prevenzione
S1 Conservare sotto chiave
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S3 Conservare in luogo fresco
S4 Conservare lontano da locali di abitazione
S5 Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)
S6 Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)
S7 Conservare il recipiente ben chiuso
S8 Conservare al riparo dell’'umidita
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente
S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)
S15 Conservare lontano dal calore
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
S17 Tenere lontano da sostanze combustibili
S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela
S20 Non mangiare né bere durante I'impiego
S21 Non fumare durante I'impiego
S22 Non respirare le polveri
s23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termini appropriati da precisare da parte del

produttore)
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S24 Evitare il contatto con la pelle
S25 Evitare il contatto con gli occhi
o In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare il medico
S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
528 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con i prodotti
indicati da parte del fabbricante
S29 Non gettare i residui nelle fognature
S30 Non versare acqua sul prodotto
S33 Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche
S34 Evitare l'urto e lo sfregamento
S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
S36 Usare indumenti protettivi adatti
S37 Usare guanti adatti
S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
S39 Proteggersi gli occhi e la faccia
o Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ...(da precisare da
parte del produttore)
S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi
o Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termini appropriati da
precisare da parte del prod
S43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se
I'acqua aumenta il rischio precisare “Non usare acqua”)
S44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli I'etichetta)
e In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile
mostragli I'etichetta)
(+)S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli I'etichetta)
(+)S47 Conservare a temperatura non superiore a ....°C (da precisare da parte del fabbricante)
(+)S48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante)
(+)S49 Conservare soltanto nel recipiente originale
(+)S50 Non mescolare con ...(da specificare da parte del fabbricante)
(+)S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
(+)S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati
S53 Evitare I'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’'uso
S1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
S3/7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato
S3/9 Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato
(+)53/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ..(materiali incompatibili, da precisare da
parte del fabbricante)
(+)S3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano
da...(materiali incompatibili, da precisare da parte del fabbricante)
(+)S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato
(+)S3/14 Conservare in luogo fresco lontano da .... (materiali incompatibili, da precisare dal fabbricante)
S7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’'umidita
S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante I'impiego
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S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
S36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
Conservare solo nel contenitore originale a temp. non superiore a ... °C (da precisare da parte
(+)S47/39 ]
del fabbricante)

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Delimitazione dell’area di cantiere

L’area di cantiere sara recintata mediante rete plastificata arancione (vedi fotografia a lato e layout
di cantiere)

W | 1 =
Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili.

Segnalazione dell’area di lavoro
Al fine di identificare nel modo piu chiaro I'area di lavoro, € necessario sistemare una idonea
cartellonistica ed opportuni sbarramenti nelle zone in cui verranno intrapresi i lavori.

Delimitazioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni ed avvisi devono essere mantenuti in buone

condizioni, resi ben visibili e controllati ad ogni inizio del turno lavorativo.

Tabella informativa

L’obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere & determinato essenzialmente da norma di carattere urbanistico. Deve
essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere. Cartello e sistema di
sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso. Anche nella legge n. 47/85 si
richiama la necessita dell'apposizione del cartello di cantiere, facendo obbligo agli istituti di controllo di segnalare le
inottemperanze sia riguardo le caratteristiche dell’'opera che dei soggetti interessati.
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Accessi al cantiere

Accesso cantiere da viale Rimembranze

Percorsi interni

Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la normale
circolazione. Il traffico di autoveicoli va incanalato lontano dai eventuali scavi per posa reti impianti, dagli elementi di base
di ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi. Quando necessario bisogna imporre limiti di
velocita e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi si puo ricorrere a sbarramenti, convogliamenti,
cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche, semafori, indicatori di pericolo. La segnaletica adottata
deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione stradale.

Uffici/baracca
Come da layout

Depositi di materiali
Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti
pericolosi, e comunque all’interno delle aree di cantiere delimitate come gia precisato. (vedi layout di cantiere)

E’ opportuno allestire i depositi di materiali che possono costituire pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in

modo conveniente. In ogni caso a fine di ogni giornata vanno smaltite in apposite discariche autorizzate.

Servizi igienico assistenziali

L'entita dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli addetti
contemporaneamente impiegati). Inoltre, € in diretta dipendenza al soddisfacimento delle
esigenze igieniche ed alla necessita di realizzare quelle condizioni di benessere e dignita
personale indispensabili per ogni lavoratore.

Nel caso specifico si installera un wc chimico (vedi layout)

Acqua

Deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantita sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi. Per la
provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne
I'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L'acqua da bere, quindi, deve essere distribuita in recipienti
chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione dovesse avvenire tramite
tubazioni o rubinetti.

Docce e lavabi

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori per potersi lavare appena terminato
l'orario di lavoro. Docce, lavabi e spogliatoi devono comunque comunicare facilmente fra loro. | locali devono avere
dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
Docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi. Le prime devono
essere individuali e riscaldate nella stagione fredda. Per quanto riguarda il numero dei lavabi, un criterio orientativo € di 1
ogni 5 dipendenti occupati per turno.

Tale disposizione puo essere omessa in_quanto i dipendenti dell’impresa edile sono residenti nei paesi

confinanti.
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Spogliatoio

Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Devono essere
convenientemente arredati, avere una capacita sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo di lavoro, aerati, illuminati,
ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

Devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte destinata agli indumenti
da lavoro, I'altra per quelli privati.

Presidi sanitari

Se il cantiere & lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una camera di medicazione. Essa
risulta obbligatoria qualora le attivita presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento e quando l'impresa
occupi piu di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche.

Negli altri casi & sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso se nel cantiere sono occupati piu di 50 addetti; in quelli
di modesta entita basta il pacchetto di medicazione. Cassetta e pacchetto di medicazione devono contenere quanto
indicato e previsto dalla norma.

Segnalazioni luminose

Non sono necessarie segnalazioni luminose se non per motivi non prevedibili in questo momento e necessari durante la
realizzazione dei lavori.

Concretizzandosi tale necessita, il CSE, di concerto con il Direttore dei Lavori e il DAL provvedera a far predisporre
adeguate e sufficienti segnalazioniluminose.

Aree di stoccaggio materiali
Lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione delle opere viene effettuato all'interno dell’area di cantiere, al
di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli e pericoli.

Smaltimento rifiuti inerti

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in polietilene...) verra immediatamente trasportato nelle
discariche autorizzate. Non sara possibile, visto le dimensioni dell’area di cantiere, accatastare per giorni i materiali di
risulta delle lavorazioni.

Eventuali rifiuti classificati non inerti 0 non assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno smaltiti, a carico delle rispettive
imprese produttrici dei singoli rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche Norme che regolano lo smaltimento di
ogni singolo materiale.

Tutte le modalita, i termini e le procedure per ogni e qualsiasi smaltimento saranno (come per Legge) a totale carico di
ogni rispettivo DdL che produrra in cantiere tali rifiuti.

Zone di deposito di materiali con pericolo d’incendio o di esplosione

| materiali individuati come materiali a rischio d’incendio e di esplosioni sono, gli aggrappanti, gli impregnanti, i diluenti, le
bombole ossiacetileniche e quelle di GPL.

Tali materiali dovranno essere presenti in cantiere solo per la quantita necessaria per i lavori di una giornata. Non sara
possibile fare deposito dei materiali indicati sopra.

pag 36 di pag 56.




Arch. Sabadini Danilo * Sicurezza Cantieri *
Via P. Borsellino n. 5 — Cividate al Piano (Bg) cell. 338-5210710

ATTENZIONE:

NON é AMMESSO VERSARE LIQUIDI INFIAMMABILI O SOSTANZE TOSSICHE NEI W.C.,
NEI CANALI DI SCOLO O NEL TERRENO

Trasporto del materiale

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito mediante idonei mezzi la cui
guida dovra essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo cosi come imposto dalle norme in vigore. |l materiale
di scavo rimarra nell'area di cantiere.

Confezionamento malte/cls

Il materiale arriva in cantiere tramite betoniere, al momento non sono previste postazioni specifiche

Confezionamento ferro

Il ferro necessario arriva gia confezionato in cantiere pronto per la posa.

Impianto elettrico di cantiere

_ Golfari di sollevamento

Interruttore bloccahbile
| in posizione aparo

Interruttori rmagnetotermici
eventualmente differenziali
| sui circuiti in uscita

Prese con corrente
nominale non superiore
a 32 A protetie da
interruttore differenziale
da 30 mA {max B prese)

Frese frifase
tipo CEI 23-12

Collegarmento di terra al
gquadro con conduttore di
SeZione superiare

azs mm2

Maorsetti di collegamento

Guarnizione di tenuta
IF 43 minimo

Cavi flessibili per

servizio pesante con

distanza dal sualo

almeno pari al raggio di

curvatura ammissibile
||

Impianto elettrico

Verra installato un quadretto da cantiere dalle seguenti caratteristiche: In ogni impianto elettrico i conduttori devono
presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento adeguato alla tensione dell'impianto.

Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e
delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i
pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da
eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio

L'installatore a completamento dell'impianto elettrico, deve rilasciare la "Dichiarazione di conformita” ai sensi
della vigente normativa in materia.

Si ricorda che:
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Un impianto elettrico & ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema & uguale o minore a 400 Volts efficaci
per corrente alternata e a 600 Volts per corrente continua.
Quando tali limiti sono superati, I'impianto elettrico & ritenuto ad alta tensione.

Verifiche iniziali e periodiche

Le verifiche possono essere iniziali e, per i cantieri di lunga durata, periodiche. Le verifiche iniziali rappresentano l'ultima
fase di lavorazione dell'impianto elettrico di cantiere. Vengono eseguite prima della messa in funzione dell'impianto e
costituiscono l'insieme di operazioni mediante le quali si vuole comprovare la rispondenza dell'impianto alle norme di
sicurezza e alla legge. Con il rilascio della dichiarazione di conformita l'installatore dichiara, assumendosene tutte le
responsabilita, di aver eseguito con esito positivo le verifiche iniziali ai fini del corretto funzionamento e della sicurezza.
Le verifiche iniziali sono espressamente richieste dalla legge 46/90 relativamente alla dichiarazione di conformita e
devono essere svolte scrupolosamente secondo i dettami delle diverse Norme CEIl. Non effettuare le verifiche espone
l'installatore a gravi conseguenze perché la dichiarazione rilasciata risulterebbe in parte falsa. La verifica iniziale
comprende un esame a vista e delle prove che presuppongono l'uso di appositi strumenti.

Le verifiche a vista intendono rilevare:

» per la protezione contro i contatti diretti, la presenza di involucri adeguati con grado di protezione minimo P44, la
presenza di quadri ASC da cantiere, I'integrita dell'isolamento dei vari componenti elettrici

« la corretta scelta delle sezioni dei cavi e in relazione alla portata e alla caduta di tensione;

* la corretta taratura dei dispositivi di protezione;

« la corretta scelta delle sezioni e della colorazione dei conduttori di neutro (azzurro chiaro) e di protezione (giallo-verde);
« la corretta identificazione dei circuiti nei quadri;

* la presenza di eventuali cartelli monitori;

« la verifica dei corretti gradi di protezione (minimo |P44);

Le prove intendono verificare:

® |a continuita dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali quando necessari;

® misura della resistenza di isolamento dei conduttori;

e |a misura della resistenza di terra e il corretto coordinamento con i dispositivi di protezione contro i contatti
indiretti;

¢ |a funzionalita delle protezioni differenziali;

e verifica della protezione per separazione elettrica quando presente;

e prove di polarita e di funzionamento dei dispositivi di protezione

Per i cantieri di lunga durata & bene che si prevedano verifiche periodiche con cadenza semestrale. Le verifiche possono
essere a vista oppure, secondo necessita, eseguite mediante apposita strumentazione e devono almeno comprendere:

e verifica della funzionalita degli organi di sezionamento e arresti di emergenza;
e verifica di funzionalita delle protezioni differenziali;

e verifica a vista della integrita e tenuta delle custodie e pressacavi;

e verifica dell'integrita delle guaine dei cavi con posa a vista;

e verifica dell'integrita dei cordoni prolungatori, guaina cavi, pressacavo;

e verifica della continuita dei conduttori di protezione;

e verifica a vista dell'integrita dell'impianto di terra;

e verifica del coordinamento delle protezioni con le condutture.
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Dichiarazione di conformita e denunce

Gli impianti di cantiere rientrano nel campo d'applicazione della legge 37/08 ma sono esclusi dall'obbligo di
progettazione. L'obbligo rimane invece per la dichiarazione di conformita alla regola dell'arte, rilasciata dall'installatore al
termine dei lavori dopo che ha eseguito le verifiche prescritte dalle Norme CEIl 64-8. La dichiarazione di conformita
equivale a tutti gli effetti alla omologazione degli impianti compresi gli impianti di terra e gli eventuali impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche. La dichiarazione di conformita deve essere compilata e sottoscritta
dall'installatore secondo il modello previsto dal DM 20/02/92. Deve riportare la descrizione dell'impianto, i riferimenti
normativi di riferimento e l'indirizzo del luogo di installazione dell'impianto.

Nei cantieri sono quasi sempre presenti dei lavoratori subordinati o0 ad essi equiparati e quindi normalmente vige I'obbligo
di denuncia dell'impianto di terra. Per quanto riguarda gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche la
denuncia & obbligatoria per:

e |e attivita elencate nel DPR 689/59;
e i camini industriali, pericolosi per ubicazione ed altezza;

® e strutture metalliche di notevoli dimensioni situate all'aperto

Nei cantieri sono in genere presenti strutture metalliche all'aperto come gru, ponteggi, ecc. Queste, se risultano auto
protette come piu sopra indicato, non sono da considerare di notevoli dimensioni e pertanto non devono essere

denunciate.

Quando vige l'obbligo della denuncia il datore di lavoro & tenuto ad inoltrare la dichiarazione di conformita, entro trenta
giorni dalla messa in esercizio degli impianti, all'lISPESL ed all'lASL (o ARPA) territorialmente competenti.

Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto di messa a terra dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente qualificato cosi come previsto
dalla normativa in vigore. La ditta incaricata della realizzazione dell'impianto avra cura di lasciare, in cantiere, una copia
della dichiarazione di conformita da utilizzare per gli usi che la legge consente.

L’intero impianto di messa a terra del cantiere, dovra essere schematizzato su di una tavola grafica a cura dell'impiantista
incaricato e dovra rimanere esposta nel locale Ufficio.

Sara compito dellimpresa aggiudicataria verificare o, far verificare, la necessita della predisposizione dell'impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche. All’'esito positivo della verifica, I'impianto dovra essere realizzato utilizzando
personale esclusivamente qualificato cosi come previsto dalla normativa in vigore e I'intero impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche, dovra essere schematizzato su di una tavola grafica a cura dell'impiantista incaricato e dovra
rimanere esposta nel locale Ufficio. La ditta incaricata della realizzazione dell'impianto avra cura di lasciare, in cantiere,
una copia della dichiarazione di conformita da utilizzare per gli usi che la legge consente.
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PREVENZIONE INCENDI

Piano di emergenza (vedi layout cantiere)

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi
verso il luogo sicuro previsto: in prossimita degli accessi carrabili e pedonali dell’area di cantiere cosi come
indicato nella planimetria sull'allegato ed il capo cantiere procedera al censimento delle persone affinché
possa verificare I'assenza di qualche lavoratore.

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un suo
delegato che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento
necessario.

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in
cantiere, necessari a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non sara comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o,
coadiuvaregli addetti al'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

I nominativi degli addetti al’emergenza incendio delle imprese presenti in cantiere, devono essere indicati nel
POS (insieme alla dichiarazione di frequenza ai corsi specifici previsti per legge) delle rispettive Imprese
validato dal CSE

Estintori presenti in cantiere

L'impresa aggiudicataria dovra predisporre in cantiere un adeguato numero di estintori a polvere chimica della

capacita non inferiore a 34 A 144 BC segnalati dai cartelli indicanti il pittogramma dell'estintore
Sostanze inflammabili
Qualora sia necessario lo stoccaggio di questi materiali in un apposito locale dovra rispondere alle norme di

prevenzione incendi e con accesso limitato alle persone specificamente individuate, il POS dovra contenere

una relazione sulla tipologia dei materiali e del locale stesso.

Dispositivi di Protezione Individuale

Dichiarazione sui DPI

L'impresa aggiudicataria rilascera, al CSE, apposita dichiarazione relativa a che tutto il personale risulti
fornito dei mezzi necessari di protezione individuale da usare a seconda dei casi e comunque secondo le
indicazioni riportate nel presente PSC in relazione ad ogni fase di lavoro. In relazione ai rischi specifici
connessi con le varie lavorazioni, il personale sara dotato dei corrispondenti DPI.
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Movimentazione manuale dei carichi

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanto
piu possibile mezzi ausiliari atti a ridurre gli  sforzi fisici delle
persone. Per le operazioni di sollevamento manuale dovranno
essere adottate idonee misure organizzative atte a

ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione
di detti carichi. Ad esempio: carichi individuali inferiori a 30 kg....
carichi di limitato ingombro.

Protezione della testa
E' prescritto I'uso del casco nelle circostanze in cui si riscontri la

possibilita di caduta di materiale o di attrezzature dall'alto o la
possibilita del rischio di urti contro ostacoli fissi ad altezza d'uomo.
Tale obbligo verra manifestato nel sotto riportato cronoprogramma “’
oltre all’ affissione del relativo cartello segnaletico in cantiere i
Elmetto i
In polietilene 0 ABS *%
Tipo: UNI EN 397
Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V
Protezione degli occhi

E' prescritto I'uso degli occhiali nelle lavorazioni che possono provocare la
proiezione di particelle solide (es: I'eventuale utilizzo di dischi abrasivi o da
taglio attraverso I'uso di smerigliatrici). Tale obbligo verra manifestato nel
sotto riportato crono programma oltre all’ affissione del relativo cartello
segnaletico in cantiere.

Occhiali Visiera 1
Di protezione Antischegge 3
Tipo: UNI EN 166 UNI EN 166

In policarbonato antigraffio Visiera antischegge

Protezione delle mani

E' prescritto I'uso dei guanti protettivi in tutte le operazioni che comportano
manipolazione di attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o
corrosivi. Fra queste I'eventuale carico e scarico del materiale.

Tale obbligo verra manifestato nel sotto riportato crono programma oltre
all’ affissione del relativo cartello segnaletico in cantiere.
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Guanti
Rivestimento in nitrile
UNI EN 388,420

Per lavorazioni di entita
media/leggera

Protezione dei piedi

E' prescritto I'uso delle scarpe antinfortunistiche. E' da considerarsi
obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere.

Tale obbligo verra manifestato nel sotto riportato crono programma
oltre all’ affissione del relativo cartello segnaletico in cantiere.

Calzature
Livello di Protezione S3
UNI EN 345,344

A RN TR T

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

Protezione dell’udito

L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie,
verra disposto nei confronti del personale addetto all'uso di mezzi
e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al rumore
risultasuperiore a quanto ammesso dalle Norme vigenti. Tale
obbligo verra manifestato nel sotto riportato crono programma oltre
all’ affissione del relativo cartello segnaletico in cantiere.

Inserti auricolari Inserti auricolari Cuffia Antirumore r e |
Modellabili Ad archetto In materiale plastico ; %
Tipo: UNI EN 352-2 Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 352-1 | §
& ¢ ( | 4 1
\ | |
In materiale N

comprimibile In S|I|co_ne, gomma o . .

" materie plastiche Protezione dell'udito
Modellabili, :
. morbide
autoespandenti

Protezione delle vie respiratorie

In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si
provvedera all’ utilizzo di appropriati DPI per la protezione delle vie
respiratorie.

Tale obbligo verra manifestato nel sotto riportato crono programma
oltre all’ affissione del relativo cartello segnaletico in cantiere.
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Mascherina
Facciale Filtrante
UNI EN 405

-

Facciale filtrante FFP1 a doppia
protezione

Cinture di sicurezza

E' prescritto I'uso delle cinture di sicurezza nel caso di particolari operazioni che possono comportare la
caduta dall'alto. Tale obbligo verra manifestato nel sotto riportato crono programma delle Imprese oltre all
affissione del relativo cartello segnaletico in cantiere.

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora sui ponteggi o sulle opere
provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimita di aperture nel vuoto (botole,
aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.), su pareti rocciose, in prossimita di scavi
0 durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle,
ascensori di cantiere, ecc.)

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con
misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovra
provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con
parapetti a norma.

Imbracatura Cordino Linea Ancoraggio Dispositivo Retrattile
) Con  assorbitore  di | _ o .
Imbracatura corpo intero . Tipo Flessibile Anticaduta
energia
UNI EN 361 UNI EN 354,355 UNI EN 353-2 UNI EN 360

5 1

!

L

'

Per sistemi anticaduta Per sistemi anticaduta Per sistemi anticaduta Per sistemi anticaduta

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.
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PROCEDURE D’EMERGENZA

RIFERIMENTI TELEFONICI PER PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI
(Allegato XV D.Lgs. 81/08)

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla

evacuazione, che dovranno essere indicati nella sezione specifica del POS dell’ Impresa Affidataria.

Inoltre, ai sensi del punto 2.1.2, lettera h, dell’'allegato XV del D.Lgs. 81/08 si rende necessaria la presenza di
un mezzo di comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le strutture previste sul territorio al servizio di
PRONTO SOCCORSO ¢ PREVENZIONE INCENDI.

In cantiere dovra, dunque, essere esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

— Nomeente | telefono | Fax |
e g o2 | |
polalocale | osesodesar |
G | w [
Intervento

Poldapronomerneno | 113 |
. ons

T T

Ospedale di Romano di
L.dia 0363 9901

803.500 -
UNIACQUE (Guasti-

soot23055 |
ozes00t61 |

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamita) il lavoratore dovra chiamare I'addetto al’emergenza
che si attivera secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto al’emergenza il lavoratore

potra attivare la procedura sotto elencata.
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Consultazione del RLS e Informazione dei Lavoratori

Prima dell’'accettazione del PSC e delle eventuali modifiche apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna
impresa esecutrice, consulta il RLS fornendogli chiarimenti sul PSC per consentire allo stesso di formulare eventuali
proposte migliorative. Di tale operazione verra redatto, da parte del Datore di Lavoro, un verbale che, in copia, sara
consegnato al CSE.

Tutto il personale presente in cantiere € tenuto a seguire le indicazioni del proprio Datore di Lavoro, del Direttore di
Cantiere, del Capo Cantiere e degli eventuali Assistenti nell'lambito delle proprie attribuzioni. Ogni lavoratore sara
formato e informato (a voce o altro metodo efficace) dal proprio Datore di Lavoro, dei rischi specifici cui & esposto
nelle fasi e sotto fasi di lavoro da realizzare in cantiere.

Di tale formazione e informazione il Datore di Lavoro di ogni impresa rendera edotto il CSE attraverso apposita
dichiarazione.

Riunioni di coordinamento e di reciproca informazione

Prima di iniziare i lavori, verra effettuata una prima riunione di coordinamento con il DL, I'lmpresa
aggiudicataria e le eventuali altre imprese e lavoratori autonomi accreditati. A tale riunione verra invitato
a partecipazione anche il Committente e/o il Responsabile dei Lavori.

Periodicamente (a discrezione del CSE in funzione dellandamento dei lavori, come modalita
organizzativa di cooperazione e coordinamento e di reciproca informazione fra i DAL e i Lavoratori
Autonomi) e qualora vi siano sostanziali mutamenti nella struttura ed organizzazione del cantiere,
I'incontro di cui sopra verra ripetuto con gli stessi criteri sopradescritti.

Le imprese esecutrici partecipanti (Principale e Subappaltatrici) ed i Lavoratori Autonomi dovranno
partecipare alle riunioni indette dal CSE discutendo le procedure di verifica, controllo insieme alle
prescrizioni operative delle fasi o sottofasi di lavoro, riportate nel presente PSC o, in variante a questo, in
relazione ai lavori da eseguire nel periodo immediatamente successivo alla riunione.

| verbali delle riunioni di coordinamento saranno parti integranti del presente PSC insieme a

quelli relative alle varianti in corso d’opera che costituiranno variante al PSC stesso e ai POS

delle rispettive imprese.
La convocazione delle riunioni sara compito del CSE e potra avvenire tramite semplice lettera, fax o

comunicazione verbale o telefonica. Indipendentemente dalla facolta del CSE di convocare riunioni di
coordinamento sono sin d'ora individuate le seguenti riunioni:

Prima Riunione preliminare di Coordinamento:
allaggiudicazione delllmpresa principale con eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi gia
identificati e con il Direttore Lavori. In tale circostanza saranno verificati e discussi in modo approfondito i

punti principali del PSC con particolare attenzione al suo crono programma.

La prima riunione di coordinamento avra carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano oltre
all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite.

Di questa riunione verra stilato apposito verbale.
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Riunione di Coordinamento straordinaria:
al verificarsi di situazioni lavorative particolari non previste, in caso di varianti importanti dell’'opera... alla
presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati
con la stessa procedura. L'argomento o gli argomenti in discussione dipenderanno dal motivo della

riunione. Anche di queste riunioni verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"
Alla designazione di nuove imprese da parte della Committenza in fasi successive all'inizio lavori e prima
del loro inizio, alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Riunione Preliminare di Coordinamento
e convocati con la stessa procedura. Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del
PSC relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese e, come le precedenti, anche di queste riunioni

verra stilato apposito verbale.

Visitatori in cantiere

Il Capo Cantiere dellimpresa aggiudicataria dovra verificare che chiunque entri in cantiere, sia fornito,
almeno, di scarpe antinfortunistiche (o almeno molto robuste) e di casco quando entrano in cantiere. Nel
caso ne fossero sprovvisti, dovra essere negato loro I'accesso. | visitatori potranno accedere al cantiere
di lavoro solo dopo aver concordato la visita con il Capo Cantiere che impartira le necessarie istruzioni in
merito ai pericoli cui potrebbero andare incontro e quindi le zone a cui non potranno accedere. | visitatori
saranno accompagnati da un incaricato dell'impresa previo verifica relativa ai DPIl necessari (almeno

scarpe antinfortunistiche o robuste e casco)

Provvedimenti a carico dei trasgressori

A carico dei lavoratori dipendenti trasgressori delle norme di prevenzione, ciascuna impresa dovra predisporre la
prevista procedura sanzionatoria.
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Segnaletica di cantiere

E RIGOROSAMENTE VIETATO L'NGRESSO0
A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE Al LAVORI

La Direzione declina qualsias| responsabilith nel confronti
del trasgressor per eventuall dannl materiall alle persone o alle cose

&/\/\ &

LAVOR|  TENSIONE  ATTENZIONE  CADUTA
ELETTRICA  AICARICHI  MATERIALI
INCORSO  pericoLOSA  SOSPESI  DALL’ALTO

VIETATO SALIRE VIETATO PASSARE VIETATO PASSARE
wﬂ&mﬁ% E SCENDERE E SOSTARE E SOSTARE
ALL'ESTERNO NEL RAGGIO D'AZIONE :amm:m'm
DAI PONTEGGI DEI PONTEGGI DELL'ESCAVATORE

il RO =18 I©

E OBBLIGATORIO USARE | MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

sbeconso ISR A M £ MEDICO

118 AY 115 I\
TUTTI | LAVORATORI SONO TENUT! A SEGNALARE SUBITO

Al PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESE
LE LESIONI DI PICCOLA ENTITA A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO

e
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Cronoprogramma
(fasi di lavoro)

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(art.100 d.lgs 106/2009)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(art.100 d.lgs 106/2009)

PREMESSA

Si riporta al seguito l'elenco delle macro-fasi previste per il cantiere con una sequenza temporale delle
lavorazioni principali, da considerarsi indicativa al fine di individuare le possibili e probabili sovrapposizioni.

Si implementa inoltre una relazione che riporta la valutazione dei rischi e le misure preventive connesse alle
attivita principali che dovranno essere svolte nel cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori, il programma dei lavori e la relativa analisi dei rischi dovra essere recepito,
sviluppato ed integrato per la parte di competenza dalle singole imprese o ditte interessate che dovranno
presentare un apposito Piano Operativo.

| singoli piano operativi dovranno infine essere coordinati ed integrati tra loro con la collaborazione delle
imprese sotto la supervisione del Coordinatore esecutivo al fine di individuare fasi o situazioni critiche dovute a
sovrapposizioni o0 a situazioni particolari.

Nella redazione di tale programma dei lavori si dovra in ogni caso tenere conto del Crono programma a base di
appalto (per il quale si rimanda all'apposito elaborato).

PROGRAMMA DEI LAVORI

Le macrofasi e ove previste sottofasi che possono essere cosi riassunte:

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

presenti 2/3 persone in cantiere

FASE 1 | 1 | Montaggio recinzione, accessi e cartellonistica

Predisposizione della Viabilita interna/esterna

Predisposizione Baracca-Spogliatoi-wc-quadro elettrico di cantiere

DEMOLIZIONI/'SBANCAMENTI/MASSICCIATE

presenti 3/4 persone in cantiere

Rimozione di alberature e demolizione recinzioni

FASE 2

Scotico e sbancamento terra di coltura con accatastamento in cantiere

Demolizione di marciapiede

N|o| o | >

Riempimento con materiale di cava per massicciata
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OPERE PER IMPIANTI (linea raccolta acqua, enel, illuminazione)

Presenti 3/4 persone in cantiere

g | Scavi in sezione ristretta per le varie linee e per pozzi perdenti

FASE 3

g | Posa di tubazioni e copertura in cls

10 | Posa di pozzi perdenti

11 | Posa di pozzetti e chiusini

12 | Riempimenti

OPERE IN C.A./CORDOLATURE

presenti 2/3 persone in cantiere

13 | Scavo in sez. ristretta per fondazioni muri recinzione e plinti per pali illuminazione cordoli in cls

FASE 4

14 | Casserature, posa ferro lavorato e cordoli

15 | Getto in cls (fondazoni, muretti e panchina)

16 | Disramo

17 | Reinterri

OPERE PER PAVIMENTAZIONI

presenti 3/4 persone in cantiere

18 | Stesura stabilizzato e rullatura

FASE 5

19 | Sottofondo in cls per pavimento in pietra

20 | Stesa di strati bituminosi previa fresatura dove necessario

21 | Posa di pavimentazione/rivestimenti in pietra

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

presenti 2 persone in cantiere

FASE 6

22 | Posa di cartellonistica verticale

23 | Formazione di segnaletica orizzontale

SMOBILIZZO CANTIERE
FASE 7 Presenti 2 persone in cantiere

24 | Smantellamento cantiere con disattivazione quadro elettrico e pulizia area di stoccaggio

VEDI DIAGRAMMA DI GANTT INDICATIVO ALLEGATO 1 del PSC

Analisi delle interferenze:

Le interferenze principali si avranno con la viabilita su viale Rimembranze.

Nel caso vi siano in cantiere olire all'impresa altri operai quali eletiricista o idraulico, dovranno

attenersi_alle suddetie disposizioni e adeguarsi alle tempistiche di intervento e alla logistica del

cantiere.
Tutte le scelte dovranno essere sottoposte al CSE e concordate con I'impresa appaltatrice.

Dove sara possibile lavorare in contemporanea il coordinatore in fase esecutiva valutera il

posizionamento dei lavoratori, le tempistiche e le modalita operative delle fasi lavorative.
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DELLE FASI
PRINCIPALI DI LAVORO

La relazione che segue riporta la valutazione dei rischi e le misure preventive connesse alle attivita principali che
dovranno essere svolte nel cantiere.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (FASE 1)

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Montaggio recinzione, accessi e cartellonistica

Predisposizione della Viabilita interna/esterna

3 | Predisposizione Baracca/spogliatoi-wc-quadro elettrico di cantiere

ATTREZZATURA UTILIZZATA
Nello svolgimento dell’attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:
7 Pala e piccone
4 Utensili manuali di uso comune
-+ Utensili elettrici portatili
+= Autocarro, autocarro con gru

Per le attrezzature di lavoro occorrera attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Lesioni e contusioni Possibile Modesta MEDIO
Investimento (in caso di circolazione di automezzi) Possibile Grave MEDIO
Punture e lacerazioni alle mani Possibile Modesta MEDIO
Cadute accidentali Possibile Modesta MEDIO
Elettrocuzione Possibile Modesta BASSO
Inalazione di polveri Possibile Lieve BASSO
Schiacciamento degli arti Possibile Grave MEDIO

MISURE DIPREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed

osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:
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Istruzioni generali (approfondite nel Pos)

Verificare I'efficienza degli utensili utilizzati

Predisporre piani mobili di lavoro robusti e di idonee dimensioni

Utilizzare i DPI previsti e verificare il costante utilizzo da parte degli addetti

Accertarsi che 'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

R

In presenza di automezzi in circolazione nell’area di cantiere o nelle immediate vicinanze, occorrera
provvedere alla installazione di idonea cartellonistica di sicurezza, indossare indumenti ad alta visibilita e,
se del caso, predisporre una persona per la regolazione del traffico e le segnalazioni necessarie

Prudenza nella movimentazione di carichi

A4

Utilizzare i mezzi meccanici solo se in possesso di apposita idoneita

DEMOLIZIONI/'SBANCAMENTI/MASSICCIATE (FASE 2)

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Rimozione di alberature e demolizione recinzioni

Scotico e sbancamento terra di coltura con accatastamento in cantiere

Demolizione di marciapiede

N|o|o|

Riempimento con materiale di cava per massicciata

ATTREZZATURA UTILIZZATA
Nello svolgimento dell’attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:
=7 Utensili manuali di uso comune (pala, martello demolitore, motosega,lama per pavimento...ecc..)
-+ Mini escavatore —escavatore -pala
4 Autocarri

Per le attrezzature di lavoro occorrera attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Elettrocuzione Possibile Lieve BASSO
Seppellimento/cadute dall’alto Probabile Grave ALTO

Lesioni e contusioni Possibile Modesta MEDIO
Punture e lacerazioni alle mani Possibile Modesta MEDIO
Cadute accidentali Possibile Modesta MEDIO
Inalazione di polveri Possibile Lieve BASSO
Investimento Possibile Grave MEDIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:
Istruzioni generali (approfondite nel Pos)
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Evitare il deposito di materiali nelle vicinanze nelle zone di passaggio

Utilizzare i DPI previsti e verificarne I'uso costante da parte degli addetti

A

Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie (legname, laterizi, sacchi di
cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, ecc.), dovra essere evitato il
contatto del corpo dell’operatore con gli stessi

Porre attenzione e mantenere le distanze corrette quando vi € la circolazione/utilizzo di mezzi meccanici

A4

Delimitare le zone di lavoro con apposita segnaletica

OPERE PER IMPIANTI ( FASE 3)
(linee raccolta acqua, enel,illuminazione)

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

g | Scavi in sezione ristretta per le varie linee e per pozzi perdenti

g | Posa di tubazioni e copertura in cls

10 | Posa di pozzi perdenti

11 | Posa di pozzetti e chiusini

12 | Riempimenti

ATTREZZATURA UTILIZZATA

=+ Utensili manuali di uso comune (pala,martello, ecc.)

= Utensili elettrici portatili

-+~ Escavatore, mini escavatore, pala...

- Autocarri

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita Magnitudo Rischio
tagli ed abrasioni Possibile Modesto MEDIO 3
Elettrocuzione Possibile lieve BASSO 3
Scivolamenti, cadute dall’alto Probabile Grave ALTO 4
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta ALTO 4
Seppellimento per crollo o cedimento Probabile Grave ALTO 4
Investimento (per circolazione di automezzi) Possibile Grave MEDIO 3
Caduta di materiale dall’alto Probabile Grave ALTO 4

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:
Istruzioni generali (approfondite nel Pos)
7 Non movimentare materiale in altitudine senza essere sicuri che non ci sia personale sotto la zona di
lavoro
=+ Utilizzare i DPI previsti e verificarne 'uso costante da parte degli addetti
=+ Utilizzare gli attrezzi manuali ed elettrici con cautela e verificare che siano in ottime condizioni
4 Manovrare con cautela la canalina della betoniera durante il getto in cls

+ Porre attenzione e mantenere le distanze corrette quando vi & la circolazione/utilizzo di mezzi meccanici
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OPERE IN C.A./CORDOLATURE (FASE 4)

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

13 | Scavo in sez. ristretta per fondazioni muri recinzione e plinti per pali illuminazione cordoli in cls

14 | Casserature, posa ferro lavorato e cordoli

15 | Getto in cls (fondazoni, muretti e panchina)

16 | Disramo

17 | Reinterri

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Attrezzi manuali
Utensili elettrici portatili
Escavatore

Autocarri

Addy

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita Magnitudo Rischio

tagli ed abrasioni Possibile Modesto MEDIO 3
Elettrocuzione Possibile lieve BASSO 3
Scivolamenti, cadute dall’alto Probabile Grave ALTO 4
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta ALTO 4
Seppellimento per crollo o cedimento Probabile Grave ALTO 4
Investimento (per circolazione di automezzi) Possibile Grave MEDIO 3
Caduta di materiale dall’alto Probabile Grave ALTO 4

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:
Istruzioni generali (approfondite nel Pos)
7 Non movimentare materiale in altitudine senza essere sicuri che non ci sia personale sotto la zona di
lavoro
Utilizzare i DPI previsti e verificarne I'uso costante da parte degli addetti
Utilizzare gli attrezzi con cautela, soprattutto in altitudine

Utilizzare con estrema cautela i mezzi meccanici, oltre che avere I'idoneita per I'utilizzo

A h 4y

Movimentare i carichi con cautela e aiutandosi a vicenda, per evitare carichi alla schiena e articolazioni

OPERE PER PAVIMENTAZIONI (FASE 5)

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

18 | Stesura stabilizzato e rullatura

19 | Sottofondo in cls per pavimento in pietra

20 | Stesa di strati bituminosi previa fresatura dove necessario

21 | Posa di pavimentazione/rivestimenti in pietra
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ATTREZZATURA UTILIZZATA

7 Attrezzi manuali

% Betoniera

-+ Utensili elettrici portatili

= Mini pala/escavatore/rullo

-+ Autocarri

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita Magnitudo Rischio
tagli ed abrasioni Probabile Grave ALTO 4
Elettrocuzione Possibile lieve BASSO 3
Scivolamenti Probabile Grave ALTO 4
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta ALTO 4
Seppellimento Probabile Grave ALTO 4
Investimento (per circolazione di automezzi) Possibile Grave MEDIO 3
Schiacciamento/investimento Possibile Modesta MEDIO 3
Inalazione sostanze tossiche (catrame) Probabile Grave ALTO 4

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

Istruzioni generali (approfondite nel Pos)

A

Non movimentare materiale in altitudine senza essere sicuri che non ci sia personale sotto la zona di
lavoro

Utilizzare i DPI previsti e verificarne I'uso costante da parte degli addetti

Utilizzare gli attrezzi e i mezzi meccanici con cautela

Manovrare con cautela la canalina della betoniera durante il getto in cls

A h 4y

Porre attenzione e mantenere le distanze corrette quando vi € la circolazione/utilizzo di mezzi meccanici

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (FASE 6)

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

22 | Posa di cartellonistica verticale

23 | Formazione di segnaletica orizzontale

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Attrezzi manuali
Utensili elettrici portatili ( vibratore, flessibile, spruzzo, ecc)
Autocarro

Add

Per le attrezzature di lavoro occorrera attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita Magnitudo Rischio
tagli ed abrasioni Probabile Modesto MEDIO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta MEDIO
Elettrocuzione Possibile Lieve BASSO
Schiacciamento arti Probabile Modesta MEDIO
Inalazione sostanze tossiche (vernici) Probabile Grave ALTO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella

sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed

osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:
Istruzioni generali (approfondite nel Pos)
== Evitare il deposito di materiali nelle vicinanze nelle zone di passaggio

=+ Utilizzare i DPI previsti e verificarne 'uso costante da parte degli addetti

% Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie (legname, laterizi, sacchi di

cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, ecc.), dovra essere evitato il

contatto del corpo dell’'operatore con gli stessi

-+ Utilizzare gli attrezzi e i mezzi meccanici con cautela

SMOBILIZZO CANTIERE (FASE 7)

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle eventuali postazioni di lavoro fisse, ecc., di
tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione
posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e

materiali eventualmente presenti, su autocarri per I'allontanamento.

valgono le stesse prescrizioni della fase di allestimento cantiere

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Si veda l'allegato “STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA”.

RIASSUNTO Stima dei costi

L'importo complessivo degli oneri della sicurezza ammonta a €. 10.944,51 +IVA
(DIECIMILANOVECENTOQUARATAQUATTRO/51+IVA)
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Sottoscrizione del Documento

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (firma e timbro)

ARCH. DANILO SABADINI

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE (firma e timbro)

ARCH. DANILO SABADINI

COMMITTENTE (firma)

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI (firma e timbro)

Cividate al Piano, MAGGIO 2023
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