DIAGRAMMA DI GANTT

MAGGIO 2023

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO Provincia di BG

TOTALE GIORNI LAVORATI: 80 gg

CANTIERE posto in Viale Rimembranze

COMMITTENTE : Comune di Cividate al Piano

1° mese (ipotizzato)

2° mese (ipotizzato)

3° mese (ipotizzato)

4° mese (ipotizzato)
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
FASE
1 presenti 2/3 persone in cantiere
1 | Montaggio recinzione, accessi , cartellonistica
2 | Predisposizione viabilita interna/esterna
3 | Predisposizione baracca/spogliatoio-wc-quadro elettrico di cantiere
DEMOLIZIONI/'SBANCAMENTI/MASSICCIATE
presenti 3/4 persone in cantiere
FASE [ Rimozione alberature e demolizione recinzioni
2 5 | Scotico e shancamento terra di coltura con accatastamento in cantiere
6 | Demolizione di marciapiede
7 | Riempimento per massicciata
OPERE PER IMPIANTI (linee raccolta acqua,
enel, illuminazione)
presenti 3/4 persone in cantiere
FASE |3 Scavi in sez.ristretta per le varie linee e pozzi perdenti
3 9 |Posa di tubazioni e copertura in cls
10 | Posa pozzi perdenti
11 | Posa pozzetti e chiusini
12 | Riempimenti
OPERE IN C.A./CORDOLATURE
presenti 2/3 persone in cantiere
FASE [13T5cavo in sezristretta per fondazioni muri recinzione, plinti per pali illum.,cordoli cls
4 14 | Casserature, posa ferro lavorato, cordoli
15 | getto in cls (fondazioni, muretti, panchina)
16 | Disarmo
17 | Reinterri
OPERE PER PAVIMENTAZIONI
presenti 3/4 persone in cantiere
FASE [1g Stesura di stabilizzato e rullatura
< 19 | Sottofondo in cls per pavimento in pietra
20 | Stesa di strati bituminosi previa fresatura dove necessario
21 | Posa di pavimentazione/rivestimenti in pietra
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
FASE . . ;
6 presenti 2 persone in cantiere
22 | Posa di cartellonistica verticale
23 | Formazione di segnaletica orizzontale
SMOBILIZZO CANTIERE
FASE . . ;
7 presenti 2 persone in cantiere
24 | Smantellamento cantiere con disattivazione quadro elettrico e pulizia area stoccagg.
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