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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART.1 - OGGETTO DELLAPPALTO

L'appalto ha per oggetto le opere di manutenzione straordinaria per lavori di riparazione e rifacimento marciapiedi
con eliminazione delle barriere architettoniche — anno 2021 di Novara, secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale ed annessi e le particolarita tecniche del progetto esecutivo, dei quali, unitamente a tutti gli
allegati, I'appaltatore riconosce di avere presa completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori & sempre e
comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi.

L'Ente Appaltante ha nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti) e s.m.i Ing. Walter
Imperatore quale Responsabile Unico del progetto.

ART.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo posto a base dell’affidamento a misura é definito come segue:

Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna a) +b) +c)
importi in | Importo esecuzione importo costi della | Oneri per I'attuazione TOTALE
EURO lavori scorporato manodopera dei piani di

dei costi della sicurezza

manodopera e degli

oneri per la

sicurezza
A misura 169.720,59 304.465,57 14.000,00 488.186,16
IMPORTO

169.720,59 304.465,57 14.000,00 488.186,16

TOTALE

All'interno dell'importo dei lavori di cui alla colonna a), sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto
importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del 25

%.

;

b) costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 1,5 %;
c) incidenza delle spese generali (SG): 13 %;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 110 del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto
n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e
b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

L'importo del contratto corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dall'importo della manodopera
di cui alla colonna b) e dagli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla colonna c).

ART.3 — MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sara stipulato mediante corrispondenza secondo I’'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di
lettere, con firma digitale delle parti e con spese a carico dell’aggiudicatario.



Il contratto sara stipulato “a misura”, entro i limiti e le condizioni fissate dal contratto e I'importo massimo
contrattuale sara comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera.

ART.4 — CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

L’affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 deve
essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 119 comma 7 del D.Lgs 36/2023, I'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, e per
suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché la copia del piano di sicurezza.

Ai sensi dell’articolo dall'art. 2 del DM 248/2016 e in conformita all’allegato “A”, i lavori sono cosi classificati:

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli
4 e 42, comma 1) nei limiti dell’art.119 del Codice degli appalti e s.i.m.
Lavori di Categoria allegato A D.P.R. n. 207 del 2010 Euro Incidenza %
manodopera
1 | Pavimentazioni Prevalente 0G3 488.186,16 62,37%
stradali

| lavori sopra indicati, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili ad imprese in possesso dei requisiti
necessari. L'aggiudicatario dovra eseguire direttamente il 51%

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 488.186,16

Le imprese preposte per I'appalto dei lavori dovranno documentare il possesso dell’attestazione SOA, per la categoria
prevalente ed importo di classifica adeguato.

ART.5 — GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

| gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n.207 del 2010, e
all’articolo 120 D.Lgs. n.36 del 2023, sono indicati nella seguente tabella “B”:

TABELLA “B” PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori in EURO in%
Parte 1 — Totale lavoro A MISURA (art. 27) 169.720,59 32,79%
Costi della manodopera 304.465,57 64,21%
Oneri per attuazione dei piani di sicurezza 14.000,00 3,00%
TOTALE DA APPALTARE 488.186,16 100,00%

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.6 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo



quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 7- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9

Elaborati documentali

Relazione Tecnica lllustrativa

Capitolato Speciale d'Appalto (art. 32 c.14 bis)
Specifiche tecniche dei materiali

Schema di contratto d'appalto ed accettazione
Elenco Prezzi Unitari

Computo Metrico Estimativo (art. 32 c.14 bis)

Documentazione fotografica

Stima incidenza della manodopera

Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato e suoi allegati, I'esecuzione delle
opere in appalto & soggetta alla osservanza di tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

il Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;
il Capitolato generale D.M. n.145. del 2000, per quanto applicabile;
il D. Lgs n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati;

per le prestazioni a corpo le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i
prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di
calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 2 del presente
capitolato);

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi e del subappalto, e sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai
fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D. Lgs. 120/2023.

Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varra la disposizione piu favorevole alla Stazione
Appaltante a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori,
disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non
espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una
migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

ART.8 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e del presente
Capitolato Speciale e di incondizionata loro accettazione.



L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento,
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto si riterra valida la soluzione piu favorevole alla Stazione
Appaltante.

ART.9 — FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore I’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 124 del D.Lgs.n.36/2023.

ART.10 — RAPPRESENTANTE DELLUAPPALTATORE E DOMICILIO

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e ai modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (DM
145/00); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale d’Appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione Appaltante.

ART.11 — NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E LESECUZIONE

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub
sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza
e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'art. 114,comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e gli
articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto (DM 145/00).

Per le forniture di prodotti, i materiali impiegati, le lavorazioni e i processi realizzativi e gestionali attuati I’Appaltatore
dovra rispettare scrupolosamente i C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) cosi come previsto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con i Decreti emanati in materia.

ART.12 — DENOMINAZIONE IN VALUTA
Tutti gli atti contabili devono essere compilati con indicazione di valuta espressa in Euro (€).

In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.



TERMINI PER L'ESECUZIONE
ART.13 — CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore (art. 5 DM 49/18).

Alla data del verbale di consegna si intendono iniziati anche i lavori.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, in tal caso il direttore dei
lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. In caso di consegna anticipata,
nulla & dovuto all’appaltatore.

L’appaltatore puo presentare istanza di recesso dal contratto qualora oltre il termine di 45 giorni non si sia
provveduto alla consegna dei lavori.

Ai sensi del comma 5 del D.M. 49/2018 la Stazione Appaltante potra non accogliere I'istanza di recesso nei seguenti
casi in cui il ritardo sia dovuto:

1. a cause di forza maggiore alla stazione appaltante;
2. al manifestarsi di ritardi imputabili all’appaltatore;
3. quando il danno che subirebbe la stazione appaltante per la mancata esecuzione dei lavori da parte

dell’appaltatore sia pregiudizievole per il prosieguo dei lavori;

4. quando il ritardo maturato sia recuperabile durante I'andamento dei lavori considerando quale
parametro di riferimento il 10% del tempo trascorso rispetto al tempo totale stimato.

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, se
dovuta; egli trasmette altresi, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle Imprese subappaltatrici.

ART.14 — TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti ed in perfetta condizione di uso i lavori & fissato in giorni 180 (centottanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il termine fissato nel precedente periodo, dovra essere rigorosamente rispettato secondo il cronoprogramma dei
lavori ed eventuali variazioni dovranno essere valutate e gestite in accordo tra la direzione dei lavori ed il
responsabile del procedimento.

I lavori non potranno essere sospesi, salvo i casi di cui all’art.15.

Nel calcolo del tempo di esecuzione delle opere si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per
tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori in tutte le sue fasi, che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’ultimazione, prima della fine lavori e previo
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell’opera.

A fine lavori I’Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La
Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del
certificato di regolare esecuzione o collaudo.

ART.15 — SOSPENSIONI E PROROGHE

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 121, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione



dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza
della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore pud essere legittimamente avanzata
all’Amministrazione Committente qualora, durante I'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che
oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:
e glismottamenti e le solcature delle scarpate;
e idissesti del corpo stradale;
e gliinterramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
e gliammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
e il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.
e |l verbale di sospensione deve contenere:

1. [I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

2. |'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

3. lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;

4. le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri

5. la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si
pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dall’amministrazione
committente.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data
di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avra efficacia
dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,oltre a richiamare
il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa
dei lavori e efficace dalla data della sua redazione ed € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non
comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per 'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle
lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara disposta con verbale della Direzione
Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa
verifica degli avvenuti adeguamenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali &



pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori
sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 17 del presente Capitolato Speciale.

Le sospensioni disposte non comportano per I’Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell’opera, per
cui esso e tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

In caso di sospensione dei lavori, 'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni
decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

Ai sensi dell’art. 120, comma 2, del d.Igs. n.36/2023, il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette 'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni del presente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
al presente Capitolato Speciale.

ART.16 — PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 2, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nel
contratto per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari
a1l per mille (un euro ogni mille euro) del’ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di risolvere il contratto in essere e di
incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, come previsto dall'articolo
5, comma 3 del D.M. 07/03/2018 n.49;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia richiesto le singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili;

c) nel rispetto dei termini imposti dal responsabile del progetto e dalla direzione dei lavori per il
ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, in caso di rilevazione di vizi e difformita di
costruzione, rilevati in sede di accertamento sommario della regolarita delle opere nonché per la
presa in consegna parziale o totale delle opere appaltate;

d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla direzione
lavori;

e) nel mancato rispetto di eventuali ordini di servizio imposti dalla direzione lavori;

f)  nel rispetto dei termini imposti dal cronoprogramma qualora preveda scadenze differenziate in fasi
lavorative, oppure sia prevista |'esecuzione dell'appalto articolata in piu parti, (di cui al comma 2
dell’art. 22 del Capitolato Generale (DM 145/2000);

Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a), lettera b) e lettere d) sono disapplicate, e se gia addebitate sono
restituite, se |'appaltatore, in seguito all’landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva
fissata dal programma esecutivo dei lavori o, in assenza di questo, dal cronoprogramma; in funzione delle tipologie di
lavorazioni in essere e a discrezione della Direzione Lavori, sono disapplicate altresi, e pertanto restituite, se vi € un
recupero da parte dell’appaltatore delle fasi lavorative, rispettando la data fissata per la fine lavori, sempre che i ritardi
non abbiano comportato dei disagi alla stazione appaltante.

Le penali di cui al comma 2, lettera c), lettera d), lettera e) e lettera f) sono applicate rispettivamente all'importo dei
lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli
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non accettabili o danneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili
nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettera g), sono calcolate con riferimento al ritardo della fase e sull'importo
della fase stessa.

La penale sul ritardo della conclusione dei lavori va calcolata con riferimento all'importo totale dell’appalto
indipendentemente se vi & gia stata I'applicazione di penali intermedie (su singole fasi). Le penali sulle singole fasi
verranno trattenuta gia negli stati di avanzamento dei lavori intermedi.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della D.L,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note
all’appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali
sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo;

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione (l'articolo 19 del presente capitolato), in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale € manifestamente
sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento dei
compensi o indennizzi all’appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

In osservanza all’art. 10 comma 2 del D.M. 49/2018 il risarcimento dovuto all’esecutore nel caso di sospensioni totali o
parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice dei contratti,
quantificato sulla base dei criteri di cui alle lettere a),b) c) e d) del comma stesso, viene stabilito forfettariamente e
omnicomprensivo, nella misura dello 0,01% dell’lammontare delle opere oggetto del contratto o della fase oggetto di
sospensione e sara liquidato con la rata di saldo.

ART.17 — PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELLUAPPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n.49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e
comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma di esecuzione
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con il
PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. |l programma di esecuzione deve essere approvato dalla DL e, se diverso, dal CSE, mediante apposizione di
apposito visto. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte
salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

C) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate
o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) se é richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il
progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni
di cui all’art.18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione.

ART.18 — INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure
di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti
di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori (di
cui all’articolo 15), né per la disapplicazione delle penali (di cui all’articolo 16), né possono costituire ostacolo
all’eventuale risoluzione del Contratto (ai sensi dell’articolo 19).

ART.19 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dal contratto per I'esecuzione dei lavori stessi, produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108,
comma 4, del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale (di cui all’articolo 16, comma 1), € computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese
le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la
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Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti
nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

DISCIPLINA ECONOMICA

ART.20 — ANTICIPAZIONI

Entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori I’Amministrazione appaltante concedera all’appaltatore
un’anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento del valore stimato del contratto.

Per effettivo inizio dei lavori si intende la presenza continuativa di adeguate maestranze ed attrezzature sul cantiere,
nonché I'avanzamento dei lavori nel rispetto del cronoprogramma.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’'importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La scadenza dei 15 giorni, di cui allart. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 decorrera dalla consegna da parte
dell’appaltatore della garanzia fideiussoria firmata digitalmente da tutti i sottoscrittori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Si considera un ritardo inaccettabile il ritardo superiore a 15 gg sul cronoprogramma e/o I'assenza di maestranze in
cantiere per 5 giorni lavorativi consecutivi. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

ART.21 — PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento redatti dalla Direzione Lavori in contraddittorio con I'impresa,
mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 27, 28 e 29 del
presente capitolato, raggiungano un importo non inferiore al 30% (trenta per cento), dell'importo del contratto. |
pagamenti in acconto comungue saranno corrisposti fino al raggiungimento del 90% (novanta per cento) dell'importo
contrattuale, rimanendo l'ulteriore 10% (dieci per cento) a saldo, da liquidarsi all’approvazione del collaudo o
certificato di regolare esecuzione

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale del contratto.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore
dei lavori redige la relativa contabilita, e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 30 giorni, il
conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ................... » con l'indicazione
della data.

La Stazione appaltante, per ogni singolo pagamento, richiedera agli enti preposti il rilascio del DURC (Documento Unico
Regolarita Contributiva) e del DURT (Documento Unico Regolarita Tributaria) che se regolari, provvede al pagamento
del predetto certificato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, mediante I'emissione dell'apposito
mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Il pagamento di eventuali subappaltatori, se richiesto, avverra direttamente da parte dell’amministrazione, con le
stesse modalita di pagamento riportanti nel presente articolo per la ditta titolare del contratto di appalto.

Ad ogni stato avanzamento lavori dovra essere riportato un adeguato prospetto riportante la percentuale di lavori
eseguite attraverso subappalto con il relativo importo, suddiviso per ogni ditta appaltatrice intervenuta.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1 e comunque fino ad un massimo del 90% dei lavori eseguiti nell’ambito del
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contratto in essere

Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

ART.22 — PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori e redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; &
sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e
soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione di tutte le opere eseguite.

Il conto finale & sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine
perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. |l
responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, nulla ostando, & pagata previa verifica della regolarita del DURC e DURT, entro 30 giorni dalla ricezione
dello stesso e dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.117, comma 9, del D. Lgs.
36/2036, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666, secondo comma del Codice
Civile.

La garanzia fidejussoria di cui al punto precedente deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento
dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a
titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’art.1669 del Codice Civile I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il collaudo/certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.

ART.23 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi entro 30 giorni decorrenti
dall’adozione del relativo stato di avanzamento. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra il
verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 del
presente capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore, gli interessi legali
calcolati come da normativa vigente.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento del predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

ART.24 — RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 22 del presente capitolato, per
causa imputabile al’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori
30 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART.25 — REVISIONE DEI PREZZ| E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sara possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di
prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base degli indici di costruzione ISTAT di cui all'art.
60 comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, solo per |'eccedenza rispetto al cinque per cento rispetto al prezzo originario e
comunque nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
utilizzano:
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10. nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di
ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme
a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

11. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

12. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

| nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e |'Appaltatore, mediante la
predisposizione di apposito verbale di concordamento; tale verbale dovra essere approvato dal RUP.

| nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta nella stessa misura dei prezzi inseriti originariamente nel
progetto esecutivo; non saranno ribassati i nuovi prezzi che potranno riguardare gli apprestamenti legati alla
sicurezza.

ART.26— CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art.120 comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

| lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale; tali
prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

| prezzi definiti da progetto esecutivo e contenuti nell’elenco dei prezzi unitari, sono stati desunti da prezzari ufficiali
(Prezzario Regionale OO.PP Piemonte 2023) e/o da analisi prezzi desunte da valori di mercato corrente calmierati per
opere pubbliche analoghe a quella oggetto di contratto.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e
specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente
richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del
complesso delle opere e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei
termini assegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di
tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del
presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro
complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni
fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in
ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo prescritto e cio anche
quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente
Capitolato, che negli altri atti dell'Appalto, compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel
presente Capitolato ed in particolare nell'art. 36; ogni spesa generale nonché |'utile dell'Appaltatore.

ART.27 — VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantita di
lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.

Salvo particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del contratto si
intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano essi di
limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita, oppure in luoghi comunque disagiati, in
luoghi richiedenti I'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con I'onere dell'esaurimento).

L'Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta dalla Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa
ritenesse opportune; peraltro sara obbligo ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e cio
specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero pil essere accertate.

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto,
scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni

- 15 -



genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto dei cantieri, le opere provvisionali di
ogni genere ed entita, le spese generali, I'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare le opere
compiute a regola d'arte.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, e contabilizzati secondo quanto effettivamente realizzato.

ART.28 —-VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo
per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

\

La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale
per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione dei prezzi a base d’ asta
in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a
verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART.29 -VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto
eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se
non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.

A) Mano d'opera - Mercedi

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli
attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in
eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie,
le spese generali e I'utile dell'Appaltatore.

B) Noli

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente
funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, completi di conducenti, operai specializzati e relativa
manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, I'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto
necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle macchine; I'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzioni ed inoperosita, le spese per i
pezzi di ricambio, le spese generali e I'utile dell'Appaltatore.

C) Materiali e pié d'opera
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Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pie d'opera dovranno intendersi comunque e compensati tutti gli
oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi,
ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovra altresi intendersi compreso
I'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, I'impiego ed il consumo dei mezzi
d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, I'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa
ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.

Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto
dal presente Capitolato.
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CAUZIONI E GARANZIE

ART.30 — GARANZIA DEFINITIVA

Al momento della stipulazione del contratto I'lmpresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 53 comma 4
del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., pari al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto.

La cauzione dovra altresi espressamente contenere la rinuncia al beneficio di cui all’art. 1945 C.C. (facolta di opporre al
creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale).

ART.31 — ASSICURAZIONE A CARICO DELLU'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10, del D. Lgs. 36/2023, |'appaltatore & obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. La somma da assicurare & pari all'importo del contratto.

La polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori € prestata
da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000€ ed un massimo di
5.000.000€ .

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione/collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata
non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'l.V.A.

In alternativa la somma assicurata potra essere articolata nelle seguenti voci al lordo dell’lva:
e Per danni ad opere da realizzare 60% dell'importo contrattuale
e Per danni ad opere, impianti, preesistenti 35% dell'importo contrattuale
e Per danni ad opere di demolizione e sgomberi 5% dell'importo contrattuale

La polizza deve prevedere la copertura dei danni di impianti e opere temporanee, permanenti e anche preesistenti,
eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature d’'impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati
da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi
propri o di terzi; prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa € tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto
d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata
non inferiore a € 2.000.000,00 e deve prevedere anche:

e la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti
e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del

- 18 -



codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della
Stazione appaltante;

e la copertura dei danni biologici;

e specificamente l'indicazione che tra le "persone assicurate” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la
sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

ART.32 - GARANZIE PER L'ANTICIPAZIONE

L'erogazione dell’anticipazione, di cui all’art 20, & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
per il recupero dell’anticipazione stessa,secondo il crono programma dei lavori, come da art. 125 comma 18 del D.Igs
36/2023.

ART.33 — GARANZIA PER LA RATA DI SALDO

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale cosi come da art. 117 comma 9 del D.lgs. 36/2023

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART.34 — VARIAZIONE DELLE OPERE

Per le modifiche dei contratti attuativi di appalto durante il loro periodo di efficacia, nonché le varianti in corso
d’opera, valgono le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pit o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno dell'importo
contrattuale, ai sensi dell’articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo richiedere
la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore ritenesse di opporre sulla modalita di esecuzione, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’'opera o della prestazione oggetto della
contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

34.1 Variazioni al progetto appaltato

L’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore
Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.
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Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’esecutore se non e disposta dal
Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni
di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel precedente capoverso non da titolo all’esecutore per il pagamento dei
lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, comporta I'obbligo per
I’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere
compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

34.2 Modifiche contrattuali ammissibili
Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 120, comma 1, lett. a), b), c), d), nonché
dal comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 con le seguenti specificazioni:

a) relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all’art. 120, comma 1, lett. a) si precisa che saranno
ammissibile le modifiche contrattuali inerenti la revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art.
25;

b) ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto di appalto potra comunque essere
modificato senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & al di sotto di entrambi i
seguenti valori:

e le soglie (comunitarie) fissate all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;

e il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. La
modifica non puo alterare tuttavia la natura complessiva del contratto. In caso di piu modifiche successive, il
valore & accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino
in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa & consentita solo nei limiti quantitativi di cui al
presente comma.

34.3 Valutazione economica delle varianti

Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 36.

Per i contratti a corpo (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura) si provvedera a
redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari.

34.4 Quinto d’obbligo

Come stabilito dall’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante
determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, I'appaltatore e tenuto ad
eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessita di provvedere
alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 36.

Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del
Progetto ne deve dare formale comunicazione all’esecutore. Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se I'esecutore non
risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Progetto si intende manifesta la volonta di accettare la
variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece I'esecutore comunica entro tale
termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere
all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste
dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilita di
optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 123 del Codice dei Contratti e I'imposizione della variante e delle
relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la
facolta dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Nel caso di cui all’art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari
gruppi omogenei di lavorazione di cui alla tabella dell’art. 5, modifiche (in pil 0 in meno) superiori ad un quinto della
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corrispondente quantita originaria, I'esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potra mai
superare un quinto dell'importo del contratto originario.

34.5 Diminuzione dei lavori

La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto
nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di
indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente all’esecutore prima
del raggiungimento del quarto quinto dell'importo originario. Tale limite temporale non sara tuttavia vincolante per la
decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.

34.6 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

L'impresa appaltatrice, durante |'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei
lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che
mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento stabilito verranno ripartite in
parti uguali tra la Stazione Appaltante e |'appaltatore.

Nel caso di varianti ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Codice dei contratti € sottoscritto un atto di sottomissione
quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE , 'adeguamento del PSC (piano di sicurezza e
coordinamento), con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché I'adeguamento dei POS (piano operativo
sicurezza).

L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario,
riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.

ART.35— VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione,
qualora il progetto non sia adeguabile nei limiti imposti dall’art.120 del codice dei contratti, la Stazione appaltante
procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale sara invitato I'appaltatore originario.

ART.36— PREZZ| APPLICABILI A NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZ|
Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova
introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono
desunti, in ordine di priorita, con i seguenti criteri, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice dei contatti:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base di analisi dei prezzi;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla lettera
a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo
conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

¢) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle
approvate con decreto del direttore 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017), del
settore edile e dell’area territoriale di Novara.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART.37 — NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni gli appositi piani per la
riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore & obbligato a rispettare il documento di "Procedura di sicurezza aziendale COVID-19", predisposto in
ottemperanza al DPCM 11 marzo 2020 e al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione COVID-19 nei cantieri edili" del 19 marzo 2020, modificato e/o integrato secondo la tipologia la
localizzazione, le caratteristiche del cantiere in oggetto, ed in riferimento al DPCM 26 Aprile 2020 secondo le modalita
riportate nell'allegato 7 dello stesso e comunque in ottemperanza a disposizioni e norme vigenti all'atto della
aggiudicazione dei lavori e/o alla consegna degli stessi e a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di
sicurezza dei lavori affidati;

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

ART.38 — SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, I'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n.81/08, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART.39 — PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accorgimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore le proposte non si intendono accolte.

ART.40 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare sia al committente che al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di
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valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’art.39, previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

ART.41 — OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n.81/08, con particolare riguardo alle
circostanze ed agli adempimenti descritti nell’allegato XlIl del medesimo D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive dell’'Unione Europea, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, I'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe
all'lmpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART.42 — SUBAPPALTO SUBAFFIDAMENTO E COTTIMO

L’appaltatore deve eseguire la maggiore esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente per almeno il
51%. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Cosi come esplicitato dalla determina ANAC n. 6 del 27 febbraio 2003, ulteriormente ribadita dal parere del’ACVP n.

209 del 31 Agosto 2008, “devono essere soggetti al regime di autorizzazione tutti i subappalti di lavori, senza alcun

discrimine in ordine all’entita percentuale dell'importo o della manodopera”, quindi costituisce SUBAPPALTO, ai sensi

dell’art. 119 del Codice dei Contratti e soggetto all’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante:

qualsiasi subcontratto che abbia ad oggetto “lavori” da espletare nel cantiere in cui si riferisce I'appalto,
a prescindere dall'importo e dalla incidenza della manodopera (c.d. subappalto puro);
qualsiasi subcontratto avente ad oggetto attivita diverse dai lavori, espletate nel cantiere in cui si
riferisce I'appalto, che richiedono I'impiego di manodopera (c.d. contratti assimilati), quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, solo nel caso si verifichino entrambe le due seguenti condizioni:

e importo di subappalto superiore al 2 per cento dellimporto complessivo del contratto o

comunque a € 100.000;
e incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell’'importo di subappalto

L'impresa affidataria del contratto che intenda ricorrere al subappalto deve presentare alla Stazione Appaltante

apposita istanza di autorizzazione, con indicazione puntuale dell’oggetto e dell'importo del contratto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

Dichiarazioni dell'Impresa subappaltatrice;

Dichiarazioni concernenti inesistenza cause di esclusione;

Dichiarazione in merito al conto corrente dedicato in applicazione del comma 11 dell’art 119 del codice;

Dichiarazione di cui all’art 119 comma 16 del Codice dei Contratti, dell'impresa appaltatrice su forme di
collegamento e controllo ex art. 2359 c.c. (se non contenuta nell’istanza)

Contratto di subappalto, datato e sottoscritto in ogni pagina sia dall'impresa appaltatrice che dal
subappaltatore e contenente assunzione obblighi in materia di tracciabilita, importo complessivo di
subappalto con indicazione espressa degli oneri per la sicurezza, ribasso non superiore al venti per
cento, termini di pagamento conformi a quanto previsto in CSA (max. 30 gg.).Se prodotto
unitamente alla richiesta, il contratto d’appalto deve riportare altresi la “clausola sospensiva
dell’efficacia” all’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. In alternativa, ai fini
dell’autorizzazione pud essere presentato lo schema di contratto; in questo caso I'originale dovra
essere prodotto almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni in subappalto.

Solo per subappalti di importo superiore a € 150.000,00 IVA esclusa, dovra essere altresi prodotta la seguente

documentazione ai fini antimafia:

a)

Dichiarazioni sostitutive di certificazione, a’ sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice,
sottoscritte da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, compresi i propri
familiari conviventi, dei quali devono essere specificate le generalita.

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa alla presenza/assenza nel consorzio o
nella societa consortile di consorziati che detengano una partecipazione superiore al dieci per cento
oppure che, pur detenendo una partecipazione inferiore al 10 per cento, abbiano stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché alla
presenza/assenza di soci o consorziati per i quali la societa consortile o il consorzio operi in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro:

d)

e)

30 giorni dall'istanza di autorizzazione per subappalti di importo superiore ad € 100.000,00, fatta
salva eventuale interruzione dei termini conseguenti alla richiesta di documentazione integrativa;

15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% del contratto o di importo inferiore a €
100.000,00, fatta salva eventuale interruzione dei termini conseguente alla richiesta di
documentazione integrativa.
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In caso di documentazione incompleta o errata, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono interrotti a far data
dalla richiesta formale da parte della Stazione Appaltante fino alla presentazione da parte dell'impresa
dell’integrazione richiesta. Il termine pud altresi essere prorogato per una sola volta, per motivate esigenze
istruttorie.

Nel caso di subappalto di importo superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa), il termine si ritiene interrotto dall’inoltro
alla Prefettura competente della richiesta di informazione prefettizia ex art. 91 D. Lgs. 159/2011, comunicato per
conoscenza all'impresa appaltatrice, fino all’acquisizione di detta informazione.

Si considerano SUBAFFIDAMENTI i contratti aventi ad oggetto attivita, diverse dai lavori, espletate nel cantiere in cui si
riferisce I'appalto, che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, di
importo inferiore al 2% del contratto in essere e a € 100.000,00 e con percentuale di incidenza della manodopera
inferiore al 50%, del contratto in essere sono qualificabili come sub-affidamenti e come tali non sono soggetti ad
autorizzazione ma a semplice comunicazione preventiva, con lindicazione dell'oggetto e dell'importo
dell’affidamento e la denominazione del soggetto affidatario.
Alla comunicazione di sub affidamento devono essere allegati:
. copia del subcontratto, anche per estratto, contenente la clausola di assunzione degli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii Comunicazione dati
C/C dedicato sub-affidatario ex art. 3 L. 136/2010 (se non riportati nel contratto) Dichiarazioni
concernenti inesistenza cause di esclusione ex art. 95 D.Lgs. 36/2023.
Al di la delle fattispecie sopra indicate ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, I'impresa affidataria &
tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante, con la cadenza specificata nel Capitolato Speciale d’Appalto, per tutti i
sub-contratti stipulati per I'esecuzione anche non esclusiva dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del
contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, a trasmettere,
anche per estratto, copia del relativo sub-contratto riportante la clausola di assunzione degli obblighi in materia di
tracciabilita e a comunicare per il sub-contraente i dati del C/C dedicato

ART.43 — RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino ad un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

ART.44 — PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Il comune di Novara effettuera i pagamenti nei confronti dei subappaltatori ai sensi dell’art. 119 comma 11 del codice.

L’appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Se I'appaltatore non provvede nei
termini a tali adempimenti, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I’appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile deve specificare separatamente:
a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
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all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

ART.45 — CONTROVERSIE E RISERVE

Nel caso che I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da
richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie
eccezioni e riserve nei modi seguenti:

a)
b)

c)

d)

f)

h)

m)

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni
e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al punto 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. ed & sempre tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo
dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia gia iscritto o intenda iscrivere negli atti
contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che |'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita |'esecutore a prendere cognizione del
conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte
sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano stati raggiunti accordi di cui all’art 205 del
codice.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
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ART. 46. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, € esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni
rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito
I'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'appaltatore confermi le riserve, Stazione Appaltante e
Appaltatore escludono la competenza arbitrale. Le parti individuano sin d’ora nell’Autorita Giudiziaria del Foro di
Novara il Giudice adito a conoscere le controversie, con competenza esclusiva.

La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori
al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno, parte o da
questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in
questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante,
ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, ne
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART.47 — OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI - DISPOSIZIONI INERENTI LA MANO D’OPERA

L'appaltatore e tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto al’lamministrazione committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione committente;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 119, commi 10 e 11, del D.Lgs. 36/2023 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, 'amministrazione committente
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 7 e 28, comma 9, del
presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto
2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne
la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore e obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
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corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari
e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare
i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di
cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.

L'Impresa Appaltatrice & I'unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali di Legge e contrattuali nei confronti
della Stazione Appaltante anche per quanto riguarda le maestranze delle imprese subappaltatrici, pertanto effettua nei
confronti delle imprese subappaltatrici, tutti quei controlli necessari a verificare il rispetto delle norme di legge e
contrattuali, in particolare provvedera a segnalare agli Enti Assicurativi e previdenziali, compresa la Cassa Edile per le
opere di competenza, il nominativo delle imprese subappaltatrici al momento dell'avvenuta autorizzazione del
subappalto e a richiedere ai suddetti Enti I'attestato di regolarita dei versamenti ad ultimazione del lavori oggetto del
subappalto.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, 'amministrazione committente
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste I’Amministrazione Committente pronuncia la
decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Le Imprese sono tenute ad esporre in cantiere giornalmente I'elenco dei dipendenti presenti e delle aziende
subappaltatrici che operano nel cantiere stesso, con l'indicazione della relativa autorizzazione e dei loro dipendenti
operanti in cantiere.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime |'appaltatore dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa
segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sez. Ispezione del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima
comunichera all'appaltatore, e se del caso, anche alla Direzione Provinciale suddetta, l'inadempienza accertata e
procedera al blocco dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'appaltatore non pud opporre eccezioni alla Stazione
Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

| pagamenti fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalla quietanze predisposte a cura del responsabile del
procedimento e sottoscritti dall’interessato.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i
necessari accertamenti.

ART.48 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

. in tutti i casi previsti da normativa vigente;
. in tutti i casi di inadempimento contrattuale previsti nel presente capitolato speciale
° frode nell'esecuzione dei lavori;

. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
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accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

° manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

° rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2009 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per |'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d'asta nell'appalto I'originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento del lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudica, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
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DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART.49 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori
il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato,
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con la
trasmissione di apposito verbale redatto dall’appaltatore e dalla Direzione di Lavori ai sensi del successivo art. 50.

ART.50 — TERMINI PER IL COLLAUDO E 'ACCERTAMENTO DELLE REGOLE DI ESECUZIONE

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve
essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
Capitolato Speciale o nel contratto.

ART.51 — PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

La presa in consegna delle opere previste avviene con la redazione di apposito verbale redatto dalla Direzione Lavori e
dall’appaltatore e trasmesso alla Stazione Appaltante. In tale verbale vengono anche riportati tutti i vizi e le
difformita, di cui al comma 2 dell’art 49, eliminati con le modalita prevista dalla Direzione dei Lavori.

La presa in consegna da parte della Stazione Appaltante avverra a partire dal quinto giorno successivo alla data di
trasmissione del suddetto verbale, in tale periodo transitorio I’Appaltatore e tenuto alla gratuita manutenzione di cui
all’art. 49.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo l'ultimazione dei lavori. Quando I'Ente Appaltante si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all'lmpresa
Appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, I'Impresa stessa non potra opporvisi per alcun motivo, ragione o
causa, né potra reclamare compensi di sorta. L'appaltatore puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa
lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Nei casi in cui 'opera non sia utilizzabile, La Stazione appaltante rifiutera la presa in consegna e fissera un termine
perentorio, per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, che sara comunicato
all'appaltatore, in cui lo stesso dovra adempiere affinché possa rendere I'opera utilizzabile dalla stazione Appaltante.
In tale periodo I'appaltatore assicurera la gratuita manutenzione di cui all’art. 48. Terminato il lavoro I'appaltatore lo
comunichera alla Direzione dei lavori che annotera i giorni trascorsi come giorni di ritardo su cui applicare le penali di
cui all’art. 16. Successivamente si procedera alla presa in consegna redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 50.
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NORME FINALI

ART.52 — ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLAPPALTATORE — RESPONSABILITA DELLAPPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono:

e fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei
rapporti con I'Amministrazione,

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive a disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo
1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, passerelle pedonali e transennamenti in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini
di contratto;

I'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguirsi;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nel punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante
e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei, lavori che l'ente
appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
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per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione
notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

dotazione di servizi igienico-sanitari decenti per uso degli operai addetti ai lavori;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e i controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART.53 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore e obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi,
stato dei lavori, eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,

le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
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occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, &
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

L'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi
come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla
stessa direzione lavori.

ART.54 — CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

ART.55 — CARTELLO DI CANTIERE

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno
1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART.56 — IMPOSTE — TASSE — SPESE CONTRATTUALI — DENUNCE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali di cui all'art.8 del Capitolato Generale, che dovranno essere versate in contanti alla
Tesoreria della Stazione Appaltante all'atto della stipula del contratto;

b) le eventuali spese di registrazione del contratto con avvertenza che lo stesso sara in bollo e registrato a
tassa fissa a termine delle vigenti disposizioni di legge;

c) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

d) le tasse e gli altri oneri comunali dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei cantieri;

e) imposte e altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto
dell’appalto;

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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