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Descrizione attivita cardine

FASE 1
ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di terra del cantiere

Impianto elettrico/idrico del cantiere

Montaggio gru

Smontaggio gru

Ponteggi metallici, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H

Smontaggio di ponteggi fissi e mobili, impianto di cantiere e altre opere
provvisionali

FASE 2 REALIZZAZIONE
DI ISOLAMENTO ALLA COPERTURA E OPERE CONNESSE

rimozione del manto di tegole marsigliese esistente

posa di tessuto non tessuto in aderenza ai tavelloni in cotto

posizionamento dello strato di isolante

posa del doppio strato di guaina di copertura in membrana bituminosa

nuova posa di lattoneria

posa di nuova linea vita

riposizionamento del manto di copertura in tegole marsigliesi, sostituite,
laddove necessario, con tegole analoghe all’esistenti

Categoria

Rischio basso

Rischio basso

Rischio alto

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio

08/04/2024

0

Inizio

08/04/2024

09/04/2024

10/04/2024

11/04/2024

15/04/2024

22/04/2024

26/04/2024

29/04/2024

02/05/2024

06/05/2024

13/05/2024

20/05/2024

24/05/2024

27/05/2024

Numero di
giorni

Rischio basso Rischio alto Non assegnata

maggio




Descrizione attivita cardine

FASE 1
ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di terra del cantiere

Impianto elettrico/idrico del cantiere

Montaggio gru

Smontaggio gru

Ponteggi metallici, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H

Smontaggio di ponteggi fissi e mobili, impianto di cantiere e altre opere
provvisionali

FASE 3 REALIZZAZIONE

TERMOCAPPOTTO E OPERE CONNESSE

Verifica e pulizia supporto

Fissaggio del profilo di partenza

Posa di lastre/pannelli

Tassellatura cappotto

Rasatura (posa rasante) e Posa rete per cappotto

Intonaco di finitura

Categoria

Rischio basso

Rischio basso

Rischio alto

Rischio medio

Rischio medio

Rischio basso

Rischio basso

Rischio basso

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio

03/06/2024

0

Inizio

08/04/2024

09/04/2024

10/04/2024

11/04/2024

03/06/2024

06/06/2024

10/06/2024

17/06/2024

20/06/2024

24/06/2024

01/07/2024

Numero di
giorni

giugno

Rischio basso

Rischio medio Rischio alto
17 18 19 20 21 22
| m m g % s

10 11 12 13 14 15

Non assegnata

luglio

24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
d d



08/07/2024

0

agosto
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Descrizione attivita cardine Categoria - d | m m g v s d | m m g v s d | m m g v s d | m m g v s d | m
jorni
FASE 1
ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di terra del cantiere Rischio basso  08/04/2024 2
Impianto elettrico/idrico del cantiere Rischio basso  09/04/2024 1
Montaggio gru Rischio alto 10/04/2024 1

Smontaggio gru

Ponteggi metallici, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H Rischio medio  11/04/2024 3

Smontaggio di ponteggi fissi e mobili, impianto di cantiere e altre opere

- . Rischio medio  29/07/2024 3
provvisionali

SOTOFASE 4.1 - OPERE DA IMPRESA EDILE / FALEGNAME /
PAVIMENTISTA / IMBIANCHINO

demolizione tavolati esistenti Rischio medio  08/07/2024 6
demolizione pavimenti con relativi massetti e rivestimenti Rischio medio  08/07/2024 6
Realizzazione nuovi tavolati Rischio medio  15/07/2024 6
Chiusura impianti a parete e a terra Rischio medio  05/08/2024 6

Intonacatura interni

Realizzazione di massetto come sottofondo per pavimenti Rischio basso  26/08/2024 6

Posa in opera di pavimenti/rivestimenti di diversa natura

esecuzione cartongessi

Tinteggiatura interne

Montaggio in opera di serramenti interni ed esterni

SOTOFASE 4.2 - OPERE DA IDRAULICO / ELETTRICISITA

IMPIANTO ELETTRICO (Interno/ Posa dei tubi e cassette) Rischio basso  29/07/2024 6

IMPIANTO ELETTRICO (Interno) cablaggio e collaudo

IMPIANTO TERMICO (Posa dei tubi e dei collettori) Rischio basso  22/07/2024 6

IMPIANTO TERMICO (Posa degli elementi radianti)

IMPIANTO TERMICO (Posa e collegamento della caldaia)

IMPIANTO IDRICO SANITARIO Rischio basso  22/07/2024 6

MONTAGGIO CORPI SANITARI E COLLAUDO




Descrizione attivita cardine

FASE 1
ALLESTIMENTO CANTIERE

Impianto di terra del cantiere

Impianto elettrico/idrico del cantiere

Montaggio gru

Smontaggio gru

Ponteggi metallici, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H

Smontaggio di ponteggi fissi e mobili, impianto di cantiere e altre opere
provvisionali

SOTOFASE 4.1 - OPERE DA IMPRESA EDILE / FALEGNAME /
PAVIMENTISTA / IMBIANCHINO

demolizione tavolati esistenti

demolizione pavimenti con relativi massetti e rivestimenti

Realizzazione nuovi tavolati

Chiusura impianti a parete e a terra

Intonacatura interni

Realizzazione di massetto come sottofondo per pavimenti

Posa in opera di pavimenti/rivestimenti di diversa natura

esecuzione cartongessi

Tinteggiatura interne

Montaggio in opera di serramenti interni ed esterni

SOTOFASE 4.2 - OPERE DA IDRAULICO / ELETTRICISITA

IMPIANTO ELETTRICO (Interno/ Posa dei tubi e cassette)

IMPIANTO ELETTRICO (Interno) cablaggio e collaudo

IMPIANTO TERMICO (Posa dei tubi e dei collettori)

IMPIANTO TERMICO (Posa degli elementi radianti)

IMPIANTO TERMICO (Posa e collegamento della caldaia)

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

MONTAGGIO CORPI SANITARI E COLLAUDO

Categoria

Rischio basso

Rischio basso

Rischio alto

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio

Rischio medio
Rischio medio
Rischio medio
Rischio medio
Rischio medio
Rischio medio
Rischio basso
Rischio basso
Rischio basso
Rischio basso

Rischio medio

Rischio medio

Rischio basso

Rischio basso

Rischio basso

26/08/2024

0

08/04/2024

09/04/2024

10/04/2024

02/09/2024

11/04/2024

29/07/2024

08/07/2024
08/07/2024
15/07/2024
05/08/2024
02/09/2024
09/09/2024
26/08/2024
23/09/2024
30/09/2024
16/09/2024
14/10/2024
21/10/2024

07/10/2024

29/07/2024

22/07/2024

22/07/2024

Numero di
giorni

agosto

Rischio basso Rischio alto

settembre

2 3 4 5 6 7
| m | m g v s

Non assegnata



Rischio basso Rischio alto Non assegnata

07/10/2024
0 ottobre novembre
|
FASE 1
ALLESTIMENTO CANTIERE
Impianto di terra del cantiere Rischio basso  08/04/2024 2
Impianto elettrico/idrico del cantiere Rischio basso  09/04/2024 1
Montaggio gru Rischio alto 10/04/2024 1
Smontaggio gru Rischio medio  02/09/2024 1
Ponteggi metallici, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H Rischio medio  11/04/2024 3

Smontaggio di ponteggi fissi e mobili, impianto di cantiere e altre opere

L . Rischio medio  29/07/2024 3
prowvisionali

Smontaggio cantiere e pulizia finale Rischio basso  11/11/2024 6

SOTOFASE 4.1 - OPERE DA IMPRESA EDILE / FALEGNAME / PAVIMENTISTA

/ IMBIANCHINO

demolizione tavolati esistenti Rischio medio  08/07/2024 6
demolizione pavimenti con relativi massetti e rivestimenti Rischio medio  08/07/2024 6
Realizzazione nuovi tavolati Rischio medio  15/07/2024 6
Chiusura impianti a parete e a terra Rischio medio  05/08/2024 6

Rischio medio  02/09/2024 6
Intonacatura interni

Rischio medio  09/09/2024 6

Realizzazione di massetto come sottofondo per pavimenti Rischio basso  26/08/2024 6

Rischio basso ~ 23/09/2024 6
Posa in opera di pavimenti/rivestimenti di diversa natura
Rischio basso  30/09/2024 6

esecuzione cartongessi Rischio basso  16/09/2024 6

Tinteggiatura interne Rischio medio  14/10/2024 6

Rischio medio  21/10/2024 6

Montaggio in opera di serramenti interni ed esterni Rischio medio  07/10/2024 6 _

SOTOFASE 4.2 - OPERE DA IDRAULICO / ELETTRICISITA

IMPIANTO ELETTRICO (Interno/ Posa dei tubi e cassette) Rischio basso  29/07/2024 6

Rischio basso  24/10/2024 3
IMPIANTO ELETTRICO (Interno) cablaggio e collaudo
Rischio basso  28/10/2024 4

IMPIANTO TERMICO (Posa dei tubi e dei collettori) Rischio basso  22/07/2024 6
IMPIANTO TERMICO (Posa degli elementi radianti) Rischio basso  04/11/2024 6
IMPIANTO TERMICO (Posa e collegamento della caldaia) Rischio basso  04/11/2024 3
IMPIANTO IDRICO SANITARIO Rischio basso  22/07/2024 6

MONTAGGIO CORPI SANITARI E COLLAUDO Rischio basso  07/11/2024 3
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