
COMUNE DI NOVARA
SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E CURA DELLA CITTÀ

U.O.S. PONTI E OPERE D’ARTE STRADALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEI MARCIAPIEDI DEL CAVALCAVIA DI VIA SAN MARTINO
CUP F17H230010004 

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO

 (art. 42 D Lgs. n. 36/2023)

Livello della progettazione: DEFINITIVO/ ESECUTIVO

L’anno 2023 il giorno 20 del mese di dicembre (20/12/2023), nel Comune di Novara, presso il Settore “Sostenibilità e
cura  della  città”  il  sottoscritto  ing  Walter  Imperatore  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  e  Responsabile  del
Procedimento, verificatore del progetto, procede alle operazioni di verifica del progetto esecutivo, ai sensi  dell’art. 42,
commi 1,2,5 del D.Lgs n. 36/2023.

Trattandosi  di progetto esecutivo ai  sensi  dell’art.  41 del D.Lgs n. 36/2023, si  applicano le disposizioni di  cui alla
Sezione III art. 22 dell’All. I.7 del codice.

Visti

 Il D. Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e in particolare 41, 42 e all. 
I.7;

 Il D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.;

 Il DM 17.06.2016;

 Il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, alla Circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 21 gennaio 2019;

Dato atto che il progetto esecutivo, depositato in data 20/12/2023 è composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI DOCUMENTALI

1. RELAZIONE TECNICA

2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

3. STIMA INCIDENZA MANODOPERA

4. ELENCO PREZZI UNITARI

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

6. ESTRATTO CATASTALE

7. CRONOPROGRAMMA

8. CAPITOLATO  SPECIALE  D'APPALTO  E  SCHEMA  DI  CONTRATTO
D'APPALTO

9. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

10. ANALISI E VALUTAZIONI DEI RISCHI

11. STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO

TAVOLE GRAFICHE

12. PIANTA

13. SEZIONE

14. PARTICOLARI

15. PARTICOLARI SEDE FERROVIARIA



16. IMPALCATO FERROVIARIO

17. TAVOLA GRAFICA SEGNALETICA STRADALI

Visti gli elaborati progettuali prodotti;

Visti i pareri e nulla osta necessari acquisiti:

 Parere di RFI-Rete Ferroviaria Italiana, favorevole con prescrizioni, pervenuto al prot. 146684 del 14/12/2023;

Valutati ai sensi dell’art. 39 dell’allegato I.7 del DLgs. 36/2023:

 La completezza della progettazione:  corrispondenza dei nominativi dei progettisti e verifica
della sottoscrizione dei documenti per  l'assunzione
delle rispettive responsabilità;

 esistenza di  tutti gli elaborati  previsti per il livello del
progetto da esaminare;

 esaustività del progetto in funzione del  quadro
esigenziale;

 La coerenza e completezza del quadro economico in
tutti i suoi aspetti:

 il quadro economico è conforme a quanto previsto
dall’art.42 del regolamento;

 L’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta:  i  lavori  saranno  appaltati  nelle  modalità  previste  dal
D.Lgs. 36/2023 per progetti sotto la soglia comunitaria;

 I presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo:  i materiali indicati negli elaborati progettuali
garantiscono un’alta durabilità nel tempo;

 La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti 
e di contenziosi:

 in rapporto alla tipologia e all’entità dell’opera si
ritengono minimi i rischi di introduzione di varianti e
possibilità di contenzioso;

 La possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini 
previsti:

 i tempi previsti dal cronoprogramma garantiscono
un ampio margine per l’esecuzione e l’ultimazione
dell’opera;

 La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori  l’adeguata trattazione di tutti gli aspetti riguardanti i
rischi connessi alle attività previste e alle  relative
prescrizioni per la mitigazione riportate nel PSC;

 la corretta stima degli oneri per la mitigazione dei rischi
da interferenza;

 L’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati  Essendo alcune delle opere di carattere inusuale,
specifiche per la tipologia di appalto e pertanto  non
riportate  nei  prezziari,  i  relativi  prezzi  sono  stati
determinati mediante composizione di più voci di prezzo
desunte  da  tariffari  ufficiali,  già  comprensive  di  spese
generali ed utile di impresa. Per le restanti opere i prezzi
sono  quelli  desunti  da  prezziari  ufficiali  aggiornati  al
2023;

 La manutenibilità delle opere, ove richiesta:  in rapporto alla tipologia e all’entità dell’opera, la
scelta dei  materiali  richiede una minima attività
per la manutenzione dell’opera.



Verificato inoltre che:

 la relazione generale ha contenuti coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica;

 il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente in
relazione al livello di progettazione da verificare;

 le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni
d'uso e manutenzione previste;

 le relazioni specialistiche sono coerenti con le norme e le regole di progettazione;

 negli elaborati grafici, ogni elemento, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici;

 nel capitolato ogni elemento identificabile sugli elaborati grafici, risulta adeguatamente qualificato;

 esiste un coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del  capitolato
speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

 le  analisi  per  i  prezzi  di  tutte  le  voci  per  le  quali  non  era  disponibile  un  dato  nei  prezzari  sono state
opportunamente sviluppate;

 i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i
prezzi unitari assunti come riferimento;

 gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione
prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;

 i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;

 le misure delle opere computate sono corrette;

 il  quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 dell’all-I.7 del DLgs
36/2023;

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, della checklist di verifica e del progetto esecutivo esaminato in  rapporto alla
tipologia, entità, categoria ed importanza delle opere che esso tratta, Il sottoscritto ing. Walter Imperatore in qualità di

Responsabile unico del procedimento e verificatore del progetto
 DICHIARA

il progetto esecutivo dei lavori in oggetto regolarmente  VERIFICATO CON ESITO POSITIVO  ai sensi e per gli effetti
dell’art. 42 comma 3 del DLgs. 36/2023, e di ciò si redige il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto

come appresso.
 IL RUP/VERIFICATORE

  ing. Walter Imperatore

firmato digitalmente



VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
 (Art.  42 c. 8 del D.Lgs. 36/2023)

Per quanto sopra, il sottoscritto ing. Walter Imperatore in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

preso atto del rapporto conclusivo di verifica favorevole del 20/12/2023 ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

DICHIARA VALIDATO

in  rapporto  alla  tipologia,  categoria,  entità  e  importanza  dell'intervento,  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEI MARCIAPIEDI DEL CAVALCAVIA DI VIA SAN MARTINO -
CUP F17H230010004 ” del 20/12/2023 composto  dai seguenti elaborati tecnici:

ELABORATI DOCUMENTALI

12. RELAZIONE TECNICA

13. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

14. STIMA INCIDENZA MANODOPERA

15. ELENCO PREZZI UNITARI

16. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

17. ESTRATTO CATASTALE

18. CRONOPROGRAMMA

19. CAPITOLATO  SPECIALE  D'APPALTO  E  SCHEMA  DI  CONTRATTO
D'APPALTO

20. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

21. ANALISI E VALUTAZIONI DEI RISCHI

22. STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO

TAVOLE GRAFICHE

18. PIANTA

19. SEZIONE

20. PARTICOLARI

21. PARTICOLARI SEDE FERROVIARIA

22. IMPALCATO FERROVIARIO

23. TAVOLA GRAFICA SEGNALETICA STRADALI

                                                           IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

                                                                                ing. Walter Imperatore
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