PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICAE

DIREZIONALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI 2019/2022 “LLS Sraffa in
Comune di Brescia .Realizzazione interventi di rispristino degli impianti e
delle finee elettriche degli spazi didattici CIG padre: 7956186463.

CIG derivato 9917788192

IMPRESA: RTE MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Via Merli Cusano  Milanino (MI) -
MA ML S.R L. IMPRESA SOCIALE via Mantova n.2 Lainate (MI} — GRUPPO
MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.21 Misinto (MB)

CONTRATTO: Scrittura Privata del 19/07/2023

AGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale n®1377/2023 del 03/07/2023

IMPORTO CONTRATTUALE: € 80.500,00 di cui € 79.000,00 per lavori ¢ €
1.500,00 per oneri sicurgzza



Ii Direttore dei Lavort, ['anno 2024, il giorno 30 del mese di Gennaio

Premesso che:

- ccon determinazione dingenziale n. 876/2019 del 03/07/2019 rettiticata con determinazione
n°1157 del 02/08/2019 & stato disposto di conferire 'eppalto “Lavori di manutenzione
immobilis colastici ¢ fabbricati provinciali 2019/2022 CIG: 7956186463 mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii:

- con delerminazione dirigenziale n® 301/2022 del 24/03/2022 & stato disposto di provvedere
ali’aggiudicazions dell’appalto per 'affidamento dei “Lavori di manutenzione immobili
scolastici ¢ fabbricati provinciali 2018/2022 CIG: 956186463 in favore dell’operatore
economico “RTT fra " MulliManutenzione s.r.l. Con sede legale Via Merli n® 10 a Cusano
Milanino (Mi), codice fiscale/Partita Iva: 10786530133, quale mandataria, “Ma.Mi s.r.l.
Impresa Sociale” con sede legale in Lainate (Mi), Via Mantova n” 2, Codice Fiscale/Partita
Tva 08029180968, quale mandante. ¢ "Gruppo Milleptani S.p.A. Con sede legale in Via
della Longura n°® 2! a Misinto (MB) Codice Fiscale/Partita Tva 02731530121 quale
mandanie, che ha oltenuto un punteggio parf a 88244, offrendo un ribasso percentuale
applicato sull’elenco Prezzi del 41,270% ;

- il contratto principale d'appalto per Accordo Quadro & stato stipulato in data 29/04/2022,
Repertorio Provinciale n. 37404,

- in adesione all'accordo quadro le parti si impegnano a stipulare contratti applicativi,
esecutivi del contratto principale, a seguito di offerta di preventivi predisposti
dali’aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura, al netto
del ribasso offerto, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei
luoghi;

con determinazione dirigenziale n. 1377/2023 del 03/07/2023 & stato disposto di aderire al
citato accordo quadro, per l'esecuzione dei tavor “Lavori di manutenzmne degli mnnob1h
scolastici e dei fabbricati provinciali periodo 2019-2022,

- Al sensi dell’art.35 del CSA e dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mmu.ii., Uaifidatario ha
costituito  garanzia  definitiva  per  Pimporto di €  20.137.88  (euro
Ventimilacentotrentasetie/88), mediante polizza fidejussoria  emessa da  “Helvetica
Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA”, al n. 00428/34/49416359 , in data 07/07/2023

- I contraue applicativo & stato stipulato in data 19/07/2023;

- 1 tempi contrattuali per [esecuzinne dei {avori sono stabiliti in 60 zg decorrenti dalla data
dej verbale di consegna lavori;



- I'lavoui sono stati consegnaii it 04/09/2023 come risulta da verbale in pari data firmalo senza
riserve dall'impresa;

- il termine ultimo per l'ssecuzivag doi lavord scadeva i1 02/11/2023;

- i lavori sono stati sospesi con verhale in data 13/09/202

- i lavori sono ripresi con verbale i data 05/12/2023 e contestualmente & st fissato nuoy
termine ultimo per l'esecuzions cei laveri il glorna 19/01/2024;

1 lavori sono statl ultimati i1 [9/01/202:4 come risufta dul verbale in pard data, ¢ permanta
enalro il termine contragtual s,

- ilavori si sono svolli in conformuid elle nerme contrattuali ¢ agli ordini ¢ disposizinni
unpactite dal Dircttore dei lavori;

durantc il corso dei lavosi sone stati emnessi Certivicati di Pazamento in Acconio:

- Certificate n? 1 del 13/12/2023 per Euco 54.596,64;

Procedurs alla ricognizione dei lavori ¢seguiti in contradditiorio con I'Imprasa.

Risconirato tertt 1 documentt contabili.

- che i tavor cseguiti sano guelli previstd dal contratio per 1 quall furono dulorizzati i fondi

seeomenti nelia complassiva somma Ginerti £ S.J.J’O0,00.

- che I'importo netto dei lavori eseguill, quile risulta dallo stato finale redatto in data
19/01/2024 ammonta a € 80.300.00, ¢d & conwenulo eniro il limite delle somme aulorizzare,
risptto alle quali si ha un cconomia di € 0,00,

- che I'Impresa ha firmato il registro di contabilit} ¢ il conto [inale senza riserve.

Accertato:

che i lavorn eseguiii corrispondono alle gsuitanze contabili;



- [I'Impresa ha provveduto ad assicurasc i propri cperai contro gli infortuni sul lzvore
madianie polizze con malricely INPS sade di S=sto San Giovamni n. 49645746094, con
posizione INATL sedz di Sesto San Giovanni Cadice dive M® 371170854 e risuliz Iscritt
alln Cassa Edile di Brescia al N® 21543;

=

- che duraate il corso dsi lavesi non & avvenute aeen infortunio degno di particoiace
manzione;

che non st ¢ provveduto alla pubblicazions degli Avvisi ad Opponendurn, perché non & st
neCessario occ1.p‘w= propriecd di terzi in modo permanente o temporanso, né sono stai
pro fioL 1 danni gi sorta alle medesime;

- che limpress non ha ceduto i propri crediti:
CERTIFICA

che i lavori di cui sopra assunt dal “RTI frz MeltiManutenzione s.r.l. Con sede legale Via Merli
n° 10 a Cusano Milanino (Mi). codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria,
"Ma.Mi s.cl Impresa Sociale™ con sede legaie in Luinate (M), Via Mantova n” 2, Colice
Fiscale/Partita Tva 03029180968, quale mandante, e “Gruppo ¥ [*lh_pu.m S.p.s\. con sede legaie in
Via della Longura n® 21 a Misin (MB) Codice FlscaluPur' ta Iva 02731550121 guale mt.na‘.nte,
sono stati regofarmente escguit in conlommitd  aile preserizioni conmaruali ¢ pertanto ne
liguida l'imporio in £ 25.903.36, cha pua essere pagam al “RTI fra MultiManutenzione s.r.l.
“MaMi scl [mpresa Seciale” - “Grupgo Millepiani $.p.A. a saldo  di ogni suo avere per
I'eszcazione del lavori suindicaii salvo le risultanze della revisione contabile ¢ la superiore
approvazione del presente atto.

l.ztm. confermarto ¢ soltoseritto.

Brescia, 30/01/2024

Il Rappresentante dell'improsa Il Dirsttore dei Lavori
“RTT MultiManutenzione™ ~
Gelne Riccardo Regenzi

Sig. i iacaizo AthGness
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