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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022 CIG
7956186463. Adesione ad accordo quadro “I.1.S. "Don Milani" in comune di
Montichiari (BS). Realizzazione cabina e linee elettriche per allaccio nuovi spazi
didattici. CUP H13C22000610003 — CIG derivato 9730438375

IMPRESA: RTI: MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Via Merli Cusano  Milanino (MI) —
MA.MI. S.R.L. IMPRESA SOCIALE via Mantova n.2 Lainate (MI) —

GRUPPO MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.21 Misinto (MB)

CONTRATTO D'ACCORDO QUADRO: stipulato in data 29/04/2022, Repertorio Provinciale
n.37404 del 29/04/2022

CONTRATTO: sottoscritto in data 28.07.2023, Prot. Generale
n. 2023/00145543 del 28.07.2023

IMPORTO CONTRATTUALE: € 258.888,20,di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso



Il Direttore dei Lavori, I’anno 2024, il giorno 25 del mese di marzo
Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X1/7299 seduta del 14/11/2022 & stato
approvato il piano di finanziamento per interventi per la ripresa dell’attivita scolastica nel
periodo post emergenza sanitaria da COVID “Piano Lombardia. Criteri e modalita per
assegnazione alle Province Lombarde e alla Cittd Metropolitana di Milano di risorse per
interventi post emergenza Covid in riferimento ad aule e spazi didattici degli istituti di
istruzione secondaria superiore”;

- la Provincia di Brescia ¢ stata ammessa al beneficio del finanziamento per l'importo
complessivo di euro 1.300.000,00. Nell'ambito di tale obiettivo & nata la necessitad di
procedere alla realizzazione dei seguenti interventi:

Liceo “De André” in comune di Brescia. Intervento di miglioramento comfort
illuminotecnico, climatico ed acustico dell'ampliamento palestra, degli spogliatoi e delle
aule didattiche, per I'importo di € 900.000,00;

LLS. “Don Milani” in comune di Montichiari (BS). Realizzazione cabina e linee
elettriche per allaccio nuovi spazi didattici, per I'importo € 300.000,00;

LLS. “Sraffa” Via Comboni in comune di Brescia. Ripristino impianti e linee elettriche spazi
didattici, per I'importo di € 100.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 939/2022 del 03/06/2022 & stata affidata all'Arch. Eldjon
Greveni, con studio professionale in Brescia, Via Corfu n. 62, Partita Iva: 03336610989,
I'attivita di progettazione definitiva ed esecutiva nell'ambito dei lavori “’LLS. “Don Milani”

in comune di Montichiari (BS). Realizzazione di una cabina e di linee elettriche per allaccio
di nuovi spazi didattici. CUP H13C22000610003;

- con determinazione dirigenziale n. 931/2023 del 19.05.2023 & stato disposto di aderire
all'accordo quadro “Lavori di manutenzione degli immobili scolastici e dei fabbricati
provinciali periodo 2019-2022, CIG7956186463”, previa accettazione dell'offerta
economica proposta dall'aggiudicatario,“RTI fra “MultiManutenziones.r.l.” con sede legale
in Via Merlin.10 a Cusano Milanino (MI), Codice fiscale/Partitalva: 10786530153, quale
mandataria,“Ma.Mi.s.r.l. Impresa sociale” con sede legale in Lainate (MI), Via Mantova n.2,
Codice fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante,e “Gruppo Millepiani S.p.A.” con
sede legale in Via della Longura n.21 a Misinto (MB), Codice fiscale/Partita Iva
02731550121, quale mandante, e, per l'effetto, di procedere alla stipula di Contratto
Esecutivo CIG derivato 9730438375, per un importo contrattuale determinato in €
258.888,20, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €
41.111,80 per somme a disposizione dell'amministrazione, Iva esclusa, per complessivi €
300.000,00;

- Al sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., I’ Appaltatore ha costituito garanzia
definitiva per I'importo di € 64.763,47, essendosi avvalso delle riduzioni di cui all'art.93,



comma 7, del citato Decreto, mediante polizza fidejussoria emessa da “Helvetia Compagnia
Svizzera di Assicurazioni sa” al n. 00428/34/75002011 in data 25/07/2023;

- Il contratto applicativo ¢ stato sottoscritto in data 28.07.2023, Prot. Generale n.
2023/00145543 del 28.07.2023;

- I'tempi contrattuali per I’esecuzione dei lavori sono stabiliti in giorni 70 (settanta) decorrenti
dalla data del verbale di consegna lavori.

- I lavori sono stati consegnati il 31/08/2023 come risulta da Verbale in pari data firmato
senza riserve dall'impresa.

- Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 08/11/2023.

- Con verbale di sospensione n. 1 del 13/10/2023 i lavori sono stati sospesi per problemi legati
all'allestimento elettrico della cabina da parte dell'ente erogatore di zona “E-distribuzione”;

- Con verbale di ripresa n. 1 del 05/02/2024 a seguito alla cessazione delle problematiche
sopra esposte, i lavori sono stati ripresi;

- A causa delle succitata sospensione il tempo utile & stato protratto di giorni 115 e pertanto il
nuovo termine ultimo contrattuale risulta essere il 02/03/2024.

- Non sono stati autorizzati subappalti.

- 1 lavori sono stati ultimati il 02/03/2024, come risulta dal verbale in pari data, e pertanto
entro il termine contrattuale;

- ilavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali e agli ordini e disposizioni
impartite dal Direttore dei lavori;

- Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 Certificati di pagemanto per l'importo di
Euro € 253.200,00;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con I’Impresa.

Riscontrato tutti i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal contratto per i quali furono autorizzati i fondi
occorrenti nella complessiva somma di netti € 258.888,20, di cui € 4.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

- che Pimporto netto dei lavori eseguiti, quale risulta dallo stato finale redatto in data
13/03/2024 ammonta a € 258.888,20, ed & contenuto entro il limite delle somme autorizzate,
rispetto alle quali si ha un economia di € 0,00;



- che I'Impresa ha firmato il registro di contabilita e il conto finale senza riserve;

Accertato:
- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;

- PImpresa ha provveduto ad assicurare i propri operai contro gli infortuni sul lavoro
mediante polizze con matricola INPS sede di Brescia n. 4964574696 con posizione INAIL
sede di Brescia Codice ditta N° 571170854 e risulta Iscritta alla Cassa Edile di Brescia al N°
21545.

- che durante il corso dei lavori non & avvenuto alcun infortunio degno di particolare
menzione;

- che non si & provveduto alla pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum, perché non & stato
necessario occupare proprietd di terzi in modo permanente o temporaneo, né sono stati
prodotti danni di sorta alle medesime;

- che I’impresa non ha ceduto i propri crediti;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra assunti dal “RTI fra MultiManutenzione s.r.l. Con sede legale Via Merli n°
10 a Cusano Milanino (Mi), codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria, “Ma.Mi
s.r.l. Impresa Sociale” con sede legale in Lainate (Mi), Via Mantova n° 2, Codice Fiscale/Partita Iva
08029180968, quale mandante, e “Gruppo Millepiani S.p.A. con sede legale in Via della Longura
n® 21 a Misinto (MB) Codice Fiscale/Partita Iva 02731550121 quale mandante, sono stati
regolarmente eseguiti in conformita alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida I’importo
in € 258.888,20 da cui detraendo I'ammontare dei pagamenti in acconto pari a € 253.200,00, resta
la somma di € 5.688,20 che pud essere pagata al “RTI fra MultiManutenzione s.r.l. - “Ma.Mi s.r.l.
Impresa Sociale” - “Gruppo Millepiani S.p.A. a saldo di ogni suo avere per ’esecuzione dei lavori
suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 25/03/2024

or d}ei Lavori
ita Colombini
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